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ENSIMAINEN OSASTO.
Rantatie-rakennuksia ja 'tutkimuksia.
I. Rautatierakennuksia.
1. Porin rautatierakennus.
Niinkuin Ylihallitus tämän edellisissä alamaisissa kertomuksissansa on il­
moittanut, alkoivat Porin rautatien rakennustyöt Elokuussa vuonna 1890 ja jat­
kuivat vuoteen 1893 asti alkuperäisesti vahvistetun suunnitelman mukaan, joka 
tarkoitti radan valmistumista 1894 vuoden kuluessa. Kuin ei kuitenkaan vuo­
deksi 1893 eikä myöskään seuraavaksi vuodeksi voitu määrätä riittävä määrä 
varoja töitten jatkamiseksi samassa laajuudessa,' oli työsuunnitelmaa muuttami­
nen siten, että rautatie oli valmistuva vasta vuonna 1895.
Niihin töihin, jotka viimemainituksi vuodeksi jäivät tehtäviksi, kuului, paitsi 
muita, pengerrystyöt niitä satamaraiteita varten, jotka Siuron asemalla johta­
vat Siuronkosken pohjois- ja eteläpuolella oleviin vesistöihin, samallaiset työt 
Kyttälän ja Haistilan pysäkeillä sekä Porin asemalla, keskentekoisten ja laskeen- 
tuvain pengerreitten täyttäminen ynnä roudan sulaamisen kautta järkähtyneit- 
ten kivi- ja turveverhousten kuntoonpano.
Peipohjan ja Porin välisellä 39 kilometrin pituisella matkalla, jossa ra- 
tapenger oli valmis vaikkei se vielä ollut kiskotettu, vedettiin talven kuluessa 
alussoraa hevosilla, jonka jälestä ratakiskojen kiinnittäminen, aikaisen kevään 
avustamana, alkoi Maaliskuun keskivaiheella ja kesti Huhtikuun loppuun, jol­
loin Porin kaupunkiin saavuttiin.
Wiimesanotun kuun keskivälillä alotettiin soratäytteen ajaminen vetureilla 
ja junilla niistä soranottopaikoista, jotka sijaitsevat Lielahdella 5 km Tampereen 
länsipuolella, Pisteen pysäkin kohdalla ja 3:nnen km tienoilla Harjavallan asemalta. 
Tämän yhteydessä toimitettiin raiteen lopullinen tarkistus pitkin koko rauta- 
tielinjaa sekä lisättiin täytettä useampaan Karkun pitäjässä olevaan penkeree­
seen, jotka olivat laskeentuneet sekä maanvieremäin vaikutuksesta että perus­
kerroksen läpimurron kautta. Nämät työt jatkuivat Lokakuun loppuun.
Talven ajalla tehdyistä taitotekoisista töistä mainittakoon muutamain pie- 
nempäin siltain kokoonpano Kokemäen ja Porin välisellä matkalla, jotka, niin-
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895.
2kuin Kokemäenjoen yli aikaisemmin valmistuneetkin, varustettiin puisella pääl- 
lysrakennuksella ja maalattiin.
Huonerakennukset, jotka Tampereen ja Peipohjan välillä olivat aikaisem­
min rakennetut, valmistettiin vuoden kuluessa myöskin Peipohjan länsipuolella 
olevilla asemilla. Useimmat huonerakennukset Porin asemalla tehtiin urakalla 
rautatierakennukselle taloudellisessa suhteessa edullisilla ehdoilla.
Kaikki matkustajavaunut ja osa tavaravaunuja samaten kuin radan 99 
vaihdetta valmistettiin ^Valtionrautateitten koneellistehtaissa, muut tavaravaunut 
ovat Koneen- ja Sillanrakennusosakeyhtiön Helsingissä tekemiä.
Radan suunnitelmassa määrättyjen töiden lisäksi on vuoden varrella tehty 
seuraavat:
lisätty satamaraiteita Haistilan pysäkillä, johon Keisarillinen Senaatti, Po­
rista olevan Kauppiaan Bruno Juseliuksen anomuksesta, 13 p. Syyskuuta antoi 
luvan, tyydyttääkseen jyvävarastopaikkojen lisättyä tarvetta. Tämä työ.ja tar­
koitusta varten tehty asemaalueen laajentaminen ynnä vaihdemiehelle raken­
nettu asunto ja ulkohuone tuli maksamaan 45,000 markan vaiheilla;
200 metriä pitkä vaihderaide Lielahden soranottopaikalla, 5 km Tampereelta, 
johon Keisarillinen Senaatti 27 p. Kesäkuuta 1895 oli antanut myönnytyksensä 
tilanomistaja W. F. von JSTottbeckin pyynnöstä, joka oli hankkinut tarvittavat 
ratapölkyt ja suorittanut arvioidun rahallisen menon työstä 1,087 markkaa; sen 
ohessa sai tilanomistaja von Nottbeck luvan sanotun raiteen varrella rakentaa 
makasiinin turvepehkupakkoja varten ja sinne johtaa omistamallaan Lielahden 
tilalla rakennetun kapearaiteisen rautatien;
noin 19,700 markkaa maksava maantiesilta radan ylitse Porin kaupungin 
luona, johon työhön Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimituskunnan 24 p. Tam­
mikuuta 1895 antamassa kirjelmässä oli antanut myönnytyksensä;
tarpeelliseksi nähty lokaviemäri radan alitse Tampereen aseman läheisyy­
dessä, joka tuli maksamaan 9,562 markkaa;
Kokemäen pitäjäläisten siitä tehdyn anomuksen johdosta on Keisarillisen 
Senaatin Kesäkuun 13 p:nä 1895 antaman määräyksen mukaan myöskin raken­
nettu seisatuslaituri ja odotussuoja, Kokemäeksi kutsuttu, Risteen ja Peipohjan 
asemain välisellä taipaleella, josta työstä mainitut pitäjäläiset ovat suorittaneet 
arvioidun 2,500 markkaan nousevan kustannuksen.
Wäliaikaine'n liikenne on rakennusaikana, noudattamalla Keisarillisen Se­
naatin Kulkuläitostoimituskunnasta lähetetyissä kirjelmissä Syyskuun 21 p:ltä 
1894 ja Heinäkuun 18:pltä 1895 antamia määräyksiä, ollut järjestettynä siten, 
että yksi juna joka päivä on kulkenut kumpaankin suuntaan rataosalla Tam­
pere—Peipohja Joulukuun l:stä päivästä 1894 ja, sittenkuin rata saatiin jota­
kuinkin soraStetuksi, koko pituudellaan Elokuun l:stä päivästä 1895. ^Väliai­
kainen liikenne, jota jälkikesällä myöskin käytettiin-puutavaraliikettä varten
3Tampereelta Haistilan pysäkille ja lastauspaikalle,'oli rakennustöille melkoiseksi 
haitaksi ja viivytti, niitten valmistumista jonkun kuukauden. ' Käyttökustan­
nuksia poisluettua tuotti tämä liike ffinf 81,277: 40, jotka käytettiin rautatien 
rakentamiseen.
Tähän rautatierakennukseen on 1895 vuoden loppuun saakka maksettu 
kaikkiaan 11,335,536 markkaa 61 penniä, nimittäin:
¡finf V— piä
Vuonna 1890.
Summa käytettyjä varoja ................................. 227,645 06
Vuonna 1891.
Summa käytettyjä v a r o j a ................................. 1,750,688 05
Vuonna 1892.
Summa käytettyjä varoja ................................. 3,922,930 67
Vuonna 1893.
Summa käytettyjä v a r o j a ............................ • 2,471,661 22
Vuonna 1894. ' -
Summa käytettyjä varoja . . . . . . . . 1,056,093 65 9,429,018 65
Vuonna 1895.
Käytettyjä varoja:
Tammikuussa . . .  . . . . . . . . . .. 109,464 06
Helmikuussa ............................................... ....  . 112,011 23
M aaliskuussa....................................................... 98,012 59
Huhtikuussa ........................................................ 92,897 64
Toukokuussa . . ............................................... 96,553 30
Kesäkuussa . . . ' .....................................  . 134,839 91
Heinäkuussa ............................................... ....  . 166,475 05
Elokuussa............................ .... ............................ 137,558 39
S y y sk u u ssa .......................................... .... 110,079 97
L o k a k u u ssa ........................................................ 229,539 41
Marraskuussa ........................................................ 54,777 02
Joulukuussa ........................................................ 564,309 39 1,906,517 96
Summa | — - | 11,335,536 SI
Seuraavat taulut näyttävät työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäin 
ynnä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin 
kuukaudelta vuonna 1895.
4Taulu, näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin kul 
takin kuukaudelta Porin rautatierakennuksessa.
Vuonna 1895. Päivätyöläisiä. Urakkatyöläisiä.
Summa
työmiehiä.
Kuukausi.
Hevonen 
ja mies.
Henkilöä. Summa.
Hevonen 
ja mies.
Henkilöä, Summa.
Tammikuu . . . . . 4.93 270,45 275,38 335,74 273,53 609,27 884,65
H elm ikuu ................... 5,44 290,55 295,99 350,03 349,40 699,43 995,42
Maaliskuu . . . .  . . 3,80 288,44 292,24 25,86 497,88 523,7 4 815,98
H u h tik u u ................... 4,54 480,52 485,0 6 13,96 501.04 515,oo 1,000,0 6
Toukokuu . . . . . 5,25 686,7 5 692,oo 2,07 532,7 5 534,82 1,226,82
Kesäkuu. . . . . . 9,63 819,08 828,71 9,72 826,7 6 836,48 1,665,19
H einäkuu .................... 10,09 1,040,89 1,052,98 8,15 985,89 994,04 2,047,02
E lo k u u ........................ 10,91 1,082,22 1,093,13 2,50 543,20 545,70 1,638,83
Syyskuu . . . . . . 7,50 1,090,75 1,098,2 5 3,88 467,62 471,50 1,569,7 5
L o k a k u u .................... 8,63 1,716,10 1,724,73 5,83 361,41 367,2 4 2,091,97
Marrask. (Haistil. sivur.) 1,00 91,62 92,62 — 50,92 50,92 143,54
Taulu, näyttävä keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten päi­
väpalkan vuoden eri kuukausina Porin rautatierakennuksessa.
Wuonna 1895. Päivätyöt. Urakat.
Kuukausi.
Hevonen 
ja mies.
Henkilöä.
Hevonen 
ja mies.
Henkilöä.
Tammikuu................................................ 3,12 1,83 2,95 1,85
Helmikuu . ............................................. 3,29 1,84 3,18 2,03
Maaliskuu.................................. .... 3,39 1,99 3,80 2,2 8
H u h tik u u ................................................. 3,57 2,00 5,16 2,55
Toukokuu............................. . 3,94 2,0 6 5,67 2,50
. K e s ä k u u ................................................. 4,19 2,16 4,47 2,57
H einäkuu.................................. .... 4,33 2,28 4,15 .2,47
E lok u u ...................................................... 4,34 2,33 4.27 2,65
Syyskuu ..................................................... 4,30 2,31 4,46 2,62
Lokakuu .................................. 3,54 2,24 4,87 2,71
Marraskuu (Haistil an sivuraide) . . . 3,44 2,40 — 2,21
Työmiesten yleinen terveydentila on vuoden kuluessa ollut erittäin hyvä, 
jotenka ainoastaan yhtä sairastupaa, nimittäin Tyrvään kirkonkylässä, tarvit­
tiin ratarakennusta varten ylläpitää, jonka lisäksi Porissa olevaa yleistä sairaalaa
tarpeen vaatiessa käytettiin. Saapuneet sairausilmoitukset osottävat Tyrvään 
sairaalassa olleen 1,002 ja Porin sairaalassa 100 sairauspäivää tällä vuodella 
Marraskuun 1 päivään.
Ainoastaan yksi tapaturma kovempaa laatua on vuoden aikana rautatie- 
työssä tapahtunut, kun eräs työmies, joka Nokian asemalla yritti hypätä hil­
jakseen ohi kulkevaan junaan, liukahti ja joutui junan alle sillä seurauksella 
että toinen jalka musertui.
Järjestyksen ylläpitämiseksi on kysymyksessä olevana vuonna yksi poli- 
sikonstaapeli Tyrväässä ja kruununnimismies Kokemäellä ollut rautatieraken­
nuksen palveluksessa.
Sittenkuin kaikki työt, paitsi pienempiä täydennystöitä määrättyä Haisti- 
lan pysäkin laajentamista varten, olivat loppuun suoritetut, asemat sisustetut 
ja täydellinen kalusto liikenne-, kone- ja rataosastolle hankittu, jätettiin rata, 
Keisarillisen Senaatin kirjelmässä Kulkulaitostoimituskunnasta Lokakuun 3:pltä 
1895 antaman määräyksen mukaisesti, 4 päivänä Marraskuuta Rautatiehallituk­
selle ja avattiin seuraavana päivänä yleiselle liikkeelle.
Loppukatsastuksen radalla toimitti viimeksi mainitun kuun 25 ja 26 päi­
vinä eräs Rautatiehallituksen ja Ylihallituksen asettama toimikunta, jonka siitä 
laatima pöytäkirja on seuraavaa sisältöä:
Wuonna 1895 Marraskuun 25 ja 26 päivinä toimitti eräs 
Marraskuun 9 päivänä samana vuonna asetettu toimikunta, jo­
hon kuuluivat Ratatirehtöörin-apulainen Th. Frosterus puheen­
johtajana sekä Liikennetirehtöörin-apulainen W. Welene ja Työ- 
pajanjohtoja G. W. Sundblad jäseninä, loppukatselmuksen Po­
rin radalla kaikkine siihen kuuluvine taitotekoisine laitoksineen, 
rakennuksineen ja liikkuvine kalustoineen; ja ottivat tähän toimi­
tukseen osaa rautatierakennuksen puolesta, Tie- ja vesiraken­
nusten Ylihallituksen määräyksestä, yliinsinöörin-apulainen Oscar 
Lindberg ja insinööri Otto Fridolf Nyberg.
Allekirjoittanut puheenjohtaja kirjoitti pöytäkirjan.
Toimitus alkoi 25 p. Marraskuuta kello 8 e. p. Tampereen asemalla, jossa 
rautatierakennuksen veturipiltut, raiteet, vaihteet ja semafoori asettamislaitok- 
sineen katsastettiin, jonka tehtyä lähdettiin ylimääräisellä junalla matkalle Har­
javallan asemalle, jossa toimitus pimeän tultua keskeytettiin seuraavana päivänä 
Marraskuun 26 päivänä kello 8 e. p. taas jatkettavaksi katsastamalla Porin ase­
maa, josta samana päivänä keila 12,10 j. p. matkustettiin ylimääräisellä junalla 
Harjavallan asemalle, jossa katsastus päättyi kello 1,45 j. p. samana päivänä; 
ja katsastettiin näinä kahtena päivänä kaikki asemat, pysäkit ja seisatuslaiturit
6niissä löytyvine rakennuksineen, raiteineen ja muine laitoksineen, rakennukset 
radan varrella, sekä kaikki taitotekoiset työt isommasta arvosta, jonka ohessa 
liikkuva kalusto oli katsastelun alaisena.
Pöytäkirjaan merkittiin että radan kymmenellä asemalla oli rakennettuna 
seuraavat rakennukset:
Nokian asemalla:
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä odotussalin, konttori- ja lamppu- 
huoneen sekä - huoneisto asemapäällikölle, sisältävä kaksi huonetta ja 
keittiön.
N:o 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Makki asemaa varten.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 5. Talouskellari kivestä.
Nro 6. Sauna.
Nro 7. Kaksinainen vahtimaja.
Nro 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 9. Kaivo.
Nro 10. Kivestä ja maasta tehty asemalaituri.
Siuron asemalla:
Nro 1. Samanlainen asemahuoneus kuin Nokian asemalla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 5. Talouskellari kivestä.
Nro 6. Sauna pumpun kanssa.
Nro 7. Kaksinainen vahtimaja.
N.o 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 9. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyn vesisäiliön1 kanssa sekä halko­
vaja pystypuista.
Nro 10. Vesisiivilö kivestä,'
Nro 11. Hirsistä tehty koneistohuone höyrypumppua varten ynnä koneen­
käyttäjän asunto, jossa on huone ja keittiö.
Nro 12. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
Nro 13. Vaunujen kääntölava.
Nro 14. Kaksi laivalaituria.
Nro 15. Kivestä ja maasta tehty asemalaituri.
7Karkun asemalla:
N:o 1. Asemahuoneus samanlainen kuin Nokian aseman.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Asemamakki.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o. 5. Talouskellari kivestä.
N:o 6. Sauna.
N:o 7.. Kaksinainen vahtimaja.
N:o 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta sille.
N:o 9. Kaivo.
N:o 10. Asemalaituri kivestä ja maasta
Tyrvään asemalla:
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä 2:sen luokan odotussalin, naishuöneen, 
3:nen luokan odotussalin* konttori- ja matkakapine-huoneen sekä ase­
mapäällikön asunnon, sisältävä kolme huonetta ja keittiön sekä läm­
mitettävän eteisen, vaate- ja ruokatavara-säiliöitä.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Makki asemaa varten.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 5. Talouskellari kivestä.
N:o 6. Sauna.
N:o 7. Kaksinainen vahtimaja.
N:o 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta sille.
N:o 9. Vesitorni hirsistä, rautalevyistä tehdyn vesisäiliön ja pystypuista ra­
kennetun halkovajan kanssa.
N:o 10. .Vesisiivilö kivestä.
N:o 11. Koneistohuone hirsistä höyrypumppua varten huoneiston kanssa 
koneenhoitajalle, jossa on huone ja keittiö.
N:o 12. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
N:o 13. Tiilistä tehty veturitalli yhdellä piltulla ja siihen kuuluvan kääntö- 
lavan kanssa.
N:o 14. 1/2 varikkomajasGO, sisältävä kaksi huoneistoa, kummassakin huone ja
. keittiö, ynnä yksityisiä huoneita.
N:o 15. Ulkohuone sille.
N:o 16. Keksi vesikaivoa.
N:o 17. Asemalaituri kivestä ja maasta.
8Kiikan asemalla:
Nro 1. Asemahuoneus samanlainen kuin Nokian aseman. 
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Asemamakki.
Nro 4. Ulkokuone asemapäällikölle.
Nro 5. Talouskellari kivestä.
Nro 6. Sauna.
Nro 7. Kaksinainen vartijamaja.
Nro 8. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta srlle.
Nro 9. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Nro 10. Kaivo.
Kauvatsan asemalla:
Nro 1. Asemahuoneus niinkuin Nokian asemalla. 
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 5. Talouskellari kivestä.
Nro 6. Sauna.
Nro 7. Kaksinainen vartijamaja.
Nro 8. Kaksi yksinäistä ulkohuonetta srlle.
Nro 9. Kaivo.
Nro 10. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Peipohjan asemalla:
Nro 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä eteisen, 3:nnen luokan odotussalin, 
naishuoneen, matkatavarahuoneen, kaksi kontorihuonetta, asuinhuoneen 
ravintolanhoitajattarelle sekä keittiön, tarjoushuoneen ja palvelijatar- 
huoneen ravintolanpitäjätärtä varten ynnä kellarin rakennuksen alla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Ulkohuone ravintolanhoitajattarelle.
Nro 5. Lämmin kellari kivestä.
Nro 6. Sauna.
Nro 7. Kaksinainen vartijamaja,
Nro 8. Kaksi yksinäistä ulkohuonetta srlle.
Nro 9. Talouskellari hirsistä srlle.
Nro 10. Asuinrakennus asemapäällikölle, sisältävä 4 huonetta ja keittiön alko­
vin kanssa, eteisen, porstuan ja ruokatavarasäiliöitä.
Nro 11. Ulkohuone asemapäällikölle.
9N:o 12. ’/2 varikkomajasto, sisältävä 2 huoneistoa, kumpikin sisältävä huoneen
ja keittiön, sekä kaksi yksinäistä huonetta.
N:o 13. Kaksi ulkohuonetta samalle,
N:o 14. Ostamalla saatu asuinrakennus, sisältävä tuvan ja kaksi kammaria.
N:o löi Ulkohuone samalle.
N:o 16. Veturitalli tiilistä yhdellä piltulla siihen kuuluvan kääntölavan kanssa 
j a yhteyteen rakennettu vesitorni raudasta rakennetun vesisäiliön kanssa.
N:o 17. Vapaana seisova vesisuihku.
N:o 18. Koneistohuone hirsistä höyrypumppua varten koneenkäyttäjän asun­
non kanssa, jossa on huone ja keittiö.
N:o 19. Ulkohuone pumpun koneenhoitajalle.
N:o 20. Vesisiivilö kivestä.
N:o 21. Halkovaja veturia varten korkean kivestä ja maasta tehdyn laiturin 
kanssa.
N:o 22. Asemalaituri kivestä ja maasta.
N:o 23. Kaivo.
Harjavallan asemalla:
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä, odotushuoneen konttorihuoneen ja 
asunnon asemapäällikölle, sisältävä kaksi huonetta ja keittiön.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Asemamakki.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 5. Talouskellari kivestä.
N:o 6. Sauna.
N:o 7. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 8. Kaksi yksinäistä ulkohuonetta sille. '
N:o 9. Kaivo.
N:o 10. Asemalaituri kivestä ja maasta.'
Nakkilan asemalla:
N:o 1. Asemahuoneus samanlainen kuin Harjavallan asemalla.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Makki asemaa varten.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 5. Talouskellari kivestä.
N:o 6. Sauna.
N:o 7. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 8. Kaksi yksinäistä ulkohuonetta samalle.
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N:o ' 9. Vesitorni hirsistä rautalevyistä tehdyn vesisäiliön ja pysty hirsistä teh­
dyn halkovajan kanssa.
N:o 10. Hirsistä tehty konehuone höyrypumppa varten koneenkäyttäjän asun­
non kanssa, jossa on huone ja keittiö.
N:o 11. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
N:o 12. Vesisiivilö kivestä. -
N:o 13. Kaivo.
N:o 14. Kivestä ja maasta tehty asemalaituri.
Porin asemalla:
N:o 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä 3:nnen luokan odotussalin, matkata- 
varahuoneen, 2:sen luokan odotussalin, naishuoneen, kaksi toimitus- 
huonetta, telegraafikonttori, huone postia varten sekä eri sisäänkäytä- 
vällä oleva lamppuhuone.
N:o 2. Tavaramakasiini eri laiturilla ja sisältävä odotushuoneen ja porstuan 
sekä pienemmän lämmitettävän makasiinihuoneen, kaikki hirsistä, ynnä 
isomman pystyhirsistä ja laudoista tehdyn makasiiniosaston, jossa on 
vaakasuoja ja kiinteä vaaka.
N:o 3. Asemamakki.
N:o 4. Halkovaja aseman tarvetta varten.
N:o 5. Kivestä tehty sauna vesijohdolla ja ulkopuolisella vedenasemalla.
N:o 6. Kaksinainen vartijamaja.
N:o 7. Kaksi yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
N:o 8. Holvattu kellari, ostettu pakkoluovutuksessa. ■
N:o 9. Asemapäällikön asunto, sisältävä 4 huonetta ja keittiön vuodekome-
roineen, etehisen, porstuan ja ruokakammioita, ■ ja jonka rakennuksen 
alla on holvattu kellari.
N:o 10. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 11. Varikkomajasto, sisältäväO huoneistoa, joissa kussakin on huone ja keittiö.
N:o 12. Talouskellari puusta 6 osastossa samalle.
N:o 13. Ulkohuone samalle.
N:o 14. Makki samalle.
N:o 15. Veturitalli tiilistä 3 pilttuulla siihen kuuluvan kääntölavan kanssa ja 
yhteenrakennettu vesitorni, josta alikerta on öljykellarina.
N:o 16. Erillinen vedenasema.
N:o 17. Halkovaja veturien tarvetta verten kivestä tehdyn laiturin kanssa.
N:o 18. Paja kivestä kahdella ahjolla.
N:o 19. Hirsistä rakennettu varastomakasiini puisella laiturilla rataosaston tar­
vetta varten.
N:o 20. Vaununvaaka vaakakatoksella.
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Nro 21. Konehuone hirsistä höyrypummua varten koneenkäyttäjän asunnon 
kanssa, jossa on huone ja keittiö.
Nro 22. Ulkohuone samalle.
Nro 23. Vesisiivilö kivestä. . -
Nro 24. Putkikaivo pumpulla.
Nro 25. Semafoori asettamislaitteella.
Nro. 26. Kivestä ja maasta tehty laituri asemahuoneen edustalla.
Seuraavilla pysäkeillä, nimittäin: .
Heinoon pysäkillä:
Nro 1. Rakennus hirsistä, sisältävä odotushuoneen, josta osa on väliseinällä 
eroitettu toimitushuoneeksi, ja asuinhuoneiston, jossa on huone ja keittiö. 
Nro 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Asemamakki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 5. Pysäkkilaituri kivestä ja maasta.
Nro 6. Kaivo. .
Kyttälän asemalla:
Nro 1. Rakennus samaa laatua kuin Heinoon 
Nro 2. Tavamakasiini.
N:o 3. Makki asemaa varten. - .
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 5. Vesitorni hirsistä rautalevyistä lehdyn vesisäiliön ja pystyhirsistä ra­
kennetun halkovajan kanssa.
Nro 6. Hirsistä tehty konehuone höyrypumppua varten koneenkäyttäjän asun­
non kanssa, jossa on huone ja keittiö.
Nro 7. Ulkohuone pumpun koneenkäyttäjälle.
Nro 8. Vesisiivilö hirsistä.
Nro 9. Laivalaituri..
Nro 10. Pysäkin laituri kivestä ja maasta.
Risteen pysäkillä:
Nro 1. Samanlainen rakennus kun Heinoolla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 5. Pysäkkilaituri kivestä ja maasta.
Nro 6. Kaivo.
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Haistilan pysäkillä:
N:o 1. Rakennus hirsistä, sisältävä odotushuoneen, josta osa on laipiolla eroi- 
tettu lamppuja y. m. varten, konttorihuoneen ja huoneiston 2:11a huo­
neella ja keittiöllä.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o. 3. Pysäkin makki.
N:o 4. Ulkohuone asemapäällikölle.
N:o 5. Kaivo.
N:o 6. Pysäkin laituri kivestä ja maasta.
N:o 7. Yksinkertainen vartijamaja (rakennettavana parhaillaan).
N:o 8.. Ulkohuone samalle.
Sekä allaluetelluilla 5 seisatuslaitureilla, nimittäin:
Epilän:
Ratalaituri kivestä ja maasta.
Kuloveden:
Ratalaitnri kivestä ja maasta.
Suoniemen:
N:o 1. Odotussuoja pystyhirsistä ja laudoista.
N:o 2. Ratalaituri kivestä ja maasta.
Kokemäen:
N:o 1. Pystyhirsistä ja laudoista tehty odotussuoja.
N:o 2. Kivestä ja maasta tehty ratälaituri.
Friitala:
Ratalaituri kivestä ja maasta.
Linjan varrelle Tampereelta Poriin on rakennettu 29 yksinkertaista ja 1 
kaksinainen vartijamaja niihin kuuluvine ulkohuoneineen.
Taitotekoisia töitä on Porin radalla 38 siltaa rautaisella päällysrakennuk- 
sella, nimittäin:
1 silta 14,845 m -j- 38,ooo m -)- 38,ooo m -f- 38,ooo m'-|- 8,907 m. niskeinen.
1 viadukti eli maasilta 8 X  12,5 m. niskeinen.
1 silta 44,540 m. -|- 44,540 m. niskeinen.
1 „ 23,752 m. +  23,752 m. „
2 siltaa 23,752 m. niskeiset.
1 silta 20,783 m. -j- 20,783 m. niskeinen.
2 siltaa 20,783 m. niskeiset.
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1 silta 17,814 m. niskeinen.
1 „ 14,845 m. -f- 14,845 m. niskeinen.
2 siltaa 14,845 m. niskeiset.
2 „ 10,392 m. „
1 silta 8,907 m. niskeinen.
10 siltaa 5,938 m. niskeiset.
2 „ 4,454 m. „
1 silta 3,860 m. niskeinen.
2 siltaa 3,266 m. niskeiset.
7 „ 2,672 m. „
26 avonaista rumpua puisella päällysrakennuksella.
117 peitettyä rumpua, yksinkertaista.
13 s:n s:n kaksinaista.
7 s:n s:n kolminaista.
1 sementtiruukissa kulvertilla Tampereen asemaalalla.
Radan raidepituus tekee:
Pääradan . ........................................................................... ....  • 135,981 km.
Sivuraiteet a se m illa ............................................................ ....  . 18,927 „ :i:)
Syrjäraiteet asemain välillä ja hiekanottopaikkoihin . . . .  2,138 „
Summa 157,046 km.
Niitten raiteitten pituus, jotka Porin rautatierakennukselta ovat Tampe­
reen asemalla lasketut raskaammilla ratakiskoilla, tekee 0,333 km.
Sittenkuin näin oli radan kiinteän ja liikkuvain osain katsastus päättynyt, 
kokoontuivat toimitusmiehet keskustelemaan Hotelli Waasaan Tampereella Mar­
raskuun 26 päivänä 1895 kello 1/2 7 j. p., jossa toimitus jatkettiin kello 11 j. p., 
jolloin kokous siirrettiin vastedes määrättävään päivään, kunnes valitut kalus­
ton luettelemusmiehet olisivat ehtineet sisäänjättämään laatimansa luettelot aine- 
ja kalustevarastosta ja jolloin tämä pöytäkirjakin oli tarkistettava.
Tässä tilaisuudessa esille tuotiin pääkirjana Maanviljelys-toimituskunnan 
Keisarillisessa Senaatissa kirjelmä N:o 228 Huhtikuun 24 piitä 1890, oikeaksi 
vahvistettu jäljennös sen nojalla supistetusta kustannusehdotuksesta rautatietä 
varten Tampereelta Poriin, kulkien Pirkkalan, Suoniemen, Karkun, Tyrvään, 
Kiikan ja Kauvatsan kuntain kautta Kokemäenjoen vesistön pohjoispuolitse sekä 
sen eteläpuolitse Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan ja Ulvilan pitäjien kautta 
135,758 kilometrin pituisena rantaraiteineen Porissa, tehty 15 p:nä Huhtikuuta 
1890 ja kustannukseltaan nouseva 9,660,000 markkaan, Maanviljelys-toimitus­
kunnan Keisarillisessa Senaatissa kirje N:o 422 Kesäkuun 12 p:ltä 1890, Maan­
viljelys-toimituskunnan kirje N:o 29 Tammikuu 15 p:ltä 1891, vahvistettu jäl­
jennös Maanviljelys-toimituskunnan kirjeestä N:o 261 Huhtikuun 27 p:ltä 1892,
*) Sulien luettuna 0,915 metrinen rantaraide Porissa.
14
Maanviljelys-toimituskunnan kirje Nro 405 Toukokuun 24 p:ltä 1892, Kulkulai­
tos-toimituskunnan kirje Nro 768 Marraskuun 16:ltä 1893, Kulkulaitos-toimitus­
kunnan kirje N:o 550 Elokuun 30 p:ltä 1894 ja N:o 394 Toukokuun 16 p:ltä 
1895, jäljennös Kulkulaitos-toimituskunnan kirjeestä Nro 555 Kesäkuun 27 prltä 
1895 sekä Kulkalaitos-toimituskunnan kirjeestä Nro 517 Kesäkuun 13 prltä 1895 
ja Nro 720 Syyskuun 13 prltä 1895 sekä vihdoin luettelo Porin rautatien liik­
kuvasta kalustosta.
Mainituista kirjoituksista nähtiin:
että Porin rautatie oli rakennettava sanotun supistetun kustannusehdo- 
tuksen mukaan;
että asemien, pysäkkien ja pysäyslaiturien luvun, sijoituksen ja luokituk­
sen ynnä ehkä tarpeellisten lastausraiteitten määrääminen kuulukoon Senaatille;
että viadukti eli maasilta 8 niskeellä on tehtävä Mustalahden torin poikki 
Tampereen kaupungin luona kustannusehdotuksessa ehdotetun ratapenkereen 
asemesta kulkuporttineen, jotenka kustannus lisääntyisi 28,600 markalla;
että raideryhmä, johon kuuluisi kaksi rinnaitain kulkevaa raitiota eri vaih- 
deraiteilla ynnä. asunto vaihdemiehelle, olisi rakennettava ratarakennuksen kus­
tannuksella Santalahden höyrysahan läheisyyteen $mf. 28,277: 6 avioidusta kus­
tannuksesta;
että pysäyslaituri matkustajaliikettä ja n. k. pientä tavaraa varten on ha­
kijan kustannuksella rakennettava Kuljun kartanon kohdalla, joka pysäyslai­
turi vastedes myöskin on hakijalta kunnossa pidettävä;
että pisteraide tarpeellisine haarauksineen Nokian Osakeyhtiön rakenta­
maan. lastausasemaan ja tavaramakasiiniin on Nokian asemalla tehtävä ja ku­
stannus $mf 12,449: — ■ rautatierakennuksen suoritettava;
että pysäyslaituri on Pakkalan kylän kohdalla Suoniemen kappelissa ha­
kijain kustannuksella rakennettava, vaan sen vastainen kunnossapito kuulukoon 
Kautatiehallitukselle;
että Keisarillisen Senaatin päättämän uuden Keikyä nimisen pysäkin raken­
taminen 71:nnen kilometrin kohdalle Kiikan ja Kauvatsan asemain välillä, 
jota erityiset tilanomistajat Huittisten pitäjässä sekä Keikyän rukoushuone- 
seurakunta alamaisuudessa olivat anoneet, jääköön siksi kuin asianomaisia tien- 
tekovelvollisia laillisessa järjestyksessä tehdyllä ja lain voiman voittaneella pää­
töksellä on velvoitettu rakentamaan ja vastaisuudessa kunnossa pitämään sano­
tulle pysäkille johtavaa maantietä sekä sillä ehkä tarvittavat sillat, jolloin Yli­
hallitus, päätöksen kerrotussa asiassa saatua, siitä tehköön uuden esityksen;
että sivuutusraide on Lielahden soranottopaikassa tehtävä sillä ehdolla että 
tilanomistaja von Nottbeck antaa tarvittavat ratapölkyt ja suorittaa työstä me­
nevän kustannuksen rahassa, 1,087: —, ja oikeuttamalla von Nottbeckia sa­
man raiteen varrelle rakentaa makasiinin turvepehkua varten ja sinne johtaa 
kapearaitioisen rautatien;
että 50 metrin pituinen seisatuslaituri kivestä on-hakijain kustannuksella 
rakennettava sille kohdalle missä rata katkasee Kokemäen pitäjän kirkolta lä­
heiseen Sonnilan kylään .vievän maantien, joka laituri tulisi maksamaan 5%: 
2,500: —, velvollisuudella että hakijat tekevät ja kunnossa pitävät tarpeellisen 
ajotien laiturille;
että satamaraiteita Haistilan pysäkillä tehdään Yhinsinöörin-apulaisen Oscar 
Lindbergin sitä varten laaditun ja 45,000 markan kustannukseen nousevan eh­
dotuksen mukaan, ja että nämät kustannukset suoritetaan odotetuilla rakennus- 
määrävarain sekä väliaikaisen liikenteen säästöillä.
Sanottu liikkuvan kaluston luettelo sisältää:
6 kpl. veturia tenderin kanssa.
3 „ 2:sen luokan matkustajavaunua.
5 „ 3:nnen „ „
3 „ konduktöörivaunua.
1 „ vankivaunua.
12 „ yhdistettyä lankku- ja avonaista tavaravaunua ruuvijarrulla.
63 „ s:n s:n „ s:n s:n käsijarrulla.
2 . „ lämmin- ja jäähdytysvaunua.
6 „ katettua tavaravaunua ruuvijarrulla.
28 „ s:n s:n käsijarrulla. .
1 „ veturilta vedettävä lumireki.
jotka kaikki jo ovat Rautatiehallitukselle annetut.
Tämän pöytäkirjaan kirjoitettua, ilmoitti toimikunnan puheenjohtaja että 
Ylihallituksen asema- ja junahenkilökunnalle sekä ratavartijoille antamain mer- 
kittimien ja työkalujen, niin myös niitten tarveaineiden, niikuin kiskojen tar­
peineen, ratapölkkyjen ja halkojen, jotka Rautatiehallitus tulisi haltuunsa otta­
maan, samaten kuin rautatien palveluksessa oleville ratamestareille annettujen, 
radan korjaustöitä varten tarpeellisten työkalujen katsastus ja luettelemus oli 
annettu toimitettavaksi ensimäiselle linjakirjurille E. T. Segerbergille ja varas­
tonhoitaja J. H. Stählbergille, vastaanottajina Rautatiehallituksen puolesta, sekä 
rautatierakennuksen varastonhoitaja G. Ganszaugelle, luovuttajana Ylihallituk­
sen puolesta, ja että, sittenkuin sanotun Porin rataa seuraavan irtaimiston 
luettelemus ja hinnanmääräys oli päättynyt, nämät luettelot, sisältäen:
a) tarvekaluja,
b) ainevaraston, annettu liikenne- ja rataosastolle, sekä
c) varastotavaran, niinkuin ratakiskoja tarpeineen, ratapölkkyjä ja halkoja, 
sitten seuraisivat tämän pöytäkirjan mukana.
Tämän ■ johdosta tulee rautatie merkittäväksi ja luovutettavaksi, toiselta 
puolen vastaanotettavaksi, seuraavan viisijaksoisen luokituksen mukaan: 
jRata rakennuksineen ja  muine kiinteine laitoksineen,
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Liikkuva kalusto,
Tarvekalut,
Waravarasto, (liikenne- ja rataosasfcoille annettuja varastoaineita),
Ainevarasto, (varastotavaraa).
Näistä aineluokista katsotaan ainoastaan neljän ensimäisen rasittavan 
Porin rautatierakennuksen konttoa, jota vastoin viimeinen eli ainevarasto on 
menevä tiliin eri esineille arvioidun hintamäärän mukaan. Mitään varavaras- 
toa käyttämättä jääneistä ratakiskoista tarpeineen ja tätä ratakiskomäärää vas­
taavista ratapölkyistä maksuttomasti seuraamaan rautatietä, niinkuin edellisissä 
vastaanottamisissa on ollut tavallista, katsoivat toimitusmiehet tällä kertaa ei 
voivan tulla kysymykseen, koska vertaamalla kustannusehdotuksessa olevat ja 
todellisuudessa naulatut raidepituudet toisiinsa käy selville, että raiteita on 
naulattu 3,329 km enemmän kuin kustannusehdotus määrää.
Sen jälkeen ruvettiin tarkastamaan, oliko ratarakennus tehty vahvistettu­
jen kustannusehdotusten mukaisesti.
Tämän tarkastuksen ja katsastetuissa tehtyjen huomioiden sekä Yliinsi- 
nööri K. AV. Branderin antamien ilmoituksien nojalla tehtiin elempana olevat 
muistiinpanot, jotka on nimitelty niiden kirjaimien mukaan, joitten kohdalla 
radan rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
Litt- A. Yleiset kustannukset.
Eivät kuulu ensinkään toimikunnan tehtävään.
P=
Litt. B. Pakkolunastus.
Samaten kuin Savon ja Karjalan rautateitä vastaanottaessa 
meneteltiin oli toimikunta yksimielinen siitä, että nykyään vireillä 
olevat oikeudenkäynnit olisivat Tie-ja vesirakennusten Ylihalli­
tuksen loppuun ajettavat ja niistä ehkä syntyvät kustannukset sen 
suoritettavat; vasta ehkä syntyvät oikeudenkäynnit sitävastoin 
tuli, toimikunnan mielestä, Rautatiehallituksen hoitaa. Kuiten­
kaan ei voitu tätä tarkoitusta varten mätään rahamäärää eh­
dottaa.
Litt. C. Pengerrystyöt.
Pengerrystyöt huomattiin täydellisesti tehdyiksi, vaan sii­
hen nähden että kaikilla uusilla rautateillä, joissa isompia maan-
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töitä löytyy, vuosien kuluessa säännöllisiä laskeutumisia tapah­
tuu, olivat katsastusmiehet sitä mieltä että Tampereen—Koke­
mäen rataosaa varten, jossa senlaisia säännöllisiä laskeutumisia
yksinomaisesti olisi odotettavissa, oli v a ra t ta v a .......................
Mahdollisia maanvieremäin vaikuttamia, luonteeltaan ar­
vaamattomia kustannuksia varten eivät katsastusmiehet katso­
neet voivansa ehdottaa mitään määrättyä rahamäärää, eikä 
myöskään voivansa edeltäkäsin arvata tarpeelliseksi siihen tar­
koitukseen varata mitään rahamäärää.
Sinf P=
10,000
Litt. D. Taitotekoiset työt.
Sillat, avonaiset ja katetut rummut ovat rakennetut lähem- 
miten kustannusehdotuksen mukaisesti, kuitenkin luvultaan use­
ampia ja osaksi pitemmillä niskeillä kun tämä osottaa, ja jät­
tävät, sen mukaan kuin nyt voi päättää, riittäviä aukkoja tulva- 
vedan juoksulle.
Litt. E. Päällysrakennus.
a) Soratäyte havaittiin ei ainoastaan täydellisesti vaan 
myöskin runsaasti tehdyksi.
b) Kustannusehdotuksessa määrättyjen yhteenlaskettujen 
154,050 km raidepituutten asemesta on todellisuudessa, niinkuin 
edellisestä huomataan, naulattu 157,046 km Porin rautatietä var­
ten ulkoa tuotettuja 22,355 kg painoisia teräksisiä ratakiskoja, 
jota paitsi Tampereen asemalla on naulattu 0,333 km 30 kg pai­
noisia teräksisiä ratakiskoja.
c) Ratapölkkyjä on vastaava isompi määrä laskettu kuin 
kustannusehdotus sisältää.
Vaihteita on tehty 99 kustannusehdotuksessa olevien 69 
asemesta.
Vaihtamistemppujen helpottamiseksi Porin aseman tavara- 
pihassa, jossa maanalan vaatima raiteitten järjestely tekee ne 
hyvin viivyttäviksi, pidettiin toivottavana että tavarapihan rai­
teet tavaramakasiinin läheisyydessä yhdistettäisiin 4 yhdysrai- 
teella, vaan huomioonottamalla edellä kerrottua todellisuudessa
Tie- ja  Vesirakemi. Ylihallit. vuosik. 1S95.
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laskettujen ja kustannusehdotuksessa määrättyä vaihdetten suh­
detta, katsoivat katsastelumiehet ei voivansa velvoittaa Porin 
rautatierakennusta tähän kustannukseen.
Litt. F. Aidat ja tiet.
Mitä radan ylimentäväin lukuun tulee, niin merkittiin että 
niitä on tehty pakkoluovutustoimituksissa määrätty luku eli 314.
Kustannusehdotuksessa määrättyjen 6 alimentäväin ase­
mesta on tehty 8, nimittäin: 7 Mustalahden torin poikki Tam­
pereella ja 1 samanlainen Pahakosken sillan kohdalla, joitten 
lisäksi tulee radan yli rakennettu maantiesilta Porin aseman 
luona.
Litt. G. Huonerakennukset.
a) Niinkuin ylläolevasta luettelosta nähdään, on kustan- 
nusehdotusta noudattamalla rakennettu 10 asemahuoneusta ja 4 
pysäkkiä, joista Porin asemahuone Keisarillisen Senaatin vahvis­
taman piirustuksen mukaan. Koska kokemus kuitenkin jo on 
näyttänyt että tila 3:nen luokan odotussalissa ja matkatavara- 
huoneessa on riittämätön, niin näyttää näitten huoneiden ison­
taminen lähimmässä tulevaisuudessa tarpeelliselta, vaan lienee 
sitä ei voitavan saavuttaa ilman asemahuoneuksen lisärakenta­
mista, jota asianhaaraa katsastelumiehet täten tahtoivat saada 
pöytäkirjaan merkityksi.
Kustannusehdotukseen otettujen kivistä ja maasta tehtä­
väin ratalaiturien lisäksi asemilla ja pysäkeillä sekä 2 seisatus- 
paikassa on 3 sellaista laituria yksityisten kustannuksella ynnä 2 
odotussuojaa pystyhirsistä ja laudoista tehty.
Kustannusehdotuksessa määrätyn 1 asemapäällikköraken- 
nuksen asemesta on 2 semmoista todellisuudessa rakennettu.
Varikkomajastoja ja kaksinaisia vartijamajoja on luvultaan 
rakennettu niin monta kuin kustannusehdotus sisältää.
Epilän ja Friitalan ratalaitureilla pidettiin 2 odotussuojaa 
ristikkopuista ja laudoista sekä varustettuina kamiinilla tarpeen 
rakentaa ja sitä varten rakennusvaroista varattavaksi . . . .
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Peipohjan asemalla katsottiin. tarpeelliseksi rakentaa eri 
halkovaja aseman tarpeeksi, jonka rakennuskustannus ar-
pH
v a tt i in ..............................................................................................
Haistilassa rakenteella olevan yksinäisen vartijamajan
600 —
ynnä ulkohuoneen valmistamiseksi arveltiin tarvittavan .
b) Tavaramakasiineja on rakennettu kustannusehdotuk- 
sessa oleva määrä.
Kustannusehdotukseen otettujen 2 laivalaiturin lisäksi 
Siurolla on pienempi laivalaituri rakennettu Kyttälän. py­
säkille.
Porin tavaramakasiinissa olevan vaakakonttorin isonta- 
miseksi ja kaulimin asettamiseksi siihen katsottiin tarpeen
1,550
varata . ...........................................................................
Porin aseman tavaramakasiinin luona pidettiin eri makki
350 —
miehiä varten tarpeen rakentaa, joka tulisi maksamaan . . .
c) Kustannusehdotuksessa määrättyjä 7 vetUripilttua ki­
vestä on 5 rakennettu linjalla, ja 2 pilttua rakennettu lisään 
Tampereen veturitalliin.
Vintturin vitjoineen hankkimista varten öljykellariksi muu-
500
tettuun vesitorniin Porissa katsottiin tarpeelliseksi varata . .
e) Kustannusehdotuksen mukaan löytyy 4 vesitornia ja 
5 pienempää koneisto huonetta höyry pumppuja varten, jotka 
samalla sisältävät asuntoja koneenhoitajalle ja tarpeelliset ul­
kohuoneet, vaan näitten lisäksi on Peipohjan ja Porin veturi­
tallien yhteyteen rakennettu 2 vesitornia ja yksi koneistohuone 
höyrypumpun kanssa, kaikkiaan siis 6 vedenottoasemaa, jotka 
sijaitsevat Siuron, Tyrvään, Kyttälän, Peipohjan, Nakkilan ja 
Porin asemilla, sekä 2 erinänsä olevaa vesisuihkua Porin ja 
Peipohjan asemilla.
3) isonpuoleisen peltiuunin rakentamista varten Siuron, Tyr-
200
vään ja Kyttälän - vesitorneihin olisi rakennusvaroista varattava 
f) Kustannusehdotus osottaa 27 yksinäistä vartijamajaä 
linjalla, vaan todellisuudessa on niitä rakennettu 29 ja 1 kak­
sinainen vartijamaja.
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistämistä sekä 
verhoomista, laudoitusta ja ulkoa maalaamista varten on rau­
tatierakennuksen määrävaroista varattava, arvion mukaan:
300
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Asemahuoneita ja asemapäälikköjen asuntoja varten, 3,982
neliömetriltä ä Smk 4,oo .............................................................
muita asuinhuoneita, vesitornia ja pumppuhuoneita y. m.
varten, 7,671 neliömetriä ä Smk 3,oo..........................................
asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin varustamista 
varten maalatulla pingoituspaperilla ja tapeteilla, 5,659 n. m.
ä. Smk 1 :4 0 ...................................................... .............................
seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 1,012 n. m. ä
Smk 3:oo ...............................................................................
huoneitten sisäpuoleista maalaamista varten, 1,368 n.m ä 
Smk 1:50 . . . . . ; .............................................................
Litt. H. Tele graafi.
200, osalta alamittaisen osalta lahonneen telegraafipylvään 
vaihtamista varten katsöttin rahamäärä, 5 markan mukaan pyl­
väältä aine- ja työkustannuksineen, tarpeen ja piti siihen Po­
rin radan rakennusvaroista varattam an.....................................
Litt. I. Tarpeet rataa varten.
a) Kustannusehdotukseen otettujen 2 veturikääntölavan 
asemesta on todellisuudessa 3 kääntölavaa tehty.
Liikennetirehtöörin-apulainen Welene vaati yhden vau- 
nunvaakan hankkimista lisään Tampereen asemalle. Senlaisen 
tarpeellisuudesta olivat toimikunnan kaikki jäsenet yksimieliset, 
vaan katsoivat kuitenkaan ei voivansa velvoittaa Porin ratara- 
kennusta tämän kustantamiseen, koska kustannusehdotus sisälsi 
ainoastaan yhden vaununvaakan, joka olikin Porin asemalla 
rakennettu.
b) Isomman kymmenysvaakan hankkimista varten Porin
asemalle sinne asetetun viisarivaakan asemesta, joka olisi so­
piva jollekulle pienemmälle asemalle, määrättiin hinnanero otet­
tavaksi Porin rautetien rakennusvaroista, ollen s e ...................
15,928 —
23,013 —
7,922 60
3,036 —
2,052 ___
1,040
200
Litt. K. Liikkuva kalusto.
a) Höyryveturia löytyy määrätty luku. Niitten uudestaan 
maalaamista ja muuta tarpeellista korjaamista varten piti ra-
Vnf pH
kennuksen määrävaroista varattaman y h te e n s ä .......................
b) 7 matkustajavaunun korjaustyötä varten katsottiin 200 
markan rahamäärä kappaletta kohti tarpeen varata rakennus-
6,000
varoista eli yhteensä.................................................... . . .
c) Niitten 6 ratamestaridressinin korjaamiseen, joita luet- 
telemusmiehet olivat vastaanottaneet, laskettiin menevän 75
1,400
mkkaa kappaleelta eli siis y h te e n s ä ............................ .... 450 —
2 ratamestaridressinin hankkimista varten lisään varattin. 360 —
Summa Sinf 75,901 60
Toimikunnan edellä lausumaan mielipiteesen sekä radan valmistumista 
varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin kustannusten arvioimisesta 
yhtyivät Ylihallituksen edustajat kaikinpuolin.
Tänlaiseksi havaittuun 
Kiinteään rataan ja .
Liitekuvaan kalustoon, joille tarkkoja hintoja vasta tililaskujen täydellisesti pää­
tyttyä voidaan määrätä, lisätään:
Tarvekalut *
Liikenneosastolla . . . .  3hnf. 51,478: 64
R ataosasto lla ...................„ 15,198:46
Koneosastolla . . . .  . „ 2,619: 16 69,296:26
Var avarasta, ollen Liikenne- ja Katuosastolle annettuja ainevaroja
Liikenneosastolla................... Sktf. . 384: 38
Rataosastolla....................... „ 949: 10 1,333:48 .
Ainevarasto, tiliin m e n e v ä ............................ ....  „ 65,243:46
Näin tapahtunut. Helsinki, 12 p. Helmikuuta 1896.
Th. Frosterus.
Oscar Lindberg. W. Welene.
Otto Fr. Nyberg. Oust. W. Sundblad.
Seuraavat kolme taulua, jotka perustuvat päättyneihin tilil as kuihin, näyt­
tävät miten .Porin rautatierakennusta varten nostetut ja kertyneet rahat erityis- 
kohtaisesti ovat käytetyt, työn jokaista pääryhmää kohti tulevan kustannuksen, 
myöskin jaettuna radan kilometriluvulle ja osotettuna prosenteissa koko kustan­
nuksesta, sekä sanotuista rahoista tehdyn. päätilin.
S eik k ap erä in en  tau lu  Porin rautatien rakennus­
kustannuksista.
Litt. A.
Keskihinta: Vbif P'= pH
Yleiset kustannukset.
a) Hallintokustannukset.
1. Palkkoja ja palkkioita Ylihallituk-
sessa ................................................. — 119,335 79
2. Palkkoja ja palkkioita koto- ja ulko­
maisten tilausten tarkastelijoille . . 21,545 90 140,881 69
b) Työnjohto-kustannukset.
1.
2.
Palkkoja ja palkkioita insinööreille 
Palkkoj a j a palkkioita linj akassööreille
— — 157,715 36
ja varastonhoitajille......................... — — 34,660 —
3. Palkkoja ja palkkioita rakennusmes­
tareille, järjestysmiehille ja työn-oh-
jaajille, konttorimiehille, tangonkul- 
jettajillo, yövartijoille y, m. käsky-
Iä isille................................................. — — 241,056 94 433,432 30
c) Majautus.
1. Virkalmoneistojen, konttorien ja ma­
kasiinien hyyryt ............................. _ 17,410 44
2. Lämmitys, valaisu, puhtaanapito, kor- . 
jaukset y. m. virkahuoneistoissa. . _ 9,562 18
r>O. Huonekalujen ja konttori-tarvekapi-
noitten uudiskorjaus, poiskirjoitus ja 
tappiot................................................. _ 1,563 18 28,535 80
d) Tarvekulut.
l. K.onttorikirjat, taulut ja painotuotteet — — 5,728 79
2. Piirustus- ja kirjoitusaineet . . . — — 4,023 45
3. Telegraafitarpeet linjalla . . . . — — 455 27 10,207 51
e) Sekalaisia menoja.
1. Matkustukset ja lähetykset . . . — — 10,823 35
Siirto — -  1 10,823 35 | 613,057 30
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Keskihinta: 
Stii/C. jpi£>
ffinf P= StoyC piä
Siirto — — 10,823 35 613,057 30
2. Postinkuljetus linjaa pitkin . . . — — 251 —
3. Telegrammat, tolefoonimaksnt ja ul­
komainen kirjeenvaihto.................... — — 1,772 99
4. Kielenkäännökset, puhtaaksikirjoituk­
set, sanomalehdet ja ilmoitukset niissä ■ — — 3,269 04
5. ■ Kustannukset lukusaleista . . . . — — 4,140 04
G. Sekalaisia m enoja............................. — 1,604 56
7. Poiskirjoitus ja tappiot varastoka- 
luista, asemien lmonekalustosta ja 
väliaikaisista rakennuksista . . . . . 95,734 17 117,595 15
Litt. B.
Pakkolunastus.
i. Maan lu nastus.................................. — — 602,651 95
2. Huonouksien lunastus ja muutto — — 107,326 30
3. Korvaus maanomaajille vastaisesta 
aitausvelvollisuudesta sekä muista 
haitoista ja vahingoista.................... 348,042 58
4. Palkkiot toimitus-maanmittareille ja 
pakkoluovutus-lautakunnille, alueen 
pyykitys y. m. tyOkulut. . . . . 29,823 78 1,087,844 61
Litt. C.
-
Pengerrystyöt.
a) Edeltävät työt.
1 . Korvaus 1889 vuoden rautatietutki-
m uksesta............................................ — — 24.G34 52
Seivästys, vaakitus, kartallepano, 
maanporaus y. m. maanmittaustöitä 
rakennusaikana.................................. 17,369 15
42,003 67
2. Metsänkaato ja raivaus . . . km. 52,94 275,548 14,587 51 56,591 18
b) Maanlcaivuutyöt.
1 . Jokien ja purojen oikaisuissa, vie­
märi-ojista y. m. kaivamisista maan 
kuivatusta varten on uloskaivettu
53,184,30 0,419 22,265 18
2. Radan vieriojista on kaivettu „ 318,577,30 0,608 193,653 66
Siirto — — | 215,918 84 1,875,088 24
24
Keskihinta: 
Sfot/C p]±
Sfinf. via
Siirto — __ 215,918 84 1,875,088 24
3. Ratapenkeren leikkauksista on ulos- 
kaivettu ja penkereksi läjätty kuu tm. 617,252,28 1,004 619,533 51
4. Ratapenkeren leikkauksista on pois- 
kaivettu ja sivulle kasattu kuutm. 83,745 — 0,920 77,052 53
5. Vara-ottopaikoista puuttuvaa pen­
go rtäytettä varten on kaivettu kuutm. 886,871,9 8 0,795 704,709 42 1,617,214 30
c) Kivensärkemis-työt.
I. Viemäri- ja sivuojista on irti sär­
jetty .................................. -'kuutm. i,esi ,73 7,382 12,413 72
2. Ratapenkeren leikkauksista on i^rti 
s ä r je t ty ............................. kuutm. 51,531,14 6,781 349,443 13
3. Radan viemäriojista ja leikkauk­
sista on poistettu isompia maakiviä
123,807,43 2,329 288,334 94 . 650,191 79
cl) Maan ja  ratapenkeren
lujennus.
1. Risunki-alustoita on tehty . nelin. 6,100,— 0,487 2,969 15
2.
3.
Tukimuureja on tehty . . kuutm. 
Ratapengertä ja ojia on verhottu
34,702,13 4,891 169,716 75
k i v i l l ä .................................. nelm. 11,582,5 5 2,008 23,262 97
4. Ruokamulta-, turve- ja sorapäällys- 
tettä ratapenkeren ja ojäin kaiteisiin 
on t e h t y ............................. nelm. 762,678,81 0,151 115,361 76
5. Salaojitusta leikkauksissa ja asema- 
kentillä ..............................jatkoni. 2,791,- 4,698 13,111 43 324,422 06
Litt. D.
Taitotekoiset-työt.
a) Viemärirummut.
1. Perustuskaivuu ja keinollinen perus­
tus, ponttaus y. m.............................. ___ _ 157,312 30
2. Kylmämuuria 137 katettuun rum­
puun on teh ty ....................kuutm. 10,596,3 5 17,994 190,670 74
3. Kylmämuuria 26 avoimeen rumpuun 
on t e h ty ............................. kuutm. l,162,eo 19,983 23,232 19
4. Semonttiruukilla muurattu holvivie- 
märi on tehty Tampereen asemaken- 
tälle ...................................kuutm. 132,16 63,971 8,454 40 379,669 63
Siirto — ~  1 - - 1 4,846,586 02
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Keskihinta: Mnf PW. $9?tf VlJL
Siirto — . — — — 4,846,5S6 02
b) Siltain rantamuurjt ja  muut patsaat.
1. Perustuskaivuu ja keinollinen perus-
tus, ponttaus y. m. ......................... — — 238,789 71
2. Betoneeraustuitä sanottuja siltoja pe-
rustettaissa.........................kuutin. 2,145,30 39,287 84,283 42
3. Kylmämuuria kiilatusta ja vuollusta
kivestä on tehty . . . .  kuutin. 10,943,93 30,157 330,036 19
4. Sementtiruukisiarauureja on tehty „ 2,349,40 57,ees 135,486 35 788,595 67
c) Sillanniskeet.
1. Ostetuita rautaisia siltaniskeitä ja
siltaosia...................................töniä 825,092 484,202 399,510 99
2. Siltaosain kuljetus.............................. — ' 14,219 11,732 29
3. Siltaosien ylöspano, kokoonkotkaus
eli- mittaus, maalaus ja puu-päällys-
rakennus............................................ — 157,921 130,299 30 541.542 58
Litt. E.
Päällysrakenne.
a) Sorastaminen.
1. Työntökärryillä eli hevosilla on tuotu 103,195
alussoraa . . . . . . .  kuutin. 107,002,— 0,904 27
2. Junalla on tuotu päällyssoraa kuutm. 417,928,80 0,805 336,243 18 439,438 45
b) Ratapölkyt.
1. Ratapölkkyjä on ostettu . . kpl. 207,903,— 1,350 280,750 67
2. Ratapölkkyjen tarkistus ja lovitus . — — 8,651 34
3. Ratapölkkyjen kuljetus . . . . . — — 16,283 47 305,685 48
e) Raidekiskot tarpeineen.
1. Raidekiskoja on ostettu . . töniä 6,984,727 112,940 788,855 34
2. Sidekiskoja on ostettu . . .  „ 511,776 165,589 84,744 82
3. Pohjalaattoja on ostettu . . „ 66,843 189,606 12,673 84
4. Ruuvipultteja on ostettu . . „ 82,905 493,838 40,941 66
5. Kiskonauloja on ostettu . . „ 283,328 404,788 114,687 88
6. Vaihteita on. hankittu . . kpl. 99,— 387,142 38,327 11
7, Purkaus-, lastaus-, kuljetus- y. m.
kustannukset ovat olleet . ................. ■ — — 86,801 44 1,167,032 09
Siirto — — — _ _ 8,088,880 29
Tie-ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 4
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Keskihinta: 
yin/C pM
971fjt p ii
Siirto — — — — 8,088,880 29
d) Raidettennaulaaminenjatukeminen.
1 & 2. Pää-, sivu- ja syrjäraidetten nau-
laus.............................................km. 157,379 376,088 59,188 35
3. Edellämainittuin ratakilometrien tu­
keminen ja tarkistus........................ 1,425,030 224,269 85 283,458 20
Litt F.
Aidat ja tiet.
a) Aidat.
1 & 2. Lauta- ja säleaitoja asemilla
20,535,— 1,560 — — 32,118 82
b) Tiet ja  ylimentävät. ■
1. Muutetut ja uudesta tehdyt tiet sekit 
tiet asemille ovat maksaneet . . . _ 40,760 33
2. Radan ylimentävää sen tasalla ynnä 
niihin kuuluvia rumpuja ja veräjiä 
on t e h t y .................................. kpl. 314 311,797 97,904 14
3. Radan ylimentävää sillalla on tehty
...................................................... kpl. 1 — 19,692 39
4. Tasoitukset ja tiet asemain piirissä 
ovat maksaneet.................................... 51,127 35 209.484 21
Liit. G.
Huonerakennukset.
a) Asemarakennukset.
2. III:nen luokan asemahuononksia on 
rakennettu Poriin ....................kpl. 1 ! 27,407 03
3. IV:nen luokan asemakuoneuksia on 
rakennettu Tyrvään ja Peipohjan 
a se m illa ........................ . . . kpl. 2 29,223,445 58,446 89
'
4.
(
Vainon luokan asemakuoneuksia on 
rakennettu Nokian, Siirron, Karkun, 
Kiikan, Kauvatsan, Harjavallan ja 
Nakkilan asemilla.................... kpl. 7 14,158,986 99,112 90
5. Asemalaitureita kivestä ja maasta
on tehty . . . . . . . . kpl. 19 1,974,118 37,508 25
Siirto — — 220,475 06 8,613,941 52
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Keskihinta:
PL P'JL
Siirto — — 220,475 06 8,613,94 52
6. Varikkoni ajastoj a on rakennettu: 
Porissa, isompi.........................kpl. 1
Tyrväässa, pienempi . . . . , , 1
Peipohjassa, s:n . . . .  „ 1
yhteenlasketusta kustannuksesta . . — — 36,242 72
7. Kaksinaisia Yartijamajoja asemilla on 
rak en n ettu ..............................kpl. 10 6,821,158 68,211 58
8. Yhteenrakennettuja leipoma-, pesu­
ja kylpyhuoneita on tehty . . kpl. 10 4,927,951 49,279 51
9. Ulkohuoneita kaikellaisia, kellareita, 
m akkoja ja k a iv o ja ......................... L 119,115 96
10. Asemahuoneuksia on pysäkkeinä 
rakennettu Heinoossa, Kyttälässä, 
Pisteellä ja Haistilassa eli . kpl. 4 7,120,518 28,482 07
11. Asemapäällikönasunnoita on raken­
nettu Poriin ja Peipohjaan . kpl. 2 11,126,28 22,252 56 546,059 47
b) Tavaramakasiinit, lastauslaiiurit
ja  laivalaiturit.
1. Isompia tavaramakasiineja konttori- 
huoneiston, tullitoimiosaston ja las- 
tauslaiturin kanssa on rakennettu 
P o r iin ........................  kpl. 1 22,670 51
2. Vähempiä tavaramakasiineja on ra­
kennettu muilla asemilla . . kpl. 13 1,668,532 21,690 91
3. Laivalaituria on rakennettu . kpl. 0 3,735,167 11,205 50 55,566 92
c) Höyryvcturitallit.
i. Veturipilttuja kivestä on rakennettu
......................................................kpl. 7 15,806,186 110,643 30
2. Halkovajoja laiturilleen kivestä ja 
maasta veturitallien viereen on ra­
kennettu ..................................kpl. 2 4,639,27 9,278 54 119,921 84
cl) Työpaja- ja  varasto-rakennukset.
2. Sepänpaja kivestä on rakennettu Po­
riin ............................................ kpl. i 4,323 24
Siirto ] -  1 -  1 4,323 24 [ 9,335,489 75
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Keskihinta:
yfajc. pi!*
tfn f VJl P=
Siirto _ _ 4,323 24 9,335,489 75
6. Varastomakasiineja radan omaan tar-
peesen on tehty Poriin . . . kpl. 1 — 2,882 50 7,205 74
e) Vcclenotto-rakennukset.
1. Erillisiä vesitornia halkovajoilleen
ja ratalaiturineen on rakennettu kpl. 4 5,386,50 8 21,546 03
2. Pumppuhuoneita koneenkäyttäjän a-
sunnon kanssa sekä ulkohuoneinoen
on rakennettu .........................kpl. 6 4,838,875 29,033 25
3. Kaivot, vesisäiliöt, putkijohdot, höy-
rypumput, laskuhanat ja torvet y. lii.
ovat maksaneet.................................. _ — . 87,691. 49 138,270 77
f )  Vahtilmoneet linjalla.
i. Kaksinais-vartijamaja on rakonn. kpl. 1 — 6,438 79
2. Yksinäisiä vahtimajoja „ „ 29 4,458,821 129,305 80
4 & 5. Ulkohuoneita, kaivoja ja vahti-
koj uja edellisien oheen ovat maksaneet _ — 53,151 44 188,896 03
Litt. H.
Telegraafi.
1. Yksinäisen lankajobdon ynnä koukku-
jen, eristäjien ja laitetten kustannus _ ' -- 19,826 32
2. Pylväät ja niiden pystyttäminen . . — 8,580 02
3. Kunnossapito rakennusaikana . . . _ — 933 36 29,339 70
Litt. I.
Tarveosat rataa varten.
a) Kiintonaiset tarveosat.
1. Voturin-kääntöpöytiä pohja-ja kehä-
nmureineen o n .........................kpl. 3 9,287,877 27,863 63
2. Vaunun-kääntöpöytä pohja-ja kehä-
muureinoen on Siurolla . . . kpl. 1 — 4,693 47
3.- Vaununvaaka muurien ja vaakahuo-
netten kanssa on tehty Poriin kpl. •1 '-- 6,886 52
4. Kiinteät ilmoittimet, kilometri-, kai te-
vuus- ja väistötolpat ovat maksaneet — 4,341 42
5. Kiinteät puskiin e t ............................. — — 1,372 10 45,157 14
Siirto — 1 - 1 - | - | 9,744,359 13
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■>V l}iJL Mnf P—
Siirto — ■ — - — — 9,744,359 13
Litt. K.
Liikkuva kalusto. *
a ) H ö y r y v e tu r i t .
2. Veturia tonderineen, ulkomaalaisia, 21 ■
tonnin adlicsionipainoisia. . . kpl. . 6 — — 330,891 84
3. Purkauskustannuksia......................... — ■ — — 1,449 63 332,341 47
Siis hinta kappaleelta fflnf 55,390,245.
b) . M a tk u s ta ja v a u n u t.
2. ILsen luokan matkustajavaunuja kpl. 3 — — 40.062 66
Siis kpleon keskihinta: tfnf. 13,354,22 
4. IILnon luokan matkustajavaunuja kpl- 5 37,667 72
Siis kpleon keskikinta: 9tnf. 7,533,544. 
7. Konduktörivaunuja . . . . kpl 2 , 9,866 23
S:n . . . .  „ 1 . 6,692 — 16,558 23
eli yhteensä 3 kpl., keskihinta
9brf 5,519,41.
8. Vankivaunuja.........................kpl. 1 — — 6,730 — 101,018 61
c) T a v a ra v a u n u t.
1. Katettuja tavaravaunuja:
ruuvijarulla ä ifinf 3,750 . . kpl. 6 22,500 —
käsijarulla h „ 3,700 . . „ 18 66,600 —
» ¿1 „ 3,080 . » 10 30,800 —
Lämmin- ja jähdyty s vaunuja käsi­
jarrulla . . . . . . . .  kpl. 2 6,620 56 126,520 56
eli yhteensä 36 kpl. katettua tavara- 
vaunua keskihintaan tfinf 3,514,46.
3. Lankkuvaunuja:
ruuvijarulla h fflnfi 3,500 . . kpl. 12 42,000 —
käsijarulla k „ 3,350 . . „ 20 67,000 —
„ k „ 2,740 . . „ 43 117,820 — 226,820 — 353,340 56
eli yhteensä 75 kpl. keskihintaan 
ym f 3,024,267.
d) S e k a la ise t va u n u t.
2. Lutniauroja, höyryveturien vedettä-
v i ä ............................. ....  kpl. 1 ' — — — — 5,297 84
Siirto | _  . — — --  ■ — 10,536,357 61
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Siirto
Litt. L.
Sairaanhoito.
Sairasten ja vikaantuneiden työläisten 
hoito on m ak san u t.........................
Litt. M.
Tarve- ja huonekalut.
Liikenneosaston tarvekalut....................
Rataosaston „ ....................
Koneosaston „ ....................
Litt. N.
Varavarasto.
Suomen Valtionrautateitten Liikenne- ja 
Rataosastolle annetut työntökärrynpyö- 
r'ät takoraudasta, paukausmerkit, rau­
taiset munalukot, puulapiot, tahkot 
ja bessemorterästä, arvioltaan yhteen­
laskettuna . ................................... ....
Litt. 0.
Radan täydennystyöt.
l:o) Helmikuun 12 p:nä 1896 tehdyn kat- 
sastelupöytäkirjan nojalla maksettu 
Rautatiehallitukselle käteistä rahaa: 
Otaksuttua rataponkereitten pitemmän ai­
kaa edespäin tapahtuvaa laskeutumista 
varten rataosalla Tampere—Kokemäki. 
Kahden kamiinilla varustetun odotus- 
suojan rakentamista varten ristikko- 
puista ja laudoista Epilän ja Friitalan
soisatuslaitureilla..................................
Halkovajan rakentamista varten lisään
Peipohjan asem alla.............................
Yksinäisen vartijamajan valmistamista 
varten ulkohueneinen Haistilan asemalla
Siirto
9 b if P=
10,000
1,000
600
1,550
13,150
pm
51,478
15,198
2,619
52.647
69,296
1,333
10.659,635
pm
61
66
26
48
01
31
v~ v= m
Siirto — 13,150 — — — 10,659,635 01
Porin tavaramakasiinissa olevan vaaka-
konttorin laajentamista varten ja ka- 
miinin sijoittamisesta siihen . . . . _ 350 _1
Lisämakin laittamitesta tavaramakasiinin
luo Porin asemalla .............................. — ■ 500 —
Vintturin vitjoineen hankkimista var-
ten uljykellarilla varnstottuun vesitor­
niin Porissa............................................. 200
3 isonpuoleisen levyuunin laittamista
varten Siuron, Tyrvään ja Kyttälän 
asemain vesitorneihin........................ _ 300 _
Kaikkien huonerakennusten uudestaan
tivistämistä, verhotusta, laudoitusta ja 
ulkopuolista maalausta varten, ar­
violta :
aseraahuoneista ja asemapäällikkö­
jen asunnoista, 3,982 nel. metriä h 
Sfoy: 4 ...................................................... 15,928
muista asuinhuoneista, vesitorneista 
ja pumppuhuoneista y. m. 7,671 nel. 
metriä ä 9bif 3 ................................... 23,013
Asomahuoneitten ja asuinhuoneistojen
varustamista varten maalatulla pingoi- 
tuspaperilla ja tapeteilla, 5,659 nel. 
metriä it 9by:. 1,4o .............................. 7,922 60
Seinäin sisäpuolelta laudoittamista var­
ten, 1,012 nel. metriä ;i 3 . . . 
Sisäpuolista maalausta varten, 1,368 nel.
— 3,036 —
metriä ii 9bt/r 1,5 o ..............................
200 kpl. joko alamittaisten taikka la-
— 2,052 —
honneiden telegraafipylvään vaihta­
mista varten uusiin a 9tnf. 5,20 . . 1,040 _
Isomman kymmenysvaakan hankkimista
varten Porin asemalle sinne asetetun 
viisarivaakan siaan, hinnaneron . . . 200 _
6 höyryveturin uudestaan maalaamista
ja muuta tarpeellista kuntoonpanoa 
varten, k aikk iaan ................................. 6,000 _
7 matkustajavaunun korjaamista varten
ä Ufoif 200 ............................................. --  ' 1,400 —
Siirto — 75,091 60 — — 10,659,635 01
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p ii pH p!“
Siirto — 75,091 60 — — 10,659,635 01
6 ratamestaridressiinin kuntoonpanoa
varten ä ffinf. 7 5 ..................................
Vielä 2 ratamestaridressiinin hankki­
miseksi lisään .......................................
— 450
360
—
75,901 60
2:o) Keisarillisen Suomen Senaatin Kul­
kulaitos-toimituskunnan kirjelmässä 5 
p:ltä Joulukuuta 1895, N:o 955, Rau­
tatiehallitukselle määrättyjä lisärahoja 
liikkuvan kaluston lisäämistä varten 
seuraavilla:
2 höyryveturilla,
1 II luokan matkustajavaunulla,
2 yhdistetyllä II ja III luokan mat­
kii staj avaunul 1 a,
6 III luokan matkustajavaunulla,
4 konduktörivaunulla,
35 katetulla tavaravaunulla ja 
75 avonaisella tavara- ja lankkuvaunulla, 
kaikista yhteensä ......................... • 600,000 675,901 60
Litt. P.
Varatut rahat, Suomen Tie- ja vesi­
rakennusten Ylihallituksen liuostassa 
ja varatut eräitä epätietoisia menoja 
varten...................................................... 9,740 79
Summa ~ — — — — 11,345,277 40
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Yhteenveto kustannuksista.
Litt.
Pääraide 135,981 km. 
Siuron satamaraiteet 0,6 8 o „ 
Haistilan „ 0,9 5 o „ 
Porin „ 3,050 „ v=
K
m
: 
140,661 
kilom
etriltä
Prosenttiluku 
koko kustannuksesta.
Summa 140,661 km.
A. Yleiset kustannukset....................... 730,652 45 5,194,42 6,440
B. Pakkolunastus.................................■ . 1,087,844 61 7,733,80 9,588
c . Pengerrys............................ , • • 2,648.419 33 18,828,38 23,344
D . Taitotekoiset t y ö t ............................ 1,709,807 88 12,155,52 15,071
E. Päällysrakennus................................. 2,195,614 22 15,609,26 19,353
F, Aidat ja t i e t ..................................... 241,603 03 1,717,63 2,129
G. Huonerakennukset . ........................ 1,055,920 77 7,506,85 9,307
H. Telegraafi........................................................ 29,339 70 208,59 0,259
I. Padan tarveosat . . ............................... 45,157 14 321,03 0,398
K. Liikkuva kalusto. . . ' . _. . . . 791,998 48 5,630,55 6,981
L. Sairaanhoito ................................................. 52,647 66 374,29 0,464|
M. Huone- ja tarvekalut............................... 69,296 26 492,65 0,611
N. Varavarasto ...................................... 1,333 48 9,48 0,012
0 . Padan täydennystyöt............................... 675,901 60 4,805,18 5,957
P. Varatut rahat...................................... 9,740 79 69,25 0,086
Summa 11,345,277 40 80,656,88 100,000
Ti&- j a  V esiraken n . Y lih a l l i t .  v u o s ik . 1 8 9 5 . 5
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P ä ä t i l i  Porin rautatierakennukseen
D e b e t .
piä ¡/hifi pjä ¡/hifi p ii
An Kulknlaitosrahaston määrärahoja:
l:o) Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle an-
nettoja rahoja:
Suomen Valtiokonttorista nostettuja:
vuonna 1890 365,000 —
1891 1,765,000 —
„ 1892 3,730,000 —
„ 1893 2,415,000 —
1894 1,100,000 —
„ 1895 1,255,000 — 10,630,000_
2:o) Rautatiehallitukselle Joulukuun 5 p:nä
1895 annettuja lisämäärä varoja liikkuvan 
kaluston täydentämiseksi .............................. 600,000 11,230,000
„ Yleisen Yaltioraliaston määrärahoja, joita Yli-
hallitus on Uudenmaan Lääninrahastosta nostanut
korvaukseksi maksamistaan palkkioista:
l:o) neuvottelevalle jäsenelle, Herra Ratatirek-
tööri E. Wasastjernalle:
22/xii 1894 vuoden 1894 ajalta . . . • 3,000
27/x ii 1895 „ 1895 „ . . . . 3,000 — 6,000 _
2:o) Yliinsinöörin-apulaiselle, Herra Vanhempi
insinööri Oscar Lindbergille:
8/i 1891 ajalta 1 /vn—31/xn 1890 . . 4,000 _
9/i 1892 vuodelta 1891............................. 8,000 —
5/i 1893 „ 1892. . . . . . . 8,000 —
27/xn „ „ 1893............................. 8,000 —
22/xii 1894 „ 1894 ............................. 8,000 —
27/xii 1895 .1895 ............................. 8,000 — 44,000 _ 50,000
„ Säästö väliaikaisesta liikenteestä, käytetty rau-
tatierak e n n u k se e n ................................................ — — — — 81,277 40
Summa ¡/hifi — — - — 11,361,277 40
Helsingissä, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen pääkonttorissa Valtion rautatie-
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nostetuista ja käytetyistä rahoista.
v= tfnjC Pii tfinf pH
Kredit.
Per K u lk u la it.o sra h a s to n  m ä ä r ä r a h o ja :
Vastaavista rahoista on Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitus 19 p. Toukokuuta 1896 Suonien 
Valtiokonttooriin takaisin maksanut . . . 16,000
„ S u o ra s ta a n  p a n tu  ra h a a , niinkuin edellinen 
seikkaperäinen taulu Porin rautatien ra­
kennuskustannuksista tarkemmin näyttää . 10,659,635 01
„ R a d a n  tä y d e llis tä  k u n to o n p a n o a  v a r t e n :
l-.o) 12 p. Helmikuuta 1896 tehdyn katselmus- 
pöytäkirjan nojalla maksettu Rautatiehalli­
tukselle puhdasta r a h a a .............................. 75,901 60
2:o) Knlkuiaitos-toimituskunnan Keisarillisessa 
Suomen Senaatissa kirjelmän mukaan 5 
p:ltä Joulukuuta 1895, N:o 955, Rautatie­
hallitukselle osoitettuja lisärahoja liikkuvan 
kaluston täydentämiseksi:
2 Höyryveturilla,
1 II luokan matkustajavaunulla,
2 yhdistetyllä II ja III luokan matkus­
tajavaunulla,
6 III luokan matkustajavaunulla,
4 Konduktöörivaunulla,
35 Katetulla tavaravaunulla ja 
75 Avonaisella tavara- ja lankkuvaunulla, 
kaikki y h te e n s ä ......................... 600,000 675,901 60
„ V a ra ttu ja  ra h o ja , Tie- ja vesirakennusten Yli­
hallituksen talletettavana ja ajotut epätie­
toisia menoja v a r t e n .................................. 9,740 79 11,345,277 40
Summa tfinf — — — — 11,361,277 40
rakennuksia varten, 19 p. Toukokuuta 1896.
6. Fredr. Rotkircb.
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Kustannuksista tehdyn seikkaperäisen taulun ja päätilin mukaan on kus­
tannus rautatien rakentamisesta Poriin, siihen luettuna sekä ylläolevassa kat­
selmuspöytäkirjassa mainitulta täydennystöitä varten Rautatiehallitukselle jo 
suoritetut että erityisiä epätietoisia menoja varten varatut rahat, noussut 11,345,277 
markkaan 40 penniin.
Kun tätä rautatietä varten tehty alkuperäinen kustannusehdotus nousi
10.500.000 märkään ja sittemmin vähennetty Keisarillisen Senaatin vahvistama
9.660.000 markkaan, niin on todellinen kustannus tullut toista kustannusmäärää 
845,277 markkaa 40 penniä ja toista 1,685,277 markkaa 40 penniä kalliimmaksi.
Tässä on kuitenkin huomattava että rautatien rakennusmenoihin on luettu 
ne 600,000 markkaa, jotka armossa määrättiin Rautatiehallitukselle jo ehdotuk­
sen mukaisesti hankitun liikkuvan kaluston lisäämisäksi. Muita syitä radan 
arvatun rakennuskustannuksen kallistumiseen ovat olleet, lukuun ottamatta piten­
netyn rakennusajan kautta,lisääntyneet hallintokustannukset, eräitten tässä ylem­
pänä sekä edellisissä vuosikertomuksissa mainittujen töitten suorittaminen, jotka 
eivät kuuluneet alkuperäiseen ehdotukseen, niinkuin maasilta eli viadukti Musta­
lahden torin yli Tampereella, radan alitse tehty lokavesiviemäri aseman läheisyy­
teen samassa kaupungissa, raideryhmä ja vaihteenhoitajan asunnon rakentami­
nen Santalahden sahan luona, pisteraide haaroineen Nokian asemalta Nokian 
Osakeyhtiönlastausasemalle ja tavaramakasiinille, satamaraide Haistilan pysäkillä 
ja tien ylimentävä Porissa, jotka työt ovat vaatineet noin 142,000 markan lisä­
kustannuksen. Työn kestäessä lisään tulleiden sivuraiteiden pituus tekee 3 k. m. 
vaiheilla ja vaihteiden luku 30. Huonerakennuksia on myöskin rakennettu li­
sään noin 89,000 markan edestä. Myöskin taitotekoiset työt ovat tulleet maksa­
maan 139,000 markkaa enemmän kuin arvattiin, joka johtuu siitä että sillan- 
niskeitä oli pidentäminen, että kiviaineet tulivat kalliiksi ja perustustyöt olivat 
vaikeat, erittäinkin ylimenopaikoissa Tammerkosken ja Kokemäenjoen poikki. 
Wihdoin tulivat arvaamattomista syistä pengerrystyöt melkoisesti kalliimmiksi 
kuin mitä kustannusehdotus sisältää. Radan leikkauksissa on nimittäin säretty 
ja poistettu 16,443 m3 kalliota ja 70,000 m3 kiviä enemmän kun se osattaa. Sen 
kautta kohosi kustannus noin 219,000 markkaa. Työaikana tapahtui suuren­
puoleisia ratapenkereiden laskeumisia, joitten täyttämiseen tarvittiin noin 100 °/0 
varamaata enemmän kuin edellä oli arvattu. Täten lisääntyi vastaava menoerä 
noin 382,000 markalla.
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2. Karjalan rautatierakennus.
A. Imatran—Wuoksenniskan ratarakennus.
Sittenkuin Suomenmaan Säädyt alamaisuudessa Toukokuun 26 p:nä 1891 
olivat anoneet, muun muassa, että Karjalan emäradasta erkanevaa Imatran rataa 
rakentaessa samalla tätä rataa jatkettaisiin Harakan lastauspaikalle Saimaan 
rannalle, jos Karjalan rautatierakennuksen määrävaroista siilien riittäisi taikka 
muita valtion käyttövaroja voitaisiin tarkoitukseen määrätä, on, Teidän Keisa­
rillisen Majesteettinne Suomen Senatin tämän johdosta antaman alamaisen lau­
sunnon nojalla, Ylihallitukselle tulleessa armollisessa kirjelmässä Lokakuun 21 
piitä 1892 määrätty, että anottuun Imatran radan jatkamiseen oli kohta ryh­
dyttävä, Ylihallituksen tätä varten laatiman suunnitelman ja kustannusehdo- 
tuksen mukaisesti, sekä että Karjalan rautatierakennuksen määrävaroista saatai­
siin samaan tarkoitukseen ynnä tarpeellisen liikkuvan kaluston hankkimiseksi 
käyttää aina 545,500 markkaan asti.
Sanotun ehdotuksen mukaan tulisi rata alkamaan Imatran asemalta ja 
päättymään "Vuoksenniskan satamaan Saimaalla sanotun lastauspaikan lähei­
syyteen sekä pituudeltaan olemaan 6,75 kilometriä. Loppukohdan nimen mu­
kaan on tätä rataa myöskin kutsuttu Imatran—"Vuoksenniskan radaksi ja sinne 
jo valmiiksi rakennettu asemakin saanut nimekseen Wuoksenniska.
Kulkulaitostoimituskunnasta viimemainittuna päivänä tulleessa kirjelmässä 
antoi Keisarillinen Senaatti tämän armollisesti käsketyn työn. Ylihallituksen 
tehtäväksi ja määräsi samalla uutta rautatietä varten hankittavaksi kaksi katet­
tua ja neljä avonaista tavaravaunua. Tämän johdosta ja sittenkuin Kulkulai- 
tostoimituskunta seuraavan Marraskuun 14 päivänä päivätyssä kirjelmässä oli 
työn alkamiseksi määrännyt 100,000 markkaa, ryhdyttiin siihen, ja toimitettiin 
1892 vuoden loppuajalla valmistelevia ja pengerrystöitä rajoitetussa määrässä. 
Vaan kuin seuraavien vuosien rautatierakennuksia varten vahvistetuissa vuosi- 
rahansäännöissä ei mitään varoja tähän tautatierakennukseen määrätty, niin 
keskeytettiin työt siksi kunnes ne Keisarillisen Senaatin antamasta määräyk­
sestä Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan 21 p:ltä Syyskuuta 1894 ja 
sitä varten osotetuilla rahavaroilla Marraskuussa viimeksi sanottuna vuonna 
voitiin jatkaa.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Joulukuun 21 p:ltä 1894 antoi Kei­
sarillinen Senaatti Ylihallituksen käytettäväksi koko vielä jälellä olevan käyt­
tämättömän kustannusrahamäärän.
Töitä jatkettiin sentähden keskeymättä siksi kuin rata valmistui Lokakuun 
keskivaiheella 1895.
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Sen yhteydessä on myöskin rakennetta sivurata Wuoksenniskan asemalta 
Enson Puuhiomo-osakeyhtiön varastopaikkaan Saimaan rannalle, osaksi yhtiön 
kustannuksella.
Yhtiön siitä tehdyn hakemuksen johdosta myönsi nimittäin Keisarillinen 
Senaatti 24 Toukokuuta 1895 Kulkulaitostoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä 
samalta päivältä että sanottua sivurataa ja sen yhteydessä pisteraide, joitten 
kustannus oli arvattu 27,500 markkaan, saataisiin rakentaa valtion puolesta ja 
laskea uusilla kiskoilla Karjalan rautatien mallia seuraavilla ehdoilla: että yhtiö 
ei vastaisi ainoastaan rakentamiseen tarvittaman maan lunastamisesta ja kai­
kesta sivurataa varten tarvittavasta työstä, vaan myöskin kustantaisi tarpeel­
liset työkalut ja aineet, joihin kustannuksiin kuitenkaan ei lueta työnjohto ja 
ratakiskot; että sivurata olisi pidettävä valtionrautateitten omaisuutena ja siis 
sitä varten tarvittavan maan pakkolunastus tapahtuva Karjalan rataa varten; 
että sivurataa saisi käyttää myöskin muut kuin yhtiö, noudattamalla valtion­
rautateille voimassa olevia sääntöjä; että, jos liike Enson tehtaalla lakkautetaan 
ja liikenne sivuradalla sen johdosta suuremmaksi osaksi lakkaisi, Hallitus olisi 
oikeutettu asianhaarain mukaisesti käyttämään sanottua sivurataa ja sitä var­
ten pakkolunastetun maaalueen; sekä että hakijain velvollisuutena olisi pitää 
sivuradan ja siihen kuuluvan pisteraiteen lumesta ja jäästä vapaana ja muu­
ten puhtaana. Ylihallituksen kanssa tehdyssä, 10 ja 12 Kesäkuuta 1895 päivä­
tyssä välikirjassa on Enson Puuhiomo-osakeyhtiö sitoontunut edelläkerrottujen 
ehtojen täyttämiseen, ja onkin Yhtiö suorittanut ne menot, joita se otti vas­
tatakseen.
Imatran—^Vuoksenniskan rautatierakennukseen ja sitä valmistelevaan tut­
kimukseen on Ylihallitus 1895 vuoden päättyessä käyttänyt kaikkiaan 327,517 
markkaa 94. penniä, nimittäin:
piä p'Ä
Vuonna 1891.
Rautatien t u t k i m u s .......................................... 1,044 33
Vuonna 1892.
Summa käytettyjä varoja ................................. 37,266 62
Vuonna 1893.
Summa käytettyjä varoja ; . ........................ 11 40
Vuonna 1894.
Summa käytettyjä v a r o j a ................................ 75,914 96 114,237 31
Siirto -  1- 114,237 31
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VH 9bif pH
Siirto — — 114,237 31
Vuonna 1895.
Käytettyjä varoja:
Tammikuussa...............................................■ .. . 15,225 40
H elm ikuussa........................................................ 21,669 16
Maaliskuussa........................................................ 13,296 82
H uhtikuussa .............................................. 9,599 80
Toukokuussa ......................................................... 19,867 57
K e sä k u u ssa ......................................................... 18,676 26
Heinäkuussa ................................. ....................... 26,410 13
E lokuussa ............................................................. 13,219 29
Syyskuussa : ■..................................... .... 12,467 87
Lokakuussa....................... ................................ .... 47,342 87 0
Marraskuussa................................................... • 1,247 68
Jo u lu k u u ssa ..................................... .... 14,257 78 213,280 63
Summa — — 327,517 94
Työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäni sekä päiväläisten ja urakka- 
työmiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin vuoden kuukaudelta työn 
kestäessä näyttävät seuraavat taulut:
T a u lu ,  näyttävä  keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittä in  
ku ltak in  kuukaudelta Im atran —Wuoksenniskan radalla.
Vuonna 1895. Päivätyöläisiä. Urakkatyöläisiä.
Summa
työmiehiäKuukausi.
Hevonen 
ja mies.
Henkilöä. Summa.
Hevonen 
ja mies.
Henkilöä. Summa.
Tammikuu.................... 1,45 20,67 22,12 46,54 115,30 161,84 183,96
Helmikuu . . . . . 1,92 21,47 23,39 30,69 120,92 151,61 175,00
Maaliskuu . . . 1,50 33,42 34,92 41,26 61,82 103,08 138,00
H u h tik u u .................... 1,79 40,31 42,io 16,52 43,66 60,18 102,28
Toukokuu .................... 2.21 23,37 25,58 15,09 181,90 196,99 222,57
K e s ä k u u .................... 1,50 72,09 73,59 15,29 135,38 150,67 224,26
Heinäkuu . . . . . 0,96 107,13 108,09 11,22 158,87 170,09 278,18
E lo k u u ........................ 0,50 85,07 85,57 — 41,76 41,76 127,33
S y y s k u u ..................... 2,00 70,75 72,75 4,3 6 101,20 105,56 178,31
Lokakuu ................... 0,48 26,48 26,96 1,02 18,46 19,48 46,44
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T a u lu ,  näyttävä keskimääräisen päiväläisten ja  urakkatyöm iesten  
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Im atran —Wuoksenniskan radalla.
V u o n n a  189  5. Päivätyöt. Urakat.
Kuukausi.
Hevonen ja 
mies.
Henkilö.
Hovonen ja 
mies.
Henkilö.
Tammikuu................................................. 3 .20 2 , i o 3 ,7 4 1 ,9 4
H elm ikuu ................................................. 3 ,16 2 ,0 4 3 ,5 8 2 ,2 1
M aaliskuu................................................. 3 ,31 1 ,93 3 ,5 7 1 ,8 9
Huhtikuu , ............................................ 3 ,62 1 ,91 4 ,1 6 2 ,6 9
Toukokuu ................................................. 4 ,0 9 2 ,1 7 4 ,8 4 2 ,7 6
K e s ä k u u ................................................. 4 ,27 2 ,3 4 5 ,3 3 3 ,0 3
Heinäkuu . ............................................ 4 ,5 0 2 ,1 6 5 ,0 9 3 ,0 8
E lo k u u ..................................................... 4 ,50 2 ,1 8 — 3 ,4 1
Syyskuu ...................................................... 4 ,4 1 2 ,1 4 4 ,5 9 3 ,4 5
Lokakuu..................................................... 4 ,0 0 2 ,0 8 4 ,0 8 3 ,1 1
Lokakuun 16 p:nä 1895 luovutettiin rata, Keisarillisen Senaatin kirjel­
mässä Kulkulaitostoimikunnasta 11 p:ltä samaa kunta antaman määräyksen 
johdosta, valmiina Rautatiehallitukselle ja avattiin yleiselle liikkeelle.
■ Eräs Rautatiehallituksen ja Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituksen aset­
tama toimikunta piti tällä radalla samanaikaisesti kuin Värtsilän haararadal- 
lakin loppukatselmuksen Joulukuun 11 ja 16 päivinä 1895 sekä Helmikuun 5 
päivänä 1896. Näistä katselmuksista yhteisesti toimitettu pöytäkirja on, mikäli 
se koskee nyt kysymyksessä olevaa rataa, seuraavaa sisältöä:
„Lokakuun 31 p:nä 1895 oli Rautatiehallitus valinnut jäseniksi erääseen 
toimikuntaan Imatran—^Vuoksenniskan ja Wärtsilän haararatojen loppukatsel­
musta varten silloisen v. t. liikennetirehtöörin-apulaisen J. Baeckmanin sekä 
ratainsinöörit A. B. Thornbergin ja E. v. Knorringin, edellinen Imatran — 
"VVuoksenniskan ja jälkimäinen Wärtsilän haararataa varten, jonka ohessa Tie- 
ja vesirakennusten Ylihallitus puolestansa oli määränyt nuoremmat insinöörit 
Aug. L. Hildenin ja Petter Thuren sanotussa toimituksessa olemaan saapuvilla. 
Koska liikennetirehtöörin-apulainen G. Niklander toimituksen aikaan taas oli 
astunut virkaansa ja ratainsinööri v. Knorring sitävastoin nautti virkavapautta 
sairauden tähden, saapui 8:nnen liikennepiirin entisen v. t. liikennetirehtöörin- 
apulaisen J. Baeckmanin puolesta vakinainen liikennetirehtöörin-apulainen G. 
Niklander ja ratainsinööri E. v„ Knorringin puolesta hänen viransijaisensa v. t. 
ratainsinööri. Nils Norell loppukatselmukseen, joka tapahtui vuosina 1895 ja
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1896 allanimitettyinä päivinä, jolloin katsastettiin Imatran—Vuoksenniskan ja 
Värtsilän haararadat niihin kuuluviine taitotekoisine laitoksineen, rakennuksi­
neen ja liikkuvine kalustoineen.
Allekirjoittanut puheenjohtaja kirjoitti pöytäkirjan.
Joulukuun 11 päivänä 1895 kello 11 e. p. kokoontuivat toimitusmiehet 
Imatran asemalle, josta kohta lähdettiin matkalle rataa myöten ylimääräisellä 
junalla "Vuoksenniskan asemalle ja katsasteltiin asemalla rakennetut
Nro 1. Asemahuoneus hirsistä, sisältävä odotussalin, konttorihuoneen, 2 asuin­
huonetta asemapäällikölle, keittiön, ruoka- ja vaatekomeroitten kanssa. 
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Kaksinainen vartijamaja 2:11a huoneistolla, huone ja keittiö kummassakin. 
Nro 5. Kaksi ulkohuonetta kaksinaiselle vartijantajalle, sisältäen ruokaaittoja, 
navetan, makkeja ja halkovajoja.
Nro 6. Ulkohuone asemapäällikölle.
Nro 7. Lämmin kellari.
Nro 8. Kivestä tehty kaivo puisella päällysrakennuksella.
Nro 9. Pesu-, leipoma- ja kylpyhuone puusta.
Nro 10. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Nro 11. Puuarkkujen varaan tehty rantalaituri lastausta varten.
Linjan varrelle on rakennettu:
2 yksinäistä vartijamajaa niihin kuuluvine ulkohuoneineen ja 
kaivo kivestä toisen vartijamajan luona.
Taitotekoisici töitä löytyy:
1 silta rautaisella päällysrakennuksella, 3,266 metrin niskeinen, ja 
6 avonaista rumpua päällysrakennuksella puusta,
2 peitettyä sm.
Imatran—Vuoksenniskan radan pituus tekee:
Pääradan . . . . . . . .......................... ..............................  6,750 kilometriä
Sivuraiteet Vuoksenniskan asemalla. . . • .......................... . 0,706 „
Soranottopaikoissa . . . . . . 0,197_____ „
7,053 kilometriä
Syrjäraide Enson lastauspaikalle Saimaalle, rakennettu Enson 
puuhiomo-osakeyhtiön kustannuksella:
Pääraide ...............................................  0,808 kilometriä
P is te ra id e ......................................... 0,167 . „ .0,975 „
Summa 8,628 kilometriä.
T ie - j a  V esira k en n . Y lih a l l i t .  vu o sik . 1 8 9 5 . G
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Sittenkuin näin oli Imatran—"'¡Vuoksenniskan ja Wärtsilän haararatojen 
kiinteäin ja liikkuvain osain katsastus päättynyt, palasi toimikunta "Wiipuriin, 
jossa toimitus
Joulukuun 16 ’päivänä jatkettiin.
Tässä tilaisuudessa esille tuotiin oikeaksi vahvistettu jäljennös kustannus- 
ehdotuksesta rautatietä varten Imatran asemalta Wuoksenniskaan Saimaan 
rannalle, vaan kuin ainoastaan kustannusehdotus, eikä muita "Wartsilän haara- 
radan rakentamista koskevia asiakirjoja ollut käytettävänä, päätettiin että toi­
mituksen päättäminen jätettäisiin siksi kuin sanotut asiakirjat saataisiin han­
kituksi.
Helmikuun 5 päivänä 1896 kokoontui katselmustoimikunta uudestaan kes­
kustelemaan Wiipuriin, jossa toimitus jatkettiin ja se päättyi samana päivänä. 
— Silloin esilletuotiin taas Helmikuussa 1892 tehty kustannusehdotus 6,75 ki­
lometrin pituista rataa varten Imatran rautatieasemalta Saimaalle, kustannuseh­
dotus Marraskuun 10 p:ltä 1894 0,815 kilometrin pituista haararaidetta varten 
Wuoksenniskan rautatieasemalta Enson tehtaan varastopaikalle Saimaalla sekä 
Kulkulaitostoimituskunnan Keisarillisessa Suomen Senaatissa kirjelmä 21 päi­
vältä Lokakuuta 1892 N:o 86, Rautatiehallituksen kirjelmä 17 p:ltä Tammikuuta 
1895 N:o 315, Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmä 24 p:ltä Toukokuuta 1895, 
kaikki asetetut Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle, myöskin Tie- ja vesi­
rakennusten Ylihallituksen ja Enson puuhiomo-osakeyhtiön välillä 10 p. Ke­
säkuuta 1895 tehdystä välikirjasta oikeaksi todistettu jäljennös, sekä Imatran— 
Wuoksenniskän ratarakennuksessa syntyneet pakkoluovutusasiakirjat.
Mainituista kirjoituksista nähtiin Rautatiehallituksen toivoneen, että ne 
kaksi katettua ja neljä avonaista tavaravaunua, joita Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitus Imatran—Wuoksenniskan rataa varten oli tilannut valtionrautateitten 
työpajassa Helsingissä tehtäviksi, kaikki saataisiin tehdä avonaisiksi ja varus­
taa ruuvij airuilla,
että Keisarillinen Senaatti oli määrännyt, että 815 metrin pituinen sivu­
raide siihen kuuluvine pisteraiteineen oli rakennettava Wuoksenniskan asemalta 
Enson puuhiomo-osakeyhtiön Saimaan rannalla olevalle varastopaikalle käyttä­
mällä uusia ratakiskoja Karjalan radan mallia ja niillä ehdoilla, joihin Enson 
puuhiomo-osakeyhtiö sittemmin edellämainitussa välikirjassa oli sitoontunut.
Sen jälkeen ruvettiin tarkastamaan, oliko Imatran—Wuoksenniskan rauta­
tierakennusta varten vahvistettua kustannusehdotusta rakentaessa noudatettu.
Tämän tarkastuksen ja katsastetussa tehtyjen huomioiden ynnä nuorem­
man insinöörin Petter Thuren antamain ilmoitusten nojalla, tehtiin alempana 
olevat muistiinpanot, jotka on nimitetty niiden kirjaimien mukaan, joitten koh­
dalla radan rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
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L itt. A. Y leiset kustannukset.
Eivät kuulu ensinkään toimikunnan tehtävään.
L itt. B. Pakkoluovutus.
Yli kustannusehdotuksen määrän on Imatran asemalla 
pakkolunastettu 2,48 hektaaria Imatran asemaalueen laajentami­
seksi ja Wuoksenniskan asemalla samaten lisään 9,6 hektaaria. 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen asiamies P.. Thure il­
moitti ett’ei paklioluovutustilaisuudessa mitään tyytymättö­
myyttä pakkoluovutuslautakunnan päätökseen ilmoitettu.
L itt. C. Pengerrystyöt.
. Kaikki tähän kuuluvat työt huomattiin täydellisesti teh­
dyiksi, vaan olivat katsastelumiehet sitä mieltä että ehkä ta­
pahtuvia laskeumisia varten rakennusvaroista varattaisiin . . 1,000
L itt. D. Taitotekoisia töitä.
. Kustannusehdotuksessa mainituista kahdesta sillasta on 
ainoastaan toinen, joka on 3,266 metrin niskeinen, rakennettu 
ja toisen Virrasjoen yli tehtävän 7,423 metrin niskeisen sillan 
asemesta on tehty avonainen rumpu 1,5 metrin niskeellä, syystä 
että Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus oli määrännyt raken­
nusvaroista kuusituhatta (6,000) markkaa Virrasjoen johdatta-- 
miseksi Unterniskaan, Toimituksen aikana insinööri P. Thurelle 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta tulleen kirjelmän mu­
kaan ottaa Rautatiehallitus tukkiaksensa Virrasjoen vanhan 
jokiuoman, missä se yhtyy Unterniskan kanavaan ja yhtyivät 
kätselmusmiehet siitä että tätä työtä varten oli varattava .
Mainitut sillat, avonaiset ja katetut rummut katsottiin, 
sen mukaan kun nyt voi päättää, antavan riittäviä aukkoja 
tulvaveden juoksulle.
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L itt. E. Päällysrakennus.
a) Sorastaminen havaittiin täydellisesti tehdyksi.
b) Ratakiskot tarpeineen. Kaiteita huomattiin lasketuksi 
70 metriä enemmän kuin kustannusehdotus osottaa. Raken­
nuksen ylijäämät 40 kappaletta ratakiskoja (30 kpl. 6 m ja 10 
kpl. 7 m) oli toimikunnan mielestä jätettävät Hau täti ehallituk- 
selle ilman korvausta sorastusraiteen pidentämistä varten Wuok- 
senniskan soranottopaikässa.
äfnjC
L itt. F. A idat ja  tiet.
Ylimentäväin luku ja aidat olivat pakkoluovutuspöytäkir- 
jan mukaisesti. Maantienoikaisun Imatran aseman kohdalla 
sekä maantiesillan havaitsi katsastelutoimikunta tehdyiksi kus- 
tannusehdotusta noudattamalla.
L itt. G. Huonerakennukset.
Kustannusehdotuksessa määrättyjen huonerakennusten li­
säksi on. rakennettu:
1 yksinkertainen vartijamaja linjan varrella ulkohuoneen 
kanssa ja
1 lämmin kellari kivestä Wuoksenniska asemalla.
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistämistä sekä 
verhoamista, laudoitusta ja ulkoa maalaamista varten on rata- 
rakennuksen määrävaroista varattava, arvion mukaan:
Asemahuonetta varten, 190 neliömetriltä à Sfonf 4: 00 . .
Muita asuinhuoneita varten, 470 neliömetriä à S&nf 3: 00 .
Asemahuoneen seinäin varustamista varten maalatulla pin- 
goituspaperilla ja tapeteilla, 280 neliömetriltä à 5%: 1: 40 . .
Seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 85 nel.metr. à 5%': 3:00
Huoneitten sisämaalausta varten, 85 neliömetriä à 2:00
Mitä Wuoksenniskan aseman satamalaituriin tulee, havait­
tiin se piirustuksen mukaisesti tehdyksi, mutta katsoi toimi­
kunta että kaksi isonpuoleista kiveä, jotka ovat esteellisinä tai­
vain laiturille pääsöä varten, olisi ollut poistettava, jonka tähden 
toimikunta oh yksimielinen siitä että tätä työtä varten raken- 
musvaroista oli varattava : ........................................................
760 — 
1,410 —
392
255
170
300
L
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L itt. H. Telegraafi.
Ehdotuksen mukaisesti on yksinkertainen lankajohto yh­
den telegrafilaitteen kanssa asetettu Wuoksenniskan asemalla.
L itt. I. Tarpeet rataa varten,
olivat ehdotuksenmukaiset.
L itt. K. L iikkuva  kalusto.
Kustannusehdotuksen mukaan on Imatran—AVuoksenniskan 
rataa varten hankittu 6 avonaista tavaravaunua, jotka kuiten­
kaan nyt eivät olleet saapuvilla, jonka tähden toimikunta ei 
voinut niistä antaa lausuntoa, vaan olivat katselmusmiehet siitä 
yksimieliset, että tavaravaunujen tarpeeksi tarvittavia (6 kpl.) 
presenninkiä (tervavaatepeitettä) varten varattaisiin . . . . .
Tarvekalut.
Liikenneosastolla, liitekirjan mukaan 
Rataosastolla, „ „
S b if
600
2,065
210
V'JL
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Syrjäraide Wuoksenniskan asemalta itäänpäin Enson tehtaan varastopaik­
kaan Saimaan rannalle oli rakennettu Enson tehtaan kustannuksella, lukuun 
ottamatta ratakiskot tarpeineen, jotka rautatierakennus oli antanut kustannus- 
ehdotusta noudattaen.
3 tienylimentävää oli pakkolunastuslautakunnan päätöksen mukaan tehty ja
1 katettu rumpu, tarkoitustaan vastaava.
Niin tapahtunut:
Wiipuri, 5 p. Helmikuuta 1896.
Gustaf Niklander.
P. Thure.
August L. Hilden.
Aug. Thornberg. 
Nils Norell.
Katselmuspöytäkirjassa mainittuja 6 avonaista tavaravauna ruuvijarrulla on 
valtionrautateitten Helsingin konepajassa valmistettu 14,247 markan 90 pennin 
yhteenlaskettuun hintaan eli noin 2,375 markkaan kappaleelta.
Seuraavat kolme taulua näyttävät miten Imatran—Wuoksenniskan rauta­
tierakennusta varten nostetut rahat erityiskohtaisesti ovat käytetyt, työn jo­
kaista pääryhmää kohti tulevan kustannuksen, myöskin jaettuna radan kilo- 
metriluvulle ja osotettuna prosenteissa koko kustannuksesta, sekä sanotuista 
rahoista tehdyn päätilin.
4.6 /
S e ik k a p e r ä in e n  t a u lu  Im atran —Wuoksenniskan rautatien raken'
nuskustannuksista.
Litt. A.
Keskihinta:
P= fin f pH
Yleiset kustannukset.
a) H a llin to k u s ta n n u k se t.
1. Palkkoja ja palkkioita Yiihallituk-
s e s s a ................................................. — — 3,908 33
2. Palkkoja ja palkkioita koto-ja ulko­
maisten tilausten tarkastelijoille . . 610 45 4,518 78
b) T yö n jo h to -k u s ta n n u k se t.
1. Palkkoja ja palkkioita insinööreille _ — 7,050 —
2. Palkkio linjakassöörille.................... — — ■ 3,450 —
3. Palkkoja ja palkkioita rakennusmesta­
reille, työn-ohjaajille, tangonkuljet- 
tajille y. m. käskyläisille . . . . 5,875 70 16,375 70
c) M a ja u tu s .
1. Konttorin k y y r y ............................. — — 350 —
2. Wirkahuoneiston lämmitys, valaisu
ja puhtaanapito............................. ; — — 40 68
3. Konttori-tarvekapinoitten poiskirjoi- 
tus ja tappiot .................................. 13 16 403 84
cl) T a rv ek u lu t.
i. Konttorikirjat, taulut ja painotuot­
teet ...................................................... 324 35
2. Piirustus- ja kirjoitusaineet . . . — — 102 20 426 55
e) S e k a la is ia  m en o ja .
1. Matkustukset ja lähetykset . . . — — 124 20
Siirto — — 124 20 21,724 87
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Keskihinta:
tfn f pH finf. PH
Siirto — — 124 20 21,724 87
3. Telegrammimaksut......................... — — 15 40
4. Sanomalehti-ilmoitukset.................... ■ — — 22 50
5. Kustannukset lukusalista . . . . — — 237 10
G. Sekalaisia m enoja............................. — — ■ ■ 32 —
7. Poiskirjoitus ja tappiot varastoka- 
luista ja väliaikaisista rakennuksista _ . _ 3.448 92 3,880 12
Litf. B.
Pakkolunastus.
I. Maan lunastus.................................... . -- — 24,926 50
2. Ladon muuttaminen . . . . . . — — 15 —
3. Korvaus maanomaajille vastaisesta 
aitäusvelvollisuudesta sekä muista, 
h a ito is ta ............................................ 11,613 10
4. Palkkiot toimitus-maanmittarille ja 
pakkoluovutus-lautakunnalle ja alu- 
een pyykitys.................................. .... 1,994 60 38,549 20
Litt. C.
Pengerrystyöt.
a) Edeltävät työt.
1. Linjan tutkimus, seivästys, vaakitus 
ja kartallepano.................................. _ 1,721 32
2. Metsänkaato ja raivaus . . . km. 5,51 448,938 2,473 65 4,194 97
b) Maankaivuutyöt.
1. Jokien ja purojen oikaisuissa, viemäri- 
ojista y. m. kaivamisista, maan kui­
vatusta varten on uloskaivettu kuutin. 807 0,648 523 10
Apurahoja osan Wirrasjoon varrella 
Ruokolahden pitäjässä olevain vesipe- 
räisten maiden kuivattamiseksi . . 6,000
' 6,523 10
2. Radan vieriojista on kaivettu kuutin. 11,794 0,599 7,062 99
3. Ratapenkeren leikkauksista on ulos­
kaivettu ja penkereksi läjätty
25,708 0,897 23,069 92
4. Ratapenkeren leikkauksista on pois- 
kaivettu ja sivulle kasattu kuutin. 1,916,50 0,642 1,230 70
Siirto — 1 - | 37,886 71 | 68,349 16
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Keskihinta:
p'j>_ P=
Siirto — ___ 37,886 71 68,349 16
5. Vara-ottopaikoista puuttuvaa penger- 
täytöttä varten on kaivettu kuutin. 16,056 0,694 11,150 37 49,037 08
c) Kivehsärkemis-työt.
1. Viemäri- ja sivuojista on irti sär­
jetty .................................. kuutm.' G,50 8,777 57 05
2. Ratapcnkeren leikkauksista: on irti 
s ä r je t ty ........................ kuutm. 62 ' 9,099 564 15
3. Ratapcnkeren viemäriojista ja leik­
kauksista on poistettu isompia maa- 
k i v i ä .................................. kuutm. 1,666,50 2,334 3,889 21 4,510 41
d) Maan ja  ratapenkeren
lujennus.
1. Risunki-alustoita on tehty . nelm. 3,692,50 0,531 1,961 49
3. Ratapengertä ja ojia on verhottu 
k i v i l l ä .................................. nelm. 1,991 1,200 2,389 80
4. Sora-, ruokamulta- ja turve-päällys­
tettä ratapenkeren ja ojain kaiteisiin 
on t e h t y ............................. nelm. 46,503,50 0,131 6,105 55
5. Salaojitusta asema- ja vartijamaja- 
a lu e i l la ............................. jatkoin. 121 1,701 205 80 10,662 64
Litt. D.
Taitotekoiset-työt.
a) Viemärirummut.
1. Perustuskaivuu ja keinollinen perus­
tus, ponttaus y. .m.............................. ___ _ 6,864 46
2. Kylmämuuria 2 katettuun rumpuun 
on te h ty ............................. kuutm. 133 17,571 2,336 95
3. Kylmämuuria 6 avoimeen rumpuun 
on te h ty ............................. kuutm. 338,10 18,144 6,134 62 15,336 03
b) Siltain rantamuurit ja  patsaat.
1. 1 sillan perustustyöt' . . . . . . — — 3,253 86
3. Kylmämuuria kiilatusta ja vuollusta 
kivestä on tehty . . . .  kuutm. 210 26,217 5,505 57 8,759 43
c) Sillanniskeet.
1. Ostetulta . rautaisia siltaniskeitä ja 
siltaosia.................................. töniä | 0,986 408.631 402 91
Siirto | -  1 -  1 402 91 156,654 | 75
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Keskihinta:
SfajC
5fhyc p j j Sbtfi p iä
Siirto _ _ • 402 91 156,654 75
2. Siitaosain kuljetus............................. — — 12 82
3. Ylöspano, kokoonkotkaus, puu-pääl-
tysrakennus ja maalaus.................... — — ~ 448 70 864 43
Litt. E.
Päällysrakennus.
a) S o ra sta m in en .
1. Työntökärryillä eli hevosilla on tuotu
alussoraa............................. kuutin. 4,176,30 1,638' 6,839 13
2. Junalla on tuotu päällyssoraa ,
15,935 0,560 8,921 75 15,760 88
h) R a ta p ö lk y t .
1. Ratapölkkyjä on ostettu . . kpl. 11,319 0,795 8,998 15
2. Ratapölkkyjen tarkistus ja lovitus . — — 376 13
3. Ratapölkkyjen kuljetus.................... — . — 614 21 9,988 49
c. R a ta k is k o t  ta rp e in een .
1. Ratakiskoja on ostettu . . . töniä 331,888 99,23 6 32,935 34
2. Sidekiskoja on ostettu . . . „ ' . 20,718 135,621 3,623 51
3. Pohjalaattoja on ostettu . . „ 2,397 153,596 368 17
4. Ruuvipultteja on ostettu . . „ 3,573 469,950 1,679 13
5. Kiskonauloja on ostettu . . „ 12,245 371,169 4,544 96
6. Vaihteita on hankittu . . . kpl. 6 344,530 2,067 18
7. Purkaus-, lastaus-, kuljetus- y. m. /
kustannukset ovat olleet . . . . _ — 4,730 84 49,949 13
d) R a id e tte n  n a u la a m in e n  j a  tu kem in en .
1 & 2. Pää-, sivu- ja syrjäraidetten nau-
l a u s ............................................ km. 7,653 496,727 3,801 45
3. Edellämainittuin ratakilometrien tu-
keminen ja tarkistus . . . . . . — 1,244,7 89 9.526 37 13,327 82
Litt. F.
Aidat ja tiet.
a ) A id a t.
2. Wuoksenniskan asemalla tehty sli-
lea ita .................................. jatkoni. 1,117 0,77 6 '866 89
' ‘ ‘ Siirto — — — — 247,412 39
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 7
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Siirto
b) Tiet ja  ylimentävät.
1. Maantien oikaisu Imatran asemalla 
sekä maantiesilta . . . .  jatkoni.
2. Radan ylimentävää sen tasalla ynnä
niihin kuuluvia rumpuja ja veräjiä 
on tehty . . . . .. . . . kpl.
4. Tasoitukset ja tiet Wuoksenniskan 
aseman piirissä ovat maksaneet . .
Litt. G.
Huonerakennukset.
a) Asemarakennukset.
4. V:nnen luokan asemahuoneus kpl.
5. Asemalaituri kivestä ja maasta kpl.
7. Kaksinainen vartijamaja . . kpl.
8. Yhteenrakennettu leipoma-, pesu- ja
kylpyhuone............................. kpl.
9. Ulkohuoneita, kellareita, kaivo y. m. 
b) Tavaramakasiinit ja  laivalaiturit.
2. Vähempi tavaramakasiini . . kpl.
3. Laivalaituri.............................. kpl.
f) Vahtihuoneet linjalla.
2. Yksinäisiä vahtimajoja . . . kpl.
4. Ulkohuoneita, kellareita, kaivojay. m.
edellisille............................................
5. Vahtikoju............................................
Litt. H.
Telegraati.
Yksinäinen lankajohto laitteen kanssa 
on maksanut'.......................................
Litt. I.
Tarveosat rataa varten.
a) Kiintonaiset tarveosat.
4. Kilometri-, kaltevuus- ja väistötol- 
pat ovat maksaneet . . . . . . .
5. Kiinteät puskimet . . . . . . .
Siirto
Keskihinta:
tfnf. P= Sftnf
— . — . — - 247,412 39
150 6 ,5 6 8 985 15
14 265,854 3,721 96
— • _ 2,117 60 6,824 71
1 11,741 25
1 — 1,347 55
1 — 4,623 59
1 _ 4,398 48
— — 5,374 66 27,485 53
1 1,803 62
1 — 8,713 30 10,516 92
2 3,528,825 7,0,7 65
_ _: 2,837 77
— — 33 10 9,928 52
— — — — 1,526 28
162 20
2 79,91 159 82, 322 02
— — 304,016 37
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Siirto
Litt. K.
Liikkuva kalusto.
c) Tavaravaunut.
Yhdistettyä avonaista tavara- ja lank- 
kuvaunua ruuvijarrulla . . . kpl.
Litt. L.
Sairaanhoito.
Sairasten ja vikaantuneiden työläisten 
hoito on maksanut.............................
Litt. OI.
. Tarve- ja huonekalut.
Liikenneosaston tarvekalut...................
Rataosaston ,, . . . . •
Keskihinta: 
3inf ptä
pU Sfaf. Pt
304,016 37
6 2,374,548 14,247 29
1,791 06
2,065
•210
46
76 2,276 22
Litt. 0.
Radan täydennystyöt.
Helmikuun 5 p:nä 1896 tehdyn katsaste- 
lupöytäkirjan nojalla maksettu Rau­
tatiehallitukselle käteistä rahaa: 
Otaksuttua rataponkereitten pitemmän 
aikaa edespäin tapahtuvaa laskeutu­
mista varten .............................  . .
Wirrasjöen vanhan uoman tukkimista 
varten siinä paikassa missä Wirras- 
joki nyt laskee Unterniskan kanavaan 
Kaikkien huonerakennusten uudestaan 
tivistämistä, laudoitusta ja ulkopuo­
lista maalausta varten, arviolta: ase- 
mahuoneista ja asemapäällikköjen 
asunnoista, 190 nel. metriä ä Sftnf 4 
muista asuinhuoneista 470 nel. metriä
1,000
300
760'
ä Sfoif 3 1,410
Asomahuoneen varustamista varten maa­
latulla pingoituspaperilla ja tape­
teilla, 280 nel. metriä a % : 1,40 .
Siirto
392
3,862 322,330 94
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Keskihinta: 
Sfinf. ptä
¡finf plä SbijC p ii
;Siirto _ _ 3,862 _ 322,330 94
Asemahuoneen seinäin sisiipuoleltalaudoit- 
tamista varten, 85 nel. metriä ä ffn f 3 255
Sisäpuolista maalausta varten, 85 nel. 
metriä ä Sfinf. 2 .......................... ...  . 170
2:den isomman kiven poistamista varten, 
jotka ovatlaivakululle esteenä Wuok- 
senniskan satamasilian luona . . 300
6 presenningin (tervavaate-peitteen) 
hankkimista varten tavaravaunujen 
tarpeeksi ............................................ 600 5,187
Summa — ■ — — — 327,517 94
Yhteenveto kustannuksista.
6,7 5 km. §• 5ts pt o & ° o9bif pH pääraidetta ® ST s
kilometrillä. n- co p e*- r-
• ? &
Litt. A. Yleiset kustannukset . . . . 2 5 ,6 0 4 99 3,7 93,3 4 7,812
B. Pakkolunastus . . . . . . . . 3 8 ,5 4 9 20 5,710,99 11,770
C. P e n g e r r y s .................................... 6 8 ,405 10 10,134,09 20,886
D. Taitotekoiset ty ö t .......................... 2 4 ,959 89 3,697,76 7,621
E. Päällysrakenne . . . . . . 8 9 ,0 2 6 32 13,189,08 27,188
E. Aidat ja t ie t .......................... ..... . 7,691 60 1,139,50 2,348
n G. Huonerakennukset . . . . . 4 7 ,9 3 0 97 7,100,88 14,635
?? H. Te-legraafi......................... 1,526 28 226,12 0,466
V I. Radan ta r v e o s a t .......................... 322 02 47,71 0,098
n K. Liikkuva k a lu s to .......................... j 14,247 29 2,110,71 4,350
» L. Sairaanhoito.................................... 1,791 06 265,34 0,547
M. Huone- ja tarvekalut. . . . . 2 ,276 22 337,22 0,695
n 0. Radan täydennystyöt . . . . 5 ,187 — 768,44 1,584
• Summa 327 ,517 94 48,521,18 100
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P ä ä tili Imatran—Wuoksenniskan rautatierakennukseen nostetuista
i -f 1 4
ja käytetyistä rahoista.
Sfotf. p<s Xnf pf&
Debet.
An Kulkulaitosrahaston määrärahoista Imatran— 
Wuoksenniskan rautatien rakennusta varten on 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus Suomen Val­
tiokonttorista nostanut:
vuonna 1892 .................................................... 45,000 —
„ 1894 ................................................... 115,000 —
„ 1895 .................................................... 185,500 — 345,500
- Summa &mf. — — 345,500 —
Kredit.
Per Vastaavista rahoista on Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitus 19 p. Toukokuuta 1896 Suomen Val­
tiokonttoriin takaisin maksanut........................... 17,982 60
1 Niinkuin edellinen seikkaperäinen taulu Imatran 
—^Vuoksenniskan rautatien rakennuskustan­
nuksista tarkemmin näyttää suorastaan pantu 
rahaa ...................................................................... 322,330 94
11 Radan täydellistä kuntoonpanoa varten 5 p. Hel­
mikuuta 1896 tehdyn katselmuspöytäkirjan nojalla 
maksettu Rautatiehallitukselle puhdasta rahaa . 5,187 327,517 94
Summa Sfotf — — 345,500 —
Helsingissä, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen pääkonttorissa Valtion 
rautatierakennuksia varten, 19 p. Toukokuuta 1896.
G. Fredr. Rotkirch.
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B. Wärtsilän haararatarakennus.
Toukokuun 16 p:nä 1890 annetun armollisen kirjelmän mukaan, joka si­
sältää käskyn Karjalan rautatien rakentamisesta, oli sen yhteydessä haararata 
rakennettava sanotun radan "Värtsilän asemalta "Wärtsilän rautatehtaalle Toh­
majärven pitäjässä, jos tehtaan omistaja ottaisi maksaaksensa kolmannen osan 
rakennuskustannuksesta, joka laskettiin 300,000 markaksi. Tehtaan omistajain, 
Toiminimi N. L. Arppen perillisten anomuksesta että haararata rakennettaisiin 
niin pian kuin mahdollista ja että Toiminimi saisi valtiolle suorittaa osansa 
kustannuksiin osittain 10,000 markalla vuosittain 10 vuoden kuluessa, joitten 
maksujen vakuudeksi valtio saisi eDsimäisen kiinnityksen erityisiin Toiminimen 
omistamiin taloihin ja teollisuuslaitoksiin Sortavalan pitäjässä, myöntyi Keisa­
rillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnasta tulleessa, Elokuun ll:pnä 1892 
päivätyssä kirjelmässä siihen, kuitenkin ehdolla että ensimäinen maksu suori­
tettaisiin heti ja ensimäinen kiinnitys mainittuihin kiinteimistöihin ja laitoksiin 
annettaisiin' valtiolle vakuudeksi jälelläolevain yhdeksänkymmenentuhannen 
markan maksamisesta sekä lisäksi hyväksytty takaus eli muu vakuus pantaisiin 
siitä määrästä, jolla Toimininen osuus haararadan kustannukseen voisi nousta
100.000 markkaa isommaksi. Ja käskettiin Ylihallitusta samassa kirjelmässä, sit­
tenkuin ensimäinen maksuerä, 10,000 markkaa, Toiminimen osuudesta sanot­
tuun kustannukseen oli Valtiokonttoriin suoritettuja määrätty vakuus jäännök­
sestä saatu, rakennuttamaan vielämainitun haararadan yhteydessä parhaillaan 
työnalaisen Karjalan rautatien töitten kanssa.
Kirjelmässä Marraskuuu 15 p:ltä 1892 ilmoitti Valtiokonttori, että teh­
taan Toiminimi oli täyttänyt mitä Keisarillinen Senaatti ehdoksi haararadan 
rakennustyön alkamista varten oli määrännyt. Se rahamäärä, joka seuraavaksi 
vuodeksi voitiin määrätä Karjalan ratarakennusta varten, oli kuitenkin niin 
pieni, että se kokonaisuudessaan oli käytettävä töitten säännöllisestä jatkamista 
varten pääradalla.
Vasta Karjalan rautatierakennuksen vuosirahansäännössä vuodelle 1894 
.määrättiin varoja töitten alkuunpanoa varten Värtsilän haararadalla, nimittäin
50.000 markkaa, joitten lisäksi, Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan 
-Syyskuun 21 p:ltä 1894, 30,000 markkaa määrättiin haararadan ratakiskojen 
ostamiseen, syystä ettei Valtionrautateitten varastosta riittänyt vanhoja käy­
tettyjä ratakiskoja, niinkuin alkuperäisessä kustannusehdotuksessa edellytettiin.
Sittenkuin Ylihallitus, hyväksyen tehtaan omistajain lausumaa toivomusta 
että radan alkuperäinen suunta muutettaisiin tehtaan läheisyydessä siten saa­
dakseen sille avarampia kaarroksia ja mukavampia maasuhteita, oli valmista­
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nut lopullisen suunnnitelman ja kustannusehdotuksen haararadalle, ryhdyttiin 
töihin Tammikuussa viimesanottuna vuonna. .
Vuonna 1894 alotettiin" pöngerrystyöt ja toimitettiin osa peruStustöitä 
siltoja varten, jonka ohessa puuaineita ja kiviä niihin sekä rataa varten tar­
vittavat kiskot hankittiin.
1895 vuoden kuluessa suoritettiin jälellä olevat työt, niin että rata valmis­
tui Lokakuun keskivaiheella.
Kustannus siitä tekee 347,130 markkaa 41 penniä, joita on meksettu:
P= Sfaf P'2
Vuonna 1894 . . . — — 88,485 54
Vuonna 1895.
Tammikuussa............................................... 12,400 06
Helmikuussa............................................... 14,915 29
Maaliskuussa............................ ....  . . . 15,560 36
Huhtikuussa..................................... ....  . 7,623 26
Toukokuussa............................................... 9,740 71
Kesäkuussa. . . ...................................... 34,873 93
Heinäkuussa............................ ....  . . . 14,240 86
Elokuussa..................................................... 103,360 87
Syyskuussa................................................... 21,289 24
L okakuussa............................................... 7,911 09
Marraskuussa ............................................... 554 76
Joulukuussa..................................... 16,174 44 258,644 87
Summa — 347,130 41
Työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäin sekä päiväläisten ja urakka- 
työmiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin vuoden kuukaudelta työn kes­
täessä näyttävät seuraavat taulut:
t.
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Taulu, näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin 
kultakin kuukaudelta Wärtsilän radalla.
V u o n n a  1 8 9 5 . P ä iv ä ty ö lä is iä . U r a k k a ty ö lä is iä .
S u m m a
ty ö m ie h iä
K u u k a u s i .
i
H e v o n e n  
j a  m ie s .
H e n k i lö ä . S u m m a .
H e v o n e n  
j a  m ie s .
H e n k i lö ä . S u m m a .
T a m m i k u u ............................ 3 ,4 4 5 6 ,9 0 6 0 ,3 0 3 3 ,3 8 7 5 ,6 7 1 0 9 ,0 5 1 6 9 ,3 9
H e l m i k u u ............................ 0 ,5 6 2 1 ,7 2 2 2 ,2 8 2 0 ,4 6 9 6 ,6 1 1 1 7 ,0 7 1 3 9 ,3 5
M a a l i s k u u ............................ 1 ,0 4 4 4 ,5 4 4 5 ,5 8 2 4 ,8 0 5 2 ,7 0 7 7 ,5 0 1 2 3 ,0 8
H u h t i k u u ............................ 1 ,10 5 5 ,0 8 5 6 ,1 8 8 ,4 6 2 3 ,7 1 3 2 , i  7 8 8 ,3 5
T o u k o k u u  ............................ 0 ,9 6 3 4 ,5 2 3 5 ,4 8 10 ,1 1 3 8 ,8 1 4 8 ,9 2 8 4 ,4 0
K e s ä k u u ............................ 1 ,09 5 1 ,5 0 5 2 ,5 9 8 ,5 0 1 4 0 ,0 4 1 4 8 ,5 4 2 0 1 ,1 3
H e i n ä k u u ............................ 0 ,8 3 8 0 ,8 8 8 1 ,7 1 8 ,5 0 7 5 ,4 3 8 3 ,9 3 1 6 5 ,6 4
E lo k u u  . . . . . • . — 1 5 3 ,5 9 .1 5 3 ,5 9 5 ,2 2 6 2 ,1 3 6 7 ,3  5 2 2 0 ,9 4
S y y s k u u  . . . . . . — 1 6 5 ,6 8 1 6 5 ,6 8 1 ,12 5 5 ,4 2 5 6 ,5 4 2 2 2 ,2 2
L o k a k u u  . . . . . 0 ,4 3 7 8 ,0 0 7 8 ,4 3 0 ,7 0 1 2 ,0 4 1 2 ,7 4 9 1 ,1 7
Taulu, näyttävä keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Wärtsilän haararadalla.
V u o n n a  189  5. Päivätyöt. Urakat.
Kuukausi.
Hevonen ja 
mies. Henkilö.
Hevonen ja 
mies.
Henkilö.
Tammikuu................................................. 3 ,5 3 2 , 2 8 3 , 4 8 2 , 2 3
. Helmikuu ................................................. 3 , 4 0 2 , 0 5 3 , 2 4 2 , 1 4
Maaliskuu................................................. 3 , 3 8 2 , 3 2 4 , 1 2 2 j 8 0
Huhtikuu , ............................. .... 3 , 4 0 2 , 1 5 4 , 6 7 2 , 3 9
Toukokuu........................ ........................ 3 , 6 0 2 , 5 5 4 , 6 5 2 , 6 4
K e s ä k u u ................................................. 3 , 8 0 2 , 5 6 4 . 2 9 3 , 5 3
H einäkuu ............................. ..... 3 , 6 6 2 , 5 2 4 , 0 6 2 , 4 7
E lo k u u ...................................................... — 2 , 4 8 3 , 9 5 2 , 6 0
Syyskuu...................................................... — 2 , 1 8 3 , 6 9 2 , 5 8
Lokakuu........................ ............................. 4 , 0 0 2 , 0 0 7 , 7 5 2 , 1 8
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Radan kahteen siltaan kuuluvat rautaosat, painoltaan 197,189 tonnia, on 
hankkinut Toiminimi Actien Gesellschaft fiir Eisenindustrie und Bruckenbau, 
vormals J. C. Harkort, Duisburg am Rhein’istä, kontrahdin mukaan Tammi­
kuun 14 p:ltä 1895 230 Reichsmarkin hinnasta tonnilta.
Radalla naulatut 6 täydellistä vaihdetta on valmistettu Wiipurissa ole­
vassa Valtionrautateitten konepajassa.
VTartsilän haararadan takia ei ole ollut tarve lisätä Karjalan radan liik­
kuvaa kalustoa.
Lokakuun 16. p:nä 1895 luovutettiin rata, Keisarillisen Senaatin Kulkulai- 
tostoimikunnan kirjelmässä saman kuun 11 p:ltä antaman määräyksen noudat­
tamiseksi, valmiina Rautatiehallituksen hoitoon ja avattiin yleiselle liikkeelle.
Loppukatselmuksen radalla toimitti 11 ja 16 p:inä Joulukuuta 1895 sekä 
5 p:nä Helmikuuta 1896 eräs Rautatiehallituksen ja Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallituksen asettama kommissiooni eli toimikunta Imatran—^Vuoksenniskan 
haararadan loppukatselmuksen yhteydessä. Näissä katselmuksissa yhteisesti 
tehty pöytäkirja on, mikäli se nyt kysymyksessä olevaa rataa koskee, seuraa- 
vaa sisältöä:
„Lokakuun 31 p:nä 1895 oli Rautatiehallitus valinnut jäseniksi erääseen 
toimikuntaan Imatran—^Vuoksenniskan ja "Wartsilän haararatojen loppukatsel­
musta varten silloisen v. t. liikennetirehtöörin-apulaisen J. Baeckmanin sekä 
ratainsinöörit A. B. Thornbergin ja E. v. Knorringin, edellinen Imatran—Vuok­
senniskan ja jälkimäinen Wärtsilän haararataa varten, jonka ohessa Tie- ja 
vesirakennusten Ylihallitus puolestansa oli määränyt nuoremmat insinöörit 
Aug. L. Hildenin ja Petter Thuren sanotussa toimituksessa oleman saapuvilla. 
Koska liikennetirehtöörin-apulainen G. Niklander toimituksen aikaan taas oli 
astunut virkaansa ja ratainsinööri v. Knorring sitävastoin nautti virkavapautta 
sairauden tähden, saapui 8:nnen liikennepiirin entisen v. t. liikennetirehtöörin- 
apulaisen J. Baeckmanin puolesta vakinainen liikennetirehtöörin-apulainen G. 
Niklander ja ratainsinööri E. v. Knorringin puolesta hänen viransijaisensa v. t. 
ratainsinööri Nils Norell loppukatselmukseen, joka tapahtui vuosina 1895 ja 
1896 allanimitettyinä päivinä, jolloin katsastettiin Imatran—^Vuoksenniskan ja 
"Wartsilän haararadat niihin kuuluvine taitotekoisine laitoksineen, rakennuksi­
neen ja liikkuvine kalustoineen.
Joulukuun 11 p:nä kokoontuivat toimitusmiehet Imatrani asemalle, josta 
kohta lähdettiin matkalle rataa myöten ylimääräisellä junalla ^Vuoksenniskan 
asemalle ja tarkastettiin siellä rakennetut
Tie- ja Vesiralcenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 8
58
Toimituksen Vuoksenniskalla päätyttyä lähtivät katselmusmiehet, paitsi 
Ratainsinööri Thornberg, jonka toimi Imatran—Vuoksenniskan haararadan 
loppukatselmuksella oli päättynyt, samana päivänä edelleen Sortavalaan, josta 
seuraavana päivänä, sittenkuin siellä oli toimikuntaan yhtynyt v. t. ratainsi- 
nööri Nils Norell, joka valtionrautateitten puolesta piti ottaman osaa Värtsilän 
haararadan katselmukseen, matkustettiin Värtsilän asemalle ja sieltä Värtsilän 
haararataa pitkin Värtsilän tehtaalle.
Wärtsilän haararadalla ei ole muita huonerakennuksia tehty kuin ainoas­
taan yksinkertainen vartijamaja asfalttihuopakatolla ynnä ulkohuone.
Taitotekoisia töitä löytyy:
2 siltaa rautaisella päällysrakennuksella, nimittäin:
1 silta 51,958 -f- 2 X  8,907 metrin niskeillä Jänisjoen poikki ja 
1 silta 28,ooo -)- 2 X  8,907 metrin niskeillä Juvanjoen yli,
3 kpl. peitettyjä rumpuja,
1 kpl. avonainen rumpu,
1 ylimenosilta puusta, Värtsilän tehtaan yksityisen raitiotien ylivientiä varten 
sen ja rautatien risteyksessä.
Wärtsilän haararadan raidepituus on:
P ääraiteen ......................................... ..... . 3,297 kilometriä
Sivuraiteen.................................... ..... 1,351 „
4,648 kilometriä.
Sittenkuin näin Imatran—Vuoksenniskan ja Värtsilän haararatojen kiin- 
teäin ja liikkuvain osain katsastelu oli päättynyt,palasi toimikunta Viipuriin, 
jossa toimitus
Joulukuun 16 päivänä jatkettiin.
Silloin esille tuotiin oikeaksi vahvistettu jäljennös kustannusehdotuksesta 
rautatietä varten Imatran asemalta Vuoksenniskaan Saimaanjärven rannalle, vaan 
kuin käsillä oli ainoastaan kustannusehdotus, mutta ei muita Värtsilän haara- 
radan rakentamista koskevia asiakirjoja, päätettiin siirtää toimituksen päätty­
minen tuonnemmaksi, siksi kuin mainituita asiakirjoja oli hankittu.
Helmikuun 5 p:nä 1896 kokoontui katsastustoimikunta uudelleen keskus­
telemaan Viipuriin, jossa toimitus jatkettiin ja se päättyi samana päivänä.
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Wartsilân rautatierakennuksen tarkastamista varten esitettiin kustannus- 
ehdotus 3,35 kilometrin pituista haararata varten Wartsilân asemalta Karjalan 
radalla Wärtsilän tehtaalle, samoin sille ehdotettua uutta suuntaa varten, tehty 
Tammikuussa 1894, Hänen Keisarillisen Majesteetinsa kirje 16 p:ltä Toukokuuta 
1890, Osakeyhtiö N. L. Arppen perillisten kirjoitukset Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitukselle 18 p:ltä Toukokuuta 1893 ja 1 p:ltä Kesäkuuta 1895, Yliinsi- 
nööri K. W. Branderin edellisen kirjoituksen jolidosta antama lausunto 3 p:ltä 
Helmikuuta 1894, oikeiksi todistetut jäljennökset Tie- ja vesirakennusten Yli­
hallituksen kirjelmistä 5 p:ltä Helmikuuta 1894 N:o 177, 1 p:ltä Toukokuuta 
1895 N:o 568 ja 26 p:ltä Heinäkuuta 1895 N:o 1,096a sekä Wartsilân haara- 
radan rakentamisen johdosta syntyneet pakkolunastus-asiakirjat.
Yllämainituista kirjelmistä nähtiin, että Wärtsilän haararadalle alkuaan 
aijottua suuntaa oli hylätty ja sen sijaan valittu uusi,
että haararadan sillat olivat aijotut tehtäviksi myöskin maantienliikettä 
varten,
että tehtaan omistajat, Osakeyhtiö K. L. Arppen perilliset olivat ilmoitta­
neet hyväksyvänsä Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ehdotuksen ylimeno- 
siltaa ja raitiotiejärjestelyä varten Wärtsilän haararadan poikki pikettien 113 
ja 114 kohdalla, ja että yhtiö oli sitoontunut omalla kustannuksellansa vastai­
suudessa pitämään edellämaimtulla ylimenosillalla tehdyn raition kunnossa, sekä 
että yhtiö oli tunnustanut pakkoluovutuksessa piketin N:o 80 kohdalle määrä­
tyn ylimenotien tarpeettomaksi, josta todistus on tähän pöytäkirjaan liitetty.
Tämän tarkastuksen ja katsastelussa tehtyjen huomioiden nojalla tehtiin 
alempana olevat muistiinpanot, jotka on nimitetty niiden kirjaimien muukaan, 
joitten alla radan rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, nimittäin:
Litt. A. Yleiset kustannukset.
Eivät kuulu toimikunnan tehtävään.
Litt. B. Pakkolunastus.
Mitään oikeudenkäymisiä tilanomistajain kanssa ei ole ole­
massa ja pakkolunastus on toimitettu asiassa syntyneitten asia­
kirjain mukaisesti.
Litt. O. Pengerrystyöt.
Huomioon ottamalla sitä ratapenkereitten laskeutumista, 
joka pitemmän aikaa edespäin on otaksuttava tapahtuvaksi, so-
P=
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pivat katsastusmiehet keskenään siitä, että joku rahamäärä tätä 
varten oli Wärtsilän haararadan rakennusvaroista jätettävä Rau­
tatiehallitukselle ja arvattiin tämä raham äärä....................
Vh#
1,200
Litt. D. Taidollistyöt.
Mitä tulee tällä rataosalla rakennettuihin 2:teen siltaan 
8,907 +  51,958 -f-, 8,907 ja 8,907 +  28,oo —f— 8,907 metrin mskepituu- 
della sekä 3 peitettyyn ja 1 avonaiseen rumpuun, niin katsas- 
tusmiehillä ei ollut mitään moittimisen syytä aukkoihin nähden, 
koska nämät, sikäli kuin nyt voitiin päättää, jättävät riittävää 
tilaa tulvaveden juoksulle. Katsastuksessa huomattiin kuitenkin 
että Jänisjoen yli vievän 8,907 +  51,958 +  8,907 metrin niskeisen 
sillan rantamuurit olivat laskeentuneet, pohjoinen 0,175 m. ja 
eteläpuoleinen 0,130 m., jonka tähden valurautalevyjä oli pantu 
sillankannatusten alle täytteeksi. Koska ei viimeisinä kuukau­
sina enään, eikä myöskään sillä aikaa kuin rataa oli käytetty 
junaliikkeelle, mitään laskeumisia oltu huomattu, olivat katsas­
tusmiehet sitä mieltä ettei mitään kustannuksia tätä varten enään 
ollut varattava. Sitä vastoin olivat katsastusmiehet yksimieli­
set siitä että joku rahamäärä oli Wärtsilän haararadan raken­
nusvaroista annettava Rautatiehallitukselle Jänisjoen sillan täy­
dentämiseksi, jotta sitä kustannusehdotuksen mukaisesti voitai­
siin käyttää myöskin ajosiltana, ja varattiin tätä varten arviolta 3,000
Litt. E. Päällysrakennus.
a) Soratäytettä oli ruusaasti vedetty ja kaikkialla normaa- 
liprofilin säätämiä määriä ennemmän.
b) jRatakiskot tarpeineen. Kustannusehdotuksen mukaan 
tekee pää- ja sivuraiteitten yhteenlaskettu pituus 4,20 kilometriä 
ja on radalla laskettuna:
p ää ra id e tta ............................ . 3,297 kilometriä
sivu- ja syrjäraiteita....................... 1,351 „
Summa 4,648 kilometriä
| Katsastusmiehistä näyttivät asetetut sivu- ja syrjäraiteet 
| täysin vastaavan liikenteen vaatimuksia.
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Litt. F. Aidat ja tiet.
Pakkolunastuspöytäkirjan mukaan ovat kaikki maanomis­
tajat saaneet korvauksen kaikista niistä haitoista, kuin rautatien 
rakentaminen heidän tiluksiensa halki on matkaansaattanuut, 
jonka takia myöskin rautatierakennus on vapautettu aitausvelvol- 
lisuudesta vapaalla radalla; sitävastoin on rautatierakennus teh­
nyt säleaitaa sen varastopaikaksi pakkolunastetun alueen ympäri, 
joka on työprofilissä merkittyjen pikettien 71 ja 85 välillä.
Kaikki pakkolunastuspöytäkirjassa mainitut ylimenotiet 
ovat tehdyt, paitsi piketin N:o 80 kohdalle ehdotettu, syystä 
että Osakeyhtiö K. L. Arppen perilliset oheenliitetyn todistuk­
sen mukaan oli myöntänyt sen tarpeettomaksi.
Yli kustannusehdotuksen määrän, vaan kuitenkin pakko- 
lunastuspöytäkirjaa noudattamalla, on rakennettu ylimenosilta, 
aijottu sekä ajoneuvoja että raitiovaunuja varten.
Litt. G. Huonerakennukset.
Kaikki rakennukset ovat kustannusehdotuksen mukaisesti 
tehdyt ja sitä paitsi yli kustannusehdotuksen määrän saunara­
kennus Jänisjoen yksinäisen vartijamajan luona. Sitävastoin 
ei ole kustannusehdotuksessa mainittua kaivoa tehty, kuin lähei­
syydessä on mainion hyvä lähde.
Yksinäisen vartijamajan uudestaan tivistämistä, verhoo- 
mista sekä ulkoa maalaamista varten varattiin rakennusrahoista 
arvion mukaan 110 neliömetriltä a 3 m k k a a ............................
Koska vaihteenhoitajan Wärtsilän tehtaalla on vaikea saada 
asumusta radan läheisyydessä, yhtyivät katsastusmiehet siitä, 
että yksinäinen vartijamaja, kustannusehdotuksesta poikkeamalla, 
oli rakennettava Wärtsilän tehtaan luona olevalla rautatien alu­
eella ja Wärtsilän rautatierakennus sitä varten Rautatiehallituk­
selle antava . . , ................................ ....
Litt. H. Telegraafi ooh. Telefooni.
Katsastusmiesten mielestä oli sen lisäksi mitä kustannus- 
ehdotus sisältää telefoonijohto välttämättömästi tehtävä Wärt- 
silän asemalta vaihteen hoitajan asuntoon Wärtsilän tehtaalla
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ja että Rautatiehallitus tätä varten oli Rautatierakennukselta 
saapa . . . .  . . . . . . .  ..........................................
■5%' P=
500
Litt I. Tarpeet rataa varten.
Kiinteät ilmoittimet.
Katsastusmiehet pitivät tarpeellisena että kustannusehdo- 
tuksen lisäksi seuraavat täydennystyöt tehtäisiin:
Semafoori k 300 markkaa ja
3 kpl. kilometripylväitä ä 15—45 markkaa.
Samaten piti raitiotien ylimenokohdalla Jänisjoen yksinäi­
sen vartijamajan luona portteihin asetettaman punaisia tauluja 
merkkien antamista varten päivisin ja punainen lyhty öisin, 
jota varten' kustannus laskettiin t e k e v ä n ................................
Tarvekalut.
Rataosastolla, liitteen mukaan
345
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Näin tapahtunut:
Viipurissa 5 p. Helmikuuta 1896. 
Gustaf Niklander.
P. Thure. Aug. Thornberg.
August L. Hilden. Nils Norell.
Seuraavat kolme taulua näyttävät miten Wärtsilän rautatierakennusta var­
ten nostetut rahat erityiskohtaisesti ovat käytetyt, työn jokaiselle päälajille lan- 
keevan kustannuksen, myöskin jaettuna kutakin radan kilometria kohti ja oso- 
tettuna prosenteissa koko kustannuksesta, ynnä sanotuista rahoista tehdyn 
päätilin.
Seikkaperäinen taulu Wärtsilän rautatien rakennuskustannuksista.
s
Keskihinta: 
¡/big. piä
ptä fin# piS
Litt. A.
Yleiset kustannukset.
a) Hallintokustannukset.
1 . Palkkoja ja palkkioita Ylihallituk-
s e s s a ................................................. — — 3,858 33
2. Palkkioita ulkomaisten tilausten tar­
kastelijoille ........................................ 3,907 15 7,765 48
b) Työnjohto-kustannukset.
1. Palkkoja ja palkkioita insinisiireille ' — — 6,450 —
2. Palkkio linjakassöörille . . . . . — — 2,075 —
3. Palkkoja ja palkkioita rakennusmesta­
reille, työn-ohjaajille, tangonkuljet- 
tajille y. m. käskyläisille . . . . 7,001 30 15,526 30
c) Majautus.
1 . Konttorin hyyry ■.............................. — — 330 —
2. Wirkahuoneiston lämmitys, valaisu 
ja puhtaanapito .............................. _ — 211 61
3. Konttori-tarvekapineitten poiskirjoi- 
tus ja tappiot . . ......................... _ 17 12 558 73
d) Tarvekulut.
1 . Konttorikirjat, taulut ja painotuot­
teet ...................................................... 130 90
2. Piirustus- ja kirjoitusaineet . . . — — 77 80 208 70
e) Sekalaisia menoja.
1 . Matkustukset ja lähetykset . . . — — 526 30
3. Telegrammikustannukset . . . . — — 88 —
4. Kielenkäännökset ja sanomal.-ilmoit. — — 10 50
G. Sekalaisia m enoja............................. — — 37 70
7. Poiskirjoitus ja tappiot varastoka- 
luista ja väliaikaisista rakennuksista 1,295 92 1,958 42
Litt. B.
Pakkoluovutus.
1 . Maan lu n a s tu s .................................... — — 13,809 15
2. Korvaus huoneen muuttamisesta. . ‘ — — 75 —
Siirto — — 13,884 15 26,017 63
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K eskihinta: 
flng.
9htf pH pU
Siirto — — 13,884 15 26,017 63
3. Korvaus maanomaajille vastaisesta 
aitausvolvollisuudesta sekä muista 
h a ito is ta ............................................ 4,964 26
4.. Palkkiot toimitus-maanmittarille ja 
pakkoluovutus-lautakunnalle ja alu­
een pyykitys....................................... ■ . 822 62 19,671 03
Litt. C.
Pengerrystyöt.
a )  E d e ltä v ä t  työ t.
1. Seivästys, vaakitus ja kartallopano . — — 105 99
2. Metsiinkaato ja raivaus .. . . km. 1 ,0 6 2 2 2 8 , 9 0 7 243 10 349 09
b) M a a n k a iv u u ty ö t.
1. Jokien ja purojen oikaisuissa, vie- 
märiojista y. m. kaivamisista maan 
kuivatusta varten on uloskaivettu
kuutm. 3,983 1 ,5 0 8 6,005 62
2. Radan vieriojista on kaivettu
, kuutm. 5,635 0 ,5 7 7 3,252 40
3. Ratapenkeren leikkauksista on ulos­
kaivettu ja penkoroksi läjätty kuutm. 23,789 0 , 8 2 4 19,611 54
4. Ratapenkeren leikkauksista on pois- 
kaivettu ja sivulle kasattu, kuutm. 3,689 0 ,7 3 0 2,693 25
5. Vara-ottopaikoista puuttuvaa penger-
täytettä varten on kaivettu kuutm. 10,391 0 ,6 9 6 7.228 — 38,790 81
d) M a a n  j a  ra ta p e n k e re n
lu jen n u s.
3. Ratapengertä ja ojia on verhottu 
kivillä ...................................nelm. 398 2 ,8 2 7 1,125 2 0
4. Sora-, ruokamulta- ja turve-päällys­
tettä ratapenkeren ja ojain kaitei­
siin on teh ty ........................ nelm. 35,192 0 ,1 2 7 4,485 42 5,610 62
Litt D.
Taitoiekoiset työt.
a) V iem ä riru m m u t.
1. Porustuskaivuu ja keinollinen perus­
tus, ponttaus y. in.. ......................... 610 17
Siirto — -  1 610 17 | 90,439| 18
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Keskihinta:
•5V P= tfn f ptä
Siirto — — 610 17 90,439 18
2. Kylmämuuria 3 katettuun rumpuun 
on tehty ..............................kuutin. 259,80 14.077 3,813 13
3. Kylmämuuria 1 avoimeen rumpuun 
on tehty . . . . . . . kuutm. 14,50 8 116 4,539 30
b) S il ta in  ra n ta m u u r i t  j a  p a ts a a t .
i. 2 sillan pernstustyöt......................... — — 26,522 13
2.
3.
Betoneoraus samalle . . . kuutm. 
Rantain uria sementtiruukissa samalle
295 38,008^ 11.389 25
kuutm. 190 39,928' 7.586 38
4. Siltapilarit semonttiruuk. sille kuutm. 400 42,516 17.006 49 62,504 25
c) S illa n n isk e e t.
1. Ostetuita rautaisia siltaniskoitä ja 
siltaosia...................................tonnia 197,031 408,364 80,705 32
2. Siltaosain kuljetus.............................. — 2,357 40
i. Ylöspano, kokoonkotkaus, puu-pääl- 
lysrakennus ja maalaus.................... 33.602 46 116,665 18
Litt. E.
Päällysrakenne.
a) S o ra s ta m in en .
2. Junalla on tuotu pilällyssoraa kuutm. 8,030 0 , 0 2 3 — — 5,372 81
b) R a ta p ö lk y t .
i. Hirsien osto ja veistäminen ratapo1- 
kyiksi vaihteisiin....................kpl. 100 _ 348 70
2. Ratapölkkyjen tarkistus ja lovi- 
t u s ........................ ............................. _ 255 16
3. Ratapölkkyjen kuljetus . . . . . — — 165 48 769 34
c) R a ta k is k o t  ta rp e in een .
1. Ratakiskoja on ostettu . . tonnia 153,184 99,017 15,259 75
2. Sidekiskoja on ostettu . . „ 15,049 135,588 2,040 47
3. Pohjalaattoja on ostettu. . „ 3,047 154,123 469 61
4. Ruuvipultteja on ostettu . „ 2,022 . 475,040 960 53
5. Kiskonauloja on ostettu . . „ 6.949 367.119 2,551 11
Siirto — .. — 21,281 43 280,290 06
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Keskihinta: 
ifittfC pyi
tfrnp. piä tf/tjC piä
Siirto — — 21,281 43 280,290 06
6. Vaihteita on hankittu . . . kpl. 6 364.285 2,185 71
7. Purkaus-, lastaus-, kuljetus- y. m. 
kustannukset ovat olleet . . . . 2.588 47 26,055 65
d) Raidetten naulaaminen ja  tukeminen.
1 & 2. Pää-, sivu- ja syrjäraidetten
n a u la u s .................................. km. 4.048 526.5 71 2,447 50
3. Edellämainittuin ratakilometrien tu­
keminen ja tarkistus......................... 1,695,815 7,882 15 10,329 65
Litt. F.
Aidat ja tiet.
a) A ida t
2. Varastopaikan ympäri tehty säle- 
aita ....................................... jatkoni. 830 0,614 — — 509 60
b) Tiet ja  ylimentävät.
1. Muutetulta t e i t ä ............................. — ■ — 1,319 51
2. Padan ylimentävää sen tasalla ynnä 
niihin , kuuluvia rumpuja ja veräjiä 
on t e h t y .................................. kpl. 8 458,33 3,666 66
3. Radan ylimentävää sillalla on tehty7
kpl. 1 —■ 4,091 43 9,077 60
Litt. G.
Huonerakennukset.
2.
f) Vahtihuoneet linjalla. 
Yksinäinen vahtimaja . . . kpl. ' 1 2,914 66
3 & 4. Sauna y. m. ulkohuoneet edel-
läsanotulle vahtimajalle on maksanut — — 1,164 39
5. Vahtikojuja....................................... — — 86 67 4,165 72
Litt. I.
Tarveosat rataa varten.
a) Kiintonaiset tarveosat.
4. Kaltevuustolpat ovat maksaneet . . — — 48 61
5. Kiinteät puskimet. . . .  . . kpl. 4 34,83 8 139 35 187 96
Siirto : — ■ — — — 330,616 24
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Siirto
Litt. L.
Sairaanhoito.
Sairasten ja vikaantuneiden työläisten 
hoito on maksanut...........................
Litt. M.
Rataosaston tarvekalut . . . .
Litt. 0.
Radan täydennystySt.
Rautatiehallitukselle maksettu puhdasta 
rahaa:
l:o) Katselmuskirjan nojalla Helmikuun 
5 p:ltä 1896:
Otaksuttua ratapenkereitton laskeutu­
mista varten pitemmän aikaa edespäin 
Jänisjoen rautatiesillan laittamista var­
ten kustannusehdotuksen mukaisesti 
käyttökuntoiseksi myöskin maantie-
siltana .................................................
Yksinäisen vartijamajan uudestaan tii­
vistämistä, laudoitusta ja ulkoa maa­
laamista varten, arviolta 110 nelm.
ä 3 ............................................
Vaihteenhoitajan asunnoksi aijotun yk­
sinäisen vartijamajan rakentamista 
varten rautatien alueelle Wärtsilän
tehtaan läheisyydessä....................
Tarpeeksi katsottua telefoonijohtoa var­
ten Wärtsilän asemalta vaihteenhoi- 
tajan asuntoon Wärtsilän tehtaalla 
1 semafoorin asettamista varten . .
3 kilometripylvään asettamista varten 
Punaisten taulujen asettamista varten 
Jänisjoen yksinäisen vartijamajan 
luona olevan ylimentävän portoille 
merkkien antamista varten päivällä 
ja punaisen lyhdyn asettamista varten 
niihin merkkien antamista varten yöllä
Siirto
P=
— -
— -
— —
1,200 —
3,000 —
330 -
5,000 —
500
300 —
45
50
¿V
330,616
1,015
' 74
24
12
05
10.425
10.425 331.705 41
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%,f pH P= piä
Siirto — — — 10,425 — 331,705 41
2:o) Keisarillisen Suomen Senaatin Kul­
kulaitos-toimituskunnan kirjelmän 
nojalla 7 p:ltä Toukokuuta 1896, N:o 
387, lisärahoja Suurijoen (toisin „ Jä— 
nisjoon“) rautatiesillan täydennys- 
töitä varten, jotta se kustannusehdo- 
tukson mukaisesti voitaisiin myöskin 
käyttää maantiesiltana.................... 5.000 15.425
Summa ifinf — — — — — 347,130 41
Yhteenveto kustannuksista.
3,2 07 km
§■ 5ö ?r o e © <«
pm pääraidetta o p
kilometriltä. <n- cc X-05 <71- 0
f e
Litt. A. Yleiset kustannukset................... 26,017 63 7,891,30 7,495
H B. Pakkolunastus . . . . . . . 19,671 03 5,966,34 5,667
H C. Pengerrys ................................. 44,750 52 13,573,10 12,892
ii D. Taitotekoiset työt. . . . . . 183,708 73 55,719,97 52,922
a E. Päällysrakennus....................... 42,527 45 12,898,83 12,251
a F. Aidat ja tiet....................... 9,587 20 2,907,86 2,762
G. Huonerakennukset................... 4,165 72 1,263,49 1,200
a I. Radan tarveosat....................... 187 96 57,oi 0,054
a L. Sairaanhoito................................. 1,015 12 307,89 0,292
H M. Tarvekalut ................................. 74 05 22,46 0,021
ii 0. Radan täydennystyöt . . . . 15,425 - 4,678,50 4,444
Summa 347,130 41 105,286,75 100
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P ä ä t i l i  W ärts ilän  rautatierakennukseen nostetuista
ja  käytetyistä rahoista.
pH piä
Debet.
An Kulku!aitosrahaston määrärahoista Värtsilän rau-
tätien rakennusta varten on Tie- ja vesiraken­
nusten Ylihallitus Suomen Valtiokonttorista nos-
tanut:
vuonna 1894 ....................... ............................ 80,000 —
„ 1895 ................................................... 220,000 —
„ 1896 ............................................... .... 46,748 03 346,748 03
„ Valtion varasto Ruskealan lnarmorilouhoksella,
yhdistetty "Värtsilän liaararatarakennuksen va­
raston kanssa Keisarillisen Senaatin Kamari- 
toimituskunnan kirjelmän nojalla 22 p:ltä Huhti­
kuuta 1895 N:o 299. Varaston arvon määräsi 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus Heinäkuun 
26 p:nä 1895 .......................................... .... 382 38
Summa Shnf. — — 347,130 41
Kredit.
Per Niinkuin edellinen seikkaperäinen taulu Värtsi-
Iän haararadan rakennuskustanuksista tarkem-
min näyttää suorastaan pantu rahaa...................
„ Radan täydellistä kuntoonpanoa varten maksettu
— — 331,705 41
Rautatiehallitukselle puhdasta rahaa:
l:o) Helmikuun 5 p:nä 1896 tehdyn katselmus-
pöytäkirjan n o j a l l a .....................................
2:o) Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän nojalla
10,425 —
7 piitä Toukokuuta 1896, N:o 387, Suuri- 
joen rautatiesillan täydellistä kuntoon­
panoa varten kustannusehdotuksen mu-, 
kaan käytettäväksi myöskin maantiesil-
*
ta n a ................................................................. 5,000 — 15,425 —
Summa Sftnfi 347,13o| 41
Helsingissä, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen pääkonttorissa Valtion 
rautatierakennuksia varten, 29 p. Toukokuuta 1896.
6. Fredr. Rotkirch.
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Kun Karjalan rautatie haararatoineen nyt on valmistunut, : paitsi noin 
kilometrin pituinen satamaraide. Joensuun-kaupungissa, josta edempänä puhu­
taan ja joka on aijottu rakennettavaksi sitä varten Karjalan radan määräva- 
roista varatuilla rahoilla, jotka myöskin on kirjaanpantu pääradasta annetussa 
tilissä, niin annetaan tässä alempana yleissilmäys pääradan ja erityisten haara- 
ratojen pituudesta pääraiteina ja haararaiteina:
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Vuotina 1895 tehtyjä.
Imatran—Wuoksenniskan rataosalla . . . . — 6 ,7 5 0 1 ,6 8 1 0 ,1 9 7 8 ,6 2 8
W'ártsil'án haararadalla.................................. — 3 ,2 9 7 1,3 M — 4 ,6 4 8
Summa — 10 ,0 4 7 3 ,0 3 2 0 ,1 9 7 1 3 , 2 7  6
1894 vuoden loppuun asti tehtyjä.
Haararadat:
Wuokselle Antrean asemalta........................ 1 ,6 0 9
Sortavalan satamaan....................................... 2,064*
2 5 , 8 0 1 7 ,7 4 5 3 8 1 , 8 4 5
3 ,6 7 3
Päärata Imatran liaararadan kanssa . . . . 3 4 3 . 3 0 0 3 4 6 , 9 7 3
Enson tehtaan..................................................... — 1 ,3 2 6 — — '
Wiipurin asemalla.................................................
Kaidepitennyksiä ja -muutoksia Enson, Ka-
— — 1 .2 1 0 — 1 ,210
vantsaaren, Talin, Hiitolan ja Imatran ase­
milla ................................................................ 0 ,8 4 4 0 .8 4 4
Summa — 3 5 7 , 0 2 3 2 , 2 1 3 7 ,9 4 2 3 9 7 , 1 7 5
Seuraava taulu näyttää kustannukset koko Karjalan rautatiestä jaettuina 
eri rataosille sekä töitten ja menojen pääryhmille niin myös laskettuina kilo­
metriltä:
us
ta
nn
uk
sis
ta
 3
1 
p:
ää
n 
Jo
ul
uk
uu
ta
 1
89
5 
K
ar
ja
la
n 
ra
ut
at
ie
stä
 k
ok
on
ai
su
ud
es
sa
an
, o
lle
n 
se
 35
7,0
20
 k
ilo
m
et
riä
 p
ää
ra
ta
a,
 s
iih
en
 
ei 
lu
et
tu
na
 E
ns
on
 P
uu
hi
om
o-
O
sa
ke
yh
tiö
n 
ku
sta
nt
am
a 
1,3
26
 k
ilo
m
et
rin
 p
itu
in
en
 s
yr
jä
ra
ta
 E
ns
on
 t
eh
ta
al
le
.
eö eö 
G G G O
e  jaG oen ja
CÖ
°/0 koko kus­
tannuksesta.
1 £
iS*
O tnja a g ja Pd
,H <0 rt e© *# r- o l" eo C" CO CO rt co H* 10
H* CO fN CO fO o CO <N <N 93 O <N O* <N
10 go t- •rH o 10 C3 <N C0 00 »0 »0 O <N 93
tr LO CO rr 35 O O 1> O O O Cl O o "
Cl C l
CO m CD CO on (M ■-t' O 35 HH »o CD
CO O O CD O CO Cl -H CD LO CO CO 35
o ro <35 Cl <75 CD LO k- _ O en 1- Cl 77 k » k»
O <35 CJ 1--* <75 CO CD CO CD CD 35
Cl CO LO f—< O 35 Cl CO LO CD Cl
40 CO O CD rH CD LO rH
■“*
Cl »O LO rH - 35 LO »o Cl Cl o Cl O O 00
Cl co Cl y j rH •— yo Cl l'- y j «o 35 CO CO CO co
L-r ^h 00 co CO rH co m o | H CO rH LO CO.o i"* k- k- CD Cl 35 Cl k- Cl CO -H l-r
LO CO rH y j C l CD 00 35 o rH CO
k- _h m k* CD co CD rH CO k- rH CD
CO CO m LO y> 35 CD 35 • O CO ‘ LO co O
CO Cl i> k- CO T-H rH LO Cl rH
— — cd CO >o Cl
IC t- <N M rH <N © Htl <M rH •*
co C> (N 10 eo o 93 M •dt
hH so 00 03 <M t- c* O 1 (M ,o 1 r# 1
»O Cl Cl C l Cl rH O O O»o H-
O I-— CO CD C5 rH 35 CO 1 . O 1
CO co <35 r/J 00 O OJ 'CU !
, m CO l'- 1". Cl CO
k- <75 O CD LO O Cl |H.
CO 35 LO k- y j 35 Cl I 1 CO | CD 1
1> LO CO LO Cl Cl rHr-< LO
CO Cl *o »o O Cl 1 CD 1 (M LO 1 1 1 1
ed o LO k*“ Cl l'- 1 07 rH o 1
o on k- k- »o k~ LO -r? iO
k- LO O Cl m CD CO k- (M
O CO k» k* LO LO ■—1 1 rH I O 1 1 rr
cd CO CO Cl 35 rH LO*
(M od •“ 1
O) es ao »0 CO 00 O r- »0
»h CO CO H# co CO 93 »0 H* 93 00
co 1> 00 <0 »H rt C0 «* O Hi 10 CO 1 10 1
.-H o k- h- Cl O O H* O O rH
Cl C l
<75 ro CD on ro •ro Cl rH — Cl I
CO C5 o k- o LO CO —H k» CO Cl 1 - f
O Hj< 35 35 m CD O IO k- CO
CO <75 00 co o Cl rH CD co CD
k- k- CD r—H r-> Cl rH (M CO 1 1 k- 1
CO LO o CO CO rH k- ClrH
O o ro Cl o l'- m Cl <75 CD Cl I
05 (M y j co CD 35 (M o Cl O Cl
<35 iO G5 CD rH O CO Cl k- rH CD l'-
O o IO C l <75 CO Cl C l 35 |T COCO LO <35 o CD 35 LO co Cl !-> Cl 1 1 rH 1m <T) 755 k- k- rH ** rH Cl LO
(M co <15 Cl yj
>0 -dl CO 00 CO 03 rH 10 93 iM •d< O »0 L—rt «o 10 CO o 10 CO CO CO O O 93 eo rt>o t- 03 CO rH »0 O <M eo 93 »0 co o OI co
CO rH O O O k* O O O (M O O
Cl Cl •“1
CO LO <75 rH iO o rH en l-r o CD 35 35 35
CO 00 CO iO 1^ - co C l Cl CD CO CD CD LO
L-~ o k- CT) O Cl Cl m CD CD
35 iO y j CD <75 (M o O O
(M CO Cl Cl o O «-H Cl LO CO -c* CD CD CO
O CO o CD rH t> LO rn
<75 CO CO •*H <75 CD t— CO Cl k* (M O O CO
CD O CD Cl CO CO —H 35 k- LO co CD y j CO CO CO
CO k» CO rH k» CO rH co CO
ro CD O k- CO iO Cl Cl CD O k-
iO Cl 35 C_5 y j CO CO k- CD LO 35 O LO CO
CO <75 o Cl k- CD LO LO Cl Cl en CD k- ö “ . CD
iO h- Cl CD CD 35 Cl rt» O
CD rH o »O CD CO 35 r— rH LO (M rH
CD CO iO Cl
°/0 koko kus­
tannuksesta
:cöte
ö s
JS -£eä 2
«  S
°/0 koko kus­
tannuksesta.
i l  |
-5 o ^
G 52o  G
eö “
s  s
r t  CÖ J-,
g -a 1
H 'o g
S § gt— 1 m g! rt< O -u
G Ö G
eö fcT «3S £ ö-£ :eö G
¿5 ^  Is
«  eö  ^ rö t  
eö
% koko kus 
tannuksesta.
:G
rG
5 "o
G
! ^:sö
G g  
G i l  O CD
eö j j jcd
I
Ph
. te
tn
-3
G
ODO
O Oja öoja G
eö O
On CD
eö
ja
G
GG
G *
G Gtn ■“
G .O t- O
G
Ö rt
•4-3 jte- cö G
H Sh <!
G o  cö
pc  E-I ' pH
•r= ea 
M I f l
GW t> Il Ci >
GGOD
C. Joensuun satamaraiteen rakentaminen.
.Karjalan rautatierakennusta varten armollisesti vahvistettu suunnitelma 
sisälsi myöskin satamaraiteen Joensuun kaupungissa, jota paitsi apurahana lai­
valaiturin rakentamista varten sinne rautatierakennuksen kustannusehdotukseen 
oli otettu 15,000 markan rahamäärä. Kuitenkin huomattiin satamaraiteelle al­
kuaan aijottu suuntaus epäsoveliaaksi ja sittenkuin erityisiä muutosehdotuksia 
oli tehty, myönsi Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnasta tulleessa 
kirjelmässä 28 p:ltä Maaliskuuta 1895, että 0,85 km pituinen satamaraide, läh­
tien pääradasta 0,63 km eteläpuolella Joensuun aseman äärimmäistä vaihdetta 
ja päättyen Pielisjoen rantaan Joensuun sillan eteläpuolelle, saataisiin raken­
taa tarpeellisine vaihderaiteineen ynnä satamalaituri, ja vakuutettiin Joensuun 
kaupungille sen lisäksi 20,000 markan apuraha maan lunastamiseksi Joensuun 
aseman tarpeellista laajentamista varten vastaisuudessa, jos kaupunki sitoutuisi 
kirjelmässä mainitulla tavalla avustamaan satamaraiteen ja- laiturin rakenta­
mista sekä täyttämään erityisiä muita ehtoja. Sittenkuin kaupunginvaltuusmie­
het olivat saaneet tiedon tästä Keisarillisen Senaatin päätöksestä ja selittäneet 
hyväksyvänsä esitetyt ehdotukset erityisillä edellytyksillä, on Keisarillinen Se­
naatti, Kulkulaitostoimituskunnasta tulleen ja 24 p:nä Lokakuuta 1895 päivä­
tyn kirjelmän mukaan, uudistaen ja tarkemmin' määritellen sanottuja ehtoja 
käskenyt Ylihallitusta ryhtymään kysymyksessä olevan satamaradan ja- laiturin 
rakentamiseen, jotka laskettiin maksavan 95,000 markkaa, joista satamalaitu­
riin kuluisi 40,000 markkaa ja maan lunastamiseen 3,750 markkaa, ja myön­
tämään Joensuun kaupungille Joensuun aseman laajentamista varten luvatun
20,000 markan apurahan, jos kaupunki sitoutuisi
maksuttomasti antamaan rautatietä varten tarvittavan maan;
satamalaituria varten antamaan lisään sen rahamäärän, joka voi nousta 
yli 15,000 markan; sekä
että liikenne-, satama- ja muut maksut sellaisesta tavarasta, joka satama- 
rataa myöden kuljetetaan ja kaupungin satama-alueella laivoista lastataan rau­
tatievaunuun taikka rautatievaunirsta puretaan laivoilla edemmäksi vietäväksi, 
kannetaan 50 °/0 alennuksella Joensuun kaupungille voimassa olevan taksan 
määrästä, kuitenkin siten, että tämän maksun alennuksen saisi ainoastaan se 
tavara, joka kauttakulkutavarana kuljetetaan Joensuun kautta eikä ole osoitettu 
Joensuuhun taikka lähetetä sieltä.
21 p. Marraskuuta 1895 pidetyssä kokouksessa päättivät Joensuun lisätyt 
kaupunginvaltuusmiehet ottaa täyttääkseen äskenmainitut ehdot.. .
Sittenkuin Maistraatti Joulukuun alussa oli lähettänyt tuossa tilaisuudessa 
tehdyn pöytäkirjan Ylihallitukselle, voi Ylihallitus ryhtyä toimenpiteisin työn
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alkamista varten. Muuta ei kuitenkaan vuoden kuluessa ennätetty tehdä kuin 
määrätä työnjohtajaa ja kuljettaa työpaikalle työkaluja ja työaineita Imatran— 
AYuoksenniskan ja AYärtsilän ratojen-varastoista.
AVuoden menot rajoutuivat sentähden ainoastaan sanottujen työkalujen 
ja työaineitten kirjoihin pannun hinnan 5,420 markan 38 pennin suorittamiseen.
3. Keuruun—Jyväskylän—Suolahden rautatirakennus.
Suomenmaan Säätyjen alamaisesta esityksestä on Teidän Keisarillinen Ma- 
jestettinne, Ylihallitukselle lähetetyn armollisen kirjeen mukaan 18 p:ltä Tam­
mikuuta 1895, armossa määrännyt:
että, niin pian kuin työt Karjalan rautatiellä ovat päättyneet, normaali- 
raiteinen rautatie 25 kg painoisilla ratakiskoilla metriltä on rakennettava Keu­
ruun asemalta AVaasan radallä Jyväskylään ja sieltä edelleen Keitelenjärven 
Suolahteen; ja
että tämän rautatien 8,035,000 markkaan lasketusta kustannussummasta 
6,000,000 markkaa on rahanhoitokautena 1895-—1897 käytettävä radan raken­
tamiseen.
Tämän rautatien suunnan, joka kulkee Keuruun, Petäjäveden, Jyväskylän 
ja Laukaan pitäjien kautta ja jonka pituus on 121 kilometriä, oli vanhempi 
insinööri Oscar Lindberg Keisarillisen Senaatin määräyksestä, annettu Kulku - 
laitostoimitixskunnan 20p:nä Huhtikuuta 1893 päivätyssä kirjelmässä, tutkinut ja 
laatinut, sille suunnitelman, niinkuin Ylihallituksen alamainen kertomus samalta 
vuodelta näyttää.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä 18 p:ltä Tammikuuta 1895 käski 
Keisarillinen Senaatti Ylihallitusta suunnitelmaa tarkastettuansa lähettämään 
täydellisen kustannusehdotuksen määrättyä ratarakennusta varten, jonka ohessa 
Ylihallituksen tuli ehdottaa ne toimenpiteet, jotka radan rakentamista varten 
olivat tarpeelliset.
Sittenkuin Ylihallitus ' oli tehnyt ja Keisarilliseen Senaattiin lähettänyt 
tällaisen kustannusehdotuksen sekä sittemmin, Keisarillisen Senaatin Kulkulai- 
tostoimituskuntansa kirjelmässä 19 p:ltä Huhtikuuta 1895 antaman määräyksen 
johdosta, uudestaan muodostellut sen, huomioon ottamalla Keisarillisen Senaatin 
viimemainittuna päivänä vahvistettua suunnittelua töitten suorittamista varten, 
nimittäin siten että Keuruun—Jyväskylän rataosaa voitaisiin liikkeelle avata 
vuonna 1897 ja rata kokonaisuudessaan valmistuisi 1899 vuoden kuluessa sekä 
että töitten valvomista varten radalla yksi ainoa piirihallitus olisi järjestettävä, 
sai kustannusehdotus, joka nousi 8,935,000 markkaan eli samaan määrään kuin 
alkuperäinen ehdotus, armollisen vahvistuksen.
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 10
Armollisessa 3 p:nä Lokakuuta! 1895 päivätyssä kirjelmässä annettiin ni­
mittäin Ylihallitukselle tiedoksi että Teidän Keisarillinen Majesteettinne kysy­
myksessä olevan rautatierakennuksen suhteen lisäksi oli armollisesti määrännyt: 
että se oli tehtävä sille vahvistetun rakennussuunnitelman ja suuntauksen 
sekä viimeksi laaditun kustannusehdotuksen mukaan;
että Senaatti Ylihallituksen esityksestä nimittää piiri-insinöörin; 
että piiri-insinöörin samaten kuin muitten insinöörien sekä Ylihallituksessa 
asetettuin palvelusmiesten palkkaedut määrää Senaatti, mutta muitten radan 
rakentamista varten tarpeellisten virkamiesten ja palvelijain palkat määrätköön 
Ylihallitus;
että sittenkuin Senaatti Ylihallituksen esityksestä on vahvistanut ne mää­
rärahat, jotka seuraavaksi vuodeksi voidaan käyttää rautatien rakentamiseen, 
Ylihallituksen pitää laatia täydellisen työehdotuksen ja menosäännön sille vuo­
delle ja ne Senaatin tutkittavaksi vahvistettavaksi lähettää;
että asemien, pysäkkien ja seisatuslaiturien luvun, sijoituksen, nimityksen 
ja luokituksen määrää tarkemmin Senaatti Ylihallituksen esityksestä, sen jälkeen 
kuin asianomaiset kunnat Ylihallituksen toimesta pidettävissä kokouksissa ovat 
olleet tilaisuudessa lausua mielipiteensä tehdystä ehdotuksesta;
että jos rakennusaikana kysymys nousee sellaisten töitten toimeenpane­
misesta taikka yleiseen sellaisista kustannuksista, joita ei ole kustannusehdo- 
tukseen otettu, asia on alistettava Keisarillisen Senatin tutkittavaksi ja päätet­
täväksi, vaan että Ylihallitus ilman alistamista lopullisesti päättäköön vähem­
mistä ehdotuksen muutoksista, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia;
että rautatien tekoon ja sen liikenteesen tarpeelliset tarveaineet, työkalut 
ja koneet ovat kotimaisten elinkeinojen virkistämiseksi hankittavat omasta maasta, 
sikäli kuin niitä täällä taidetaan valmistaa täysin kelvollisia ja yhtäläiseen tahi 
hiukan korkeampaan hintaan, kuin jos ne maan ulkopuolelta hankittaisiin;
että tarpeellinen maa rautatienrakennukseen ja se maan laajennus, joka 
aikaa myöten voipi tulla tarpeelliseksi, laillisessa järjestyksessä pakkolunastet­
takoon ; ja
että kaikki rakennusta koskevat kysymykset, jotka eivät kuulu toisen vi­
raston käsiteltäväksi ja joista ei vielä ole toisin määrätty, 7 §:län mukaan Tie- 
ja vesirakennusten Ylihallitukselle 6 p:nä Elokuuta 1897 annetussa johtosään­
nössä jätettäköän Senaatin päätettäväksi.
Saman 3 p:nä Lokakuuta 1895 päivätyn kirjelmän ohessa lähetti Keisa­
rillinen Senaatti Ylihallitukselle puheenalaista rautatierakennusta varten vuo­
delle vahvistetun 2,000,000 markkaan nousevan menosäännön.
Kuitenkin oli Keisarillinen Senaatti jo sitä ennen eli Helmikuun 7 päi­
västä 1895 rautatietyön alkamista varten antanut Ylihallituksen käytettäväksi 
tarpeelliset varat; jonka ohessa Waasan läänin Kuvernööri oli saanut käskyn
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Ylihallituksen pyynnöstä ryhtyä hänen toimintavaltaan kuuluviin toimenpiteisiin 
rautatielle tarpeellisen maan pakkoluovuttamiseksi ja rakennustyön helpoitta- 
miseksi.
Sittenkuin Karjalan rautatierakennuksesta ylijääneitä käyttökuntoisia työ­
kaluja oli siirretty nyt kysymyksessä olevaan rakennusyritykseen, voitiin töitä 
aloittaa Helmikuussa 1895.
Häitä töitä johtamaan määräsi Ylihallitus Siviili-insinööri Johan Fredrik 
Smedbergin, joka sittemmin 7 p. Marraskuuta Keisarilliselta Senaatilta nimitet­
tiin rata-rakennuksen' piiri-insinööriksi. Sinne asetti Ylihallitus työehdotuksen 
mukaisesti vielä kuusi apuinsinööriä, kassöörin ja varastonhoitajan.
Töitä on Keisarillisen Senaatin edelläkerrottua päätöstä noudattamalla vuo­
den kuluessa toimitettu Keuruun—Jyväskylän välisellä matkalla. Sillä ajalla 
on rataosalle tarpeellinen maa paalutettu ja pyy liitetty, metsä taipaleella rai­
vattu, pengerrys- ja taitotekoisia töitä tehty ja alussoran ajo sekä huoneitten 
rakentaminen pantu alkuun.
Kalarakennukseen on 1895 vuoden kuluessa käytetty kaikkiaan 1,664,114 
maarkliaa 53 penniä, nimittäin:
Helmikuulla 
Maaliskuulla 
Huhtikuulla 
Toukokuulla 
Kesäkuulla 
Heinäkuulla 
Elokuulla .
Syyskuulla 
Lokakuulla 
Marraskuulla 
Jolukuulla
Summa dhnf. 1,664,114: 53
ifmf 3,558: 61
1 165,151:57
5J 60,070: 59
11 89,234: 11
11 147,856: 72
11 254,721:23
1 255,694: 37
11 243,811: 15
11 191,218:90
11 130,245: 26
11 122,552: 02
Seuraavat taulut näyttävät työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäin 
sekä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin vuo­
den kuukaudelta työn kestäessä:
76
Taulu, näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin
kultakin kuukaudelta.
V u o n n a  1 8 9 5 . P ä i v ä t y ö l ä i s i ä . U r a k k a t y ö l ä i s i ä .
S u m m a
t y ö m ie h iäH e v o n e n H e v o n e n
K u u k a u s i .
j a  m ie s .
H e n k i l ö ä . S u m m a .
j a  m ie s .
H e n k i l ö ä . S u m m a .
M a a l i s k u u ............................ 6 ,4 0 2 1 3 , 4 4 2 1 9 , 8 4 1 3 2 ,8 8 1 7 4 ,8 2 3 0 7 , 7 0 5 2 7 , 5 4
H u h t i k u u ........................... 7 ,4 0 1 7 5 ,7 1 1 8 3 , n 9 2 ,3 3 4 0 1 , 8 3 4 9 4 , 1 6 6 7 7 , 2  7
T o u k o k u u  ........................... 9 ,3 2 1 9 6 ,2 1 2 0 5 ,5 3 7 7 ,7 3 8 1 9 ,5 0 8 9 7 , 2 3 1 ,1 0 2 ,  7 6
K e s ä k u u ............................ 1 2 ,6 1 1 8 3 ,3 9 1 9 6 ,o o 1 9 1 ,9 1 1 ,5 2 4 ,3 3 1 , 7 1 6 ,2 4 1 , 9 1 2 ,2 4
H e i n ä k u u ............................ 1 2 ,8 2 2 2 2 , 2 2 2 3 5 ,0  4 4 1 4 , 1 3 1 ,9 1 3 ,1 1 2 , 3 2 7 , 2 4 2 , 5 6 2 ,2  8
E l o k u u .................................. 1 0 ,2 2 3 5 2 ,8 7 3 6 3 ,0  9 5 4 6 , 5  7 1 , 8 3 3 ,7 0 2 , 3 8 0 ,3  3 2 , 7 4 3 ,4 2
S y y s k u u .................................. 8 ,4 2 4 3 1 , 5 4 4 3 9 ,0 6 5 0 3 ,1 6 1 , 6 3 6 ,2 4 2 , 1 3 9 ,4 0 2 , 5 7 9 ,3 6
L o k a k u u ........................... 1 0 ,2 2 3 1 3 , 3 5 3 2 3 ,5 7 4 0 0 ,8 7 1 ,3 3 6 ,8 0 1 , 7 3 7 ,6 7 2 , 0 6 1 ,2  4
M a r r a s k u u ........................... 6 ,8 8 2 2 4 , 9 8 2 3 1 ,8 6 2 9 3 , 1 2  . 8 7 5 , 8 2 1 , 1 6 8 ,9 4 1 , 4 0 0 ,8 0
. J o u lu k u u  . . . . 7 ,2 3 3 2 1 , o o 3 2 8 ,2 3 5 6 8 ,0 7 5 4 1 , 2 0 1 ,1 0 9 ,2 7 1 , 4 3 7 ,5 0
Taulu, näyttävä keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina.
V u o n n a  1 8 9  5. P ä i v ä t y ö t . U r a k a t .
K u u k a u s i .
H e v o n e n  j a  
m ie s .
H e n k i l ö .
H e v o n e n  j a  
m io s .
H e n k i l ö .
M a a l i s k u u ..................................................................... 3 ,27 1,89 2 , 8 4 1 ,9 9
H u h t i k u u  ..................................................................... 3 ,4 3 1,97 3 ,5 6 2 ,0 7
T o u k o k u u  ..................................................................... 3 ,72 2,0  8 4 , 1 8 2 , 5 4
K e s ä k u u  ' ..................................................................... 3 ,83 2 ,4 2 4 ,4 3 2 ,5 6
H e i n ä k u u ..................................................................... 3 ,9 8 2 ,4 2 5 , 0 4 2 ,7 1
E l o k u u .................................. ......................................... 4 ,1 0 2 ,4 3 5 ,3 0 2 ,7 3
S y y s k u u ............................................................................ 4 ,0 7 2 ,4 2 5 ,1 5 2 ,7 6
l o k a k u u ...................................................... 4 ,1 3 2 ,3 0 4 ,7 2 2 ,4 9
M a r r a s k u u  ...................................................................... 3 ,8 5 2 ,2 6 4 ,1 7 2 ,5 2
J o u l u k u u  .................................................................... 3 ,56 2 ,1 5 3 ,6 1 2 ,5 2
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Järjestyksen valvominen työmiehistössä, jota vastaan ei ole ollut moitti­
misen aihetta, on ollut osaksi vakituisten kruunun- ja kaupunginpalvelijain, 
osaksi Waasan läänin kuvernöörin määrämain ja rautatierakennuksen palkkaa- 
main 3 ylimääräisen poliisikonstaapelin tehtävänä.
Työmiehistön terveydentilasta ja sairaitten työmiesten hoidosta on pidetty 
huolta sijoittamalla sairastupa Keuruun pitäjän kirkonkylään ja määräämällä 
lääkäriä, joista toinen on hoitanut lääkärintointa Keuruun ja Petäjäveden pitäjissä 
ja toinen Jyväskylän kaupungissa.
Sairausilmoitukset osottavat vuoden loppuun asti sairaalasta
Keuruun kirkonkylässä .....................................1,014 sairastuspäivää
ja Jyväskylän yleiseen sairaalaan otetuista työ­
miehistä ......................................................... 228 „
Summa 1,242 sairastuspäivää.
Mitään kovempaa tapaturmaa ei ole työmiehistölle vuoden ajalla tapah­
tunut.
Mainitsemista ansaitsee muuten että alkuperäinen radan suunta on vähän 
muutettu Jyväskylän kaupungin läheisyydessä. Kaupunginvaltuusmiesten ja 
useampain liikemiesten pyynnöstä ja tutkimuksen sekä kustannusarvion teh­
tyä, on nimittäin Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoiinituskunnasta tulleen 
kirjelmän mukaan 30 p:ltä Toukokuuta 1895 myöntänyt että muuttamalla alku­
peräistä ehdotusta rata saataisiin Köhniönjärveltä johtaa Korkeakosken tehtaan 
ja Mattilan talon välitse Jyväsjärven rantaan ja edelleen Jyväskylän kaupun­
gin satamaan, jonka likeiseen läheisyyteen asema tulee sijoitettavaksi, kaikki 
tämä kuitenkin sillä ehdolla että kaupunki sitoumuksensa mukaisesti lunastaa 
tarpeellista alaa toriksi tulevalle asemalle.
4. Turun—Karjan rautatierakennus.
Suomen Waltiosäätyjen alamaisesta esityksestä on Teidän Keisarillinen 
Majesteettinne, Ylihallitukselle lähetetyn armollisen kirjeen mukaan 18 p:ltä 
Tammikuuta 1895, armossa määrännyt:
että normaaliraiteinen rautatie 30 kg. painoisilla ratakiskoilla metriltä on 
rakennettava Turun kaupungista Salon kauppalan kautta Karjan asemalle Han­
koon—Hyvinkään radalla ja rahanhoito kautena 1895—1897 pantava työnalai- 
seksi, sekä
että tähän tarkoitukseen sanottuna rahanhoitokautena saataisiin käyttää
3,600,000 markan rahamäärä.
Kysymyksenalaistä rautatietä varten oli Yliinsinööri Th. Tallqvist Hei-
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singin ja Turun kaupunkien toimesta ja kustannuksella vuonna 1893 toimitta­
nut koneellisen tutkimuksen ja laatinut suunnitelman, joka oli perustelmana 
säätyjen yllämainitulle esitykselle.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä 18 p:ltä Tammikuuta 1895 antoi 
Keisarillinen Senaatti Ylihallitukselle käskyn sanottua suunnitelmaa tarkastet­
tuansa Keisarilliselle Senaatille lähettämään lopullisen ehdotuksen täten armossa 
rakennettavaksi määrätyn radan suuntausta varten sekä täydellisen kustannus- 
ehdotuksen, jota paitsi Ylihallitus sai toimekseen ehdottaa ne toimenpiteet, jotka 
radan rakentamista varten olivat tarpeelliset. Myöskin saivat sekä Uudenmaan 
että Turun ja Porin läänin Kuvernöörit käskyn että sittenkuin Ylihallitus siitä 
tekisi pyynnnön, ryhtyä heistä riippuviin toimenpiteisiin rautatietä varten tar­
peellisen maan pakkoluovuttamiseksi sekä että, tarpeen vaatiessa ja sikäli kuin 
se heidän virkaansa kuului, koettaa rakentamista edesauttaa.
Sittenkuin Ylihallitus .Helsingin Bahanhoitokammarin kautta oli saanut 
vastaanottaa yllämainittuni suunnitelman siihen kuuluvine asiakirjoineen, käski 
Ylihallitus, jonka käytettäväksi puheenalaisen ratasuunnan seikkaperäistä tut­
kimista varten ja ratarakennukseen kuuluvia töitä varten tällä vuodella Keisa­
rillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan 10 p:ltä Touko­
kuuta 1895, oli antanut 100,000 markkaa, vanhemman insinöörin Karl Snell­
manin tarpeellisten apuinsinöörien kanssa lapullisesti aukaisemaan radan linjan ja 
sille laatimaan lopullisen kustannusehdotuksen.
Tutkimus toimitettiin Kesäkuun alusta Lokakuun alkuun asti, jolloin työt 
ulkona päättyivät, jonka jälkeen taso- ja profiilipiirustukset ynnä paljous- ja 
kustannuslaskut myöskin samana vuonna valmistuivat.
Insinööri Snellmanin käymä linja, joka pääasiallisesti on sama kuin Yli- 
insinööri Tallqvistin ehdottama suunta, tehden poikkeuksia ainoastaan Kosken 
tehtaan läheisyydessä, kulkee Karjan asemalta Pinjaisten tehtaan, Skurun las­
tauspaikan ja Brödtorpin kartanon kautta Pohjan pitäjässä, edelleen Tenholan 
pitäjän kautta Kosken tehtaalle Perniön pitäjässä, sitten saman pitäjän Paars- 
kylän kartanon ja Uskelan pitäjän kautta Salon kauppalaan, josta rata Hali­
kon pitäjän kautta ja Paimion pitäjän kirkon pohjoispuolitse jatkuu Piikkiön 
pitäjän kirkonkylään ja sieltä Littoisten verkatehtaan sivu Kaarinan pitäjässä 
Turun kaupuukiin.
Erään vaihtopuolisen ratasuunnan Perniön pitäjässä, jonka mukaan rata 
kulkisi Kosken tehtaan eteläpuolitse ja Perniönjoen laaksoa myöten Perniön 
kirkolle ja sieltä Paarskylään, jossa se yhtyisi ensinmainitun linjan kanssa, on 
Insinööri Snellman myöskin tutkinut, saatuansa siihen Ylihallituksen määräys 
Perniön, Tenholan, Finnbyn ja Kemiön kuntain pyynnön johdosta, jota .paitsi 
radan suunnalle Salon kauppalan kohdalla on tehty kaksi vaihtopuolista ehdo­
tusta sen johtamista varten joko pohjois- eli eteläpuolella kauppalaa.
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Näitä eri ehdotuksia ennätti Ylihallitus saada tarkastetuiksi vasta 1896 
vuoden alussa, jolloin ne ynnä kustannusehdotus, jonka Ylihallitus osaksi oli 
uudesti korjaillut, sekä Ylihallituksen lausunto asiassa Keisarilliseen Senaattiin 
lähetettiin.
Sanotun korjaillun kustannusehdotuksen mukaan ovat kustannukset näitä 
eri rautatielinjoja varten, joitten pituudet tässä alempana ilmoitetaan, seuraa1 
vat, nimittäin linja /
Karja—Kosken tehdas — Salon pohjoitse—Turku,
joka linja on 112,426 k m ...................Mnf 10,281,528: —
• Karja—Perniön kirkonkylä — Salon pohjoitse
—Turku, 113,657 km . . . . . . . . .  „ 10,4.51,528: —
Karja—Kosken tehdas — Salon eteläpuolitse—
Turku, 111,539 k m ............................ ....  „ 10,230,000: —
Karja—Perniön kirkonkylä — Salon eteläpuolitse
—Turku 113,770 km ..........................................  „ 10,400,000: —
Kustannukset tutkimuksesta ja suunnitelmain valmistamisesta nousivat 
33,875 markkaan 78 penniin.
II. Rautatietutkimuksia.
1. Tutkimus rautatietä varten Oulusta Oulujärvelle.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne Suomen AValtiosäätyjen 
alamaisesta esityksestä, Ylihallitukselle tulleen armollisen kirjeen mukaan 18 
p:ltä Tammikuuta 1895, armossa oli määrännyt, että teknillinen ja taloudellinen 
tutkimus rautatietä varten Oulusta eli läheisestä kohdasta Oulun rautatiellä 
Oulujärvelle oli toimitettava, ja tähän tarkoitukseen kulkulaitosrahastosta osot- 
tanut 20,000 markkaa, on Keisarillinen Senaatti kirjelmässä Kulkulaitostoimi- 
tuskunnasta 24 p:ltä seuraavaa Toukokuuta, ilmoittamalla' että taloudellista tut­
kimusta varten oli asetettu kommissiooni Oulun' läänin kuvernöörin Anders 
Johan Malmgrenin puheenjohdolla, käskenyt Ylihallitusta koneellisesti tutki­
tuttamaan puheenalaista ratasuuntaa ja laatimaan kustannusehdotusta sekä nor­
maali- että kapearaiteista rautatietä varten.
Näin määrätty teknillinen tutkimus toimitettiin kesällä 1895 Siviili-insi­
nööri Karl "Wilhelm "Wirzeniuksen johdalla, noudattaen sanotun kommissiöonih 
lausuntoja radan suunnasta, asemain sijoittamisesta ja muista ehdoista.
Syystä että kommissiooni, samoin kuin eräs edellinen sellainen ja siihen 
vuonna 1875 tehtyyn suunnitelmaan rautatietä varten Oulusta "Waalan satamaan
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Oulujärvelle nähden, oli sitä mielipidettä että ainoastaan joen pohjoispuolella 
rautatien rakentaminen saisi tulla kysymykseen, toimitettiin tutkimus ainoastaan 
sillä puolella, ja kun maansuhteet yleensä olivat rakentamiselle edulliset kaar- 
tosäteisiin ja noususuhteisiin nähden, on samaa suuntaa voitu seurata sekä nor­
maali- että kapearaiteista rataa varten.
Suunnitelmaa ja kustannusehdotusta molempia vaihtopuolia, normaalirai- 
teista (1,524 m.) ja 1 metrin levyistä rataa varten ennätettiin vasta vuonna 1896 
valmistaa ja Ylihallituksen tarkastettua Keisarilliseen Senaattiin lähettää. Eh­
dotettu rautatielinja lähtee Oulujärveltä joen pohjoispuolella lähellä sen suuta 
olevalta Waalan satamapaikalta, seuraa sitten jokilaaksoa ja yhtyy Oulun ra­
taan eli oikeammin Oulun ja Toppilan asemain väliseen satamaraiteeseen kohta 
sanotun raiteen tultua Oulun kaupungin luona joen poikki menevältä rauta­
tiesillalta.
Radan pituus on 90,27 kilometriä.
Se on vaakittu 12 :1,000 korkeimpana noususuhteena, joka kuitenkin ta­
vataan ainoastaan harvoissa suhteellisesti lyhyissä kohdissa, jotapaitsi kaarros- 
säteet ovat yleiseen isot. Lyhin, 450 metrinen, löytyy ainoastaan yhdyskohdassa 
Oulunradan kanssa.
Ylihallituksen ' muuntamista kustannusehdotuksista nousee normaaliraitei- 
sen radan kustannus 4,260,000 markkaan ja 1 metrin levyisen radan 3,580,000 
markkaan.
Kustannukset tutkimuksen toimittamisesta ja suunnitelman valmistami­
sesta ovat tehneet 19,070 markkaa 4 penniä.
2. Tutkimus rautatietä varten Kuopiosta Iisalmen kau­
pungin kautta Kajaaniin.
Ylihallitukselle lähetetyn armollisen kirjeen mukaan 18 piitä Heinäkuuta 
1895 on Teidän Keisarillinen Maj este ettinne armossa myöntänyt että yleisistä 
varoista saataisiin käyttää aina 20,000 markkaan asti Savon rautatiestä Kajaa­
nin kaupunkiin menevän rautatielinjan tutkimista varten. Sittenkuin Keisarilli­
nen Senaatti, sen mukaan mitä Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmä edellisen 
Toukokuun 24. piitä näyttää, oli asettanut kommissioonin, Kuvernööri Wapaa- 
herra G. Aminoff sen puheenjohtajana, sanotun Iisalmen kaupungin kautta 
johdettavan rautatielinjan taloudellista tutkimusta varten, on Keisarillinen Se­
naatti Kulkulaitostoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä sanotulta 18 piitä Heinä­
kuuta käskenyt Ylihallitusta toimittamaan teknillisen tutkimuksen ja antoi Yli­
hallitus sen johtaminen Yliinsinööri Karl Wilhelm Branderille.
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Tutkimus alkoi Syyskuun lopulla ja jatkui Joulukuun keskivaiheille asti, 
jolla ajalla 41,5 kilometriä Kuopiosta pohjoseen ennätettiin. Tutkimuksen päät­
täminen jäi seuraavaan vuoteen.
3. Tutkimus satamarataa varten Porista Mäntyluotoon 
sekä satamalaitoksia varten siellä.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän 
mukaan Toukokuun 24 p:ltä 1895, oli määrännyt Yliinsinöörin Ylihallituksessa 
Werner Lindbergin toimittamaan tutkimus tarkastakseen sitä Porin—Mänty- 
luodon rautatien kustannusehdotusta, jota vuonna 1890 Porin kaupungin kus­
tannuksella Ylihallituksen toimesta oli valmistettu, ja laatimaan uutta kustan­
nusehdotusta satamalaitoksia varten samalle luodolle, on Yliinsinööri Lindberg 
vuoden ajalla tämän toimensa suorittanut.
Siten hän on laatinut suunnitelman ja kustannusehdotuksen rautatietä 
varten, joka Porista kulkisi Kokemäenjoen etelä rantaa Mäntyluotoon taikka 
vaihtopuolisesti Kallonluotoon. Radan pituus Mäntyluotoon tekisi 19,7442 km. 
ja Kalloon 20,707 km., edellisen kustannus nousisi 1,180,000 markkaan ja jäl­
kimäisen 1,210,000 markkaan.
Sen ohessa on Yliinsinööri Lindberg tehnyt kaksi vaihtopuolistä suunni­
telmaa ja kustannusehdotusta satamalaitoksia varten kumpaankin saareen. Näit­
ten laitosten on laskettu tulevan maksamaan, Mäntyluodossa eri vaihtopuolien mu­
kaan 1,670,000 ja 1,270,000 markkaa sekä Kallossa 1,790,000 ja 1,640,000 
markkaa.
Sanottua suunnitelmaa ja kustannusehdotusta tarkastettuansa on Ylihalli­
tus ne 1896 vuoden alussa lähettänyt Keisarilliseen Senaattiin. *
Tutkimuskustannukset nousivat 11,184 markkaan 45 penniin.
Rauta.tientutkimus Jyväskylästä Kiepinsalmelle Savonradan Mänty­
harjun aseman tienoilla.
Armollisessa kiirjeessä 18 p:ltä Heinäkuuta 1895 myönnetty ja Keisarilli­
selta Senaatilta samana päivänä käsketty teknillinen tutkimus rautatietä varten 
Jyväskylän kaupungista Kiepinsalmelle Savon radalla olevan Mäntyharjun ase­
man tienoilla ei voinut joutilaitten insinöörien puuttessa tulla tänä vuonna 
toimitetuksi.
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 11
TOINEN OSASTO.
I. Kanavat, kulku- ja lauttausväylät sekä niihin kuuluvat
laitokset.
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta Saimaan
järveen.
Saimaan kanavalla vuonna 1895 tehdyt korjaus- ja muut työt voidaan 
luetella seuraavain päänimitysten mukaan: kanava, sulut, sillat ja salpauspor- 
tit, telakka, holviviemärit eli kulvertit, pohja- ja reunusviemärit, purjeväylä, 
telefooni, istutukset, rakennukset, varastot ja sekalaiset työt.
Keväällä tehtäviksi aijotut työt jonkunverran myöhästyivät myöhäisen 
kevättulvan ja maassa olevan kovan kirren takia. Sittemmin myöskin työ- 
väenpuute viivytti töitä. Kuitenkin ennätettiin vuosiehdotuksessa määrätyitä 
korjaustöitä toimittamaan paitsi pari liikkeelle vähempiarvoiset.
Kanava.
Ylisessä piirissä on kanavan tukimuurin tausta täytetty kivenlmskoilla 
Lauritsalan ja Mälkiän sulkujen välisellä matkalla, kun vesi oli huuhtonut 
maan pois. Useammassa paikassa kanavaa, missä penkereet ovat laskeutuneet, 
on vähäsempiä täytöksiä tehty. Siellä missä vesi kesällä 1894 murti penke­
reen on pantu savivanuke pitkin kanavaa ja paikka täytetty ja tasattu. Tuö- 
himäen sulun alapuolella, jossa loiskupenkereen käittä on verhottu kivimuu­
rilla, poistettiin sen päälle liettynyt maa. Yuosiehdotuksen mukaan piti itse 
muuria siirrettämään metrin verran sivulle, vaan sitä ei työmiesten puutteesta 
saatu aikaan, 40 metrin matkalla Nuijakankaan lahden ympäri, jossa kiviver- 
hous menee kanavan pohjaan asti ja laivain törmäyksistä oli särkynyt, muu­
rattiin se uudestaan sementtiruukilla. Savivanuke siellä lisättiin ja kanavan- 
pohjasta poistettiin soraa ja liettymisiä. — Räihän ja Suikin välillä, Tuomi­
83
ojan alapuolella ja kanavan länsipuolella Tuomiojan ja Tuohimäen välillä on 
ruopattu ja läjätty penkereille noin 20,000 m:! liejua, pienempiä verhousmuu- 
rien korjauksia tehty ja penkereiltä pienneitä kiviä poistettu kanavanpohjasta. 
Pintavesiojat luotiin auki keväällä ja osa niistä perattiin kesän kuluessa, Ka­
navan länsipuolta myöden Tuohimäen sulun pohjoispuolella istutettin rivi ja­
lavia, istutus Mustolan kassööriasunnon ympäri järjestettiin, jota paitsi somis- 
tusistutukset siltain ja sulkujen kohdilla hoidettiin ja kanavaa pitkin menevät 
pensasaidat leikattiin.
Alisessa piirissä ruopattiin kanava 12:nnen sulun yläpuolella 380 metrin 
pituudelta, Lietjärven 15 ja 16:nnen sulun välillä 742 metrin matkalla ja Rät- 
tijärven 20:nnen sulun alapuolella 267 metrin matkalla. Siten on ylösotettu 
2,375 m3 liettynyttä maata ja 90 m3 kiviä, jotka osalta laineet ovat kaltaista 
huuhtoneet osalta ovat kiviverhouksista vierineet alas. 12 ja 21:nnen sulun 
yläpuolella tehtiin pienempiä kiviverhousten korjauksia. 24:nnen sulun ala­
puolella tehtiin tuloviemärin yli menevä silta uudestaan. Sitä paitsi kor­
jattiin vetotiesillat ja rummut, pintavesiojat aukaistiin keväällä ja perattiin 
kesällä. Rättijärven taimistossa on tarpeellisia maatöitä tehty ja osa taimia ja 
kasvia on siirretty ja istutettu uusia. Kanavanpenkereistä perattiin pensas- 
kasvit ja sulkujen luona tehdyt pensasaidat ja istutukset siistittiin.
Näihin töihin meni 13,293'/4 päivätyötä.
Työkustannus t e k i .................................... 3nf. 29,258: —
Tekoaine-kustannukset t e k i ...................... „ 1,111:33
eli yhteensä &mf 30,369: 33
Sulut.
Ylisessä piirissä tehtiin näihin laitoksiin seuraavat työt: 8:nnen sulun ali­
nen porttipari jatkettiin vesirajan yläpuolella; Tuohimäen ja Räihän sulkujen 
ylisessä porttiparissa korjattiin lankkuverhous; Mälkiän ja Mustolan suluissa 
pumpattiin sementtiä saumoihin ja muureissa löytyviin onteloihin. Lauritsalan, 
Tuohimäen ja Tuomiojan suluilla tehtiin yksinkertaiset vahtikojut sulkupalve- 
lijain tarvetta varten.
Keväällä paljastettiin sulut ja sittenkuin portit olivat kuivuneet raapittiin 
ne ja.tervattiin, sulkutasot siivottiin ja sorattiin; purjehdusajan loputtua pei­
tettiin sulut tavallisuuden mukaan talveksi.
Alisessa piirissä korjattiin kaikki sulkuporttien lukot ja asetettiin 10 uutta 
hammasratasta; 22, 24 28 ja suluilla asetettin uudet kinunkitangot; Pällin, Rät- 
tijärven, Lietjärven ja Särkijärven suluilla tehtiin toiset kinunkijalustat ja 
19, 24 ja 27 suluilla porttien kinunkikäytävät uudestaan; samaten 14 ja 19 
sulkujen aliset porttiparit uusittiin.
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Näihin töihin käytettiin 2,703:,/4 päivätyötä.
Työkustannus te k i......................................... tf/mf. 6,043: 90
Tekoaine-kulungit .........................................  „ 2,918:74
Summa kustannuksia &mf. 8,962: 64
Sillat ja salpausportit.
Lauritsalan telasillalla on vuoden kuluessa katkonut takkirautaansas väli­
aikaisesti vahvistettu ja rantamuurit korjattu. Suikin ja Kansolan silloilla teh­
tiin pienempiä vahtikojuja palvelijastolle. Viipurin ja Juustilan teiasiltain kan­
net korjattiin, jota paitsi edellisen väliaikainen alusrakennus tarkistettiin ja 
vahvistettiin, Pällin telasillan kaiteet, jotka laivain törmäyksistä olivat kätke­
neet, korjattiin laittamalla uudet pylväät. 8 uutta hammastankoa tehtiin. Tar­
peellisia pienempiä siltojen ja niitten koneistojen korjauksia on toimitettu 
ajottain.
Tähän käytettiin 301 päivätyötä
Työkustannus t e k i .........................................$mf 904:15
Aineskustannus „ ........................................  „ 408:10
Summa kustannuksia tf/mf. 1,312:25
Saimaan Tcanavan yli Wiipurissa menevän telasillan uudestaan rakentaminen.
Paitsi edellämainituita pienempiä siltojen korjauksia alettiin tällä vuodella 
täydellisesti uudestaan rakentaa Wiipurin telasiltaa, johon kustannukset suori- 
ritetaan sitä varten armollisesti erittäin myönnetyillä määrävaroilla, jotka eivät 
kuulu Saimaaan kanavan tileihin.
Kun sanottu telasilta, joka oli sijoitettu Wiipurissa olevan n. k. Turun 
sillan eteläpäähän, oli haitaksi sillan yli menevälle liikkeelle sen kautta että 
sen kansi oli korkeampi kuin kiinteän sillan kansi ja se sitä paitsi oli kovin 
huonossa kunnossa, ja kun telasillassa oli kapeampi vapaa aukko alusten läpi­
kululle kuin 7,42 metriä leveät sulut Saimaan kanavassa, sen ohessa että se 
vielä oli kankea saada liikkumaan, niin anoivat Wiipurin kaupungin valtuus­
miehet että silta muutettaisiin kääntösillaksi. Sittenkuin ehdotus sitä varten 
oli Ylihallituksessa tehty, esitti Ylihallitus Keisarilliselle Senaatille että tela- 
sillan sijaan rakennettaisiin kääntösilta 10 metrin vapaalla kulkuaukolla, niin 
että siitä pääsisi kulkemaan ne isommat syvempikulkuset laivat, jotka tulevat 
käyttämään Turun sillan sisäpuolella olevaa Wi ipurin sisäsatamaa, sittenkuin 
se on laajennettu aijotulla ruoppaamisella ja uusilla rantakaijeilla sekä parhail­
laan kestävä syvennystyö Wi ipurin ja Uuraan välisessä kulkuväylässä on 
päättynyt.
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Ehdotuksen mukaan piti kääntösillan muuten tuleman kaksivarsiseksi, 9,2 
metrin levyiseksi, josta ajorata olisi 6,2 m ja sen molemmin puolin tehtävät 
jalkakäytävät 1,5 m kumpikin, ja 30,os m pituiseksi päätukien välillä. Silta 
olisi käännettävä vesipakopainolla kaupungin vesijohdosta käytettävällä vedellä. 
Jotta liikettä ei keskytettäisi silloin kuin vesijohtoa jostakin syystä ei voitaisi 
käyttää, oli kääntämiskoneisto myöskin tehtävä käsivoimalla käytettäväksi. 
Kustannus sillan rakentamisesta laskettiin 150,000 markkaan.
. Armollisen kirjeen mukaan Helmikuun 14 p:ltä 1895 annettiin lupa 
sanotun ehdotuksen toimeenpanemiseen ja myönnettiin arvioittu kustannus- 
summa.
Kuitenkin oli Keisarillinen Senaatti jo Kulkulaitostoimituskunnasta tul­
leessa kirjelmässä 30 p:ltä Marraskuuta 1894, työn kiireelliseen laatuun näh­
den, antanut Ylihallitukselle käskyn ryhtyä toimenpiteisiin sen alottamiseksi. 
Tämän johdosta alettiin työt Tammikuun alussa 1895 väliaikaisen sillan raken­
tamisella vanhan viereen liikkeen ylläpitämiseksi työaikana.
Sanottu väliaikainen silta siihen kuuluvan telasillan kanssa, jonka kus­
tannus nousi 7,659 märkään 32 penniin, valmistui Maaliskuun lopussa, jonka 
jälkeen alettiin repimään vanhan telasillan rantamuurit ja pilarit sekä sitä osaa 
Turunsiltaa, johon uusi kääntösilta oli tehtävä.
Toukokuun kuluessa suoritettiin telasillan purkaminen, jota työtä jonkun 
verran viivytteli sen rantamuureihin ja pilareihin kiinitetyt telefooni-, telegraafi- 
ja kaasujohdot. Kesäkuussa jatkettiin ja suoritettiin pohjassa olevain paalujen 
ja kivijen ylösottaminen ja toimitettiin tarpeelliset ruoppaustyöt. Sitten Heinä-, 
Elo- ja Syyskuun kuluessa laskettiin puuarkut uusia sillan perustukia varten, 
lyötiin alas paalut ja ponttilankut, laskettiin betoni ja muurattiin sementti- 
ruukilla pilarit ja rantamuurit. Vuoden lopussa oli kaikki perustustyöt sillan 
perustukia varten sekä siltamuurit ja pilarit valmiit, niin että itse siltaa var­
ten ainoastaan oli jälellä rautaosain asettaminen, jotka kontrahdin mukaan 
Helsingissä oleva Koneen- ja Sillanrakennusyhtiö oli ottanut hankkiaksensa.
Vuoden työntulos oli muuten seuraava: kääntösillan perustamista ja kul­
kuaukkojen syventämistä varten tarpeeksi syviksi, 3,6 m 0-vedenkannasta, 
ruopattiin ja nostettiin osaksi sukeltajilla, osaksi koverruskoneella 2,189 m3 
maata, 513 m3 kiviä ja 1,800 m hirsiä vanhoista sillanarkiasta, jota paitsi 252 
kpl. ennen sisäänlyötyjä vanhoja paaluja ylösotettiin nostohevoilla.
Tähän käytettiin kaikkiaan 27,316 mies- ja 1,160 hevospäivätyötä.
Vuoden varrella kului työn määrävaroista 125,293 markkaa 45 penniä, 
joista palkkoihin meni 81,212 markkaa 67 penniä, ostoksiin 39,308 markkaa 
4 penniä ja sekamenoihin 4,772 markkaa 74 penniä.
Päivätöitten keskihinta teki Sftnfi 2:64 henkilöpäivätyöstä ja %if. 3:67 
juhtapäivätyöstä, urakkatöistä kutakin 5emf. 3: 27 ja &mf 4: 43.
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Telakka.
Telakkaan on hankittu laivain tuepönkkiä ja uusi aitaus, johon kului 24 
päivätyötä ja 111 markan 10 pennin työkustannus.
Kulvertit, pohja- ja reunusviemärit.
Yläpiirissä tehtiin Tuohimäen ja Kansolan viemärisiltojen kannet uudes­
taan, 5:nnen sulun reunusviemärin laskusuu, jota routa ja vesi oli murtanut, 
laskettiin . kivellä uudestaan ja savivanuke Kansolan vesiviemärimuuriin län­
sipuolella korjattiin. Alapiirissä oikaistiin sivuoja Pällin alisen ja Lietjärven 
sulkujen välillä paikottain ja perattiin pitkin pituuttaan, jota paitsi kiviver- 
hous uusittiin ja korjattiin; Juustilan reunusviemäri, johon oli tullut vuoto- 
reikä, myöskin pantiin kuntoon; 16 Leitjärven sululla uusittiin reunusviemärin
kansi ja varustettiin kaiteilla.
\
Tähän meni 6281 /4 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ................................. &mf. 1,377: 55
Ainekustannus . . . .  „ 548:85
Summa kustannuksia Otfmf. 1,926:40
Purjeväylä.
Ylisessä piirissä maalattiin poijut ja meriviitat Lauritsalan satamassa ja 
asetettiin keväällä, uusi vedenmittausasteikko hakattiin siltamuuriin, johtoloistot 
ja lyhdyt pidettiin kunnossa ja 5 kpl. duc d’alberia asetettiin Tuomiojan sulun 
alapuolelle.
Alisessa piirissä asetettiin myöskin keväällä ulos korjatuita vanhoja meri- 
viitoja ja tehtyjä uusia sellaisia Juustilan ja Wiipurin väliseen kulkuväylään, 
josta ne taas purjekauden loputtua otettiin sisään; kivikumpelit pitkin kulku­
väylää pantiin kuntoon tarvittavin paikoin; siinä on myöskin ollut asetettuna 
7 kpl. vedenpäällistä ja 14 kpl. kiintonaista petroleumiloistoa, jotka sytytet­
tiin palamaan pimeän tullessa ja sammutettiin vähän ennen auringon nousua 
aamulla.
Näihin töihin meni 95S1/., päivätöitä.
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Työkustannus teki . . . ..............................................'J/mf. 3,302:95
Tekoaine-kustannus.......................  „ 3,707:01
Summa kustannuksia Sfrnf 7,009:96
Telefooni.
Lahon vikuuttamat johtopylväät tuettiin ja suoristettiin, laitteista pidet­
tiin tarpeellinen huoli ja pienemmät viat niissä korjattiin vähitellen, joihin töi­
hin meni 7Vj- päivätyötä,
338 markan 55 pennin työkustannus ja 
93 „ 52 . „ tekoainekustannus eli
yhteensä V/mf 432: 07.
Rätti järven taimisto.
Taimiston puut ja kasvit sirottiin, siirreltiin ja hoidettiin muuten ja osa 
kasvia ja taimia leikattiin ja muuteltiin satunnaisten päiväläisten avulla, jotka 
palkattiin puutarharenkien palkkaamiseksi sekä istutuksia varten määrätyillä 
varoilla.
Huonerakennukset.
Yläpiirissä: Mustolassa on piiripäällikön asunnossa laipion täyte lisätty 
ja renkituvassa uuni korjattu, permanto purettu ja permannontäyte lisätty. 
Kassöörinasunto on perinpohjaisesti korjattu, siten että uusi perusmuuri ja ki­
vijalka on tehty rakennuksen lounaisen päätyseinän alle kolmannelle osalle 
sen pituutta, seinä kiilaamalla korotettu, suoristettu ja laudoitettu, lattiat pu­
retut ja permannontäyte lisätty keittiössä, keittiökamarissa ja ruokakamarissa 
joihin myöskin on tehty uusia tulisijoja. Sen ohessa on konttorinhuonetta ver­
hottu uusilla tapeteilla ja maalattuja lattialle pantu linoleummatto lattiapahvin 
päälle. Työväenasunnossa on laipioon pantu lisätäytettä, makasinirakennuk- 
seen tehty uusi pärekatto, pajan seinät korjattu, sen ahjo perustettu ja uudes­
taan muurattu sekä uusi takanpiippu tehty, rakennusmestarinasuntoon kuuluva 
navetta ja hevostalli uudesti rakennettu, jota paitsi kaikkien rakennusten katot 
tervattiin ja hiekötettiin, samaten kuin Mälkiän ja Lauritsalan suluilla. Lau- 
ritsalan harjanteella olevan signalistiasunnon kaivoon tehtiin uusi puitos, uusi 
kansi ja uusi nostolaitos. Tuohimäen sululla olevaan vahtiasuntoon lisättiin
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laipion täyte. Paitsi näitä korjauksia on myöskin pienempiä tilapäisiä kuntoon- 
panotöitä tehty piirin rakennuksiin.
Rakennuskorjaukset alisessa piirissä ovat rajoittuneet siihen että kanavan- 
päällikön asuntoon on tehty pienempi lisärakennus tiilistä uunin kanssa kir­
jastohuoneen lämmittämistä varten, vähäläntä halkovaja ristikkopuista asfaltti- 
katolla, että uusi kivijalka on tehty ja kaksi lattiaa kohotettu vahdin ulkohuo­
neessa 21 sulun luona sekä sitä maalattu vihtriolivärillä, että vaakakirjurin 
asunto on ulkoa maalattu öljymaalilla, että 28 sulun vahdin kaksi huonetta on 
valkoliimattu ja piiripäällikkö- sekä kassööriasuntojen ulkohuoneet sivelletty 
vesimaalilla, että Juustilan piiripäällikön ja sulkuvahdiri asunnoissa on ulko­
portaita korjailtu ja uudistettu sekä että pienempiä tulisijojen korjauksia 
on toimitettu kanavanpäällikön, piiripäällikön ja. kassöörin asunnoissa sekä 
pajassa.
Edelläluettuihin töihin käytettiin 1,04274 päivätyötä.
Työkustannus teki . . . . . . . . .  $mf 3,318: 44
Tekoaine-kustannus tek i............................  „ 1,595:52
Summa 3knf. 4,913:96
Varasto.
Vuoden kuluessa on varastoa lisätty valmistamalla 40 työntökärryä, 1 
nostokrana kivien nostamista varten kanavanpohjasta ja kulkuväylästä, 1 ruop- 
pauskauha, 1 vintturi, 11 jäätuuraa ja 4 tasatalttaa. Vanhoja työkaluja on 
korjattu ja pantu kuntoon ja kanavan proomuja ja lauttoja tilkitty ja tervattu. 
Töyhuoneesseen on tarvepuita pantu kuivumaan.
Käytetyt päivätyöt ovat luvultaan 640,
työkustannus  ............................5%: 3,862: 10
tekoaine-kustannus  ................................. „ 552:61
Yli yhteensä 3Jmf. 2,414: 71
Sekalaisia töitä.
Suikin luona rakennettiin vanhanpuoleinen puusilta uudestaan ja puisen 
rummun sijaan tehtiin uusi kivestä, maantiesillan kansi Pahikojan holviviemä- 
rin luona korotettiin, Lauritsalassa tehtin undet kaiteet, Juustilassa rakennet­
tiin kolme maantienrumpua uudestaan. Muun ohessa sorastettiin ja lanattiin 
kanavan maantieosat, aidat, rummut ja kaiteet pidettiin kunnossa, lunta luotiin 
ja kuletettiin pois, tulisijat nuohottiin, veneet korjattiin, maalattiin ja tervat­
tiin. Tämän lisäksi vielä mainittakoon jään syteminen keväällä Juustilan lai­
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vasillan ympäri, pylväitten kiilaus ja hakkaaminen kaiteita varten, yövartia- 
kontrollikellon hankkiminen, uusien kirjain ostaminen ja vanhain sitominen 
lukusaleja varten sekä työkalujen ja -ainetten kuljetus työpaikkoihin ja sieltä 
takaisin.
Tähän on mennyt 81372 päivätyötä.
Työkustannus tek i......................................55»/ 2,628:13
Tekoaine-kustannus teki . . . .. .... „ 645:33
eli yhteensä 3hif 3,273: 46
Kustannukset Saimaan kanavan hallinnosta ja kunnossapidosta vuonna 
1895 jakaantuvat seuraavasti:
Päivä­
työt
Palkat
&>¥
Päivä­
palkat
finf.
Ostokset
ffirijC
Kyydit 
ja kul­
jetukset 
5%:
Sekalaisia
menoja
9bif
Summa
tfnf.
ja Wiipurin kääntö-
20,4761/2 58,894 52 49,144 87 12,723 68 386 20 1,607 54 122,756 81
sillasta . . . . . . 28,476 — — — — — — — — — — 125,293 45
Summa 48,952'/2 . — — — — — — — — — — 248,050 26
Purjehdus aika alkoi 8 p. Toukokuuta Wiipurin ja Juustilan välillä ja 
saman kuun 17 päivänä Juustilan ja Lauritsalan välillä ja loppui 28 p. Marras­
kuuta. Tällä ajalla suorittiin kassöörikonttoreilla: .
M ustolassa....................................... ....  . , 2,150 alusta
ja Juustilassa . . . .................................  2,832 „
eli yhteensä 4,982 alusta
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 12
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Tulot kanavasta ovat vuonna 1895 olleet:
Jhif. tfnf.
Maksettuja kanavamaksuja:
Mustolassa............................................... 271,789 14
Juustilassa............................................... 61,718 64
asianomaisissa tullikamareissa ulkomail-
ta ja Pietarista saapuneista täva-
roista .................................................... 53,856 82 387,364 60
Maksuja telasillan käyttämisestä ''Viipurissa — — 1,980 —
Mustolan telakan käyttämisestä maksoi
74 a lu s t a ............................................... — — 6,035 — 395,379 60
A rentirahoja............................................... — — 6,572 33
Myydyistä haloista ja puuaineista . . . — - 527 50
Wouraa halkovarastopaikoista . . . . • — — 541 37 7,641 20
Summa — — — — 403,020 80
Tästä vedetään pois hallinto-, voimassa-
pito- ja uudisrakennuskustannukset. . — — — — 248,050 26
Säästö v. 1895 tekee siis — — — — 154,970 54
Viimeisinä viitenä vuotena olivat vastaavat summat seuraavat:
Talot Menot Säästi)
yhif.
Vuonna 1890 . . . . . . . . 404,104 71 99,671 28 306,156 47
• 1891............................................... 392,922 81 105,664 44 287,258 37
. „ 1892 . . .............................\ . 425,018 50 108,722 83 316,295 67
„ 1893 ...................: ....................... 434,732 45 110,232 32 324,500 13
„ 1894 . ; ............................ 486,634 21 106,330 46 380,303 75
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A. Taipaleen ja Konnuksen kanavat Leppävirran pitäjässä
Kuopion lääniä.
Taipaleen kanavalla vuoden kuluessa portit ja kääntösilta tervattiin ja 
maalattiin, sulkuvahdin asunto laudoitettiin ja maalattiin ja kassöörinasunnon 
ympäri tehtiin uusi säleaita. Konnuksen kanavalla vedettiin kanavan ali- 
päässä olevan johtopenkeren vahvistamiseksi 1,497 m3 kiviä. Muuten pantiin 
sekä Konnuksen että Taipaleen kanavilla kiviverhoukset kuntoon ja sorastettiin 
käytävät ja vetotiet.
Tähän käytettiin 178 päivätyötä. . . .
Menot nousivat 8,868 markkaan 39 penniin.
Tulot kanavista, joita käytti 2,616 alusta, tekivät 20,573 markkaa 90 pen­
niä, jotenka tältä vuodelta syntyi 11,705 markan 51 pennin säästö.
2. Kulkuväylä Saimaasta Iisalmen kaupunkiin.
Tulo. Meno. Säästö.
. Vuonna 1894 . . . . . ; 25,646:29 . 8,977:94 16,668:35
„ 1893 .......................  20,356: 73 8,304: 65 12,052: 08
„ 1892 . . . . . .  16,255:60 8,100:— 8,155:60
B. Ruokovirran kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Ainoastaan pienempiä kanavanverhouksien ja sulun, korjauksia toimitettiin, 
johon kului 22 päivätyötä.
Menot tekivät: kanavanpalvelijaston palkat 1849 markkaa 92 penniä, kor­
jaukset 230 markkaa 92 penniä eli yhteensä 2,080 markkaa 84 penniä.
Kanavaa on vuoden aikana kulkenut 1,507 alusta. Tulot tekivät 2,496 
markkaa 39 penniä ja antoivat siis 415 markan 55 pennin säästön.
Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna 1894 ....................... 3,114:74 3,339:57 — 224:83
„ 1893 . •..................  2,539:44 3,092:06 — 552:62
„ ' 1892 . . . . . .  4,038: 22 2,171: 42 +  1,866: 80
O. Ah.kionlahd.en kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Kun kanavan yläosa oli mataloitunut on sitä ruopattu saadakseen se sa- 
mansyvyiseksi kuin kanavan muut osat, Siten on 171,75 m3 savimaata ja 2 m3
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kiviä täytynyt poistaa. Muuten on pienempiä korjauksia kiviverhouksiin tehty,
. sulku tervattiin ja kääntösilta osaksi maalattiin.
Tähän käytettiin 36 hevos- ja 424 1/2 jalkapäivätyötä.
Kanavan menot olivat: kanavapalvelijain palkat 1,849 markkaa 92 pen­
niä, korjaustöitä 1,111 markkaa 2 penniä eli kaikkiaan 2,960 markkaa 94 penniä.- 
Tulot kanavasta, jota käytti 895 alusta, nousivat 2,734 markkaan 58 pen­
niin, jotenka syntyi 226 markan 34 pennin tappio.
. Tulo. Meno. Erotus.
Vuonna 1894 . . 2,971:45 2,656:17 315:28
„ 1893 . . .  . . . 2,181: 09 2,939:41 — 558:32
„ 1892 . . . . . .  4,277:87 3,071:88 -f  1,205: 99
D. Nerkoon kanava Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Pienempiä vetoteitten ja penkereitten korjauksia tehtiin ja sulkuportit 
tervattiin, johon käytettiin 19 päivätyötä.
Menot olivat: kanavanpalvelijain palkat 1849 markkaa 92 penniä, kor­
jauskustannukset 470 markkaa 26 penniä, summa 2,320 markkaa 18 penniä.
Kanavasta kulki 810 alusta, joista oli 1,689 markan 43 pennin tulo, joka 
siis oli 630 markkaa 75 penniä menoja vähempi.
Vuonna 1894
1893
1892
Tulo.
1,846: 63 
1,625: 09 
2,607: 4.5
Meno. 
34,712: 44 
7,677: 73 
2,818: 20
Tappio. 
32,865: 81 
6,052: 64 
210: 74
Jos kaikki kuntoonpanosta ja palvelijakunnasta puheenaolevalla kulku­
väylällä Lauritsalan ja Iisalmen välillä olleet menot verrataan kaikkiin. liiken-
teestä karttuneihin tuloihin tällä kulkuväylällä, saadaan
Tulo. Meno.
seuraava tulos: 
Eroitus.
Vuonna 1895 . . . . 27,494:30 16,230: 35 +  11,263:95
„ 1894 . . . . 25,694:22 49,686:12 — 23,991: 90
„ 1893 . . . . 26,902:35 22,013: 85 - f  4,888:50
1892 . . . . 27,179:14 16,161: 49 - f  11,017:65
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A. Suvasvedestä Leppävirran, ja Tuusniemen pitäjissä Kuopion lääniä 
Karvionrantaan Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä vievän kulku- 
' väylän oikominen.
Niinkuin Ylihallituksen alamaisissa kertomuksissa vuosilta 1892 ja 1893 mai­
nitaan, perattiin sanottuina vuosina, Keisarillisen Senaatin Lokakuun 15 p:nä 1891 
antaman määräyksen mukaisesti, kulkuväylä Suvasvedestä Karvionrantaan Hei­
näveden pitäjässä Kärängän virran kautta Palokin sahan ja lastauspaikan si- 
vutse ja Rusinvirran kautta Warisveteen sekä sieltä Saunavirran kautta Kar- 
vionrannan, Warkauden tehtaalta Joensuun kaupunkiin vievän yleisen maan­
tien varrella sijaitsevaan lastauspaikkaan. Tämä työ, johon vuonna 1894 teh­
tiin pienempiä täydennystöitä, oli tullut maksamaan noin 32,000 markkaa.
Kun vuonna 1894 toimitetussa työn loppukatselmuksessa huomattiin tar­
peelliseksi että kulkuväylää, alkuperäisen suunnitelman lisäksi, vielä oikaistai­
siin, niinkuin useat liikemiehet sanotussa tilaisuudessa sitä olivat pyytäneet, 
toimitettiin sitä varten tutkimus ja tehtiin 9,114 markkaan 65 penniin nouseva 
kustannusehdotus, jonka summan Keisarillinen Senaatti tähän tarkoitukseen otti 
1895 vuoden menosääntöön eräitten kanavain ja kulkuväyläin kunnossapitoa 
varten.
Tämä täydennystyö myöskin suoritettiin vuonna 1895, jolloin kulkuväy­
lästä särettiin ja poistettiin 154,4 m3 vedenalaista kalliota ja 138 m3 kovaa ki- 
vensekaista maata. Kulkuväylän varsilla laskettiin 621 m2 ala kivillä. Siihen 
ynnä 46 m3 kivikasojen siirtämiseen käytettiin 2,796 päivätyötä. Kustannuk­
set nousivat 8,066 markkaan 85 penniin.
3. Kulkuväylä Kuopiosta Kermajärveen.
B, Karvionjärven ja Kermajärven välisen Karvionkosken kanavoimi­
nen Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Sittenkuin Heinäveden, kunta oli pyytänyt että Karvionjärven ja Kerma­
järven välinen Karvionkoski kruunun kustannuksella kanavoitaisiin, jotenka 
viimemainittu isonpuoleinen järvi tulisi Karvionjärven ja Suvasveden kautta 
suoranaiseen vesikulkuyhteyteen Kuopion kaupungin kanssa ja siten myöskin 
Saimaan vesistön muitten kulkuväyläin kanssa, laadittiin Ylihallituksen toimesta 
ehdotus 35,5 metrin pituisen, 7,5 metrin levyisen ja 2,1 metrin syvyisen kana­
van rakentamiseksi kosken kautta, joka työ ynnä tarpeellisen kääntösillan ra­
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kentaminen kanavan yli, maantien muuttaminen sekä tarpeellisten huoneraken­
nusten rakentaminen kanavanpalvelijastoa varten laskettiin tulevan maksamaan
125.000 markkaa. Ylihallitukselle lähetetyn armollisen kirjeen mukaan 3 p:ltä 
Toukokuuta 1895 myönnettiin sanottu rahamäärä tarkoitukseen, kuitenkin sillä 
ehdolla että Heinäveden kunta, sitoumuksensa mukaisesti, lisäavuksi kanavan 
yli rakennettavaa siltaa varten antaisi kaikki siihen tarvittavat puuaineet ja
2.000 päivätyötä. Sittemmin on Keisarillinen Senaatti kulkulaitostoimituskun- 
nasta tulleessa samana päivänä päivätyssä kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta toi­
mittamaan tämän työn.
Työ alkoi Heinäkuun alussa siirtämällä työkaluja äskenvalmistuneesta Iis- 
veden—Pielaveden kanavoimistyöstä, väliaikaisten varastohuoneitten, sysivajan, 
pajan, ruuti- ja dynamiitikellarin, salpausten, väliaikaisen maantiesillan y. m. 
rakentamisella. Vuoden kuluessa muuten suoritettiin seuraavat työt: vastaista 
kanavaa varten kaivettiin ja poisvietiin 9,058,55 in3 maata ja 3,049,5 m3 maa- 
kiviä, 40 m3 laskuojia aukaistiin ja 100 m3 maata kaivettiin maantien muutta­
mista varten, tulevaa sulkua varten kiilattiin 1,300 m3 kiviä, joista 301 m3 ve­
dettiin työpaikalle ja 181 m2 hakattiin sileäksi, sitä paitsi vedettiin 269 m3 soraa, 
rakennettiin 28 m3 rantamuuria tulevaa kääntösiltaa varten ja 135 m2 kanavan 
johtopenkereitä laskettiin kivillä, ja lisäksi tehtiin perustustöitä huoneraken­
nuksia varten. Kanavaa kaivaessa pidettiin allas kuivana sekä lokomobiilillä 
ett käsipumpuilla.
Sanottuihin töihin käytettiin 616 '/4 hevos- ja 16,370 i/i jalkapäivätyötä.
Vuoden rahamenot nousivat 43,690 markkaan 89 penniin.
4. Kulkuväylä Savonlinnasta Punkaharjulle.
Kun vuosina 1891 ja 1892 perattua kulkuväylää Moinsalmen kautta Keri­
mäen ja Säämingin pitäjien rajalla vuonna 1894 pidetyssä työn loppukatselmuk­
sessa huomattiin tarvitsevan viitottaa kiinteillä viitoilla, otettiin tähän tarkoi­
tukseen tarvittavat rahat Ylihallituksen menosääntöön vuodelle 1895.
Täten asetettiin Helmikuun ja Maaliskuun ajalla kulkuväylään 9 kpl. upo- 
tusarkkujen varaan rakennettua kivipollaria.
Upotusarkkujen rakentamiseen tarvittiin 1,567 pituusmetriä hirsiä ja niit­
ten laskemiseen 105 m3 kiviä.
Työhön häytettiin 36 rakennusmestarin, 8 sepän, 223 salvosmiehen ja 
147 */2 kätyrin päivätyötä eli kaikkiaan 416 1/2 päivätyötä.
Kustannukset tekivät: työpalkat 897 markkaa 60 penniä, ostokset 320 
markkaa 50 penniä, kyydit ja kuletukset 89 markkaa 16 penniä ja sekalaiset 
menot 12 markkaa, eli yhteensä 1,319 markkaa 46 penniä.
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A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Mitään korjaustöitä ei vuoden varrella tullut kysymykseen. Menoja oli 
ainoastaan kanavanvartijan palkka 150 markkaa.
5. Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
B. Pielisjoen kanavat Joensuun kaupungissa sekä Kontiolahden 
ja Enon pitäjissä Kuopion lääniä.
Niitä paikkoja kanavain välimatkoilla, joissa matalikkoja on ollut taikka, 
kovanlainen virta on matkaansaattanut maatumisia, syvennettiin, jossa työssä 
279 m3 kovaa soraa on ruopattu.
Kulkuväylä Häihän kanavan yläsuun yläpuolella oikaistiin, jota varten 
224 m3 vedenalaista kiveä sieltä särettiin.
Osa 1,117 m3:sta poisvedettyjä kiviä tehtiin muuriksi Kuurnan kanavalla 
rakennettuun virranmurtajaan, joka vuoden kuluessa valmistui, ja jäännös sa­
notusta kivijoukkiosta käytettiin Saapaskosken ja Haapavirran kanavain johto- 
penkereitten täyteaineeksi, joita penkereitä on kulkuväylän puoleisilla sivuilla 
verhottu kivillä.
Kun oltiin sitä mieltä ettei Joensuun kanavan poikki vievä, Joensuun 
rautatieaseman ja kaupungin välillä oleva maantiesilta voisi kestää Karjalan 
rautatien valmistumisen kautta lisättyä maantieliikettä, tehtiin Ylihallituksen 
toimesta suunnitelma uuden kestävämmän sillan rakentamiseksi vanhan sijaan, 
ja on Keisarillinen Senaatti myöskin määrännyt 44,528 markkaan arvioidun 
kustannussumman vuodeksi 1896. Jotta uusi silta valmistuisi ennen purjehdus- 
kauden alkua viimesanottuna vuonna, oli tarpeellista jo 1895 vuoden lopussa 
ryhtyä alustaviin töihin, joitten suorittamiseksi Ylihallitus on edeltäkäsin an­
tanut 6,993 markkaa 60 penniä..-
Joensuun kanavan uudestaan rakentamista varten, johon Keisarillinen Se­
naatti myöskin on antanut tarpeelliset varat vuodeksi 1896, on nyt puheena­
laisena vuonna ostettu-tekoaineita.
Muitten töitten ohessa tavallisuuden mukaan tervattiin sulkuportit, maa­
lattiin kääntösillat Joensuun ja Utran. kanavilla, soraa ajettiin vetoteille, va­
hingoittunutta kiviverhousta laskettiin uudestaan ja, mitä taas huonerakennuk­
siin tulee, korjattiin • huoneitten. kivijalat, uunit , ja muut tulisijat, lattiat maa­
lattiin ja asuinhuoneet siistittiin.
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Kaikkiin näihin töihin käytettiin 9,392 1/i päivätyötä.
Hallinto-, korjaus- ja uudisrakennuskustannukset tekivät:
vuodelta 1895 . ...................................... ifmfi 56,028:96
ja 1896 vuoden määrävaroista edellämainitut „ 6,993: 60
Summa ffinf 63,022: 56
Kanavia on vuonna 1895 kulkenut 3,934 alusta, jotka ovat kanavamak- 
suja suorittaneet 18,448 markkaa 82 penniä, jotenka 44,573 markan 74 pennin 
tappio on syntynyt.
Vuonna 1894
n
1893
1892
Tulo.
19,372: 01 
17,735: 83 
19,359: 66
Meno.
35,515: 80 
40,727: 7.2 
31,645: 14
Tappio. 
16,143: 79 
22,991:89 
12,285: 48
C. Retulahden syventäminen kulkuväylässä Pielisjärvestä Juu’an
pitäjän kirkonkylään.
Juu’an kunnan anomuksesta määräsi Keisarillinen Senaatti Kulkulaitos- 
toimituskunnalta Helmikuun 16 p:nä 1893 annetun kirjelmän mukaan että Re- 
tulahti Pielisestä Juu’an kirkolle johtavassa kulkuväylässä syvennettäisiin sen 
verran jotta mainittua järveä ja Pielisjoen kanavia kulkevat höyryalukset myös­
kin voisivat käyttää tätä jo viitotettua kulkuväylää, johon työhön arvioittu kus- 
tannussumma 28,700 markkaa osotettiin.
Työtä alotettiin Maaliskuussa sanottuna vuonna-, vaan keskeytettiin vuonna 
1894, jota varten varoja ei myönnetty, mutta vuonna 1895 työtä taas jatkettiin.
Tällä vuodella ruopattiin 9,237 1/5 m3 löysää mutamaata, johon tarvittiin 
2,354 päivätyötä ja 9,757 markan 13 pennin rahameno.
Työn valmistaminen jäi seuraavaan vuoteen.
6. Kulkuväylä isosta Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
A. Varkaantaipaleen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Siltaa vähän korjattiin. Siltavahdin asuntoon tehtiin uudet lattiat. Sii­
hen meni 63 1/2 päivätyötä. Päiväpalkkoihin ja ostoksiin kului 142 markkaa 67 
penniä. Kun siltavahdin palkka oli 480 markkaa, nousivat vuoden menot sil­
taa varten siis 622 markkaan 67 penniin.
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 13
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Sanotut menot olivat: 
Vuonna 1894 . .
„ 1893 . . .
„ 1892 . . .
'9/mf. 589: 09 
651: 43 
„ 1,192: 73
B. Juurisalmen nostosilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Siltavahdin tuvassa tehtiin pienempi korjaus, johon käytettiin 28 '/2 päivä­
työtä. Kustannukset päivätöistä ja tarpeellisista ostoksista nousivat 115 mark­
kaan 5 penniin. Siltavahdin palkka oli 480 markkaa ja menot nostosiltaa var­
ten siis kaikkiaan 593 markka 5 penniä.
Samat' menot tekivät 
Vuonna 1894 . .
„ 1893 . .
„ 1892 . . .
&mf. 545:85 
„ 568: 98
„ 815:05
C. Kulkuväylän muut osat.
Kanavanvierteet paikoin korjattiin, johon tarvittiin 8 m3 sammalia, ja me- 
riviitat maalattiin vesimaalilla. Häihin korjaustöihin käytettiin 140 päivätyötä. 
Rahakustannukset nousivat 299 markkaan 40 penniin.
Vuonna 1894 tekivät kustannukset............................ifinf 248:40
1893 „ „ ............................ ....  . „ 179:25
1892 „ . . . . . . . . . . .  511:40
7. Kulkuväylä Vuoksenvirrassa.
A. Vuoksenvirran kanavoiminen Jääsken kirkonkylästä Tiuriniemen 
kylään Räisälän pitäjässä virran pohjoisessa ja Kiviniemeen Sakko- 
lan pitäjässä sen eteläisessä suunhaarassa.
, Armollisessa kirjeessä 2 päivältä Lokakuuta 1891 määrättiin että JVuoksi 
Jääsken kirkonkylästä Kasniemeen asti Räisälässä virran pohjoisessa ja Kivi­
niemeen' Sakkölan pitäjässä sen eteläisessä suunhaarassa oli. kanavoitava 2,07 
metriä syväksi' veden mätalimmallaan ollessa,. sitä varten laaditun ehdotuksen 
mukaan ja siten. että Paakkolankoskeen rakennettaisiin sulku 2,67. metrin sy  
väistä kulkuväylää varten ja Karjalan rautatien Antrean aseman läheisyyteen
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rantalaituri yhdistettäväksi rautatieraitiolla sanotun aseman kanssa; ja määrät- 
-tiin näitä töitä, varten yleisistä varoista 160,000 markkaa.
Työ alkoi 1892 vuoden alussa.
Paakkolan sulku oli ai’ottu rakennettavaksi puusta ja puupohjalla 50,000 
markan arvioidulla kustannuksella. Maankannaketta, josta kanava oli johdet­
tava, ja sulkupaikkaa kaivaessa huomatthn kuitenkin, että maaperä, joka on 
yksinomaan hiekkaa ja karkeata soraa, jossa myöskin löytyy isompia ja pie­
nempiä kiviä, oli sitä laatua, ettei rakennussyvännettä voitu kuivaksi pumputa, 
Syystä että vettä samassa määrässä valui sisään ponttiseinien alitse sulun ylä- 
ja alapuolelta sekä sivuilta, mikäli sitä käytetyillä voimakkailla höyrypumpuilla 
saatiin sulkualueelta poistetuksi, asianlaita, jota työehdotusta laadittaessa ei oltu 
edellytetty.. Tämän johdosta tehtiin sulkusuunnitelmassa se muutos, että, nou­
dattamalla ehdotettua rakennelmaa muissa suhteissa, sulun pohja oli tehtävä 
tarpeeksi vahvasta betonikerroksesta, kestääkseen vedenpainoa, ja rakennus- 
syvänne sitten pumpattava tyhjäksi. Kustannuksen sulun rakentamisesta tä­
män suunnitelman mukaan laskettiin nousevan 118,942 markkaan eli siis 68,942 
markkaa alkuperäistä kustannusehdotusta kalliimmaksi.
Myöskin oli toimitettuni lisätutkimusten kautta käynyt selville, että maa­
töistä laskettu 'kustannus 60,000 markkaa, oli liian alhainen ja oli lisättävä 41,000 
markalla. Lisäksi vielä alkuperäisessä työehdotuksessa ei oltu huomioon otettu 
erityisiä menoja, niinkuin . ruoppausproomuja, pollaria ja rakennusten pakkolu­
nastusta varten, sekä sulkuvahdin asunnon rakentaminen arvioittu liika huo­
keaksi, joka viejäkin vaati 18j000 markan lisäkustannuksen.
Ylihallituksen ehdotuksesta myönsi Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoi- 
mituskuntansa kirjelmässä 26 piitä Toukokuuta 1893 näin tarpeelliseksi nähdyn 
lisämenon, kaikkiaan 128,000 markkaa, ja myöskin että kustannukset yllämai­
nitusta Antrean rautatieaseman, läheisyyteen vuonna 1892 rakennetusta rantalai- 
turista, joka tuli maksamaan 14,872 markkaa 61 penniä, vaikka sen rakentami­
nen'Wuoksen kanavoimistyön-menoarviossa oli arvioittu ainoastaan 3,000 mar­
kaksi, syystä ettei tämä . laituri alkuaan ollut aiottu satamäradah päätekohdaksi, 
suoritettaisiin Karjalan rautatien rakennusvaroista.
Keisarillisessa Senaatissa oli Käkisalmen kaupungin valtuusmiehet, Käki-, 
salmen maaseurakunta sekä Kaukolan ja Käisälän kunnat alamaisesti anoneet 
että AYuoksenvirran alajuoksun kanavoiminen jatkettaisiin virran pohjoisessa 
haarassa Tiurinkoskelta Laatokkaan. Kirjelmässä 4 piitä Toukokuuta 1893 il­
moitti Kulkuläitostoimituskunta, että Keisarillinen Senaatti silloin ei tahtonut 
sanottuun anomukseen myöntyä, vaan koska Ylihallitus oli huomauttanut ettei 
Kasnieinestä, jonne Senaatin kirjelmän mukaan Lokakuun 2 piitä 1891 virran 
pohjoinen suunhaara oli kanavoitava, mitään - yhteyttä ollut yleisen liikekulun 
kanssa ja että siis tämä niemi oli sopimaton Wuoksen kulkuväylän loppukoh­
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daksi, käski Keisarillinen Senaatti Ylihallitusta laatimaan ehdotusta kanavoi­
misen jatkamiseksi Wuoksen pohjoisessa haarassa sopivaan loppukohtaan. Sit­
tenkuin Ylihallitus oh Keisarilliseen Senaattiin lähettänyt senlaisen ehdotuksen, 
jonka mukaan kulkureitti oli johdettava Kasniemen sivutse Tiu-riniemen ky­
län läheisyyteen virran itäiselle rannalle, määrättiin armollisessa kirjeessä Heinä­
kuun 11 p:ltä 1894 tämän ehdotuksen toimeenpanoa varten yleisistä varoista 
arvioittu 32,500 markan kustannussumma, jota paitsi vielä lisäksi myönnettiin
10,000 markkaa, jotka laskettiin tarvittavan työn valmistumiseen.
Työ, joka aljettiin vuonna 1892 niinkuin edellä kerrottiin ja keskeymättä 
on toimitettu, valmistui Syyskuussa 1895.
1894 vuoden lopussa oh ainoastaan jälellä Kasniemen salmen syventämis- 
työ, rakennusten laudoittaminen ja maalaaminen sekä tasotustöitä Paakkolan 
kanavalla, joka viimesanottuna vuonna valmistui. Talvella uusittiin ja tivis- 
tettiin lattiat katsantomiehen asunnossa, asuinhuoneen seinät tilkittiin, jonka 
tehtyä huoneet laudoitettiin ja maalattiin ja kanavanalue keväällä ja kesällä 
tasotettiin. Toukokuun 15 päivänä avattiin kanava liikkeelle.
Kasniemen salmessa aljettiin ruoppaustyö 2 p. Tammikuuta ja toimitet­
tiin käsiruoppauslautoista koko talven ja kesän keskeymättä, jota paitsi erään 
Saimaan kaanavalle kuuluvan höyryruoppauskoneen kanssa tehtiin työtä Huhti­
kuun 20 p:stä Syyskuun 30 päivään. Sillä ajalla nostettiin höyryruoppaus- 
koneella 4,232 m3 kivensekaista soraa ja käsiruoppauslautoilla 2,286 m3 saman­
laista maata, jota paitsi 1,001 m3 isompia kiviä särettiin ja ylösotettiin. Kul­
kuväylän viitottamiseksi asetettiin upotusarkkujen varaan meriviitoja, joihin 
käytettiin 1,377 m. hirsiä ja arkkujen painamiseen 103,5 m3 kiviä.
Syystä että salmen pohja on erittäin kova, ollen hiekansekaiseen saveen 
kiintyneitä kiviä, ei työtä voitu suorittaa kyllin joutusasti ja se tulikin kalliim­
maksi kuin laskettu oh. Silloin kuin ruoppauskone pisemmän aikaa voi olla 
tasaisessa käynnissä yhdellä kohtaa teki hinta m3 nostettua maata 70 penniä, 
jota vastoin se nousi 2 markkaan ja vähän verran siitä yli sellaisessa paikoissa, 
joissa kivien poistamista varten kävi tarpeelliseksi ei ainoastaan seisottaa vaan 
myöskin poissiirtää ruoppauskonetta. Käsiruoppaus tavallisesti tehtiin urakalla 
4 ja 5 markasta m3 ja 35 pennistä m3 ruopattu muta poiskuljetettiin ja tyh­
jennettiin. Kivien ylösottamisesta maksettiin keskimäärin 5 markkaa m3. Kus­
tannukset Kasniemen salmessa tehdyistä töistä nousevat yhteensä 26,275 mark­
kaan 27 penniin.
Kulkuväylän parantamiseksi 'Witsasaaren salmessa käytettiin vuoden ku­
luessa 1,822 markkaa 35 penniä.
Wuonna 1895 käytettiin työhön kokonaisuudessaan 11,582 päivätyötä 
ja olivat kustannukset seuraavat: palkkauksiin ja päiväpalkkoihin 29,687 mark­
kaa 60 penniä, ostoksiin 2,450 markkaa 90 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin
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358 markkan 72 penniä ja sekalaisiin menoihin 387 markkaa 50 penniä eli 
kaikkiaan 32,884 markkaa 72 penniä.
Työ kokonaisuudessaan on tullut maksamaan 329,522 markkaa 67 penniä.
B. Paakkolan kanava Muolaan pitäjässä Wiipurin lääniä.
Tämä kanava, joka edellisenä talvena valmistui, avattiin yleiselle liiken­
teelle 15 Toukokuuta 1895. Sen rahamenot olivat tällä vuodella seuraavat:
kaitsijamiehen p a lk k a ................................................... ffinfi 848: —
sulkurengin „ ...................................................  „ 300: —
eli siis hallintokustannuksia y h te e n sä .........................5%if 1,148: —
ostoksiin oli m e n n y t .................................................... „ 18: —
sulun kattamiseen talveksi käytettyjä päiväpalkkoja . „ 52: 80
Summa 1,218: 80
Wuoden kuluessa on kanavan kautta kulkenut 738
alusta, joista suoritettiin..................................... ....  3inf 2,217:12
ja kun vedetään pois m e n o t ..................................... .......  1,218: 80
niin tekee vuoden säästö . ..................................... ¡finf 1,998: 32
8. Kulkuväylä Pielavedestä Iisveden rautatieasemalle.
A. Pielaveden ja Iisveden välisen vesistön kanavoiminen ja perkaa­
minen haarauksineen länteenpäin Iisvedestä Jänissalmen ja Waajasal- 
men kautta Niiniveteen ja itäänpäin Wirmasvedestä Kuttakosken 
kautta Kutanjärveen, kaikki nämät Pielaveden, Keiteleen, Karttulan, 
Suonenjoen ja Rautalammen pitäjissä Kuopion lääniä.
Kysymyksen nostettua kanavoimisten kautta yhdistää Päijännettä sen poh­
joispuolella olevain laajain vesistöjen kanssa, asetti Keisarillinen Senaatti, nou­
dattaen Suomen valtio säätyjen 1888 vuoden valtiopäivillä tehtyä anomusta, ko­
mitean taloudellisen ja teknillisen tutkimuksen toimittamista varten asiassa.
Antamassa mietinnössä ehdotti komitea, jonka mielestä kysymyksessa ole­
van vesistön kanavoiminen kokonaisuudessansa ei pitänyt tulla kysymykseen, 
rautatien rakentamista, joka haararadoilla Kuhjon ja Suolahden lahtiin kosket­
taisi Keitelenjärveä ja yhdistäisi Jyväskylän kaupungin Suonenjoen aseman 
kanssa, sekä • sellaisia kulku- ja kanavoimistöitä, joilla tarkoitettiin Iisveden,
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¡Niiniveden, AYirffiasveden, Nilukän ja Pielaveden järvien yhdistämistä, ja Ylä-
ja Ala-keitelenjarven välisen Matilanvirran perkaamista. Nämät työt ja niille 
lasketut kustannusarviut olivat seuraavat
Kiitsalmen perkaaminen . . . ....................... . . (Pmf 9,000: —
kääntösillan sekä siltavakdin asunnon rakentaminen
Tervasalmelle vievää maantietä varten . - . . . „ 18,650: —
Kirnusalmen syventäminen............................12,000: —
kanavan rakentaminen kahdella sululla Kolutai-
paleen po ik k i........................................................  „ 530,080: —
Säviänvirran kulku- ja lauttausväylän perkaus . . „ 81,500: —
Lietsalmen perkaaminen Karttulaan vievässä kulku­
väylässä ............................ ....  „ 8,500: —
Jänissalmeh ja Vaajasalmen perkaus (vaihtopuoli- 
sesti Tervataipaleen kanavan syventäminen) kulku­
väylää varten "^Vesannolle................................. „ 33,400: —
Summa tfinf. 693,050: —
Näitten töitten kautta saataisiin Pielaveden pohjoisosa liikenneyhteyteen 
Iisveden rautatieaseman kanssa Savon radalla. ja parannettaisiin kulkuväylä 
niissä vesistöissä, jotka kuuluvat sanotun aseman liikennepiiriin.
Ylihallitukselle tulleen armollisen kirjeen mukaan Lokakuun 28 p:ltä 1891 
on sitten armollisesti myönnetty siihen, että Pielaveden ja Iisveden välinen 
vesijakso ynnä viimemainitusta järvestä Karttulaan vievä sivuväylä kanavoitai­
siin ja perattaisiin kuusi jalkaa (1,78 m) syväksi, sitä varten laaditun ehdotuk­
sen mukaisesti, sekä että Ylä- ja Ala-Keitelettä yhdistävä Matilanvirta myöskin 
perattaisiin saman syvyiseksi, joita.töitä varten yleisistä varoista saataisiin käyttää
680,000 markan suuruista rahamäärää, josta 19,200 markkaa viimeksi mainittua 
työtä varten.
Sittemmin Lokakuun 14 päivänä 1892 antaman armollisen kirjeen mukaan 
sallittiin, että yhteydessä sanottujen töitten kanssa saataisiin Iisveden—Niini- 
veden välisten Jänissalmen ja "Waajasalmen syventämiseksi käyttää yleisistä 
.varoista aina 33,400 markkaan asti. Wihdoin on Keisarillinen Senaatti, Yli­
hallituksen Karttulan kunnan pyynnöstä tekemän esityksen johdosta ja kun 
isompia säästöjä oli odotettavissa edelläkerrotuista töistä, jotka jo 1892 pantiin 
työnalaisiksi, Lokakuun 25 p:nä„ 1894. käskenyt Ylihallitusta yhteydessä edelläT 
mainittujen töitten kanssa ja laaditun ehdotuksen mukaisesti kanavoituttamaan 
Kuttajärven ja Wirmasjärven välillä olevaa Kuttakoskea Karttulan pitäjässä
1,5 metriä syväksi, jonka työn 47,400 markkaan arvioittu kustannus armollisen 
25 p:nä Tammikuuta .1895 päivätyn kirjeen muukaan oli suoritettava Iisveden 
—Pielaveden kanavoimistyön määrävaroista odotetuilla säästöillä.
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Näihin töihin olivat erityiset kunnat ja tehdaslaitokset luvanneet apu-lisiä,, 
nimittäin: Pielaveden, Karttulan ja Keiteleen kunnat osan ensiksi valmistetta­
viin töihin tarvittavia puuaineita, Pielaveden kunta erikseen vielä maksutto­
masti kaiken Säviän kanavaa varten tarpeellisen maan, ja apulisinä Kuttakos- 
ken kanavoimiseen: Karttulan kunta 600 markkaa vuosittain viiden vuoden 
aikana, Sourun rautatehdas 200 ja Syväniemen lankarullatehdas 100 maarkkaa 
vuosittain 10 vuoden aikana eli siis yhteenlaskettuna 6,000 markkaa.
Työnjohto, paitsi Matilanvirran perkaustyön, jonka Päijänteen piirin piiri- 
insinööri sai osakseen, annettiin sitä varten erittäin määrätylle insinöörille, ollen 
hän Ylihallituksen välittömän katsannon alaisena.
Wuonna 1892 ryhdyttiin siis, niinkuin edellä kerrottiin, kanavoimistyöhön 
ja valmistui se nyt kysymyksessä olevana vuonna 1895.
Wuonna 1895 oli vielä seuraavat työt tehtävänä: -
Kolun kanavalla: laskuojien kaivaminen, käytäväin tekeminen hakatuista 
kivistä ja vetoteitten rakentaminen pitkin kanavaa, 3 laskuviemarin kaivamia 
nen vetoteitten alitse, kääntösillan maalaaminen ja tervaaminen, sulkuportit ja 
huonerakennukset, tasotukset ja istutukset y. m. pienempiä töitä.
Tämä kanava, joka leikkaa Koluntaipaleen maankannakkeen ja yhdistää 
Pieni Kas vanki nimisen osan Iisveden vesistöä Kolunlahden kanssa Nilakan jär­
veä, on 2,190 metriä pitkä.
"^Vedenkorkeuden eroitus Iisvedessä ja Nilakassa on 4,5 metriä. Tämän 
putouksen välttämiseksi on rakennettu kaksois-sulku kanavan alaosaan. Sulku- 
kammioin pituus on 36 m, niitten leveys 7 m ja syvyys kynnyksillä matalan- 
veden ollessa 2,25 m. Kanavan vähin pohjaleveys on 8 m ja syvyys mata- 
lanveden aikana 2 m. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan oli kanavaa aikomus 
tehdä 6 jalkaa syväksi matalanveden ollessa ja 25 jalkaa leveäksi pohjasta, kah­
della ohimenopaikalla 45 jalan pohjaleveydella, sulkukammion piti tulla 120 
jalkaa pitkäksi ja vähin leveys 22 jalkaa. - Kustannukset- tämän, mukaan oli­
vat lasketut 530,000 markkaan. . Sulun luona tehdyt rakennukset o v a t raken ­
nus kaitsiamiehplle ja kanavan vahdille, kylpy- ja leipomahuone, kaksi ulkohuo- 
nerakennusta ja kalustomakasiini. Maantieliikettä varten on kanavan yli sulun 
yläpuolella tehty puinen kääntösilta. Kanavan yläpäähän, jossa sinne tulee eräs 
talontie, on liikkeen välittämiseksi tehty lautta. Jotta alukset pääsisivät sivuutta­
maan toisiaan kanavassa, on kaksi ohikulkupaikkaa 14 metrin pohj aleveydellä 
ja pituudeltaan 80 metriä tehty siihen. Kanavan kumpaisellekin puolelle on 
ojia kaivettu pintaveden poisjohtamista varten, joko kanavaan taikka muualle- 
päin. Kanavan molemmalla puolella on vetoteitä. Lähimmästä maantiestä on 
kanavalle rakennettu noin. 2. kilometrin pituinen ajotie. Tässä kanavoimis- 
työssä on kaikkiaan kaivettu ,ja poistettu 161,872 m3 maata, 9,944 m3 kiviä ja 
.'säretty 1,420 m3 kalliota. Kanavan sivuja -on 28,685 in2 alalla laskettu kivillä
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ja vetoteitten molemmin puolin 5,177 m2 ala verhottu turpeilla. Sulkua var­
ten on tehty 2,350 m3 ja kääntösiltaa varten 313 m3 kivimuuria osaksi sementti- 
ruukilla, osaksi kylmämuurina, ja on etumuurin ylipinnat ja lakosaumat haka­
tut. Sulkukammioiden sivupinnat on tehty joko hakatusta taikka taotusta ki­
vestä. Reunatasot sulun vieressä ovat lasketut kivillä. Sekä kanavan ylä- 
eltä alaosasta on ruoppaamalla poistettu 3,674 m3 maata. Rakennustapa on eri­
lainen kanavan eri osissa maan eri laatuun nähden. Eräs tärkeä työala oli 
pohjaveden poisjohtaminen eri työnalaisilta osilta kanavaa. Tätä työtä helpoitti 
melkoisesti 4,5 m suuruinen ero kanavan yhdistämäin järvien vedenkorkeudessa. 
Kun työtä koetettiin jouduttaa täytyi kuitenkin käyttää sekä höyry- että käsi- 
pumppuja, jota paitsi suurta huolta pidettiin pintaveden poisjohtamisessa ra­
kennuspaikoista erityisillä ojilla. — Tehdäkseen kanavankaivamisen mahdolli­
seksi oli pakko toisin paikoin, jossa maanlaatu oli enemmän löyhä, tehdä n. k. 
tukipenkereitä kanavan sivulle ennenkuin kanavan kaivamiseen voitiin ryhtyä. 
Sen kautta, että tällaisia penkereitä käytettiin ei tarvittu vastaavilla matkoilla 
risunkeilla tukea kanavankalttoja ja voitiin kanavankalttoja pitkin kanavan 
pituutta vetotiereunojen ja vedenpinnan välillä verhoa kivillä. Työn päätyttyä 
päästettiin vettä kanavaan vähitellen viikon ajalla. Ennen veden johtamista 
kanavaan sulettiin kanava sulun yläpuolella salpauspelkoilla, jotka olivat kuin 
patona sulkuporttia tarkistaessa ja sulkuja kokonaisuudessaan lopullisesti koet­
taessa. Kustannukset tästä työstä ovat nousseet 435,193 markkaan 60 penniin.
Heinäkuun 1 päivänä 1895 luovutettiin Kolun kanava yleiselle liikkeelle.
Säviän leanava. Myöskin täällä oli ainoastaan vähäpätöisempiä töitä jä- 
lellä niinkuin huonerakennusten maalaaminen, tasotusten ja istutusten toimitta­
minen, käytävän laittaminen hakatusta kivestä pitkin kanavaa y. m.
Tätä Nilakan ja Pielaveden järvien välistä kanavaa oli alkuaan ehdotettu 
tehtäväksi Säviänvirran kautta ja siihen kohtaan, jossa kanava nyt on, aijottu 
tehdä kouru tukinuittoa varten, mutta sittenkuin huomattiin että, vaikka kai- 
vamistyöt tulisivat vähemmiksi, kanavoiminen virran kautta kuitenkin tulisi 
kovin vaikeaksi sen kautta että Pielaveden laskua olisi täytynyt joksikin aikaa 
sulkea, niin määrättiin että kanava oli tehtävä pohjoispuoliseen haaraan ja että 
päähaara niinkuin tähänkin asti olisi käytettävä tukinkuletusta varten. Kana­
van koko pituus on 520 m, vähin pohjaleveys 9 m ja syvyys matalanveden 
aikana 2 m. Nilakan ja Pielaveden pintaero oli ennen kanavan rakentamista
12,5 cm, mutta nyt kanavan valmistuttua 2,5 cm. Kovalla tuulella Nilakasta- 
päin käy virta vastaiseen suuntaan kuin ennen. Maantieliikettä varten on ka­
navan yli rakennettu kääntösilta eripituisilla haaroilla. Kääntösillan läheisyy­
teen on rakennettu asunto kanavavahaille, jossa on kammari, keittiö ja etei­
nen, sekä ulkohuone — Kanavasta on poistettu 11,031,5 m maata ja 1,839,25 
m3 kiviä, jotka on vedetty sivuille ja tasotettu vetoteiksi. Kanavan laitoja on
4
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verhottu 3,982 m2 kivillä ja 470 m2 turpeilla. Kääntosiltaa varten on tehty 
226 m3 kivimuuria ja kanavan alasuusta on ruopattu 1,175's m3. —■ Kanava- 
työtä alotettiin siten, että kanavamatka sulettiin maapatoilla ja pumputtiin 
käsipumpuilla tyhjäksi, kun ei lokomobiilia silloin vielä ollut työpaikalla. Sen 
jälkeen alkoi kanavan kaivaminen ja maakasat vedettiin patoiksi ja johtopen- 
kereiksi, niiD että kanavan koko pituudella voitiin työskennellä. Myöhemmällä 
työkaudella pantiin kanava kuivaksi lokomobiililla ja keskipakopumpulla. Työn 
kustannus teki 79,352 markkaa 70 penniä, jota vastoin se kustannusarviossa oli 
laskettu nousevan 81,500 markkaan asti.
Kuttakosken kanava Kuttajärven ja Virmasveden välillä. Tämä kanava, 
joka pääasiallisesti tehtiin vuonna 1895 ja valmistui Heinäkuussa, on 1,050 
m pitkä ja kaksijaksoinen, Kuttakoski 420 m ja Lakusalmi 240 m, jotka ovat 
270 m etäisyydessä toisistansa. Yhteydessä olevien järvien vedenkorkeudella 
oli niin vähäinen ero, että kanava rakennettiin ilman sulkua, niinkuin Säviän- 
virralla. Kanavan yli on rakennettu kiinteä maantiensilta, jonka vapaa kor­
keus on 4,5 m keskivedenpinnasta. Siltamuureihin käytettiin 392 m3 kiviä. 
Kanavasta poistettiin 4,854 m3 maata, 426 m3 kiviä ja 10 m3 kalliota, jotka 
vietiin sivuille ja tasotettiin. Kanavan sivuja verhottiin 1,812,6 m2 kivillä ja 
614 m2 turpeilla. Vesijakson sulkemista varten kuljetettiin,093 m3 maata pa­
toihin ja väliaikaisesta sivukanavasta kaivettiin 2,232,5 m3 maata.
Kanavatyö alkoi Lokakuun viimeisinä päivinä 1894 kaivamalla Kuttakos- 
ken kanavaa vedenpinnan tasalle, vaan kun työtä ei voitu jatkaa ennenkuin 
koko vesijakso-oli padoilla suljettu, niin kaivettiin väliaikainen kanava ylisestä 
padosta vesijakson rinnalla Wirmasveteen alisen padon sivutse ja jolla kana­
valla tarkoitettiin estää veden nousemista Kuttajärvessä liika korkealle. Sit­
tenkuin padot suljettiin Tammikuun keskivaiheella 1895, alkoi veden pois- 
pumpuaminen patojen välistä, niin että kaivamista voitiin 4 viikon perästä 
alkaa. Höyrypumput asetettiin, vesi pamputettiin ylös ja johdatettiin pois vä- 
aikaisen ojan kautta. Kustannus Kuttakoskesta kaivetusta maasta, nousi 4 
markkaan m3, jota vastoin Lakusalmessa maa kaivettiin ilman vaikeuksitta 1 
markasta m3. Sittenkuin Lakusalmen osa oh kaivettu ja muurit Kuttakosken 
yli vievää siltaa varten rakennetut niin korkealle että muuraustöitä voitiin jat­
kaa veden päästettyä patojen sisäpuolelle, keskeytettiin Kuttakosken kaivamis- 
työ, syystä että pohja oli liiaksi jäätynyt, ja johdatettiin vesi patojen väli­
seen kanavaosaan jotta maa sulaisi. Neljä viikkoa sen jälestä pumpputettiin 
kanava uudestaan tyhjäksi ja kaivamistyö alkoi uudelleen Huhtikuun 20 päi­
vän tienoissa. Sillä aikaa kun kanava näin oli ollut vettä täynnä oli Kut­
takosken pohja sulannut niin että maata voitiin irroittaa kuokalla ja rautasei- 
päällä. Toukokuun alussa oli vesi Kuttajärvessä kohonut niin korkealle ett’ei 
vettä enään voinut pitää padottuna, varsinkin kun rannanomistajat vastustivat
Tie- ja Tesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 14
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sen enempää kohottamista, jonkatähden vesi toistamiseen oli laskettava Kut- 
tajärvestä, kuitenkin vasta sitten kun telineet kolmatta patoa varten entisten 
väliin saatiin valmiiksi. Sittenkuin tulvavesi suurimmaksi osaksi oli juossut 
pois ja Kuttajärvi laskeutunut, pantiin padot kuntoon ja Kuttajärven puoli 
kanavaa pumputettiin tyhjäksi, jonka tehtyä kanava kaivettiin määrättyyn 
laajuuteensa ja sivut laskettiin kivillä. Väliaikaista siltaa ei tarvinnut raken­
taa kanavan yli kun kiinteä silta sen yli valmistui talvella. Työn kustannuk­
set nousivat 44,602 markkaan 99 penniin.
Tervasalmen silta. Syystä että maantiesilta oli määrätty rakennettavaksi 
Tervasalmen yli, joki yhdistää Ison ja Pienen Ras vanki jarven, oli pakko laiva- 
liikettä varten sinne myöskin rakentaa kääntösilta kanavoimistöitten yhtey­
dessä. Siina tarkoituksessa ryhdyttiin Maaliskuussa 1894 ensin rakennuksen 
rakentamiseen kanavanvartijalle, jonka jälkeen sillan rakennustyöt aljettiin 
siten että pohja, joka oli hienoa hietaa, ruopattiin niissä paikoissa, joihin sil- 
lanarkut olivat laskettavat. Sittenkuin arkut oli saatu maalla salvetuiksi, las­
kettiin ne määräpaikoilleen, paaluja lyötiin arkkujen sisäpuolelle, ja sen tehtyä 
arkut täytettiin kivillä, joitten tasan paalunpäät sitten sahattiin poikki. Ki- 
vitäytteen päälle ajettiin kerros suomaata ja sitten arkut täytettiin 1,3 metrin 
vahvuisella betonikerroksella, jonka päälie muurit .rakennettiin. Rautaosat 
kääntösiltaan valmisti Helsingissä oleva Koneen- ja Sillanrakennusosakeyhtiö 
6,835 markan 36 pennin hinnasta. Työtä keskeymättä tehtyä voitiin kääntö- 
siltaa 1 p. Elokuuta 1895 jättää yleiselle liikkeelle käytettäväksi.
Kääntösillan ynnä vartijamajan, ulkohuoneen, maantien y. m. rakentami­
nen tuli maksamaan 28,958 markkaa 64 penniä. Kustannusarvio oli 28,650 
markkaa.
Edelleen perattiin ja syvennettiin seuraavat salmet, nimittäin:
Lietsalmea, joka yhdistää lisveden ja "Wirmasveden, syvennettiin 80 m 
pituudelta, ja ruopattiin siitä v. 1894 996,5 m3, ja 1895 158 m3 eli kaikkiaan
1,154,5 m3 hienoa hietaa. Sitä paitsi poistettiin salmessa olevia paaluja ja vii­
tottiin kulkuväylä. Kustannukset näistä töistä tekivät 2,597 markkaa 72 pen­
niä. Kun salmi näyttää mataloitumisen oireita liettymisen takia, tullee sitä 
vastfedes tarpeelliseksi syventää ruoppaamalla.
Vaajasalmea, lisveden ja Niiniveden välillä syvennettiin vuosina 1893 ja 
1894 220 m matkalla ja ruopattiin siitä 1,987,1 m3 maata ja särettiin sekä nos­
tettiin 430,5 m3 kiviä. Tämä työ maksoi 21,259 markkaa 87 penniä.
Kirnuvirran salmi Kolun kanavan suussa. Tätä salmea oli myöskin v. 
1894 syvennetty 40 m pituudelta ruoppaamalla 460,l m3 maata ja särkemällä 
sekä nostamalla 15 m3 kalliota ja 6 m3 kiviä 3,610 markan 97 pennin kustan­
nuksella. •
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Hämeensalmea, joka yhdistää Ison ja Pienen Hilahan, ruopattiin vuosina
1894 ja 1895 0,5 m näitten järvien pohjaa syvemmäksi, jossa työssä nostettiin 
edellisenä vuonna 108 m3 ja jälkemäisenä 182 m3 eli yhteensä 290 m3 maata 
698 markan 60 pennin kustannuksella.
Kolun salmea, joka johtaa Pienestä Nikkasta saman järven Kolunlahteen^ 
perattiin v. 1894 noin 300 m matkalla, jolloin särettiin ja nostettiin 39 m3 
kiviä, joka tuli maksamaan 527 markkaa.
HinTcaansalmi Tossavanlahdessa ruopattiin Tammikuun—Toukokuun ajalla
1895 250 m pituudelta, jolloin nostettiin 1,298 m3 löyhää maata, joka työ mak­
soi 1,908 markkaa 90 penniä.
Matilanvirran pei'kaus oli päättynyt jo vuonna 1893 ja maksanut 5,386 
markkaa 16 penniä.
Nämät syvennys- ja' perkaustyöt toimitettiin käsin lautoilta taikka talvis­
aikaan jäältä noin 2 ä 3 m syvään. Kokemus näistä osottaa että tänlaisissa 
vedenalaisissa töissä ei edeltäkäsin voida määrätä työtapaa taikka työkalujen 
laatua ja että edullisen tuloksen saavuttamiseksi täytyy varata erilaatuisia työ­
kaluja ja parasta työtapaa kokemalla tutkia. Niin maksoi esim. se maa, jota 
ensimmäisellä kuukaudella Vaajasalmessa kaivettiin, 30 ä 40 markkaa m3, 
mutta sitten kuin uusia kauhoja sekä erimuotoisia ja erikokoisia luotimia oli 
hankittu laskeutui kustannus, kun harjaantunutta työväkeä käytettiin, keski­
määrin 5 markkaan m3 ja ainoastaan vaikeimmissa tapauksissa maksettiin 8 
markkaa, jolloin myöskin oli pakko käyttää dynamiitia. Sama oli laita Kirnu- 
virralla, jossa kustannus myöskin aleni 8 markkaan m3, vaikka työansio teki 
2 ä 3 markkaa päivältä.
Vuonna 1895 ruopattiin kaikkiaan 5,904,8 m3 maata, särettiin ja nostettiin 
10 m3 kalliota ja 247 m3 kiviä, vedettiin 289,4 m3 kiviä muureihin y. m., teh­
tiin 566,5 m3 kylmämuuria, verhottiin 1,812,6 m2 kivillä ja 614 m2 turpeilla, 
käytettiin 24,135'/4 päivätyötä ja suoritettiin 65,360 markkaa 87 penniä rahaa.
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B. Säviäu kanava Pielaveden pitäjässä Kuopion lääniä,
Vuoden menona tällä kanavalla oli ainoastaan kanavavahdin palkkaus, 
480 markkaa.
O. Kolun kanava K arttu lan  pitäjässä Kuopion lääniä.
Tämä kanava jätettiin yleisön käytettäväksi 1 p. Heinäkuuta 1895. Sen 
menot sen jälkeisinä vuoden kuukausina olivat:
P a lk k au s....................... ....  . . . 925 markkaa
Kyydit ja k u lje tu k se t...................50 „
Sekalaisia  ....................... 10 „_____ 50 .penniä
Summa 985 markkaa 50 penniä.
Kanavaa oli edellämainitusta päivästä vuoden loppuun käyttänyt 271 
alusta, joista suoritettiin kanavamaksuja 395 markkaa 56 penniä.
D. Tervasalm en kääntösilta  K arttu lan  pitäjässä Kuopion lääniä.
Tästä sillasta, joka luovutettiin yleiselle liikkeelle 1 p. Elokuuta 1895, on 
vuoden kuluessa maksettu ainoastaan 200 markkaa siltavahdiD palkkaamiseksi.
9. Kulkuväylät Puulavedessä.
A . Puulavedessä olevien Ukon- e li H ullatsalm en, K otkan- e li R auta- 
m ullansalm en, Punapukinsalm en ja  W aim osalm en itäisen suun 
perkaam inen Kangasniemen ja  M ikkelin  pitäjissä  
M ikkelin  lääniä.
Keisarillisen Senaatin antamasta käskystä Kauppa- ja Teollisuustoimitus- 
kunnan kirjelmässä Joulukuun 6 p:ltä 1888 toimitti asianomainen piiriinsinööri 
vuosina 1889, 1890 och 1891 Puulavedessä sijaitsevain 'Waimosalmen, Kello- 
salmen ja Likaisensalmen kanavoimisen 1,8 metrin syvyisiksi vedenkannan ma- 
talimpana ollessa ja, 7,12 metrin pohjaleveydellä, jotenka 1,5 metrin syvässä 
kulkeville aluksille saatiin sopiva kulkuväylä sanotusta isosta järvestä Otavan 
asemalle Savon rautatien varrella.
Sanottuna vuonna pidetyssä työn loppukatsastuksessa, ja sittenkuin näin 
kanavoitu kulkuväylä oli Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen toimesta 
mitattu ja viitotettu, huomattiin, että Kellosalmen ja Waimosalmen välisessä
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kulkuväylässä sijatsevat Ukon- eli Hullatsalmi, Kotkan- eli Rautamullansalmi, 
Punapukinsalmi ja Waimosalmen itäinen suu mataluutensa tähden, veden ma­
talassa ollessa, ja kulkuväylässä siellä täällä löytyväin kivien takia olivat lai- 
vakululle epämukavat. Ylihallitus sentähden antoi kesällä 1892 toimittaa tar­
kan tutkimuksen näissä salmissa ja valmistaa ehdotuksen kulkureitin paranta­
miseksi niissä siten että se saisi vähintäin 1,8 m syvyyden, vähintäin 140 m 
kaarrossäteen ja senlaisen leveyden että kaksi laivaa näillä vesillä tavallisesta 
suuruudesta eli 4,5 metriä leveät ja 30 metrin pituiset pääsisivät sivuuttamaan. 
Tänlainen perkaus, laskettiin tulevan maksamaan: Ukon- eli Hullatsalmen, kul­
kuväylää tehdessä 12,2 m leveäksi, 2,440 markkaa, Kotkan- eli Rautamullan- 
salmen, sen tullessa 12,l m leveäksi, 1,900 markkaa, Punapukinsalmen, 12,6 
m pohjaleveydellä, 10,200 markkaa ja Waimosalmen itäisen suun, pohjalevey- 
den ollessa 11,8 m, 4,500 markkaa, eli yhteensä 19,406 markkaa.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Tammikuun 20 p:ltä 1894 käsket­
tiin Ylihallitusta teettämään tämän työn laaditun ehdotuksen mukaan ja myön­
nettiin siihen sen arvioittu kustannussumma.
Työ alkoi 14 p. Toukokuuta 1894 ja toimitettiin sinä vuonna Punapukin- 
salmessa, Kotkan- eli Rautamullansalmessa ja Ukon- eli Hullatsalmessa, jossa 
viimemainitussa salmessa kaikki työt saatiin päättymään.
Vuonna 1895 kesti työtä 9 p:stä Maaliskuuta Elokuun 12 päivään asti, 
jolloin se valmiina päättyi. Viimemainittuna vuonna. olivat, työt seuraavat:
Kotkan- eli Rautamullansalmessa särettiin ja poiskuljetettiin 12 m3 kiviä 
Pisiniemen kohdalla, joka on 0,75 km salmesta koilliseenpäin,
Punapukinsalmeen asetettiin 4 duc d’Alberia puusta kulkuväylän viittoo- 
miseksi, ja
Waimosalmen itäisessä suussa ruopattiin 1,125 m3 löyhää inutamaata ja 
365 m3 soraa, särettiin ja nostettiin 13,2 m3 kiviä ja kulkuväylä merkittiin 6 
duc d’Alberilla.
Kaikkiaan on tässä perkaustyössä irtisäretty ja poistettu 123 m3 kalliota 
ja 167,2 m3 kiviä, ruopattu 743,5 m3 soraa ja 1,505 m3 liejua sekä asetettu 10 
duc d’Alberia, josta menot ovat olleet:
Vuonna
Päivä­
työt
Päivä­
palkat
9 tn f
Ostokset
t f n f
Kyydit 
ja ' kul­
je tukset
Sekalaisia
menoja
X n f
Summa
kustannuksia
1 8 9 4 .......................... 3,913 9,478 85 2,617 25 411 36 140 70 12,648 16
1895 . . . . . 1,938 4,363 — 1,153 30 201 53 52 50 5,770 33
Summa 5,851 13,841 85 3,770 55 612 89 193 20 18,418 49
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B. Puulaveden ja  Liekuneenveden välisen Suonsalmen perkaam inen 
Hirvensalm en pitäjässä M ikke lin  lääniä.
Sittenkuin Hirvensalmen kunta oli anonut että Suonsalmea perattaisiin 
kruunun kustannuksella jotta saataisiin liikkeelle sopiva kulkuväylä Puulave­
destä Suonsalmen eteläpuolella olevien Liekuneenveteen ja Eöykäsveteen 
ja Ylihallituksen toimesta oli tehty tutkimus ja laadittu ehdotus salmeen teh­
tävää kulkuväylää varten, joka olisi vähintäin 1,8 m syvä, 7,1 m leveä poh­
jasta ja sen lyhin kaartevuussäde 100 metriä, sekä myöskin salmen yli raken­
netun sillan muuntamiseksi, on Keisarillinen Senaatti kirjelmässä Kulkulaitos- 
toimituskunnasta 30 p:nä Marraskuuta 1893 käskenyt Ylihallitusta lähinnä 
seuraavina vuosina perkauttamaan Suonsalmen ja uudestaan rakennuttuinaan 
sen sillan, tehtyjen ehdotusten mukaisesti, jonka ohessa myönnettiin arvioittu 
kustannussumma 38,300 markkaa, ollen Hirvensalmen kunnan velvollisuus si­
toumuksensa mukaisesti hankkia kaikki siltaa varten tarvittavat rakennus­
aineet.
Työ alkoi 17 p. Elokuuta 1895 ja jatkui vuoden loppuun.
Sillä ajalla särettiin ja poistettiin 195,5 m3 kiviä ja 236 m3 kivensekaista 
soraa, johon käytettiin 1899 päivätyötä ja maksettiin ' '
päiväpalkkoja . . . . . . 4,345 markkaa 45 penniä
ostoksista................................. 1,456 58 ' „
kyydeistä ja kuljetuksista . . 193 05 „
sekalaisia m e n o ja .................. 54 • 15 „
Summa 6,049 markkaa 25 penniä
Työ on jatkettava.
10. Kulkuväylä VVesijärven rautatieasemalta Jyväskylän kaupunkiin.
v *
A . Satam an syventäm inen W esij arven rautatieasem an luona 
H ollo lan  pitäjässä Hämeen lääniä.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimituskunnan- kirjelmän 
mukaan 6 piitä Joulukuuta 1894 oli määrännyt 3,000 markkaa VVesijärven rau­
tatieaseman luona olevan satamaaltaan ja sen kulkusuun syventämiseksi 0,3 
metriä VVesijärven kanavan ylempää sulkukynnystä syvemmäksi, on tätä työtä 
vuonna 1895 Elokuun 11 ja Marraskuun 7 päivän välisellä ajalla suoritettu.
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Silloin ruopattiin 3,066 m3 hiekansekaista savea ja käytettiin 5873/4 päivä­
työtä sekä rakassa
päiväpalkkoikin....................... 1,285 markkaa 65 penniä
o s to k s iin ................................. 1,058 09
kyyteikin ja kuljetuksiin . . 606 » • 50
sekamenoikin . . . . . . . . 36 72
Summa 2,689 markkaa 96 penniä
B. "Wesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Vuoden korjaustyöt olivat: sulku, vetotiesillat ja telasilta tervattiin, port- 
tisalpat ja käsipuut maalattiin öljymaalilla, 8 pollaria tektiin, 52 m2 kanavan- 
kalttojen kiviverkoketta laskettiin uudestaan, permannontäyte toimituskuoneessa 
lisättiin, renki- ja leipomatuvassa koljattiin tulisijat ja sulkualueen säleaita 
pantiin kuntoon.
Uusia rakennuksia on tekty: tavaramakasiini kanavan länsirannalle sulun 
yläpuolella tavarain vastaanottoa varten ja kanävapalvelijaston tarvetta varten 
kylpy- ja pesukuone sulkutason alapuolelle "Waäksynjoen varrelle. Lisäksi on 
lyktypaalu pystytetty läntisen Wesijärven puoleisen joktopenkeren pääkän ja 
kankittu isompi loistolykty kanavan eteläisen suun valaisemiseksi. Myöskin 
ostettiin ja veistettiin peikkoja uusien sulkuporttien valmistamista varten seu- 
raavana vuonna.
Kustannusjaotus on seuraava:
Hallinto ja kunnossapito .  . 
Työaineitten osto y. m .  .  .  • .
h0
SK
- &
e-t*
S «
Palkkauksia 
Jjg"
Päivä- 
S, 
palkkoja
O
cn 
O
pr
en
S» '
K
yytejä ja 
j
.
 
kuljetuksia 
*
UI
B  g -
g  £ 1  
« 2 .  2 .  
£0 CO 
£0*
M n jC
Ui
S
E
£0
f ö l l f
410
59
3,350 — 151
141
84 1,241
1,793
82
98
446
54
07
64
524
8
20 6,513
1,997
93
62
Summa 469 3,350 — 1,092 84 3,03ö| 80 500 71 532 20 8,511 55
Kanavan kautta on vuoden kuluessa kulkenut 3,270 alusta,
jotka suorittivat . . . . • ..................................... ....  M f  19,419:29.
Jos tästä väkennetään menot, niikin luettuna myös porttiaineet „ 8,511: 55
n iin  jä ä  sä ä stö k s i %mf 10 ,907: 74.
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G. Äijälän salmen perkaus Jyväskylän pitäjässä Waasan lääniä.
Kun Jyväsjärveä ja Päijännettä yhdistävä Äijälänsalmi, jota vuonna 1883 
oli syvennetty kruunun kustannuksella Wesijärven kanavan alempaa sulkukyn- 
nystä 0,4 m alemmaksi, näyttäytyi mataloituneen, on Ylihallitus vuonna 1894 
antanut peilata ja tutkia sitä sekä laatia kustannusehdotusta kulkuväylän saatta­
miseksi entiseen syvyyteensä 11 m pohjaleveydellä. Ja on Keisarillinen Se­
naatti Kulkulaitöstöimituskunnan kirjelmän mukaan 15 piitä. Marraskuuta sa­
mana vuonna, suostumalla Ylihallituksen ehdotukseen, myöntynyt työn toimeen­
panemiseen ja siihen määrännyt arvioidun 8,000 markan kustannussumman. 
Tätä työtä on toimitettu Heinäkuun 1 p:stä Marraskuun 4 p:ään 1895, ja on 
siinä käytetty kruunun omima pieniläntä höyryruoppauskone purkausproomui- 
neen. Siinä nostettiin ja poiskuljetettiin 4,349 m3 hiekansekaista liejua ja 530 
m3 hiekansekaista soraa. Siihen on käytetty 2,900 päivätyötä ja kustan­
nukset ovat tehneet
p a l k a t ..................
päivätyöpalkat . .
ostot .......................
kyydit ja kuljetukset 
sekalaisia . . . .
eli yhteensä ifmf 7,886: 66
26: —
5,616: 98
P 1,092: 51
1,046: 71
104: 46
11. Kulkuväylä Wesijärven rautatieasemalta Jämsän pitäjän kir­
konkylään.
Jämsänjoen syventäminen Jämsän pitäjän kirkonkylän ja Päijän­
teen välillä.
Maanviljelijä Severus Konkolan pyynnöstä että kulkuväylä Jämsänjokea 
myöten lähemmä 8 kilometrin pituisella matkalla Päijänteestä Seppolan maan- 
tiesillan alapuolella olevalle laivasillalle Jämsän pitäjän kirkonkylässä syven­
nettäisiin valtion varoilla sen ehdotuksen mukaan, minkä vanhempi Insinööri 
Ludvig Sallmen Konkolan kustannuksella vuonna 1889 oli laatinut, saman sy­
vyiseksi kuin VVesijärven kanava eli 2,82 m alle keskivedenkannan 8,9 m poh­
jaleveydellä, on Keisarillinen Senaatti, Maanviljelystoimituskunnan Helmikuun 
11 p:nä 1892 antaman kirjelmän mukaan mainittuun pyyntöön myöntynyt ja 
tätä työtä varten määrännyt 30,300 markkaan arvioidun kustannussumman. 
Sittemmin on Keisarillinen Senaatti Jämsän kunnan hakennuksesta, Kulkulai-
T ie -  j a  V esira k en n . Y lih a l l i t .  v u o s ik . 1 8 9 5 . 15
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tostoiniituskunnan kirjelmän mukaan 16 p:ltä Elokuuta 1894, määrännyt että 
kohta Seppolan sillan yläpuolella oleva kulkuväylä myöskin on suorennettava 
Insinööri Sallmenin tekemän ehdotuksen mukaisesti 2,500 markan kustannus­
arviolla.
Työ alkoi vuonna 1893 ja on siitä asti jatkunut.
Vuonna 1895 sitä tehtiin Toukokuun 12 p:stä Kesäkuun 30 p:ään, jolla 
ajalla pääasiallisesti ruopattiin jo ruopattuun kulkuväylään vierinyttä maata. 
Sieltä nostettiin 430 m3 savimaata, johon käytettiin 1,021 '/2 päivätyötä ja seu-
raavat rahamenot:
päiväpalkkoihin.......................................... ....  ifmf. 1,821:65
ostoksiin . . . . . ■ . ............................................... „ 293:31
kyyteihin ja kuljetuksiin  ..........................................  „ 115: 86
kaikenlaisiin m e n o ih in ..............................................  „ 84:26
Summa tfmf 2,315: 08
1895 vuoden päättyessä oli työhön suoritettu 32,786 markkaa 60 penniä. 
Työ on jatkamisen varassa.
12. Kulkuväylä Päijänteestä Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Tällä kanavalla on vuoden kuluessa ainoastaan pienempiä töitä toimitettu, 
niinkuin sulkuporttien ja kääntösillan tervaaminen ja maalaaminen, aitoja 20 
m pituudelta ja 3 porttia sivelletty punamaalilla ja kanavankalttojen kiviver- 
hous 20 m2 alalla laskettu uudestaan.
Häihin ja muutamiin muihin vähäpätöisiin töihin on kulunut 177 V2 päivä­
työtä ja rahassa
päiväpalkkoihin ............................ ................................ Mnf 355: 80
ostoksiin ........................................................................... 269: 30
kyyteihin ja kuljetuksiin................................ .... 215: —
sekalaisiin menoihin........................................................ 17: 44
Summa 857:54
Tähän tulee lisäksi kanavapalvelijaston palkkaus . . 1,850: —
jotenka menot n o u s e v a t ................................. .... . . iPmf. 2,707: 54
Kanavaa on vuoden kuluessa käyttänyt 955 alusta,
joista suorittiin .......................................... ....  . . tfmf. 3,036: 97
ja kun tästä vähennetään yllämainitut menot . . . 2,707: 54
on säästöön jäänyt . . . . . ................................. 329: 43
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Tulo Meno Tappio
3 k f LTmf. !fmf.
Vuonna 1894 ................................................. 2,879 24 42,761 06 39,681 82
1893 ................................................. 2,098 51 28,229 .91 26,131 40
„ 1892 . . . ............................... 1,959 67 2,416 77 457 10
13. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmäveteen ja
sitä myöden.
Valkeakosken kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanava, joka yhdistää Mallasveden Vanajaveden vesistöön, rakennettiin 
vuosina 1867—1869 ja tarkoitettiin sillä kulkureitin valmistaminen 1,5 m sy­
vässä kulkeville aluksille. Kuitenkin huomattiin pian ettei Mallasveden edel­
lytetty matalin vedenkorkeus kanavoimisen valmistuttua ollutkaan edellytysten 
mukainen, joka ehkä johtui siitä vaikutuksesta, jonka Apian kanavan kaiva-' 
minen Valkeakosken yläpuolella sijaitsevan Apiankosken sivutse, joka toimi­
tettiin Valkeakosken kanavatyön yhteydessä, lienee tehnyt järven vedenkan- 
taan. Kulkuväylän syvyys Valkeakoskelta ylöspäin mainittuun järveen päin ka­
navoidussa kulkuväylässä aleni nimittäin purjehdusaikana 0,76 metriin. Täm­
möinen asianlaita vaati välttämättömästi kanavan ja siihen koskevan kulkuväy­
län syventämistä, jonka tähden Ylihallitus kirjoituksessa 15 p:ltä Tammikuuta 
1891 käski Länsi-Hämeen Piiriinsinöörin lähettämään sitä tarkoittavaa ehdo­
tusta. Piiriinsinöörin valmistama ehdotus sisäänannettiin Lokakuussa 1892 ja 
tarkoitti ylisen sulkukynnyksen alentamista 1,04 metrillä, sekä kanavoidun että 
muun kulkuväylän Apiankosken sivutse syventämistä 1,8 m alle purjehdus­
aikana tunnetun alimman vedenkannan ja lisäksi Valkeakosken yläpuolella ole­
van rantamuurin suorentamista ja pidentämistä.
Ylihallituksen siitä tehdystä alamaisesta esityksestä määräsi Keisarillinen 
Senaatti kanavain kunnossapitoa ja hallintoa varten määrätyistä varoista 6 p. 
Joulukuuta 1894 tarkoitukseen tarpeelliseksi arvioidun 110,000 markan kustan- 
nusmäärän. Vakituisia korjauksia varten määrättiin sitä paitsi 1,020 markkaa 
vuodelle 1895.
Työsuunnitelmasta on huomattavaa: Valkeakoskeen on samanniminen 
paperitehdas perustettu. Sen puuhiomo ottaa käytinvetensä kanavoidusta va­
semmasta koskenhaarasta ja koko tehdas on riippuva vedentulosto Apialla sekä
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kosken että kanavan kautta. Kun nyt ehdotettuja töitä varten oli tarpellista 
sulkea sekä mainittua Walkeakosken haaraa että Apian kanavaa, täytyi kor- 
keain vahingonkorvausten välttämiseksi ryhtyä toimenpiteisiin tehtaan veden- 
tarpeen tyydyttämiseksi. Siihen nähden sisälsi ehdotus i  m leveän väliaikai­
sen johtorännin rakentamista Valkeakoskella padotun alueen kautta ja Apialla 
väliaikaisen kanavan 10 m pohjaleveydellä ja samansyvyinen kuin Apian 
kanava.
Kevättalvella Helmikuun 1 p:stä Huhtikuun 6 päivään hankittiin tarpeel­
liset rakennuskivet ja puuaineet, jonka jälestä työ alkoi 13 p. Toukokuuta 
kaivamalla väliaikaista kanavaa Apialla, sillätavoin kerätäkseen kantajoukon 
työmiehiä Elokuussa alkavia kiirreellisiä töitä varten.
Elokuun 8 p:nä, suljettiin Valkeakosken kanava liikkeeltä ja alkoi padon 
rakentaminen siellä. Pato tehtiin kivipadon tapaan, mutta pontatuista lankuista, 
ja tivistettiin, kun vesi juoksi sen ohitse, tervavaatteella ynnä savella täyte­
tyillä säkeillä. Kun oli vaikea saada se tivisti rantaan kiinni, sulettiin vesi­
johto puuhiomoon vasta Syynkuun 1 p:nä, jonka jälkeen työtä tehtiin yöt 
päivät kahdella työkunnalla. Jo saman kuun 25 päivänä oli kanava tarpeeksi 
syvennetty ja väliaikainen ränni asetettu, mutta sen ja padon yhtymäkohtaan 
ilmaantuneen vuotoreijän takia tuli ränni vasta Lokakuun 2 p:nä täydelliseen 
käyttökuntoon. Puuhiomo sai sen. kautta seisoa käymättä lähinnä 5 viikkoa, 
mutta myöskin sen ajan jälkeen ei laitoksen tuotantokyky näkynyt nousevan 
siihen määrään, joka tehdastilaston mukaan silloisella vedenkorkeudella on 
säännöllinen.
Sekä äskenmainittuun asianlaitaan nähden että päästäkseen lopettamaan 
sementtimuuraukset ennenkuin kova pakkanen tulisi, jatkettiin yötyö osaksi 
siksi kuin, muuraustyöt Lokakuun viimeisenä päivänä päättyivät. Marraskuun 
6 p:nä oli kanava uudestaan ■ täynnä vettä ja sen jälkeen ei työt enään vai­
kuttaneet mitään tehtaitten käyttämiselle. Vuoden loppuosalla tehdyt työt tar­
koittivat kulkuväylän syventämistä patopaikan yläpuolella ja tilan valmista­
mista uudelle rantamuurille sinne missä se ehdotuksen mukaan oli siirrettävä sisem- 
mäksi läntiseen rantaan. Vuoden lopussa olivat nämät työt vielä päättämättä 
ja jäivät muutenkin, paitsi siivoomis- ja tasotustyöt, rantamuurin korjaaminen 
ja pidentäminen sekä uusien porttien asettaminen seuraavaan vuoteen 1896.
Apialla, missä väliaikainen kanava valmistui kesäkuukausina, alkoi työ 
uudestaan Lokakuun 1 päivänä, vaan vasta 23 p. Marraskuuta oli padottu ka­
navan osa kuivaksi saatu ja syvennystyö alotettu. Viimesanottu työ kesti 
vielä vuoden lopussa. Vuoteen 1896 jää syvennystyön lopettaminen, patojen 
perkaus ja väliaikaisen kanavan sulkeminen.
Yhtäaikaa näitten isompain töitten kanssa toimitettiin asuinhuoneen kor­
jauksia, nim. sen maalaaminen ja lattiain korjaaminen kuistikossa ja keittiössä,
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jota paitsi kääntösiltaa pantiin kuntoon kesäliikettä varten ja aidat väliaikai­
sesti korjailtiin.
Päivätöitten luku, korjaus- ja uudisrakennuskustannusten jaotus eri 
laatunsa mukaan, niin myös hallintokustannukset nähdään seuraavasta luet­
telosta:
Litt. Päivä
Päivä­
palkkoja
Muut
kustan­
nukset
Koko
kustannus Summa
sn„f v it pw Xnf v'JL Sfnjc pH
Korjauskustannukset:
Asuinhuoneen k o r ja u k se t .................... 13 28 40 312 22 340 62
Aitojen, tasojen ja teitten kunnossapito 4 10 50 1 — 11 50
Kääntösillan k orjau s............................. 7 13 40 80 88 94 28
Sekalaisia ................................................. 6 17 — o — 19 — 465 40
Uudisrakennuskustannukset:
1. TValkeakosken kanava.
A. Padot:
32,7 m pontatun ja tervavaatteella pei-
tetyn padon rakentaminen, kunnossa­
pito ja repiminen . . . . . . . 728'/, 1,495 78 975 65 2,471 43
B. AVeden poisjohtam inen........................ 66 128 50 — — 128 50
C. AVäliaikainen veden sisäänjohtaminen: 
85 m kouruja 4 X 2  m ........................ 817 1,764 46 2,139 76 3,904 22
D. Kanavan syvennys: 
a) Patojen suojassa:
Kraanat, tiet ja vetosilla t.................... 1513/4 301 50 262 90 564 40
2,450 m3 kovaa kiven- ja savensek. soraa l,4253/4 3,618 94 168 50 3,787 44
b) AVeden alla:
168 m3 kivensek. soran ruoppaus. . . 525'/, 876 43 876 43
141 m3 kiven särkem. ja nosto . . . 5363/, 1,022 35 299 95 1,322 30
E. Länsirantamuurin repiminen ja raken-
taminen:
a) patojen suojassa:
Kraanat, tiet ja vetosillat . . . . . 943A 281 80 115 396 80
270 m3 kylmämuurin repiminen . . . 4057, 800 90 — - 800 90
338 m3 kylmämuurin muuraus . . . 
b) Padon yläpuolella:
S22V, 2,640 20 140 — 2,780 20
Kraanat ja vetosillat . ......................... 597, 63 90 — — 63 90
Siirto ■ — — — ' — — — — 465 40
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Litt. Päiviä
Päivä­
palkkoja
Muut
kustan­
nukset
Koko
kustannus Summa
Xnf p'JL P~ p !£
Siirto 465 40
-136 m3 kylmämuurin purkaus . . . . 143 >/s 459 50 — - 459 50
65 m3 muurikiviä....................................... 272l/2 687 26 30 — 717 26
c) 138 m! kiviverhousta itämuurin edessä 46 169 10 — — 169 10
F. Sillanrakennustyöt:
a) 16 m pitkä väliaikainen silta . . . 57% 113 55 499 64 613 19
b) Kraanat ja vetosillat . . . . . .
59 m3 sementtimuurin repimineii ja 79
24'/ 2 48 75 115 — 163 75
m3 muuraus kääntösilian pilaria varten 
45 m3' kylmämuurin repiminen, 17 m3
329 1,059 72 647 — 1,706 72
sementtimuurin ja 45 m3 kylmämuurin 
muuraus vasemmassa rantamuurissa . 2157* 580 44 174 754 44
c) Kääntösilian alasotto, korjaus ja ylös-
p a n o ...................................................... 15772 293 60 380 30 673 90
G. Sulunpää:
a) Porttien alasotto ja valmistavat työt
uusia v a r t e n ....................................... 81 214 70 52 50 267 20
b) Kraanat, tiet ja vetosillat . . . . 51 112 20 151 40 263 60
90 m3 sementtimuurin repiminen . . . 26 73/4 591 35 ' 20 — 611 35
127 m3 sementtimuurin rakentaminen . 8417, 2,428 63 994 65 3,423 28
H. Rantamuurin pidentäminen, 68 m3 muu-
rikiviä ja 80 m3 rimoja . . . . . 293 715 68 96 — 811 68
. I. Aidat:
180 m kiviaitaa.................................. 142% 297 95 — _ _ 297 95
Ii. Työkalut:
a) 2 lauttaa ja 2 proomua....................
b) muun kaluston osto ja kunnossa-
59 200 70 551 — 751 70
p i t o ...................................................... 186 451 75 2,883 57 3,335 32
L. Työnjohto............................................ 4547, 1,386 50 82 44 1,468 94
M. “^ Vahingonkorvaukset............................. — — — 6,493 S8 6,493 88
N. Sekalaisia:
a) Väliaikaiset rakennukset . . . . 33 51 — 116 65 167 65
b) Y övartia t........................ .... 141 247 .90 — — 247 90
c) V alaisu ................................................. 4 6 — 665 — 671 —
d) Sekalaisia............................................ 527, 92 10 268 30 360 40 41,526 23
11. Apian kanava.
A. Väliaikainen kanava:
a) 34 m rantapatoja...............■ . . 3253/4 868 — 513 40 1,381 40
Siirto -  1 — - 1 | - 1 -  | - 1 41,991 63
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Litt. . Päiviä
Päivä­
palkat
Muut
kustan­
nukset
Koko
kustannus Summa
■5V- piä pH tfnf. pJL P=
Siirto
■
41,991 63
b) Kuivatus . . 190’/* 408 10 95 — 503 10
c) Iianavankaivaminen: 
Kraanat, tiet ja vetosillat . 891/, 169 92 190 34 360 26
149 m3 kalliota' ................... 118 829 80 65 — 894 80
807 „ maakiviä...................
Oo<N 2,266 05 133 20 2,399 25
1,510 m3 kivensekaista soraa 5soy4 1,400 90 — — 1,400 90
91 m3 ruoppausta . . . . 1833/4 347 85 — - 347 85
43 „ vedenalaisia kiviä . . 8772 180 75 56 — 236 75
B. Padot:
56 m pontattuja patoja' . . 9193/4 1,797 _ 1,092 18 2,889 18
C. K u iv a t u s ............................. 2263/4 517 40 230 53 747 93
D. Kanavan syventäminen: 
Kraanat, tiet ja vetosillat . 1697* 282 90 162 50 445 40
143 m3 k a ll io ta ................... 2907„ 491 10 234 66 725 76
103 „ maakiviä................... 173 275 75 125 — 400 75
530 „ kivensekaista soraa . 502 988 90 — — 988 90
E. Verhoukset............................. 22 37 20 — — 37 20
F. Työkalut:
a) 3 lauttaa ja 2 proomua .
b) muun työkaluston osto ja kunnossa-
797, 197 30 804 — 1,001 30
p i t o .................................. 2347, 547 70 871 95 1,419 65
G. Työnjohto............................. 280 1,037 - 26 48 1,063 48
H. Vahingonkorvaukset . . . — — — 240 - 240 —
I. Sekalaisia:
a) Väliaikaiset rakennukset. 85 160 97 213 77 374 74
b) Y övartijat........................ 236 378 30 — — 378 30
c) S ek am enoja .................... 407, 61 10 30 27 91 37 18,328 27
Summa 455507, 36,516 43 23,803 47 , ----- — 60,319 90
Hallintokustannukset . . . — — — — — — 1,902 32
Summa menoja | - 1 - — — — — 62,222 22
Nämät jakaantuvat töille, jotka tehtiin:
p ä iv ä rah a lla .......................  10,462 1/i päivätyötä =  $mf. 15,506: 87
■ urakalla . .  ..................  5,088 1/2 „_____— „ 21,009:56
Summa 15,550 3/ i päivätyötä =  9hf. 36,516:43
Myönnettyjä varoja oli . . . . . . . . ifmf. 1,020: — ja tfinf 110,000: —
Töihin käytettiin . .  ............................ „ 465:40 „ „ 59,854: —
jotenka jää . . ifkfi 554:60 ja 9 h f  50,145:50
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Kanavaa käyttäneitten alusten luku on 220. Tulot, joihin on luettu 300 
markkaa vourarahoja, ja menot ovat olleet:
Tulot Menot Erotus
tfrtf Sfoijc 9hif
Vuonna 1895 ........................ 1,101 35 62,222 22 61,120 87
„ 1894 ......................... 2 ,145 89 2,641 12 495 23
„ 1893 ......................... 2,337 53 3,383 26 1,045 73
1892 . . . . . 1,930 13 7,867 63 5,937 50
14. Kulkuväylä Mallasvedestä Hauhonselkään.
Pälkäneen pitäjässä olevan Kyllönjoen kanavoitseminen.
Kun Hauhonselkän ja Mallasveden Pinteleenlahden välillä olevan vuonna 
1892 valmistuneen Kyllönjoen kanavoismistyön samana vuonna pidetyssä loppu- 
katselmuksessa huomautettiin että kulkuväylä entisen myllynkosken ja maan- 
tiesillan välillä oli niin väärä, että siitä kulkeminen oli vaarallinen, ja sitten­
kuin Ylihallitus sen johdosta oli Keisarillisessa Senaatissa ehdottanut että tätä 
kulkuväylää oikaistaisiin Länsi-Hämeen Piiriinsinöörin vuonna 1894 Ylihallituk­
sen määräyksestä sitä varten laatiman ehdotuksen mukaan, joka tarkoitti kulku­
väylän suorentamista vähintäin 100 metrin kaarrossäteen käyttämisellä myöntyi 
Keisarillinen Senaatti 3 Toukokuunta 1895 siihen ja määräsi arvioidun kustan- 
nussumman 26,100 markkaa. Työ alkoi seuraavan Heinäkuun 1 päivänä.
Marraskuun 20 p:nä päättyivät ne työt, jotka toimitetttin kuivalla maalla 
maapenkereitten snojassa, ja ainoastaan vedenalaiset työt olivat jälellä. Yhtä­
aikaa kaivamis-, ruoppaus- ja verhoustöitten kanssa poissärettiin kallio vanhan 
ja uuden kulkuväylän yläpuoleisesta eroamiskohdasta.
Työ lopetettiin 16 p. Joulukuuta jatkettavaksi vuonna 1896.
Päivätöitten luku sekä erityis- että kokonaisuuskustannukset- täällä vuonna 
1895 tehdyistä töistä nähdään seuraa vasta luettelosta:
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Litfc.
Päivä­
työt
Päivä­
palkat
Muut kus­
tannukset
Sumina
fin f S^c
A. Kanavan k u iva tu s............................................ • 1,305 2,121 55 88 02 2,209 57
B. Maankaivaus, 6,369 m3 s a v e a ........................ 1,766'/« 3,797 15 250 — 4,047 15
C. Verhous, 845 ra2 ................................................. 1,484 3,050 80 910 55 3,961 35
D. Vedenalaisia töitä:
a) Ruoppaus:
780 m3 savea ja m utaa........................ 698‘/2 1,286 65 — — 1,286 65
34 m3 kovaa kivensekaista soraa . . ' 178 253 75 — - 253 75
b) 38 m3 kallion särkeminen ja nostaminen 35672 709 55 236 50 946 05
E. Risunkiperustuksia . . . . . . . . . . 74 116 45 — — 116 45
F. Työkaluja:
niitten hankkiminen ja kunnossapito . . 433 881 70 1,526 63 2,408 33
G. K u lje tu k sia ...................................................... 50 89 90 99 75 189 65
H. Työnjohto . ..................... ................................ .169 507 — 21 42 528 42
I. V ahingonpalkkiot............................................ — — — 875 — 875 —
K. Sekalaisia ........................................................... 4 6 60 123 70 130 30
Summa 6,51874 12,821 10 4,131 57 16,952 67
Näistä jakaantuu:
Päivätyöläisille..................................... 3 , 8 5 3 l / 2 päivätyötä ja Shnf. 6,882:15
Urakkatyöläisille . . ........................  2,6643/4____ „_____, „ „ 5,938: 95
Summa 6,51874 päivätyötä ja %mf. 12,821:10
15. Kulkuväylä Wanajavedeltä Tampereelle.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Paitsi Ylihallituksen alamaisessa kertomuksessa vuodelta 1894 mainituita 
puutteellisuuksia vuonna 1873 rakennetussa puusulussa on samallaisia vastuksia 
ollut myöskin keväällä vuonna 1895 vielä isommassa määrässä ja näyttänyt 
ettei sulku enään pysty kestämään niitä ilman ja liikenteen vaikutuksia, jonka 
alaisena se on, ja että se siis ei enään täytä tarkoitustaan. Sen tähden on jo 
ehdotus sen uudestaan rakentamiseksi kivestä tehty ja valmistaviin toimenpi­
teisiin ryhdytty.
Vuonna 1895 ei kuitenkaan ole muita töitä kuin vanhan sulun korjauk­
sia pantu toimeen, johon käytettiin 566'/2 päivätyötä.
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 16
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Kanavaa varten on vuoden varrella maksettu: 
Hallintokustannuksia:,
P a lk k o ja ....................... ................................ ....  Shvf.
Kuntoonpanokustannuksia:
Kassöörinpalkka . . • . . . . . . . .. . . 20: —
Sulun korjaus..............................................  1,964: 25
Yoitelemisaineita  ............................ 3:25
Sievistämiset, tiet ja käy tävät............................  55: 90
Postimaksut . .’ ..............................................  13:90
Kyydit, kuljetukset ja sekalaiset menot, niinkuin 
veneistä, ilmoitustauluista, vedenkorkeusasteik- 
kojen maalaamisesta y. m................................. 84: 74
Summa 5faif
1,250: —
2,142: 04 
3,392: 04
Kanavaa on vuoden kuluessa kulkenut 1,240 alusta,, joista kannetut ka- 
navamaksut tekevät Sfatf 1,761:13, jotenka tappio tekee 3hyf. 1,630: 91. 
Vastaavat luvut kolmelta edelliseltä vuodelta ovat olleet:
Tulo
Vuonna 1894 3mf. 2,147:33 
1893 „ 859:03
1892 „ 564:40
Meno Erotus
%nf 10,265: 09 •%? 8,117: 76
„ 4,289: 91 „ 3,430:88
6,477: 74 „ 5,913:04
16. Kulkuväylä Tampereelta Wirtain kirkonkylään.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Sekä kanava että sulku ovat vuoden kuluessa ainoastaan tarvinneet vähä- 
pätöisempiä vuosittain uudistuvia korjauksia, joihin käytettiin 428 päivätyötä.
.Aluksia on kulkenut kanavassa 1,150. Tulot ja menot, joista 2,010 mark­
kaa 80 penniä on hallintokustannuksia, ovat olleet:
Tulo Meno Voitto Tappio
Sfinf Snif Sfinf •SV
1895 . . . . . 3,455 59 3,134 321 59 _
1894 ......................... 3,407 21 3,631 57 — — .224 36
1893 . . .  . . 3,403 91 3,761 53 — — 357 62
1892 ........................ 3.756 38 6,700 74 — — 2,998 28
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B. Kautun kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Tulisijat vahdin asunnossa, jotka olivat hyvin puutteenalaiset, purettiin 
ja muurattiin uudestaan. Kattoansaat asuinhuoneessa myöskin vahvistettiin-, 
kun olivat koukistuneet. Siihen kului 82 päivätyötä
ja kustannuksia. . . .  ....................... %mf 450:85
johon tulee lisäksi hallintokustannuksia . . „ 575: —
Vuoden menot kanavaa - varten tekevät siis &mf. 1,025:85
O. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanavalla, joka vuosina 1892 ja 1893 kokonaisuudessaan rakennettiin 
uudestaan ja johon silloin tehtiin uusi rautainen kääntösilta, ei ole vuonna 
1895 tehty muuta kuin pienenpuoleinen keittiönuunin korjaus kanavanvahdih 
asunnossa, johon tarvittiin 5 päivätyötä •
ja kustannusta r a h a s s a .................................5%: 12:06
Kun tähän lasketaan vahdin palkka. : . . „ 500: —
niin ovat vuoden menot olleet 9.mf. 512. 06
17. Kulkuväylä Siuron rautatieasemalta Hämeenkyrön pitäjän
kirkonkylään.
Sitten kuin Turun ja Porin läänin Kuvernööri Keisarilliseen Senaattiin lä­
hettämässään kertomuksessa läänin tilasta ja hallinnosta vuodelta 1889 oli esit­
tänyt että Hämeenkyrön pitäjässä olevan Kyröskosken ja Kuloveden välinen 
vesistö,, joka juoksee Pappilanjoen, Kirkkojärven, Laitilanjoen, Alasen eli Kal- 
lioistenselän, Vähäjärven, Mahnalanselän,. Jokisjärven, Kortsaaren salmen ja 
Siuronkosken kautta, syvennettäisiin sopivaksi kulkuväyläksi 4 ä 5 jalan sy­
vässä kulkeville höyryaluksille, on Piiriinsinööri Länsi-Hämeen piirissä Keisa­
rillisen Senaatin määräyksestä valmistanut erinäisiä vaiht-opuoleisia ehdotuksia 
Kyröskosken pohjoispuolella olevan Kyrösjärven yhdistämiseksi Kuloveteen. 
Ylihallituksen vaaditussa lausunnossa tehdyn alamaisen ehdotuksen johdosta 
on Keisarillinen Senaatti sitten kirjelmässä Kulkulaitostoimituskunnasta 14 p:ltä 
Joulukuuta 1893, jättäen ehdotuksen muissa osissa sikseen, myöntänyt että kulku­
väylää Siuronkoskelta Siuron rautatieaseman luona Pappilanjoen Kirkonjärveen 
Hämeenkyrön pitäjänkirkon tienoilla laskevaan suuhun asti saataisiin jonakuna 
seuraavana vuonna Ylihallituksen toimesta perata sekä sinne rakentaa pienenpuo-
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leinen rantalaituri ja ajotie läheiselle maantielle tätä työtä varten lasketusta 
19,600 markan kustannussummasta.
Sittenkuin Ylihallitus oli ottanut näin käsketyn työn vuosiehdotukseensa 
vuodeksi 1895 ja Keisarillinen Senaatti oli sen hyväksynyt, alkoi työ Kesä­
kuun 1 päivänä sinä vuonna ja jatkui vuoden loppuun. Tällä ajalla tehty työ 
käsitti kivien särkemistä ja poistamista sekä kiven- ja soransekaisen maan 
ruoppaamista Murhasaaren ja Kortsaaren salmista ja Laitilanjoesta, jossa pohja 
oli vähemmin kovaa ja kivensekaista kuin sanotuissa kahdessa salmessa. Alasen- 
järvessä tavattiin Laitilanjoen alapuolella savimatalikko, joka ulottuu "Woipa- 
lannahkosta koko järven poikki. Tätä ei voitu kiertää, vaan oli täytyminen 
kaivaa se keskimäärin 0,3 m syvältä 100 m matkalla saadakseen tässä sama 
syvyys ja, pohjaleveys kuin kulkuväylälle yleensä oli määrätty. Rantalaituri 
rakennettiin Pappilanjoen suuhun ja 9 duo d’Alberia asetettiin kulkuväylän 
viittoomiseksi.
Kortsaaren salmessa tavattiin noin 0,5 m määrätyn pohjaviivan yläpuo­
lella 1 ä 0,5 m paksuinen murskäkivikerros, jota ei voitu pakkasen tultua 
poistaa. Se oli siis jätettävä kesäksi vuonna 1896. Samaan kevään jätettiin 
myöskin rantalaiturin maalaaminen.
Käihin kaikkiin töihin meni 6,46374 päivätyötä ja seuraavat rahamenot:
7ii.
Rakennusmestarien ja työnohjaajan palkat................................ 2,165 45
- Työkalujen osto, niitten korjaus ja kunnossapito sekä sepän-
työt . ' ....................... ....................... ....................... 1,689 97
Väliaikaiset rakennukset: paja, sysivaja, kalustokojut y. m. 215
4 ruoppauslauttaa ja 6 p r o o m u a ............................................... 1,145 17
1,768 m3 soran- ja kivensekaisen maan ruoppaus ja kasaami-
nen ä &mf. 4: 8 0 .......................................... ........................... 8,415 90
93 m3 kiven. särkeminen ja nosto ä 5%: 2 9 : 9 1 ....................... 2,782 19
Kyydit ja k u lje tu k se t................................................................. 142 78
9 duc d’A l b e r i a ................................................................. 329 75
Pappilansillan höyry laivalaituri.................................................... 1,880 55
Sekalaisia pienempiä menoja, niinkuin paikan vuokrat, ranta-
vahingonkorvauksia y. m....................................................... 71 15
Summa 18,838 01
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18. Kulkuväylät merenrannikolla.
A. Wehmaansalmen perkaaminen ^Vehmaan pitäjässä Turun ja
Porin lääniä.
Erityisten Wehmaansalmen eli lahden varrella, Naantalin ja Uudenkau­
pungin välistä kulkuväylää,' asuvien tilanomistajain pyynöstä on Keisarillinen 
Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä 20 p:ltä Tammikuuta 
1894, myöntynyt siihen että erästä sanotussa salmessa eli lahdessa Piiloisten 
kartanon edustalla olevaa kalliomukuraa, joka oh esteellinen venekulullekin, 
saataisiin kruunun kustannuksella poissärkeä 1,5 m syvältä alle matalimman 
vedenkannan ja siihen määrännyt arvioidun 7,000 markan kustannussumman.
Työtä toimitettiin l:stä p:stä Toukokuuta 5 päivään Juolukuuta 1894 ja 
1 p:stä Huhtikuuta 22 päivään Toukokuuta 1895, jolloin työ valmina päättyi.
Siihen käytettiin 3,289 '/4 päivätyötä ja kustannukset nousivat 9,348 mark­
kaan 59 penniin.
B. Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä Ahvenanmaalla.
Vuonna 1895 on ainoastaan pienempiä verhousten, kääntösillan, venelai­
turin ja ulkohuoneiden y. m. korjauksia tehty. Siihen kului 60 päivätyötä.
Menot olivat 927 markkaa 52 penniä, joista palkkoja 500 markkaa, päi- 
vätyöpalkköja 178 markkaa 75 penniä, ostoksia 233 markkaa 92 penniä, kyytejä 
ja kuljetuksia 9 markkaa 50 penniä ja sekalaisia menoja 5 markkaa 35 penniä.
O. Pohjan pitäjässä Uudenmaan lääniä olevan Pohjanlahden
suun perkaus.
Tehdäkseen purjehtimisen Pohjanlahteen isommilla aluksilla mahdolliseksi 
on Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisen kirjeen muukaan 6 Kesäkuuta 
1890 käskenyt että se matalikko, joka Tammisaaren kaupungin kohdalla oli 
sanotussa suhteessa esteellinen, on Ylihallituksen laatiman ehdotuksen mukai­
sesti poistettava ja kulkuväylän suu 1,500 m pituudelta tehtävä 5,195 m sy­
väksi matalanveden aikana sekä 44,5 m leveäksi pohjasta, ja myönnettiin tar­
koitukseen 50,000 markan rahamäärä. Siksi laskettiin kustannus sillä edelly­
tyksellä ett’ei ruoppauslaitosta tarvittaisi ostaa tätä työtä varten, jonka täh­
den työ jätettiin alkamatta siksi kuin Hangon satamatöita varten hankittua 
ruoppauslaitosta ,,-Ruoppaajaa“ siihen kuuluvain hinaushöyrylaivan ja purkaus-
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proomujen kanssa voitiin luovuttaa Elokuun lopulla 1894, jolloin ruoppaustyöt 
Pohjanlahden suussa alkoivat ja jatkuivat ne sanottuna vuonna Marraskuun 1 
päivään, jolloin ne myöhän vuodenajan takia olivat keskeytettävät. Ruoppaus- 
laitos kuljetettiin silloin Laivaveistämön koneelliseen tehtaaseen Helsingissä 
tarpeellista korjaamista varten. Toukokuun 25 p. 1895 alkoi työ uudestaan 
ja jatkettiin niinkuin edellisenäkin vuonna yöt päivät Lokakuun 27 päivään, 
jolloin se valmistui.
Merenpohja oli pääasiallisesti pehmeätä mudansekaista savea, osaksi myös­
kin kivensekaista soraa ja suuria kiviä, joita viimemainittuja erittäin löytyi 
kaupungin laivasiltain ja rautatien kääntösillan välillä. Kun kävi tarpeelliseksi 
poistaa näitä kiviä ennenkuin löyhäin maalajien ruoppaamiseen voitiin ryhtyä, 
käytettiin „Ruoppaajaa,, myöskin niitten ylösottamiseen.
Niissä paikoin missä merenpohja oli pehmeämpää on kulkusuuta syven­
netty 0,15 m ehdotusta syvemmäksi, siis 5,345 m asti veden ollessa matalim- 
mallaan.
Huomattava on että ruopattu joukkio, mitattuna proomuissa, vuonna 1894 
oli 48 °/o j a vuonna 1895 66 °/0 suurempi mitä poikkipiirrosten mukaan oli 
laskettu. Työ kokonaisuudessaan on maksanut 61,055 markaa 28 penniä.
Alkuperäistä kustannusehdotusta on se siis tullut 30 °/n kalliimmaksi. Syy 
siihen oli ei ainoastaan merenpohjan osaksi kova laatu, vaan erittäin .se suuri . 
määrä kiviä kuin oli nostettava ja poiskuljetettava, sekä että se melkoinen eli. 
6,222 markkaan 45 penniin nouseva kustannus ruoppauslaitosten kuntoonpanosta 
määrättiin maksettavaksi tämän työn varoilla. Purkauspaikkain etäisyys työ­
paikasta myöskin vaikuttivat loppusumman kallistumiseen.
Työnteko y. m. tästä ruoppaustyöstä on:
Ruoppausmesta- 
rin-, väestön 
ja  kätyrien 
päivätyöt
Ruopattu
inatka
Nostettu määrä
Kustannus
m m3 m3 9h}f
Y . 1894 2 ,206 831 __ 4 8 ,715 25 ,165 41
„ 1895, maata. . — - 58 ,344
soraa . .. — — 5 ,530
kiviä . 5 ,9 3 2 :,/ 4 1 ,024 521 6 4 ,395 35 ,889 87
8 ,1 3 8 3/ t 1 ,855 — 113 ,110 61 ,055 28
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D. Mannermaan ja Degerön saaren välisen Klubbnäsin kanavan 
syventäminen Helsingin pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Ylihallitukselle oli asianomaiset liikemiehet ilmoittaneet että kulkuväylä 
mainitussa kanavassa, joka tehtiin vuonna 1885 ja 1892 syvennettiin ja laajen­
nettiin, ei en ään ollut määrättyä syvyyttä 1,5 m alle keskivedenkännan ja 
pyytäneet tämän liike-esteen korjaamista. Tämän johdosta antoi Ylihallitus 
vuonna 1895 tutkia ja sitten ruopata kanavan. Tutkimus osotti että mataloi­
tuneet paikat pääasiallisesti löytyivät kanavan itäosassa. Höyryalusten pääsön 
helpottamiseksi eräälle kanavan länsiosassa olevalle laiturille ruopattiin kana­
van pohjoisranta, sanotun laiturin länsipuolella.
Työ kesti Toukokuun 25 p:stä .Heinäkuun 1 päivään, jolla ajalla ruoppaus 
toimitettiin sekä käsiluottimilla että erään ruoppauskouran kanssa, joka' vinttu­
rilla pantiin käyntiin.
Kanavan pohjasta nostettiin:
185 m3 hiekansekaista savea ja 
15 m3 kiviä, 
johon käytettiin
31 rakennusmestarinpäivätyötä ja 
2901/* käytyrinpäivätyötä 
eli kaikkiaan 32U/4 päivätyötä.
Kustannus tästä työstä, jota melkoisesti vaikeutti kanavassa jatkuva vil­
kas höyryveneliike, teki:
pa lkko ih in ................................................... 3mf 1,040:10
ostoksiin...........................................................  „ 261:15
kyyteihin ja kuljetuksiin .    „ 23:22
sek a la isiin ...................................................  „ 10: —
Summa 3 m f  1,334:47
E. Saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen (Hummelsundl ja 
Källsalmen (Källsund) kautta vievän mantereenpuolisen kulkureitin 
syventäminen Porvoon pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Useain Porvoon ja Pernajan pitäjien tilanomistajani alamaisesta hakemuk­
sesta on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 3 päivänä 1888 määrännyt, että 
saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta johtava 
mantereenpuolinen kulkuväylä on kruunun kustannuksella perattava 1,19 metriä 
syväksi veden matalimmillaan ollessa eli' 1,75 metriä syväksi keskikorkean ve­
den aikana ja 5,94 metriä leveäksi pohjasta, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti 
siihen tarkoitukseen on määrännyt 30,000 markan suuruisen summan.
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Sekä vuonna 1888 että 1889 olivat kaikki käytettävät teknilliset voimat 
ylösotetut isommissa ja aikasemmin määrätyissä rakennus- ja työyrityksissä, jonka 
tähden Ylihallitus ei voinut panna tätä työtä alkuun ennenkuin 10 Kesäkuuta 
1890, josta ajasta pitäin sitä on vuotuisesti jatkettu sopivina aikoina, vuonna 1895 
Heinäkuun 1 p:stä Lokakuun 20 päivään, jolloin se valmiina päättyi ja syven­
nettyä kulkuväylää myöskin meriviitoilla merkittiin. Vuoden menot olivat 
seuraavat:
päiväpalkkoihin . . .  , . . . . . . SSnf 3,568: 17
ostoksiin.......................................................  „ 682:61
kyyteihin ja kuljetuksiin . . . . . . .  „ 68:30
sekalaisiin ...................... ............................. „ 142:20
Summa 5%: 4,461:28
Kustannus työstä kokonaisudessaan on noussut 35,464 markkaan 64 pen­
niin, ja on Keisarillinen Senaatti tarkoitukseen myöntänyt sen rahamäärän, 
joka arvioidun kustannussumman lisäksi on tarvittu.
Työntuloksen, päivätöitten luvun ja kustannuksen eri vuosina osoittaa 
seuraava taulu:
K äytetyt
Nostettu on
Kustannus
päivätyöt maata soraa kiviä Sfoyf.
m3 m3 m3
Vuonna 1890  . . . . 1 ,2 8 7 7 a 2,527 4 ,9 0 3 96
„ 1891 . . . 2 ,6 0 1 7 , 5 ,493 ,7 — — 8 ,6 8 5 —
„ 1892  . . . 1,367 3 ,338 — — 3 ,8 0 4 48
„ 1893  . . . 2 ,9 2 9 3/ , 6 ,285 — 4. 8 ,089 96
„ 1894  . . . O O 5 ,115 430 9 5 ,519 96
„ 1895 . . . 1 ,427 3 ,825 — 4,5 4 ,461 28
Summa 1 1 ,6 2 2 7 , 26 ,583 ,7 430 17.5 3 5 ,4 6 4 64
F. Haminan kaupungin sataman ruoppaaminen.
Sittenkuin Haminan kaupungin valtuusmiehet Keisarilliseen Senaattiin 
annetussa kirjoituksessa alamaisesti olivat anoneet että kaupunki saisi satamansa 
syventämiseksi kahden vuoden ajalla maksuttomasti käyttää jonkun kruunun 
ruoppauslaitoksen sekä että joku valtion palkkaama insinööri ja rakennusmes­
tari määrättäisiin johtamaan ja valvomaan työtä, ja sittenkuin Ylihallitus vaa­
ditussa alamaisessa lausunnossa oli ehdottanut ett’ei Ylihallituksen hoidonalai- 
sia ruoppauslaitoksia annettaisi maksuttomasti yksityisten käytettäväksi, koska
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näitten kalliiden työkoneitten sekä hoito että ylläpito, myöskin silloin kun 
niitä käytetään muitten kuin valtion töissä, sopivimmin ja varmimmin pitäisi 
kuulua kruunulle ja Ylihallituksen ottama miehistö seurata ruoppauskonetta,
koitetaan, otettaisiin ainoastaan sen verran että se vastaisi palkkoja, kunnossa­
pidon ja kohtuullisen osan kulutuksesta ja korjauksesta, on Keisarillinen Se­
naatti, Kulkulaitostoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan 7:pltä Joulukuuta 
1893, katsonut puheenalaisen ruoppausyrityksen ansaitsevan kannatusta kruu­
nun puolelta ja sentähden ei ainoastaan sallinnut että joku kruunun omima 
ruoppauslaitos ja höyryalus purkausproomuineen ja miehistöineen saataisiin 
Haminan kaupungin käytettäväksi antaa 3,000 markan korvausta vastaan kuu­
kaudelta, vaan myöskin että joku Ylihallituksen alainen insinööri määrättäisiin 
kruunun maksamaa palkkiota vastaan valvomaan työn toimeenpanoa, ollen 
kaupungin velvollisuus kustantaa halkoja, proomumiehiä ja ruoppauslaitoksen 
kuljettamisen asemapaikastansa ja sinne takaisin. Sen ohessa ja koska myös­
kin Wiipurin kaupunki oli toivonut saada käyttääkseen jonkun kruunun ruop­
pauslaitoksen "^Viipurissa olevan Salakkalahden syventämiseksi, käskettiin Yli­
hallitusta, silloin kuin joku rouppauslaitos sattuisi olemaan joutilas kysymyk- 
seentulleita samanlaatuisia töitä varten, siitä Keisarilliseen Senaattiin ilmoit­
tamaan ja samalla ehdottamaan mihinkä työhön se olisi annettava. Sittenkuin 
Ylihallitus oli Keisarilliseen Senaattiin ilmoittanut, että ruoppauslaitos „Ruop- 
paaja“, Pohjan pitäjän lahden suussa määrättyjen kulkuväylätöitten vuonna 
1895 päätyttyä, tulisi joutilaaksi muihin töihin ja ehdottanut että tätä ruop- 
pauslaitosta silloin annettaisiin Haminan kaupungin sataman ruoppaamiseen, 
niin Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimituskuntansa kirjelmässä 15 p:ltä 
Helmikuuta 1894 myöntyi siihen.
Tämän johdosta hinattiin ruoppauslaitos „Ruoppaaja“ ja kaksi purkaus- 
proomua hinausalus „Aililla“ 27 Lokakuuta 1895 Pohjan pitäjän lahdesta, jossa 
työ oli päättynyt, Haminaan, erään Ylihallituksen alaisen insinöörin saatua mää­
räyksen valvoa ruoppaustyötä viimemainitussa paikassa. Työ alkoikin heti ja 
kesti Marraskuun ajan, jonka lupussa satama jäätyi.
Sanotulla työkaudella ruopattiin:
vaan että maksua, siihen yleiseen hyötyyn nähden kuin tänlaisilla töillä, tar­
savimaata . 
hiekkamaata
3,350 m3 
1,595' m3
Kruunun maksettavat kustannukset työstä tekivät:
päiväpalkoista...................
o s to k s is ta ...................
kyydeistä ja kuljetuksista 
sekamenoista . . . .
Sftnf 3,204:02
328: 16 
448: 43 
869:85
Summa S?«/ 4,850:46 •
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. n
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G. Kulkuväylän syventäminen Wiipurin kaupungista Uuraaseen 
ja sieltä satamanedustalle.
Armollisessa kirjeessä Lokakuun 23 päivältä 1891 on Teidän Keisarillinen 
Majesteettinne suostunut kulkuväylän syventämiseen Wiipurin kaupungista 
Uuraaseen ja sieltä ulkosatamaan, Wiipurista Uuraaseen 4,45 m syväksi ja 
Uuraasta ulkosatamaan 5,34 m syväksi veden matalimmillaan ollessa ja 44,5 m 
leveäksi pohjasta, kuitenkin seuraa villa ehdoilla:
1) että, sodan syntyessä, puutavarain lastauspaikka ja varastot Uuraassa 
tyhjennetään neljäntoista päivän kuluessa, siitä, lukien kun sotilasviranomaiset 
ovat siitä antaneet käskyn;
2) että, jos tämä ei tule täydelleen tahi osaksi tehdyksi, viimemainitut 
viranomaiset saavat ryhtyä toimenpiteisiin lastauspaikan ja puuvarastojen hä­
vittämiseksi, jolloin rakennusten ja puutavarain omistajat eivät voi vaatia mi­
tään korvausta venäjän kruunulta; ja
3) että rauhan aikana nykyisen lastauspaikan laajentaminen rakentamalla 
uusia rakennuksia ja varastoja saa tapahtua ainoastaan Wiipurin linnankomen- 
tajan myönnytyksellä.
Tätä työtä varten, joka oli laskettu 326,000 markkaa maksavaksi armol­
lisesti myönnetiiin Suomen yleisistä varoista käytettäväksi aina 218,000 mark­
kaan asti, jaettuna korkeintaan 6 vuoden ajalle, jonka ohessa Wiipurin kau­
pungin tuli, tekemänsä sitoumuksen mukaan, työn kustannuksiin ottaa osaa
108,000 markan suuruisella summalla.
Keisarillisen Senaatin Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmässä 
edellämainitulta päivältä käskettiin Ylihallitusta, niin pian kuin se tapahtua 
voi, ryhtymään sanotun työn alottamiseen ja valmistamiseen, sen mukaan kuin 
Ylihallitus tarkemmin oli ehdottanut, nimittäin että työ, jonka suorittamista 
mahdollisimman lyhyessä ajassa Wiipurin kaupunginvaltuusmiehet olivat pyy­
täneet, jos mahdollista oli ja se voi tapahtua työn kallistumatta, saataisiin 
päättää lyhyemmässä ajassa kuin arvioittujen kuuden vuoden, ehdotuksen 
mukaan neljän vuoden kuluessa.
Laadittu työ- ja kustannusehdotus sisälsi että kulkuväylää Wiipurin sata­
man suussa sekä Uuraan ja ulkosataman välillä ruopattaisiin höyryruoppaus- 
laitoksella. Senlainen ynnä kaksi purkausproomua raudasta ostettiin Pietarissa 
ja tuotiin Toukokuussa 1893 Wiipuriin, jossa ruoppauskalustoon tehtiin isoja 
korjauksia. Hinaushöyryalus ruoppauslaitosta varten tilattiin toiminimeltä War- 
kauden Tehdas, Paul Wahl & C:o.
Työtä, joka alotettiin vuonna 1892, johti Saimaan piirin piiriinsinööri 
kulkuväylän eri osissa niillä ajoilla ja siinä laajuudessa, kuin tässä alempana 
kerrotaan.
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TViipurin sataman eteistä osaa pantiin työn alaiseksi 28 p. Kesäkuuta ^ 893, 
sen jälkeen kuin äskensanottu ruoppauslaitoksen ja proomujen korjaus oli ta­
pahtunut, ja kesti se työ 16 päivään Marraskuuta, jolloin se pakkasen tultua 
keskeytettiin. Tällä ajalla, kun ruoppauslaitos keskeymättä oli käynnissä, nos­
tettiin 1,000 ä 1,200 m3 maata vuorokaudessa kustannuksella, jonka keskimäärä 
Heinäkuussa oli 22,98 penniä, Elokuussa 16,86, Syyskuussa 19,62, Lokakuussa 
20,70 ja Marraskuussa20,7i penniä m3. Tämä osa kulkuväylää ruopattiin sanot­
tuna kesänä 4,7 metriä "Wiipurin kaupungille otettua nollapistettä alemmaksi,
. mutta oli syksyllä liettymisesta mataloitunut 4,s metriin.
Ennenkuin työhön uudelleen vuonna 1894 voitiin ryhtyä, täytyi ruoppaus- 
kalustoa perinpohjaisesti korjata saattaakseen se käyttökuntoiseksi. Ruoppaus- 
laitos ja proomut otettiin sentähden ylös telakalle kaapittavaksi puhtaaksi ja 
maalattavaksi. Silloin huomattiin useammat kotkausnaulat perin ruostuneiksi, 
he olivat siis poistettavat ja uudet sijaan pantavat. Paternosterivitjoihin pan­
tiin uudet kannikeraudat, jotka varustettiin terästulkilla ja teräspulteilla; 
myöskin kauhat olivat osalta korjattavat. Ruoppauslaitoksen puuaineesta täy­
tyi relingit, käsipuut, frihultilistat sekä osa kannesta ja telineet raamin'alla, 
luukut y. m. joko tehdä uudestaan tahi korjata. Laitoksen koko sisusosa puh­
distettiin ja maalattiin. Hinnaushöyryalus „Karhu“ otettiin Saimaan kanavaan 
kuuluvalle Mustolan telakalle, jossa se maalattiin ja, varustettiin trallaus- 
laitoksella.
Rämät korjaukset päättyivät 12 p:ään Heinäkuuta 1894, jolloin työ taas 
aljettiin. Siellä missä liettymisiä oli tapahtunut syvennettiin kulkuväylä 0,25 
ä 0,3 m pohjaviivan alle eli näissä paikoissa 4,7 a 4,75 m asti edellämainittua 
nollapistettä alemmaksi. Kun pohja .täällä on hiekansekaista savea, joka äkkiä 
imee vettä proomuihin kaataessa ja  paisuu, niin se joukkio, joka ruopattuna 
mitattiin proomujen luvun ja vetoisuuden mukaan, oli 150 °/0 asti vastaavaa 
kiinteätä joukkiota suurempi, s. t. s. proomuilla poiskuljetetussa ruopassa oli 
vettä 60 % ja savea 40 °/0.
11 p. Elokuuta 1894 oli tämä osa kulkuväylästä syvennetty täyteen sy­
vyyteen ja työ lopetettiin.
Tällä työpaikalla on ruopattu, lukien proomujen luvun ja vetoisuuden 
mukaan,
vuonna 1893 ........................................... 86,775 m3 savea
1894 .......................  18,570 m3 „
eli kaikkiaan 105,345 m3 savea.
Vuonna 1896 oh täällä ainoastaan tasotusruoppaus toimitettava.
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■Kirkonniemen salmea Kirkonniemen kohdalla perattiin myöskin kesän 
loppupuolella 1893 yksinomaan käsivoimalla ja poistettiin siitä 
531 m3 kivensekaista soraa ja 
259 m3 maakiviä.
Niinkutsutussa Ässässä eli mutkassa Uuraansalmen "Wiipurinpuoleisessa 
suussa on suuria kallionsärkemisiä soran ja kivien poiskaivamisen ohessa tehty. 
Siinä on käytetty poraus-, sukeltaja- ja käsiruoppauslauttoja. Sukeltajalautalla 
on noin 20 miestä ollut työssä ja lauttaa valaistu 2 komeetilampulla. Meren­
pohja täällä oli kalliota, jonka päällä oli kerros työlästä savensekaista soraa, 
jossa löytyi isoja vierrekiviä.
4 p. Heinäkuuta 1892 alkoi työ sanotun kallion paljastamiseksi, jonka 
tehtyä 4 p. Elokuuta aljettiin kallionsärkeminen ja säretyn poiskuljettaminen. 
Myrskyjen ja vilkkaan laivaliikkeen takia ei työtä voinut lakkaamatta jatkaa, 
vaan oli se aijoittain vähin keskeytettävä. Joulukuun 17 päivänä se siltä vuo­
delta lopetettiin.
Heinäkuun l:stä Joulukuun 31 päivään 1893 tehtiin taas työtä Ässässä, 
jota ei kuitenkaan saatu vuoden loppuun täydellisesti peratuksi kovain virta- 
suhteitten ja myrskyjen tähden syksyllä.
1894 vuoden alussa nostettiin särkemistyössä sinkahtaneet kivet ja pois­
tettiin ne pienemmät mukulat, joita peilauksessa edellisenä vuonna ei oltu ta­
vattu. Siinä ylösotettu määrä oli 6 m3 kalliota, 46,5 m3 maakiviä ja 11,5 m3 
kovaa maata.
Vuodeksi 1895 jäi vielä pienempiä ruoppaus- ja särkemistöitä, jotka toi­
mitettiin keskeymättä 9 pistä. Helmikuuta 3 päivään Huhtikuuta, jolloin kulku­
väylä oli määrä syvä. Siitä on maksettu. 1,225 markka 46 penniä.
Työn edellä • tehdyn ehdotuksen mukaan oli merenpohjasta Ässässä pois­
tettava, paitsi isoja maakiviä:
kivensekaista s o r a a ..................................... ....  5,325 m3
kalliota..................................... ...........................  141 m3,
mutta syvennystyön lopputulos osottaa:
Hirsiä ja  
laivahylkyjä 
m3
Soraa
m3
Kiviä
m3
Kalliota
m3
Vuonna i8 9 2  . 15 1 ,989 176 543
V 1893  . — 1,632 67 1,397
' n 18 9 4  . — 21,5 — 47
V 1895 . — 11,5 46,5 6
Summa 15 3 ,6 5 4 289,5 1,993
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Syy . tähän erotukseen on se, että kova maakerros siinä löytyvine vierre- 
kivineen' tutkimuksessa esti maaporan tunkeumasta kylläksi syvään saadakseen 
tietä josko tämän maakerroksen alla oleva kovempi pohjakerros oli kalliota 
taikka kiveä.
Uuraan satama. Huhtikuun 25 p:nä aljettiin käsin puhdistamaan Uuraan 
salmen suuta maasta ja kivistä, vaan täytyi tätä keskeyttää 18 p. Helmikuuta, 
kun purjehdusajan kestäessä oli hankala pysyttää lauttaa ahtaassa salmessa. 
Sittenkuin ruoppauskalusto pääsi joutoksi Wiipurin satamasta, muutettiin se 
23 p. Elokuuta Uuraaseen, jossa salmen suu ensin perattiin. Sitten aljettiin 
erään hiekkasärkän kaivamista, joka aivan satamassa esti syvempikulkuisten 
laivojen purjehdusta. Tätä jatkettiin 10 p:ään Syyskuuta, jolloin työ vähäksi 
aikaa seisahtui, syystä että hinaushöyrylaivaa laskettaessa täyslastatun purkaus- 
proomun viereen, virheellisen liikehtimisen kautta höyrylaivan potkuin särkyi 
ja proomu upposi 7,S metrin vedensyvyydellä. Syyskuun 21 p:nä se siitä sen­
tään saatiin ylös ja tarpeen mukaisesti pantiin kuntoon. Saman kuun 24 pistä 
voitiin työtä uudestaan jatkaa, kunnes se neljä päivää myöhemmin valmistui 
eli 28 p. Syyskuuta 1894, jolloin satama oli saanut ei ainoastaan määrätyn 
syvyyden, vaan lisäksi syvennetty 0,2 ä 0,3 m alle määrättyä pohjaviivaa ja 
ruopattu 50 m pitemmältä kuin ehdotus määrää.
Uuraansalmessa olevasta matalikosta nostettiin 10,905 m3 hiekkaa, määrä 
joka on paljon suurempi kuin ehdotus sisältää. Tämän lisäyksen vaikutti 
mainittu pitempi ja syvempi perkaus ja myöskin se asia että tutkimus, johon 
ehdotus perustuu ja jonka perusteella joukkiomäärä laskettiin, oli tapahtunut 
niin kauvan ennen työn suorittamista, että matalikko väliajalla oli ennättänyt 
laaj entua.
Sataman edustalle muutettiin sitten ruoppauskalusto ja kesti työ siellä 1 
pistä Lokakuuta niin kauvan kuin vuodenaika ja säät sen myöntivät.
1895 vuoden alussa korjattiin ruoppauslaitos, joka oli saanut nimekseen 
„Viipuri“, sekä purkausproomut jälleen ja vietiin sitten sataman edustalle eli 
ulkosatamaan, jossa työ alkoi 16 p. Toukokuuta. Sitä ei kuitenkaan, niinkuin 
aikomus oli ollut, saatu sinä vuonna päätetyksi kovain myrskyjen tähden ja 
sen vuoksi että ruoppauslaitos usein rikkoontui, vaikka sekä ruoppausmestarit 
että koneenkäyttäjät olivat mahdollisimman varovaiset ja täsmälliset työn kes­
täessä.
Kun vihdoin Lokakuun 12 päivänä ruoppaus! aitoksella ei voinut saada 
mitään aikaan ilman sen perinpohjaista korjaamista, keskeytettiin työ siltä 
vuodelta.
Ulkosatamassa on ainoastaan käytetty höyryruoppausta ja noin 400 m3 
työtuloksella vuorokaudessa eli 24 tunnin ajassa. Paras tulos saavutettiin 
Kesä- ja Elokuulla, jolloin aina 700 ä 900 m3 asti vuorokaudessa voitiin ylös-
\
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ottaa. Höyryruoppaus on vuoden aikana siihen luettuna ostokset y. m. mak­
sanut 22,813 markkaa 44 penniä. Jos jätetään lukuun ottamatta ne ajat, jolloin 
ruoppauslaitos „AYiipuri“ oli toimetonna korjausten takia, ja epämyötäinen aika 
Lokakuussa, niin nousi kustannus mkltä ruopattua maata Kesäkuussa 33, Hei­
näkuussa 30, Elokuussa 45 ja Syyskuussa 52 penniin sekä keskimäärin koko 
työstä 40 penniin.
Menot vuonna 1895 tällä työpaikalla nousevat 36,601 markkaan 91 penniin.
Syventäessä kulkuväylää Uuraasta satamanedustalle on ruopattu
vuonna 1894 . . . . . . . . . . 14,480 m3 maata
1895 ..........................................  49,084 m3 „
Summa 63,564 m3 maata.
Ainoastaan vähäpätöinen ruoppaus jäi vuodeksi 1896.
Tarpeellista perinpohjaista korjausta varten talven ajalla lähetettiin ruop- 
pauskalusto syksyllä 1895 Laivatelakan konepajaan Helsingissä.
Kuoppauslaitos „AViipurin“ hinnasta on nyt puheenalainen työ saanut 
suorittaa kolmanneksen 47,201 markalla 15 pennillä. . Ruoppauskaluston kor­
jauksiin on kulunut:
,.TViipurista“ ja  'proomuista:
Y. 1893. Korjauksia-kohta sen vastaanottaessa . . — — 10,156 —
„ 1894. Samoin ennen työn alkamista sinä vuonna — — 27,118 95
„ 1895. Samoin samoin samoin
ja korjauksia työn kestäessä . . . . . 11,258 71
„ „ Kuljettaminen Helsingin Laivaveistämön
konepajaan..................................... 1,458 — 12,716 71
eli yhteensä —- — 49,991 66
.„Karhusta“:
V. 1893. Korjaus..................................... 257 60
„ 1894. Maalaus y. m................................................ 1,024 18 1,281 78
Summa — — 51,173'44
Ylösottamisesta talveksi on maksettu v. 1894 .%// 1,585: 11.
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Kiviä
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Menot jakaantuvat seuraavasti:
Vuosi Päivärahat
9kig
Ostokset
Snif.
Kyydit ja  
kuljetukset
Mn/c
Sekalaiset
monot
f t n f
Summa
Knji
18 9 2  ................................ 2 9 ,256 90 6 8 ,205 27 507 89 528 70 98 ,498 76
18 9 3  . . . . . . 7.5,824 57 128 ,063 41 2,858 35 1,101 16 207 ,847 49
18 9 4  ................................ 4 7 ,0 4 0 76 4,611 43 371 10 1,854 75 53 ,878 04
18 9 5  . . . . . 21 ,151 76 5 ,519 23 506 61 10 ,649 77 37 ,827 37
Summa 173 ,273 99 2 0 6 ,399 34 4 ,243 95 14 ,134 38 398 ,051 66
19. Kulku- ja lauttausväylät Oulun vesistössä.
A. Oulunjärven ja Kiantojärven välillä olevain Kiehimänjoen ja 
Emäjoen venereittien ja vedätysteitten laajennus 
ja täydennys.
Asianomaisten kuntain tehdystä anomuksesta että Oulujärven ja Kianto­
järven välillä olevain Kiehimän- ja Emäjoen venereitit ja vedätystiet Paltamon, 
Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen pitäjissä laajennettaisiin ja täyden­
nettäisiin, on Ylihallitus antanut tätä tarkoitusta varten tehdä tutkimuksen ja 
laatia kustannusehdotuksen, joka nousi 61,637 markkaan 90 penniin, ja sen 
jälkeen vuonna 1892 Keisarillisessa Senaatissa esittänyt että tämä työ saatai­
siin vuonna 1893 panna toimeen työansion hankkimiseksi katovuoden johdosta 
hädänalaisille Oulun läänin asukkaille. Kulkulaitostoimituskunnasta tulleessa kir­
jelmässä 20 piitä Tammikuuta 1893 käski Keisarillinen Senaatti Ylihallitusta 
teettämään nämät laajennustyöt sekä määräsi hätäapurahastosta käytettäväksi
viimesanotuksi vuodeksi ...........................................S%: 30,000: —
vuodelle 1 8 9 4 ............................................................. „ 20,000: —
ja vuodelle 1895 . ■ • • . ............................  . •„ 12,637:90
Erityisiä ei alkuperäisessä suunnitelmassa löytyviä vaan sittemmin tar­
peelliseksi nähtyjä töitä varten, niinkuin kiviverhouksia varten, uusien veto- 
teitten perustamista varten Kiehimänjoen Iikoskeen, johtopatojen rakentamista 
varten Kerälänkosken alapuolelle Emäjoessa ja kulkureitin ruoppausta varten 
näitten patojen välillä, myönsi Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan 
kirjelmän mukaan 1 p:ltä Helmikuuta 1895, Ylihallituksen esityksestä lisäksi 
15,450 markkaa.
Ylläkerrotuita töitä varten on siis kaikkiaan myönnetty 77,087 markkaa 
90 penniä.
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Helmikuussa 1893 alkoi työ rakennusaineiden kaatamisella ja vetämisellä 
sekä vetotiearkkujen salvomisella ja täyttämisellä kivillä, jota kesti kevättul­
van tuloon asti. Vaikka nousukourujen rakentamiselle edullinen vedenkor­
keusko vallitsi senjälkeen samoin kuin sydänkesälläkin, täytyi työtä lykätä, 
syystä että asukkaat silloin olivat maanviljelystöissä, tervankuljetuksessa ja 
tukinlauttauksessa. Näistä toimista kesti kaksi viimemainittua myöhään syk­
syllä ja esti vesistön sulkemista työpadoilla; sellaisia ei voitu myöskään myö­
hemmin tehdä pitkällisen sadeajan vaikuttaman korkean veden viioksi. Syk­
syn kuluessa jatkettiin sentähden vetotiearkkujen salvamista; sitä paitsi kor­
jattiin nousureitit niissä paikoissa jokea, joissa se voitiin tehdä suojuspatojen 
avulla. Kylmän vuodenajan tullessa taukosi kaikki työ.
Kevättalvella 1894 valmistuivat alotetut vetotierakennukset. Kevättulvan 
jälestä alkoi edellisestä vuodesta keskenjäänyt Kiehimäjokeen ja Emäjokeen 
ehdotettujen nousukourujen rakentaminen, sekä puuverhouksella että ilman, 
jota työtä kesti lakkaamatta ja edullisen vedenkorkeuden vallitessa Syyskuun 
loppuun. Edelleen rakennettiin kaikki Kiannan koskiin ehdotetut vetotiet val­
miiksi, niinmyös nousukourut Kiehimän ja Kerälän virtoihin sekä Seitenoi- 
keaan koskeen. Näistä kouruista .verhottiin useimmat puulla. Ehdotetut las- 
kuveneväyläin täydennystyöt näissä osissa vesijaksoa suoritettiin myöskin vuo­
den kuluessa.
Ylempänä mainitut, Helmikuun 1 päivänä tehtäviksi määrätyt työt, joita 
varten hirsiä talvikuukausina hankittiin, tehtiin Kesäkuun—Marraskuun ajalla. 
Sen ohessa valmistettiin kaikki mitä alkuperäisen ehdotuksen mukaan vielä oli 
tekemättä, nimittäin nousureittien laajentaminen ja täydentäminen Leppikos- 
kessa, Uuraan- ja Iikoskissa Kiehimäjokea sekä vetotiearkkujen rakentaminen 
Seitenoikean koskea myöten Emäjoessa.
Allaolevat taulut näyttävät näin suoritetun työn tuloksen ja kustannuk­
set eri vuosina ja kokonaisuudessaan.
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Päiväpalkat Ostokset
tfn f.
Kyydit ja  
kuljetukset 
¡finf
Sekalaisia
monoja
■5V
Summa
!fin f
Vuonna 1893  . . . 19 ,415 61 7 ,110 61 988 88 131 18 2 7 ,6 4 6 28
„ 18 9 4  . . . 18 ,849 90 1,520 65 551 07 137 09 2 1 ,0 5 8 71
1895  . . . 24 ,048 90 3,147 01 671 89 211 46 2 8 ,0 7 9 26
Summa 62 ,314 41 11,778 27 2 ,211 84 479 73 7 6 ,7 8 4 25
B. Vetotien rakentaminen Ontojoen Katermakoskeen Kuhmoniemen
pitäjässä Oulun lääniä.
Vuonna 1892 pyysi Kuhmoniemen kunta että vetotiesilta rakennettaisiin 
pitkin Ontojoen Katermakoskea, syystä että veneitten ylöskuljettaminen kos­
kessa, josta kunnan kaikki veneliike oli kulkeva, oli kovin vaikea. Sittenkuin 
Oulun piirin piiriinsinööri samana vuonna oli valmistanut kustannusekdotuksen 
tätä työtä varten, määräsi Keisarillinen Senaatti 1 p. Helmikuuta 1895 tämän 
työn tehtäväksi ja myönsi siihen lasketun kustannussumman 7,350 markkaa.
Seuraavassa Maalis-, Huhti- ja Toukokuussa rakennettiin vetotie, joka on 
kiviperustalla tehty hirsinen arkku, täytetty kivillä, 600 m pitkä ja 1,655 m3 
avaruudesta.
Kustannukset työstä, johon meni 2,633 3/4 päivätyötä, olivat seuraavat:
päiväpalkkoja..................................................................... &mf 5,490: 95
ostoksia . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ 276:33
kyydit ja kuljetukset............................................... . „ 177:64
sekalaisia m e n o ja ...............................................  „__ 13:27
Summa 5,958: 19
C. Utosjoen perkaus U ta järven  pitäjässä Oulun lääniä.
Kun lauttaus TJtosjoessa, joka on Oulujoen sivujokia, oli kovin hankala 
joessa olevain vastuksellisten mutkain ja monien koskien tähden, pyysivät useat 
tilanomistajat Muhoksen pitäjässä, joitten on metsäpalstansa Utosjoen latvoilla, 
että joki perattaisiin kruunun kustannuksella sanottujen esteitten poistamiseksi, 
ja sitoutuivat hakijat työtä avustamaan 3 markalla veroäyriltä. Keisarillisen 
Senaatin määräyksen mukaisesti tehtiin tutkimus ja laadittiin ehdotus lauttaus- 
väylän parantamiseksi; jonka tehtyä Keisarillinen Senaatti, koska joen perkaus
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myös tuottaisi hyötyä puuaineitten lauttaukselle paikkakunnan kruununmet- 
sistä, 19 Lokakuuta 1893 suvaitsi sallia että joen perkaukseen sanotun ehdo­
tuksen mukaisesti saataisiin käyttää, hakijain lupaaman avun lisäksi, yleisistä 
varoista aina 5,000 markkaan asti, sittenkuin ensin lupaa työn toimeenpanemi­
seen oli hankittu. Sellaista lupaa Oulun läänin Kuvernöörin antamalla pää­
töksellä saatua, käski Keisarillinen Senaatti Kulkulaitostoimituskunnan kirjel­
mässä 4 piitä Lokakuuta 1894 Ylihallitusta teettämään tämän työn.
Touko-, Kesä ja Elokuussa 1895 toimitettiin joen perkaus, jota vielä lie­
nee tarpeellista täydentää, sittenkuin siitä lauttauksen kautta on saatu koke­
musta.
Joesta nostettiin 470 m3 maata ja 404 m3 kiviä. Johdepatoja tehtin 38 
m pituudelta. ,
Työhin käytettiin l,128l/2 päivätyötä. '
Kustannukset nousivat 3,909 markkaan 86 penniin. Niistä suoritettiin 733 
markkaa 90 penniä osakasten lupaamalla ja maksamalla avulla siten että 
290'/2 sanotuista päivätöistä sillä kuitattiin. Kruunun määrävaroista kului työ­
hön 3,175 markkaa 96 penniä, nimittäin päivärahoihin 2,116 markkaa 55 pen­
niä, ostoksiin 891 markkaa 30 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 129 markkaa 
60 penniä ja sekamenoihin 38 markkaa 51 penniä..
D. Oulujoen Madetkosken perkaus.
Oulujoessa olevien suurien koskien Merikosken, jonka kautta joki laskee 
mereen, ja Muhoksen pitäjässä olevan Pyhäkosken välillä on joessa noin 40 
kilometrin matkalla verrattain pieni putous. Noin 13 kilometria Merikoskesta 
löytyy joessa Madetkosken vähäpätöinen koski, jota aikasemmin useampia 
kertoja on perattu tehdäkseen se sopivaksi höyryveneliikkelle. Kuitenkin löytyi 
vieläkin monta mutkaa koskessa ja sille laivalle, joka välitti liikkeen sen ylä- 
ja alapuolella olevien paikkakuntain kesken, teki puuttuva vedensyvyys usein 
seisahduksia kuivina kesinä. Oulun insinööripiirin piiriinsinöörin-esityksestä 
antoi Ylihallitus hänen v. 1893 ja 1894 tutkia kosken, selon saamiseksi minkä­
laiset toimenpiteet olivat tarpeelliset keskeymättömän höyrylaivaliikkeen aikaan­
saamiseksi, ja teki piiriinsinööri sitä varten kolme en ehdotusta, jotka erosi­
vat toisistansa kulkuväylän vedensyvyyden ja siitä riippuvain eri kustannus­
ten suhteen. Vaikka huokein näistä ehdotuksista, jonka mukaan 0,9 m syvyi­
nen kulkuväylä saataisiin 14,300 markan kustannuksella, ei tarkoittanut kes­
keymättömän liikkeen vakauttamista tällä laivalla, vaan pääasiallisesti kulku­
reitin suorentamista koskessa, hyväksyi Ylihallitus puolestansa kuitenkin sen ja
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ehdotteli alamaisesta luvan myöntämistä Madetkosken perkaamiseen tämän eh­
dotuksen mukaan. Tähän on Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnasta 
tulleen kirjelmän mukaan 1 piitä Helmikuuta 1895, myöntjmyt ja tarkoituk­
seen määrännyt arvioidun kustannussumman.
Työ suoritettiin keväästä aikaan Lokakuun keskivaiheelle asti 1895, jol­
loin koski oli perattu määrättyyn syvyyteen.
Työnteho oli seuraava:
kaivettua savimaata ja s o r a a .....................................  561 m3
nostettuja kiviä ........................................................ ....  249 m3
Kustannukset työstä, johon meni 3,390 l/4 päivätyötä, olivat seuraavat:
päiväpalkkoihin................................................... ....  . ä /  10,060:85
osto k siin .........................................................................  „ 4,109:81
kyyteihin ja- kuljetuksiin ..... ......................................  „ 8:60
sekalaisiin menoihin .    „ 41:75
Summa -Smf 14,221:01
E. Oulun vesistössä olevien kulkuväyläin ja vetoteiden korjaus.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaussääntö määrää, että tukit ovat 
kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kiinnitetään pitkin veto- 
teitä kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehistön tulee 
heti korjata ne vahingot, jotka puuainetten lauttaus kulkulaitoksille tuottaa. 
Paitsi tätä korjausta vaaditaan kaikkien niiden kulkulaitoksissa ilmestyneiden 
puutteellisuuksien parantamisesta, jotka jään ja pakkasen tahi muiden luonnon­
voimain vaikutuksesta syntyvät.
1895 vuoden korjausmäärärahat vahvistettiin 15,000 markaksi.
Oulun' laajassa vesijaksossa ovat laskuväylät peratut vaarinottamalla etu­
sijassa veden riittäväisyyssuhteita, toisessa sijassa sitä syvyyttä kuin tervalla 
lastattu vene vaatii. Vuotuiset kulkuväyläin kunnossapitotyöt, jotka yhäti li­
sääntyvät, koska aika-ajöin sivuvedet perataan ja-niihin tehdään veneväy­
liä, tarkoittavat siis pääasiallisesti venekululle tarpeellisen vesisyvyyden pysyt­
tämistä koskissa ja virroissa. Perkaustöillä ainoastaan vähässä määrässä tar­
koitetaan niitten vierikivien poistamista, joita kohvajää ja kevättulva sysäävät, 
kulkuväyliin. Suurimmat kustannukset vaativat ne kunnossapitotyöt, joihin 
on syynä koskien ja virtojen pohjauoman muuttelevaisuus ja siitä syntyvä ve-
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den korkeuden vaihtelevaisuus. Virta uurtaa ja poiskulettaa taukoamatta poh­
jamaata, jolla on vähempi vastustusvoiva. Kun melkein kaikissa virroissa löy­
tyy vuorta, niin usein tapahtuu että uusia kulkuesteitä syntyy sellaisten ve­
denalaisten vuoriharjanteitten kautta, jotka ulottuvat kulkuväylän poikki, sen 
kautta että virta lakkaamatta uurtaa pohjaa niitten ylä- ja alapuolella ja siten 
vaikuttaa säännöllisen vedenkannan alenemisen Näitten kallioharjanteitten pois- 
särkeminen käy sitten välttämättömäksi ja tulee aina kalliiksi.
Vuonna 1895 toimitettiin kevättalvella Oulun-, Emä-, Kajaanin-, Onto-, 
Vieksin-, Lammas-, Lentiiran- ja Kallionjoissa sellaisia laskuväyläin korjaus- ja 
syvennystöitä, joita ei oltu voitu tehdä edellisenä kesänä, sekä korkean veden 
tähden että myöskin ja pääasiallisesti näissä joissa olevan suuren-liikkeen ta­
kia. Kesällä 1895 tehtiin samallaisia töitä niissä paikoissa, joissa oli pelättävä 
likkeen keskeyttämistä kovan kuivuuden ja jäänlähdön aikana keväällä siirty- 
neitten kivien tähden. Syksykuukausina, jolloin sademäärä edelleen oli vähäi­
nen ja vesi joissa siis vieläkin väheni, toimitettiin kauttaaltaan yleinen nousu- 
väyläin ja vetoteitten korjaus koko vesijaksossa. 1895 vuoden työntulos oli 
seuraava:
ylösotettu maata......................................................................  1,090 m3
„ k iv iä ...........................   689 m3
vahingoittunutta vetotiemuuria enemmän eli vähemmän uu­
destaan teh ty ......................................................................  1,837 m3
laskettu kivillä särkyneitä vetotiekalttoja sekä nousu- ja las-
k u v ä y l i ä ..........................................  5,894 m2
vetoteinä käytettyjen rantaäyräitten raivaus ja tasotus . . 450 m2
Kustannukset työstä, johon käytettiin 5,558 3/4 päivätyötä olivat seuraavat:
päiväpalkkoihin....................... ....  3inf. 12,569: —
osto k siin .................................................................  „ 1,318:62
kyyteihin ja k u lje tuksiin ..........................................  „ 729: 4
sekalaisiin menoihin . . . J ............................ ....  . „ 168:70
Summa ,93»f 14,785:36
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F. Ämmäkosken ja Koivukosken sulut Kajaaninjoessa 
Kajaaninkaupungin vieressä.
Yuoden varrella pantiin 212 m2 kaksinkertaista puukantta sulkuarkkuihin, 
nämät tervattiin ulkoa ja sisältä, päälystys ja tuemuurit vahvistettiin tarpeen 
mukaan ja tehtiin muuten pienempiä korjauksia.
Tähän käytettiin 361 päivätyötä.
Menot kanavalla tältä vuodelta olivat seuraavat:
palkkoja. ...................................................................... 2,470: —
päiväpalkkoja. .......................................... ....  „ 824:80
ostoksia, . . . . . . ' ...................*......................  „ 459:97
sekamenoja . . . „ 28:40
Summa Smf. 3,783: 17
Kanavaa kulki vuonna 1895 2,125 alusta, joista suoritettiin kanavamaksuja 
1,847 markkaa 39 penniä, joka summa siis oli menoja 1,935 markkaa 78 pen­
niä vähempi.
20. Lauttausväylät Kemin vesistössä.
Kemijoen Taivalkosken lauttauskourun kuntoonpanotyö Kemin
pitäjässä.
Kemijoen Taivalkoskeen rakennettu kouru sahatuotteiden lauttaamista 
varten sidotuissa lautoissa on vuotuisen korjauksen tarpeessa, kun sitä vahin­
goittaa pohjajää talvella ja jäänlähtö keväällä.
1895 vuoden määrävarat korjauksia varten tekivät 400 markkaa.
Matalaveden ollessa Elokuun ajalla tehtiin korjaustyö, jolloin 48 m3 kiviä 
nostettiin ja 30 m2 ala verhottiin kivillä.
Tähän käytettiin 78r/2 päivätyötä, joista päiväpalkkoja maksettiin 235 
markkaa.
14.3
II. Tutkimuksia uusia kanavia, kulku- ja lauttaus-
väyliä varten.
Vesikulkulaitosten laajentamista, syventämistä y. m. varten on seuraavät 
tutkimukset 1897 vuoden kuluessa toimitettu.
Turun ja Porin läänissä.
l:o. Siuronkoskesta Karkun pitäjässä Pappilanjokeen Hämeenkyrön pitäjän 
kirkonkylässä menevän kulkuväylän ulottamista varten Kirkkojärven Kalkun- 
mäen lahteen viimesanotussa pitäjässä.
2:o. Kulku- ja lauttausväylän syventämistä varten erityisissä Kokemäen­
joen haaroissa Porin kaupungin kohdalla.
3:o. Lauttaamisen ja venekulun järjestämistä varten Ruskelan koskesta 
pitkin Kokemäenjokea mereen.
Hämeen läänissä.
4:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Puujoessa Kosken kappelista 
Yarunteenkoskeen Hausjärven pitäjässä.
5:o. ^Vilppulan koskessa Ruoveden pitäjässä olevan lauttauskourun muut­
tamista varten.
6:o. Kulkuväylän syventämistä ja perkausta varten Jämsänjoessa Sep- 
polan sillasta Jämsänkoskelle asti Jämsän pitäjässä.
Wiipurin läänissä.
7:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Pyhtään haarassa Kyminjokea 
Pyhtään pitäjässä.
8:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Kymijoen Korkeakosken haa­
rassa Korkeakoskesta asti mereen Kymin pitäjässä.
9:o. Puutavarain lauttauksen helpoittamiseksi Kyöperilän ja Kuusankos­
ken koskien välillä Kymijoessa ^Valkealan pitäjässä.
10:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten vesistössä Jaukonjärvestä Mattia 
lanvirtaan Lemin ja Walkealan pitäjissä.
ll:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Syskyänjoessa ja sen sivujoissa 
Impilahden pitäjässä.
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12:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Juoksen virrassa Korpilahdesta 
alkaen Räisälän ja Antrean pitäjissä.
Kuopion läänissä.
13:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten osassa Koidanjoen vesijaksoa 
Ilomantsin pitäjässä.
Kuopion ja Mikkelin läänissä.
14:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Suvasveden ja Heinäveden vä­
lisessä vesistössä Leppävirran ja Tuusniemen pitäjissä Kuopion lääniä ja Hei­
näveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Mikkelin läänissä.
15:o. Puulaveden, Suontienjärven ja, Jääsjärven välisen vesistön kanavoi­
mista varten Hirvensalmen, Jousan ja Hartolan pitäjissä.
16:o. Mikkelin ja Puumalan välisessä kulkuväylässä olevan "Waätämän- 
salmen perkausta varten.
17:o. Suoranaisen lauttausväylän laittamista varten Saimaasta Päijänteeseen.
18:o. Metsäntuotteiden lauttausta varten Nuijanjärven, Tainaveden ja 
Kallaveden välisessä vesistössä Mäntyharjun pitäjässä.
Oulun läänissä.
19:o. Iijoen vesijaksossa olevan veneväylän laajentamista ja täydentä­
mistä varten.
20:o. Veneväylän laajentamista ja täydentämistä varten Kemijoen Ounas­
joki nimisessä haarajoessa.
21:o. Veneväylän laajentamista ja täydentämistä varten Wuokkijoessa 
Suomussalmen pitäjässä.
22:o. Venevalkaman rakentamista varten Marjaniemen luotsiaseman luona 
Hailuodon pitäjässä Hailuodolla.
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A. Ilmoitus kanavaliikenteestä vuonna 1895.
Tulot Menot Voitto Tappio
7T cg 
* O S/inf. ¡faf
Saimaan k a n a v a ................................................. 4.982 403,020 80 248,050 26 151,970 54
Taipaleen ja Konnuksen kanavat . . . . 2,616 20,573 90 8,868 39 11,705 51 — —
Ruokovirran kanava............................. .... 1.507 2,496 39 2,080 84 415 55 — —
Ahkionlahden k a n a v a ....................................... 895 2,734 58 2,960 94 — — 226 36
Nerkoon k a n a v a ................................................. 810 1,689 43 2,320 18 — — 630 75
Oravin kanava...................................................... — — — 150 - — — 150 —
Pielisjoen k a n a v a t ............................................ 3,934 18,448 82 63,022 56 — — 44,573 74
AVarkaantaipaleen kään t o s i l t a ........................ — — - 622 67 — — 622 67
Juurisalmen nostosilta............................. ■ . . — - — 593 05 — — 593 05
Paakkolan kanava ............................................. 738 2,217 12 1,218 80 998 32 — . —
Säviän kanava...................................................... — ■ — — 480 — — — 480 —
Kolun kanava............................. .... 271 395 56 985 50 — — 589 94
Tervasalmen käänteisiltä.................................. — — — 200— — 200—
AVesijärven k anava............................................ 3,270 19,419 29 8,511 55 10,907 74 — —
Kalkkisten k a n a v a ............................................ 955 3,036 97 2,707 54 329 43 — —
^Valkeakosken kanava......................... 220 1,101 35 62,222 22 — — 61,120 87
Lempoisten kanava............................. .... 1,240 1,761 13 3,392 04 — ■— 1,630 91
Muroleen kanava ................................................. 1,150 3,455 59 3,134 — 321 59 — —
Kantun k a n a v a ................................................. — — — 1,025 85 ’ -- — 1,025 85
Kaivoskannan k a n a v a ....................................... — — — . 512 06 — — 512 06
Lemström’in kanava............................................ — — — 927 52 — — 927 52
Klubtmäs’in kanava........................ .... — — — 1,334 47 — — 1,334 47
Ämmän- ja Koivukosken su lu t......................... 2,125 1,847 39 3,783 17 — — 1,935 78
Summa 24,713 482,198 32 419,103 61 179,648 68 116,553 97
Kun menot vähennetään tuloista . . . . . ■ _ 419,103 61 — — — — — —
ja tappio v o i t o s t a ............................................ . — — - — - 116,553 97 — —
niin kanavaliikenne on antanut voittoa, . . . — 63,094 71 r— — 63,094 71 — —
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B. Ilmoitus vuonna 1895 käytetyistä varoista kanaviston laajen­
tamista, uusien kulku-, vene- ja lauttausväylien aikaansaamista 
sekä vanhempain parantamista varten.
5foif ¡ftnf
Kulkuväylä Kuopio—Karvionranta.
Kulkuväylän suorentaminen ...................................... 8,066 85
Kannonkosken kanavoiminen . . . .  . . . . 43,690 89 51,757 74
Kulkuväylä Savonlinna—Punkaharju.
Pollarien asettaminen Moisalmeen ............................. — — 1,319 46
' Kulkuväylä Savonlinna—Nurmes.
Retulahden ruoppaaminen.......................................... — — 9,757 13
Kulkuväylä Saimaa—Mikkeli.
Erityisiä pienempiä töitä — — 299 40
Kulkuväylä 1Vuoksessa
Kanavoiminen Jääsken kirkonkylästä Tiuriniemen
kylään Räisälän pitäjässä ja Kiviniemeen Sak- 
kolän p itä jä ssä ....................... ............................ — — 32,884 72
Kulkuväylät Pielavedestä lisveden
rautatieasemalle
Pielaveden ja lisveden välisen vesistön kanavoimi-
nen ja perkaaminen haarauksineen länteenpäin 
Iisvedestä Jänissalmen ja "Waajasalmen kautta 
Niiniveteen ja itäänpäin Wirmasvedestä Kut- 
takosken kautta Kuttajärveen.................../ . 65,360 87
Kulkuväylät Puulavedessä
Ekon- eli Hullatsalmen y. m. salmien perkaus . . 5,770 33
Suonsalmen p e rk a u s ................................................... 6,049 25 11,819 58
Siirto 1 --  l-1 173,198)90
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Siirto — — 173,198 90
Kulkuväylä Vesijärvi—Jyväskylä
Wesij arven sataman syventäminen............................ 2,986 96
Aijälän salmen perkaam inen..................................... 7,886 66 10,873 62
Kulkuväylä Wesijärvi—Jämsä.
Jämsänjoen syventäm inen.......................................... — — 2,315 08
Kulkuväylä Mallasvesi—Hauhonselkä.
Kyllönjoen kanavoiminen . . . . .  . . . . — — 16,952 67
Kulkuväylä Siuro—Hämeenkyrö.
Murhasaaren salmen y. m. perkaus . . . . . . — — 18,838 01
Kulkuväylät merenrannikolla.
K ehmaan salmen p e rk au s..................................... : 1,393 21
Pohjanlahden suun ruoppaus...................................... 35,889 87
Humala- ja Källsalmen syventäminen................... 4,461 28
Haminan sataman ruoppaus ........................  . . 4,850 46
Wiipurin—Uuraansalmen kulkuväylän syventäminen 37,827 37 84.422 19
Kulku- ja lauttausväylät Oulun vesistössä
Kulkuväyläin ja vetoteitten laajentaminen Kiehimä-
joessa ja E m ä jo e ssa ............................ .... 28,079 26
Yetotien rakentaminen Katermakoskeen Onto-
joessa ...................................... .... ....................... 5,958 19
Htosjoen perkaus . . . . . . . . . . . . . 3,175 96
Oulujoen Madetkosken perkaus . . . . . . . .
Kulkuväyläin ja vetoteitten korjaus Oulun vesis-
14,221 01
tössä . ............................ ,...............................  . 14,785 36 66,219 78
Kulkuväylät Kemin vesistössä.
Kemijoen Taivalkoskessa olevan lauttauskourun kor-
jaus. . •....................... .......................................... ' — — 235 —
Summa — — 373,055 25
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O. Kanavapalvelijakunnan apurahasta.
Tili Ylihallituksessa perustetun „iäkkäitten ja  jaksamattomain alhaisempani 
hanavapalvelijain sekä heidän leskiensä ja  turvattomiin lastensa apurahaston“ 
hallinnosta osottaa seuraavan tuloksen vuodelta 1895.
Tuloja.
Säästymä vuodelta 1894 ........................ 5%: 27,387: 42
Karttuneita sakkorahoja . . . . . .  „ 288: 73
Korkoja . . . . . . . . . . . .  „ 1,534:94
Voitto arvotuista obligationeista . . .  „ 150:80
Summa if/mf. 29,361:89
Menoja
Maksettuja a p u ja .......................
Säästö vuoteen 1896. . . . .
yrnf 252: — 
„ 29,109:89
Summa 5%: 29,361:89
KOLMAS OSASTO,
1. Järvenlaskeinis- ja vesiperäisten maiden 
kuivaamis-töitä.
1. Wantaanjoen perkaus.
Keisarillinen Senaatti on Lokakuun 23 päivänä 1890 määrännyt, että 
Vantaanjoen pääjuoksu, alkaen Vanhankaupungin koskesta Helsingin pitäjässä 
Riihimäen rautatieaseman läheisyyteen asti, on valtion kustannuksella Ylihalli­
tuksen toimesta vuosina 1891—1894 perattava erään Insinööri A. F. Hildenin 
laatiman ja Ylihallituksen tiomenpiteestä muutetun ja rajoitetun ehdotuksen 
mukaan, jonka’rannanomistajatkin ovat hyväksyneet luvaten yritykseen ottaa 
osaa rahaavulla, juhtapäivätöillä ja hirsillä. Tämän ehdotuksen mukaan, mi­
käli se koskee joen pääjuoksua, tulisivat kustannukset kaikkiaan nousemaan 
316,156 markkaan, nimittäin Vanhankaupungin, Vantaan ja Seutulan eli Kö- 
nigstedtin koskien perkaus 120,140 markkaan, vesijakson perkaus Pengarkos- 
kesta Kytäjoen lisäjoen suuhun 139,400 markkaan ja perkaus Kytäjoen suusta 
Riihimäelle 56,616 markkaan.
Työ alkoi 1 p:nä Huhtikuuta 1891 ja on siitä asti vuotuisesti jatkettu, 
niinkuin Ylihallituksen kertomuksissa viimekuluneilta neljältä vuodelta on 
mainittu. Vuonna 1894 Kittelänkosken yläpuolella Nurmijärven pitäjässä sy­
vennetyssä joessa tapahtuneitten maanvieremäin tähden ja kun työehdotuksen 
toimenpanoa varten oli tarpeellista kaivaa paljon suurempia määriä maata kuin 
mitä laskettu oli, on työ melkoisesti kallistunut, niin että 70,000 markkaa tar­
vittiin määrävarojen lisäksi ja myöskin Keisarilliselta Senaatilta, Kulkulaitos- 
toimituskunnan kirjelmän mukaan 30 p:ltä Toukokuuta viimesanottuna vuonna, 
myönnettiin.
Vuonna 1895 kaivettiin joesta seuraavat määrät maata ja toimitettiin 
muuten allamainitut työt:
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Kittelänkoskesta Kittelänjoessa Hyvinkään kylässä poistettiin 11,8 m3 sora- 
maata, jotenka työt Vanhankaupungin kosken ja Kittelänkosken välisellä mat­
kalla päättyivät.
Kittelänjoesta kaivettiin Kittelänkosken ja Hyvinkäänjärven välimatkalla 
21,9 m3 kivensekaista soraa, 26,5 m3 soramaata 27, m3 hiekansekaista savimaata 
ja 11,357,7 m3 suomaata, josta 7,457,7 m3 kaivaminen oli maanvieremäin mat- 
kaansaattamaa lisätyötä.
Hyvinkäänjcirvestä, jonka halki ehdotettu kanava jo vuonna 1894 oli kai­
vettu täyteen syvyyteen, täytyi vuonna 1895 vielä ruopata 2,458,3 m3 savi- ja 
mutamaata sekä 72 m3 hiekansekaista savea, jota kevättulva pääasiallisesti oli 
sinne kulettanut.
Hyvinkäänjcirvestä Kytäjoen suuhun olevalla matkalla Wantaanjokea otet­
tiin joesta ylös 147,2 m3 kiviä, 2,088,7 m3 kivensekaista soraa, 1,770,7 m3 sora- 
maata, 1,491,7 hiekansekaista savea ja savensekaista' hiekkaa sekä 2,283,3 m3 
savea. Täten tuli joenpohja tällä matkalla syvennetyksi ehdotuksen mukaan. 
Sanotun joensuun alapuolella rakennettiin "W"antaanjoen poikki työpato, jonka 
koko oli 17,8 m X  2,22 m =  39,5 m2, jonka suojassa työt sitten tehtiin.
Vanhanmyllynkoskessa särettiin ja nostettiin. 112,4 m3 kalliota ja 164,6 m3 ki- 
vensakaista soraa.
Vanhanmyllynkosken ja Vaiveronkosken välisellä matkalla kaivettin 377,8 m3 
savimaata enemmän, kuin ehdotus määrää, joen levittämistä varten paikka .pai­
koin. Nämät työt tehtiin työpadon suojassa, joka oli 22,2 m X  2,37 m =  52,6 m2. 
Vaiveronkosken yli tehty myllynpato korjattiin samaten kuin siellä oleva mylly.
Vaiveronkoskesta alkaen Hähäjäntaipaleen asti kaivettiin 39,8 m3 kiviä ja 
=39,2 m3 suomaata.
Matkalla Hähäjänkoskesta Arolampeen ylösotettiin 126,l m3 kiviä, 472,2m3 
kivensekaista soraa, 15,989,9 m3 savimaata ja 10,287,6 m3 suomultaa. Tällä 
osalla Wantaanjokea oikaistiin Wantaanjoki ja katkaistut jokivälit täytettiin 
541,7 m3 savimaata. Eräs tänne laskeva, Kerkkolanojaksi kutsuttu puro myös­
kin suorennettiin. Siitä poistattiin 177 m3 savimaata. Nämät työt tehtiin 17 
m X  2,32 m =  39,4 m2 kokoisen salpauspadon suojassa.
Arolammesta ruopattiin 1,764,7 m3 savea ja mutaa.-
Arolamnienkoskea perattiin, jolloin nostettiin 25,l m3 kiviä, 711,5 m3 kiven 
sekaista soraa, 693,l m3 soramaata, 448,9 m3 hiekansekaista savea ja 218,2 m3 
suomultaa.
Kosken yli tehty silta rakennettiin aivan uudestaan. Työt toimitettiin 
kosken yläpuolella rakennetun padon suojassa, joka oli 32 m X  3 m =  96 m2.
Myöskin Jusulansilta niminen maantiesilta rakennettiin kokonaisuudessansa 
uudestaan, jota varten sen yläpuolella poikki joen tehtiin 30 m X  2,5 m =  75 
m2 pintaalainen työpato.
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Krissin kivisillan luona tehtiin vahvistustöitä ja 718 m2 rantoja, missä 
näytti tarpeelliselta, laskettiin kivillä.
Paitsi ylläkerrotuita patoja on myöskin 6 muuta työpatoa, suojuspatamia, 
ollut rakennettuna Vantaanjoen yli, nimittäin Arolammenkosken alapuolella ja 
jokeen laskevien purojen poikki. Niitten yhteenlaskettu pituus oli 90 m, pin- 
taala 150 m2.
Kaikkiaan on siis joesta vuonna 1895 kaivettu 53,944,6 m3 erilaisia maan- 
lajeja, rakennettu patoja yhteenlaskettuna 209 m pituudella ja 452,5 m2 alalta, 
718 m2 laskettu kivillä ja kaksi siltaa uudestaan rakennettu.
Seuraava määrä päivätöitä on vuoden kuluessa työhön käytetty:
Tammikuussa 
Helmikuussa 
Maaliskuussa 
Toukokuussa 
Kesäkuussa . 
Heinäkuussa . 
Elokuussa 
Syyskuussa . 
Lokakuussa . 
Marraskuussa 
Joulukuussa.
.......................  . 1,930
. . . . . . .  943‘/2
.......................  . 48
. . . . . . . 4903/4
■ .......................   l,7763/4
• ........................... 2,3107*
. ........................3,679
. . ' . . . . .  . 3,5777,
.    3,6453/4
.......................   . l,2433/4
6753/4
Summa päivätöitä 20,321,
joista 612 ovat olleet rakennusmestari- ja 19,709 apuripäivätöitä..
Vuoden kustannukset nousivat 61,102 markkaan 61 penniin, joista meni 
päivätöihin 56,381 markkaa 60 penniä, ostoksiin 1,879 markkaa 11 penniä, 
kyyteihin ja kuljetuksiin 193 markkaa 95 penniä sekä sekalaisiin 2,647 mark­
kaa 95 penniä.
2. Toivarinsuon ojittaminen Huittisten pitäjässä 
Turun ja Porin lääniä.
Tämä suo, joka on 106 hektaarin suuruinen, ojitettiin vuosina-1890—1892 
valtion kustannuksella sen kuivattamista varten ja siksi sopivat .osat vuokrat­
tiin palstottain viljeltäväksi. Aukaistut laskuojat eivät kuitenkaan pysyneet 
auki vetelässä nevassa eivätkä sentähden johtaneet tarpeeksi asti vettä vuok­
rattujen maapalstain kuivattamiseksi. Kävi sentähden tarpeelliseksi vuonna 
1894 aukaista laskukanavä, johon tarkoitukseen, erityiset määrärahat annettiin.
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Wuonna 1895 olivat taas ojat lohkeilleet ja näyttivät ettei heillä ollut 
kestävyyttä niin vettyneessä maassa, jonka tähden täydellisempi ojittaminen 
kävi tarpeelliseksi. Tätä tarkoitusta varten tehtiin ehdotus ja kustannusarvio, 
joka nousi 6,900 markkaan, ja myönsi Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen 
esityksestä Maanviljelystoimituskunnan . kirjelmässä 4 p:ltä Maaliskuuta 1895 
sanotun rahamäärän suon lisäojittamista varten.
Tämä työ toimitettiin Syyskuun 6 ja Lokakuun 10 päiväin välisellä ajalla. 
Silloin kaivettiin 14,640 m3 neva- ja suomaata.
Kustannukset tästä työstä, johon meni 1,773 7i päivätyötä, olivat seuraavat:
14,640 m3 ojien kaivaminen neva- ja suomaassa
70 pennin m u k a a n .....................................  3,954 markkaa 60 penniä
työkalujen osto, kärrytyslankkujen y. m. . . . . 329 43 „
rakennusmestarien palkat . . ' ....................... . . 150 •H
kyydit ja kuljetukset ...................................... 80 65 „
makasiinivuokrat ja sekalaiset menot . . . . . . 34 90 „
Summa 4,549 markkaa 58 penniä
Niitä täydennystöitä varten, kuin nämät löyhään maahan kaivetut ojat 
varmaankin parin vuoden aikana vielä tarvitsevat, on siis edellämainituista mää- 
rävaroista vielä jälellä 2,350 markkaa 42 penniä.
3. Riponojan perkaaminen Huittisten pitäjässä Turun ja
Porin lääniä.
Erityisten Huittisten pitäjän tilanomistajain anottua apua yleisistä varoista 
samassa pitäjässä olevan Riponojan perkaamiseksi ja syventämiseksi veden­
korkeuden säännöittämistä ja läheisten suomaitten kuivattamista varten laa­
ditun ehdotuksen ja 18,000 markkaan nousevan kustannusarvion mukaan ja 
johon yritykseen hakijat olivat hankkineet itsellensä laillista lupaa, on Kei­
sarillinen Senaatti, Maanviljelystoimituskunnasta tulleessa kirjoituksessa 16 
p:ltä Toukokuuta 1895, myöntänyt, että perkaustyötä saataisiin panna toimeen 
asianomaisen piiriinsinöörin johdannolla, ja . työn avustamiseksi antanut kus­
tannukset työnjohdosta ja työkaluista, jotka laskettiin 2,180 markaksi, ja sen 
lisäksi 5,275 markkaa, jotka vastaavat noin kolmannesta jäielläolevasta kus­
tannuksesta, eli siis kaikkiaan 7,456 markkaa, sillä ehdolla että työ suori­
tettaisiin 5 vuodessa ja asianosaiset kirjallisesti sitoutuisivat vastaisuudessa
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kunnossa pitämään kaivetut viemärit eivätkä polttaisi kuivatetuita maita suu­
remmassa laajuudessa, kuin asianomainen agronoomi katsoi hyödylliseksi, uhalla 
että muuten saisivat kruunulle takaisin maksaa saadut apurahat.
Sittenkuin asianosaiset olivat antaneet kirjallisen sitoumuksen yllämainit­
tujen ehtojen täyttämisestä, alkoi työ 30 p. Elokuuta 1895 ja toimitettiin se 
vuoden loppuun asti 20 ä 30 miehen työvoimalla päivässä.
Kruunun määrävaroista maksettiin vuodessa:
palkkoihin....................... ....  . 171 markkaa
o s to k s iin ................................ 940 29 penniä
kyyteihin ja kuljetuksiin . . 33 50 »
sekalaisiin . . . . . . . . 1,749 40
Summa 2,894 markkaa 19 penniä
4. Ti to njoen perkaaminen Kurkijoen pitäjässä Wiipurin lääniä.
Niinkuin Ylihallitus alamaisissa vuosikertomuksissansa vuosilta 1893 ja 
1894 on maininnut, on Kurkijoen pitäjän Titon kylässä olevan Hiirenkosken ja 
Parikkalan pitäjän rajan välillä juoksevaa Titonjokea sanottuina vuosina perattu 
kruunun kustannuksella 8,5 kilometrin pituudelta, jotenka joen läheiset vetelät 
ja vesiperäiset niittumaat ovat tulleet kuivatuiksi ja veljelyskelpoisiksi 250 ä 
280 hektaarin alalla,, jonka työn kustannukset ovat tehneet 30,566 markkaa 
6 penniä.
Kun vuonna 1895 pidetyssä työn loppukatselmuksessa huomattiin että 
ojain laidat monessa paikassa olivat vierineet ja että eräs kyläläisten joen 
poikki rakentama silta oli kovin kehno, antoi Ylihallitus asianomaisen piiriin- 
sinöörin kautta vuonna 1895 sekä niissä paikoissa, missä maanvieremät olivat 
tapahtuneet, perata joen, jolloin siitä kaivettiin 215 m3 savea, 147 m3 kivense- 
kaista savea ja 40 m3 kiviä, että myöskin uudestaan rakentaa sillan, joka pi­
dennettiin 4 m sittenkuin pituuskannatusansaat oli kivillä tarpeellisesti tuettu 
ja kanavan kaltat sillan alla laskettu isoilla muuratuilla kivillä 115 m2 alalla.
Täydennystyöhön meni 318 7+ päivätyötä ja seuraavat kustannukset: päi- 
vätyörahoja 832 markkaa 70 penniä, ostoksiin 51 markkaa 2 penniä, kyyteihin 
ja kuljetuksiin 50 markkaa 88 penniä eli yhteensä 943 markkaa 60 penniä.
Tie- ja Vesirakenn. YLihallit. vuosik. 1895. 20
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5. Melasenkosken perkaaminen Ruoveden pitäjässä 
Hämeen lääniä.
Sittenkuin erityiset Kuoreveden rannalla asuvat maanomistajat olivat teh­
neet huomautuksen niistä vahingoista kuin järvessä oleva korkea vesi teki hei­
dän läheisille viljelyksille, on Ylihallitus sen johdosta toimituttanut kustannus- 
ehdotuksen laatimista Melasenkosken perkaamiseksi, joka koski järvestä läh­
tien on ensimmäinen putous, ja alamaisesti esittänyt luvan antamista sen per­
kaamiseen.
Keisarillinen Senaatti on 20 p. Tammikuuta 1894 hyväksynyt ehdotetun 
toimenpiteen ja myöntänyt arvioidun kustannusmäärän, 8,600 markkaa.
Kevättalvella 1895 ostettiin tarpeelliset rakennusaineet, mutta joutilaan 
työnjohtajan puutteessa ei voitu sinä vuonna perkaustyöhön ryhtyä.
Menot tekivät:
o sto k siin ....................... ...................................................3hnfi 586:30
kyyteihin ja ku lje tuksiin .....................................  „ 66:46
Summa Sfinfi 652: 76
6. Wääksynjoen perkaus Kangasalan pitäjässä 
Hämeen lääniä.
Asianomaisten osakasten kustannuksella on Kangasalan pitäjässä sijaitse­
van Wääksynjoen perkaaminen tapahtunut erään Ylihallituksen alaisen insinöö­
rin johdolla.
7. Antrean pitäjässä Wiipurin lääniä sijaitsevan 
Hannilanjärven laskeminen.
Sittenkun erityiset tilanomistajat Antrean pitäjässä olivat saaneet luvan 
laskea samassa pitäjässä olevan Hannilanjärven vedenpintaa perkaamalla siitä 
Knuutilanjärveen laskevaa Laanajokea ja siinä löytyvää Rajäkoskea, jotenka 
asianomaisen insinöörin tekemän tutkimuksen mukaan arvioittiin saatavan 10 
hektaaria vesijättöä ja 108 hektaaria parannettuja niittumaita 7,300 markan 
kustannuksella, on Ylihallitus, mainittuin asianosaisten siitä tehdystä pyynnöstä, 
9 p:nä Elokuuta 1892 heille yrityksen toimeenpanemista varten antanut työn­
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johtajan ja tarpeellisia työkaluja maksuttomasti. Työ alotettiin vuonna 1893 
ja on siitä asti jatkettu Ylihallituksen alaisen rakennusmestarin johdolla, joka 
toimestansa on yleisistä varoista kantanut matkustuspalkkaa ja päivärahaa.
Sittenkuin Nilsiän pitäjässä sijaitsevain Pöllökkäjärven, Soppilammen ja 
Poskilammen rannanomistajat olivat hankkineet itsellensä laillisen luvan näit­
ten järvien laskemiseen, on Keisarillinen Senaatti sanottujen rannanomistajain 
anomuksesta Maanviljelys-toimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan Huhti­
kuun 30 päivänä 1891 määrännyt, että järvien laskeminen, joka on laskettu 
maksavan 24,916 markkaa 20 penniä, on toimitettava Ylihallituksen johdolla 
sekä myöntänyt siihen yleisistä varoista kolmatta osaa lasketuista kustannuk­
sista vastaavan rahaavun eli 8,305 markkaa 40 penniä, velvoittaen rannanomis­
tajia kuitenkin, sitoumuksensa mukaisesti, ei ainoastaan vastaamaan kaikista 
muista, järvien laskemiseen tarpeellisista menoista, vaan myöskin suorittamaan 
työn valmiiksi lähimpien kuuden vuoden kuluessa sekä vastedes asianmukai­
sessa kunnossa ylläpitämään tarvittavat kanavat.
Työ alkoi vuonna 1892 Kuopion piirin piiriinsinöörin johdolla ja on siitä 
asti vuosittain jatkettu kunnes se vuonna .1895 valmistui. Myönnettyjä apura­
hoja on juityksen osakkaille maksettu.
9. Yesiperäisten maiden kuivatus Iisalmen pitäjään kuuluvassa 
Rutakon rukoushuoneseurakunnassa Kuopion lääniä.
Sittenkun oli tehty ehdotus useampain tässä seurakunnassa sijaitsevain 
nevamaitten kuivattamisesta, suvaitsi Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 2 päi­
vänä 1891 aluksi määrätä, että Ylihallituksen tulisi kolmen vuoden kuluessa 
kruunun kustannuksella kaivattaa näitten lmivattamiseksi tarpeelliset päävie­
märit, ja myönsi tarkoitukseen Ylihallituksen arvioiman 33,000 markan kus- 
tannusmäärän.
Tämä työ suoritettiin vuosina 1891—1893, jolla ajalla määrätyt kanavat 
täydelleen aukaistiin; ja olivat kustannukset siitä nousseet 31,541 markkaan 
27 penniin. Kuitenkin tapahtui monessa paikassa vieremiä nevain suuren las-
8. Pöllökkäjärven, Soppilammen ja Poskilammen laskeminen
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keutumisen tähden. Kanavoitu matka oli sentähden vielä korjattava. Sitten­
kuin Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen esityksestä oli myöntänyt 2,041 mark­
kaa 27 penniä, jotka aikaisemmista määrävaroista jääneen 1,458 markan 73 pen­
nin säästön lisäksi laskettiin tarkoitukseen riittävän, perattiin kanavat vuonna 
1895, jolloin niistä nostettiin 742 m3 savimaata ja 2,011,5 m3 liejua ja suo­
maata.
Tähän käytettiin 1683 päivätyötä ja kustannukset tekivät: päiväpalkkoi­
hin 2,807 markkaa 17 penniä, ostoksiin 13 markkaa 80 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 80 markkaa 42 penniä ja sekalaisiin 10 markkaa 66 penniä eli 
kaikkiaan 2,992 markkaa 5 penniä.
Kun laskeutumisia vieläkin on odotettavissa, lienee määrävarojen säästö 
507 markkaa 95 penniä tarvittavan kanavain edelleen korjaamista varten.
10. Porosuon kuivatus Iisalmen pitäjässä Kuopion lääniä.
Iisalmen pitäjässä sijaitsevaa Porosuota, jonka pintaala on ilmoitettu 425 
hektaariksi, oli vuonna 1888 asianomainen piiriinsinööri tutkinut sen kuivatta­
mista varten, jonka laskettiin tulevan maksamaan 22,153 markkaa, vaan jäi ky­
symys yrityksen toimeenpanosta vastaisuuden varaan.
Hankkiakseen hätäaputyötä paikkakunnan 1892 vuoden kadon kautta hä­
tääkärsivälle väestölle määräsi Keisarillinen Senaatti Tammikuun 19 p:nä 1893 
Maanviljelystoimituskuntansa samana päivänä antaman kirjelmän mukaan, Yli­
hallituksen esityksestä, että pääviemärit suon halki oli katvettavat ja myönsi 
tähän tarkoitukseen arvioidun 17,500 markan kustannusmäärän. Sitoutuivatpa 
myös suon osakkaat täyttämään Keisarillisen Senaatin sitä varten määräämät 
ehdot, nimittäin että vastaisuudessa pitävät viemärit kunnossa eivätkä kuivatta­
misen jälkeen polta maita, ennenkuin on hankittu asianomaisen agronomin lau­
sunto polttamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja laajuudesta.
Työn jatkuessa huomattiin mainittu rahamäärä kuitenkin riittämättömäksi 
ja piiriinsinöörin arvion mukaan tarvittavan 9,312 markan 14 pennin lisäraha 
sen lopullista valmistumista varten. Syy siihen että työ tuli kalliimmaksi, kuin 
mitä alkuperäisessä ehdotuksessa oli laskettu, oli sen toimeenpano hätäaputyönä 
sopimattomimpana ja kylmimpänä vuodenaikana, kun maa oli jäätynyt ja kus­
tannuksia syntyi lumen poisluomista varten, jota ei oltu lukuun otettu, ja tä­
hän lisäksi tuli ettei maanlaatu ollutkaan yksinomaan suomultaa, niinkuin eh­
dotusta laatiessa otaksuttiin, vaan myöskin kiviä ja hiekansekaista savea esiin­
tyi. Ylihallitus sentähden otti työehdotukseensa vuodeksi 1894 sanottu 9,312 
markan 14 pennin lisärahan, joka armollisesti hyväksyttiin.
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Tähän oli siis-myönnetty:
vuonna 1893 ................................................... - . Sfctf 17,500: —
„ 1 8 9 4 . ................................ - ........................„ 9,312:14
Summa Sfinf 26,812:14
Työ on toimitettu vuosina 1893 — 1895 ja valmistui viimesanottuna vuonna 
melkeen täydelleen, niin että vuoteen 1896 ainoastaan on jälellä kanavankalt- 
tojen tarkistaminen ja niitten puutteellisuuksien korjaaminen, joita ehkä tapah­
tuvat maanvieremät voivat vaikuttaa.
Työnteho ja kustannukset ovat olleet:
Nostettua
maata
m3
K u s t a n n Il S
Päivä­
töitä
Päivä­
palkat Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot Summa
Vuonna 1893 12.6S9 7,916 14,721 78 1,694 77 126 40 69 19 16,612 14
„ . 1894 3,705 >/ä 9,452 4,882 91 36 20 89 88 33 — 5,041 99
„ 1895 2,318 10,375 4.394 75 31 92 176 11 19 01 4,621 79
S uin m a 18,712 >/2 27,743 23,999 44 1,702 89 392 39 121 20 26,275 92
11. Pien-Sulkavanjärven laskeminen Pielaveden 
pitäjässä Kuopion lääniä.
Sittenkun erinäiset tilanhaltijat Pielaveden pitäjässä olivat saaneet luvan 
laskea vedenpintaa Pien-Sulkuvan järvessä mainitussa pitäjässä 3,56 m, myönsi 
Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan 
Toukokuun 3 p.dtä 1889 osakkaiden pyynnöstä ja Ylihallituksen esityksen mu­
kaisesti yritykseen, joka sitä varten laaditussa ehdotuksessa oli laskettu tule­
van maksamaan 37,793 markkaa 80 penniä, 7,700 markan apulisän, sillä ehdolla 
että osakkaat asianmukaisesti täyttäisivät ne velvoitukset, työn toimittamisen 
suhteen, joihin ne olivat sitoutuneet, nimittäin valmistamaan työn neljän vuo­
den kuluessa Syyskuun 1 p:stä 1889 lukien ja vastaisuudessa pitämään lasku- 
kanavan kunnossa, uhalla että muuten olisivat velvolliset kruunulle maksamaan 
rahaavun takaisin.
' Osakasten anomuksen johdosta myönsi Keisarillinen Senaatti 21 p:nä Tou­
kokuuta 1891 tähän yritykseen lisäapuna 2,500 markkaa. Sittenkuin osakkaat 
olivat ilmoittaneet että heidän muutamain katovuosien takia oli mahdoton saada 
työ valmiiksi määrätyssä ajassa ja vielä pyytäneet apua lisään, on Keisarillinen
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Senaatti 13 p:nä Joulukuuta 1893 Ylihallituksen esityksestä työtä varten vielä 
määrännyt 1,556 markkaa, jotka ennen myönnettyjen rahamäärien säästöjen 
lisäksi katsottiin työhön tarvittavan. Sen ohessa pidennettiin se aika, jonka 
kuluessa työ oli valmistuva, kahdella vuodella ja määrättiin että työ vastedes 
oli Kuopion piiriinsinöörin johdettava.
Työ alkoi Syyskuun 30 p:nä 1889 ja on siitä pitäin vuosittain jatkettu 
paitsi vuonna 1893, jolloin se lepäsi.
1894 vuoden lopussa oli viimeinen osa apurahoista maksettu osakkaille, 
jotka sitten 1895 vuoden kuluessa päättivät työn piiriinsinöörin johdolla.
12. Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain kuivatus 
Lapuan pitäjässä Waasan lääniä.
Lapuan pitäjäläisten alamaisuudessa anottua että pitäjän itäosassa sijaileva 
Riihi-, Alisen-, Heinä-, Syrjä- ja Jäättennevain yhdessä jaksossa oleva neva- 
ryhmä tutkittaisiin niiden kuivatusta ja viljelemistä varten, toimitettiin, Keisa­
rillisen Senaatin käskystä, semmoinen tutkimus 1882 vuoden kuluessa.
Näillä nevoilla, joitten asianomainen Maanviljelynneuvoja oli selittänyt 
olevan hyvää laatua savijankolla ja että ne, vaikka ovatkin hyvin vesiperäisiä, 
kuitenkin soveliasten, lasku- ja viemärikanavain kaivamisella sekä muulla oji­
tuksella voidaan kuivattaa ja viljelykseen valmistaa, on kaksi luonnollista las- 
kujuovaa, nimittäin pohjoista kohden Heinäluoman ja eteläänpäin Jäättenluo- 
man puron kautta, joista ensinmainittu johdattaa veden Hirvijokeen, joka juok­
see Kauhavanjokeen ja siitä Lapuanjokeen, mutta jälkimäinen johtaa veden 
suorastaan Lapuanjokeen. Koko tämä nevaryhmäke on noin 1,975 hehtaaria.
Mainitun tutkimuksen nojalla tehty ehdotus tarkoittaa Heinäluoman pu­
ron syventämistä ja levittämistä 3,710 metrin pituisella matkalla ja Jäättenluo- 
man 1,190 metrin pituudelta sekä näiden juoksuväyläin välissä pitkin Heinä- 
nevaa, Syrjänevaa ja Jäättennevaa 8,190 metrin pitkän valtakanavan avaamista 
josta enin osa tulisi kaltamaan ensinmainittuun ja vähempi osa viimemainittuun 
laskujuovaän. Tähän valtakanavaan tulisi kaksi muuta yhdistettäväksi ja sii­
hen johdettavaksi, nimittäin toinen 4,440 metrin pituinen Riihilammesta neva- 
ryhmän pohjoisosassa Riihinevan ja Alisennevan kautta, sekä toinen 6,040 met­
rin pituisena itäpuolella Isokurunsaaren metsäsaarta nevaryhmän itäosassa. 
Kustannus tästä työstä kokonaisenaan oli laskettu 207,000 markaksi.
Kun Lapuan pitäjäläiset olivat saaneet tämän ehdotuksen tiedokseen, 
anoivat he vieläkin alamaisesti että kaikki viemärit ja laskukanavat kruunun
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kustannuksella auki. kaivettaisiin, sekä sitoutuivat maksuttomasti hankkimaan 
kaikki työtä varten tarvittavat sydet ja puuaineet, niin myös vast’edes voi­
massa pitämään laskukanavia siltä osalta, kuin nämät kulkivat heidän kunkin 
tiluksensa läpi. Ylihallitus, jonka lausuntoa asiassa vaadittiin, puolusti päälas- 
kujen ja niiden välillä ehdotetun kanavan tekemistä ehdotuksen mukaan sekä 
laskukanavaa Riihinevalle ja Alisennevalle valmistettavaksi 3,265 metrin pituu­
delta, vaan että ehdotettu Kurunsaaren itäpuolinen laskukanava toistaiseksi jä­
tettäisiin tekemättä. Kustannus tästä työstä, jonka kautta 1,450 hehtaarinalaa 
valmisteltaisiin kuivatettavaksi, laskettiin 167,000 markaksi.
Hyväksyen Ylihallituksen ehdotuksen, määräsi Keisarillinen Senaatti Huh­
tikuun 30 p:nä 1885, että työ äskensanotun laajuisena kruunun kustannuksella 
kymmenenä vuotena toimitettaisiin, sillä ehdolla että tilanhaltijat täyttäisivät 
edelläkerrotut lupaamansa sitoumukset. Sittenkuin osakkaat Heinäkuun 22 
p:nä 1885 olivat antaneet puheenalaisen sitoumuksen ja viranomainen läänin 
Kuvernööri oli sen noudatettavaksi vahvistanut, pantiin työ vuonna 1886 al­
kuun ja on sitä siitä asti vuosittain jatkettu.
Työehdotus, senlaisena kuin se on toimeenpantavaksi vahvistettu, tar­
koittaa :
1. Heinäluoman puron kaivamista piketistä N:o 135 alinna purossa pi- 
kettiin H:o 0, jossa puro alkaa, 3,720 metrin pituisella matkalla 2,7 metriä le­
veäksi pohjasta alaosassa ja 2,4 metriä leveäksi yläosassa, kaksinkertaisella si- 
vukaltevuudella ja pohjan kaltevuus suhteessa 1 :2,000.
2. Heinänevan y. m. ne vain l.askukanavan kaivamista piketistä N:o 0 
5,425 metrin pituudella 2,4—0,9 metriä leveäksi pohjasta pikettiin N:o 41, vaan 
tältä kohdalta, jonne asti kanava tekee nousua, kunnes se saavutettuaan veden- 
jakajakohdan alkaa viettää, Jäättenluomaan päin, 0,9 metriä leveäksi pohjasta 
pikettiin N:o 45 ja sieltä 1,8 metrin pohjaleveydellä Jäättenluomassa olevaan 
pikettiin N:o 7, johon asti kanavan pituus luettuna piketistä N:o 41 tekee 3,455 
metriä; sekä
3. Riihilammesta lähtevän laskukanavan kaivamista sen laskusuusta Hei­
nänevan valtakanavassa ylöspäin 3,266 metrin pituisella matkalla pikettiin N:o 
22 asti 0,9 metrin pohjaleveyteen.
Työ alotettiin Toukokuussa 1886 Heinäluomassa ja jatkettiin vuosittain 
ylöspäin Heinänevan yi m. nevain kautta, jonka jälestä Jäättenluoman lasku- 
puro Jäättennevalle kaivetun kanavan alapuolella perattiin. Vuonna 1894 oli 
työ valmis ehdotuksen mukaan.
Kuitenkin vaikutti äkkinäinen roudanlähtö keväällä vuonna 1895 kovan 
talven jälkeen että suuret joukkiot maata vierivät1 kanavaan. Nämät joukkiot 
ylösotettiin ja kanavan sivukaltaat tasattiin. Sen ohessa perattiin Heinäluoma 
uudestaan alajuoksussaan 2,450 m matkalla 3,3 pohjaleveydellä ja kaivettiin
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sivuojia Heinänevan kanavalle sen vierimisen estämiseksi. Nämät työt tehtin 
Toukokuun 8 päivän ja Syyskuun 30 päivän välisellä ajalla 1895.
Työn tulos ja kustannus on vuonna 1895 ollut:
Päivä­
töitä
Nostettua K u s t a n n u s
maata
m3
kiviä
m3
Päivä­
rahoja
fö/tjC
Ostoksia
fin#.
Kyydit 
ja  kulje­
tukset 
Sfing.
Sekalaisia 
menoj a 
Sting.
Summa
2 ,682 6 ,734 109 5 ,348  15 98 20 121 59 91 06 5 ,659  —
Työ, joka puheenalaisena vuonna lopullisesti tarkastettiin ja annettiin 
asianosaisille, on valmiina maksannut kruunulle kaikkiaan 146,116 markkaa 16 
penniä.
Kaivetut maajoukkiot ovat 1 6 2 ,7 5 0  m3 kovempaa ja löyhempää maata ja 
2 ,2 6 0  m3 kiviä. Siihen on kulunut 6 7 ,9 1 2  3/4 päivätyötä.
13. Vedenkorkeuden säännöittäminen Lapuanjoessa tulvain 
ehkäisemiseksi Alahärmän pitäjässä ja  Jepuan 
kappelissa Waasan lääniä.
Sittenkuin Lapuan, Kauhavan, Alahärmän ja Ylihärmän pitäjäläiset Kei­
sarillisessa Senaatissa olivat pyytäneet että Lapuanjoen vuosittain tapahtuvain 
tulvain estämiseksi vedenkanta siinä sanottujen pitäjien piirissä säännöitettäi- 
siin, toimitettiin Keisarillisen Senaatin käskystä vesijakson tutkimus vuonna 
1882 ja laadittiin sen nojalla ehdotus tarkoittava lyhentää vuotuiset kevättul­
vat 14 päivällä, jotenka kevätkylvöä aikaisemmin voitaisiin tehdä joen varrella 
mainituissa pitäjissä olevilla alavilla, vaan viljelykseen sopivilla mailla noin 
9,870 hehtaarin laajuudesta. Sanotun ehdotuksen mukaan ei ollut, ainoastaan 
lähinnä Alahärmän pitäjän kirkon alapuolella oleva Pappilankarin koski sekä 
sieltä pohjoiseenpäin samassa pitäjässä sijaitsevat Mäenpäänkari, Nukalankari, 
Puisaari, Mattila, Knuuttila ja Kojolankari nimiset kosket vaan myöskin Jepuan 
kappelissa vielämainitun joen itäisessä haarassa oleva Jungaron ja sen länti­
sessä haarassa sijaitsevat Sippokari, Wälikari ja Keponkari levitettävät ja pe­
rattavat 47,5 m. leveydeltä päävirrassa ja 23,75 m. leveydeltä molemmissa 
haaroissa.
Päätöksellä 14 p:nä Toukokuuta 1886  antoi Waasan Kuvernöörinvirasto 
Ylihallitukselle luvan kruunun puolesta ja kustannuksella kerrotulla tavalla pe­
rata ja levittää sanotun osan Lapuanjokea, jonka ohessa päätöksessä asianomai­
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set vesilaitosten omistajat ja kaikki muut, joille yritys jossakin suhteessa voisi 
saattaa vahinkoa ja haittaa, oikeutettiin kruunulta saamaan niistä täyden pal­
kinnon. Sittenkuin Kuvernööri päätöksellä 14 p:nä Marraskuuta 1892 oli an­
tanut luvan Mattilan kosken yli tehdyn sillan uudestaanrakentamiseen, joka 
perkaustyön kautta kävi tarpeelliseksi, ja piiriinsinööri oli asianomaisten vesi­
laitosten ja koskien omistajain kanssa pitänyt kokouksia sopimuksien aikaan­
saamiseksi edelläkeiTottujen vahingonpalkintojen suhteen, on Keisarillinen Se­
naatti Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Tammikuun 29 p:ltä 1894 käske­
nyt Ylihallitusta niinpian kuin mahdollista teettämään tämän työn ja siihen 
määrännyt sen arvioidun kustannuksen 46,000 markkaa, jotka ovat suoritetta­
vat vesiperäisten maiden kuivattamiseen määrätyistä valtiovaroista.
Työtä aljettiin 9 p:nä Huhtikuuta 1894 ja toimitettiin Lokakuun 26 päi­
vään Pappilankarissa, Mäenpäänkarissa, Hukalankarissa, Puisaaren, Mattilan, 
Knuuttilan ja Kojolankarin koskissa, jolloin se keskeytettiin joen tulvaamisen 
tähden.
Sittenkuin kiviä oli keväällä hankittu Mattilan siltaa varten ja useita ve- 
denmittauksia oli toimitettu, kaivettiin Sippokari ja Wälikari sekä Jungaron- 
koski täyteen leveyteen ja syvyyteen Kesäkuun 21 päivän ja Lokakuun 31 
päivän välisellä ajalla.
Työnteho ja kustannukset ovat olleet:
Nostetta
määrä g 2 ^O S
K u s t a n n u s
.i. mv ci-
fcüifcíi
g
pp
p"
m3
S«
m3
p'
m
e <TT OCfl * p'
m2
Päivä­
rahoja
SfhifC.
Ostoksia
Kyydit 
ja kulje­
tukset 
•»»*
Sekalaisia
menoja
3b>f
Summa
V. 1894 . . 5,217*/* 5,179 1,702 336 1,507 11,876 28 2,803 15 176 39 3,367 40 18,223 22
„ 1895 . . 1,489 251 967 __ 145 4,041 71 816 89 144 17 37 40 5,040 17
Summa 6,706 V* 5,430 2,669 336 1,652 15,917 99 3,620 04 320 56 3,404 80 23,263 39
14. Vedenkannan säännöittäminen Nurmonjoessa 
Waasan läänin Nurmon pitäjässä.
Erityisten Nurmon pitäjän tilanomistajain anomuksesta että yläosa Nur- 
monjokea niitten tulvain estämiseksi, jotka joki vuosittain matkaansaattoi laa­
joilla viljelyskelpoisilla mailla, kruunun kustannuksella perattaisiin noudatta­
malla sitä varten laadittua ehdotusta, jonka mukaan kustannus työstä tulisi 
olemaan 15,900 markkaa, ja "Waasan läänin Kuvernöörin päätöksellä 29 p:nä 
Elokuuta 1892 annettua lupaa työn toimittamiseen, ehdolla muun muassa että
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 21
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omistajat vesivoimaan niissä koskissa, jotka laskettaisiin, saisivat lain mukaan 
korvausta karsimistaan vahingoista, jos niin vaatisivat, on Keisarillinen Senaatti, 
yrityksen osakasten köyhyyteen ja niihin suuriin vahinkoihin nähden, kuin 
rämeisten ja hallanarkain maitten läheisyys viljellyille tiluksille inatkaansaat- 
toi, Maanviljelystoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä Joulukuun 15 p:ltä 1893 
käskenyt Ylihallitusta valtion kustannuksella teettämään kysymyksessäolevan 
työn edelläkerrotun ehdotuksen ja sen arvioidun kustannuksen mukaisesti. Ja 
pitäisi osakasten ennen työn alkamista täyttämän Kuvernöörin, luvan saantia 
varten määräämät ehdot ja antamaan kirjallisen sitoumuksen sekä siitä että 
vastaisuudessa pitävät aukaistun viemärin kunnossa, kuin myöskin siitä ett’ei­
vät polta maita, ennenkuin agronomin lausunto polttamisen tarkoituksenmukai­
suudesta ja laajuudesta on hankittu, kaikki sillä uhalla että muuten ovat vel- 
kapäät kruunulle takaisin maksamaan kuivatustyön kustannukset.
Ehdotuksen mukaan piti joen yläosassa sijaitsevat Saarikarinkoski, Kaa- 
tajankoski, Saarimäenkoski, Saarikoski ja Läntisenkoski kaivettaman 11,3 met­
riä leveiksi pohjasta ja erityiset joen ylimmässä osassa Läntisenkosken yläpuo­
lella 8 kilometrin matkalla löytyvät ahtaat kohdat levitettämän ja syvennet- 
tämän.
Sittenkuin osakkaat olivat täyttäneet ylläkerrotut heille määrätyt ehdot 
ja antaneet vaaditun sitoumuksen, alotettiin työ Kesäkuun 4 p:nä 1894. ja toi­
mitettiin vaihtelevalla työvoimalla Joulukuun 11 päivään, jolla ajalla kaivamis- 
työt Saarikoskessa, Kaatajankoskessa ja Saarikoskessa, jotka ovat joen suuta 
lähimmät työpaikat, alotettiin.
Vuonna 1895 tehtiin työtä Käsäkuun 10 p:stä Syyskuun 21 päivään, jossa 
ajassa kaivamistyöt äskenmainituissa koskissa lähemmiten valmistuivat. Länti- 
senkarinkoskea ja sen yläpuolella joessa olevat kapeikot kaivettiin määrättyyn 
syvyyteen ja puinen silta rakennettiin viimesanotun kosken yli, niin että aino­
astaan pienempiä siivoomistöitä jäi vuoteen 1896.
Työntulos ja kustannukset ovat olleet:
Vuonna. 1894 . . . .  
„ 1895 . .
Päivätöitä
Nostetulta
määriä K u s t a n n u sij 
m
aata
kiviä
kalliota
Päivä­
palkkoja
O
stokset
K
yydit ja 
kuljetukset
i 
Sekalaisia 
; 
m
enoja
Sum
m
a
m3 m3 m1 Stinf tfn f
4.464‘/2
1,76074
2,270
1,013
.2,239
724
6 8,618
3,681
10
30
1,503
241
22
57
100
99
i 
cc 
O
 1
I 
CO 
CO I
60
30
35
65
10,232
4,052
55
82
Summa 6,2247* 3,283 2,963 6 12,299|40 1,744 79 200 18 911— 14,335|37
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15. Ison- eli Joudiimevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä 
Waasan lääniä.
Eräiden Isonkyrön pitäjän tilanhaltijain Waasan läänin Kuvernööriltä 
anottua, että Joudinneva yleisillä varoilla kuivatettaisiin, ja sittenkuin tutki­
muksen toimitettua ehdotus työn tekemiseen oli laadittu, on Keisarillinen Se­
naatti 23 p:nä Joulukuuta 1887 käskenyt, että nevan päälaskun avaaminen 
kruunun kustannuksella toimitettaisiin tehdyn ehdotuksen mukaan ja kustannus 
suoritettaisiin suon- ja nevanviljelystä varten määrätyistä varoista.
Joudinneva, jossa vielä on mätänemätön turvekerros savijankolla, sijai- 
lee Isonkyrön pitäjän itäosassa ja on yhdessä jaksossa noin 500 hehtaarin laa­
juinen. Siitä on kolme laskua, nimittäin: Joudinluoman puro, joka aikaisem­
min on perattu ja hyvällä putouksella juoksee nevan pohjoisosasta Kyrönjoen 
Lehmäjoki nimiseen haarajokeen, niin ett’ei tämä lasku tarvitse sen enempää 
toimenpidettä, kuin että se nykyisessä kunnossaan pysytetään; nevan länsipuo­
lelta samoin Lehmäjokeen juokseva Tuhkaojan puro tulee yhdessä Joudinluo­
man kanssa, otettuansa vastaan erään laskukanavan pitkin Joudinnevaa, vie­
mään melkoisen määrän vettä Lehmäjokeen, joka kuitenkin paikoittain on ylen 
kapea ja kivisten koskien vaivaama, niin että veden vapaa poisjuoksu siinä estyy, 
sekä tarvitsee siis perkausta siitä paikasta aikain, missä Joudinluoma siihen 
laskee, aina alas joen laskuun Kyrönjokeen vähän päälle viiden kilometrin mat­
kalla; ja vihdoin kolmas, Kiviojan kaivettu lasku, joka nevalta Iounatta kohti 
juoksee Kyrönjokeen. Sekä Tuhkaoja että Kivioja ovat kaivettavat väljem­
miksi, kuin tähän asti ovat olleet, ja on pitkin Joudinnevaa avattava laskuka- 
nava, joka Tuhkaojan ja Kiviojan kautta purkaa veden nevasta.
Työehdotuksen mukaan on ensiksi Lehmäjoki alimmassa osassaan perat­
tava, sen perästä Tuhkaoja ja Kivioja kaivettavat ja perattavat sekä lopuksi 
laskukanava pitkin Joudinnevaa avattava. Lehmäjokea perataan niin syvältä, 
että se vastaa alimman vedenpinnan korkeutta, ja 8,9 metriä leveältä alimpana 
olevissa JVaismaan koskissa, sen jälkeen tehdään se 'muissa koskissa, nimittäin 
Muurimestari-, Kukkola-, Murto- jä Tamppikoskissa sekä Warattomankosken 
virrassa 5,9 metriä leveäksi. Tuhkaoja ja Kivioja perataan 1,19 metriä leveiksi 
pohjasta, edellinen 2,731 metrin ja jälkimäinen 2 ,167  metrin pituudella. Las­
kukanava Joudinnevaa myöten tulee 5,404 metriä pitkäksi, syvimmällä kohdalla 
4,45 metriä syvemmäksi nykyistä maanpintaa ja sapi pohjaleveyttä 0,99:stä 1,19 
metriin. Tuhkaojan suulla sen Lehmäjokeen laskiessa, rakennetaan uudestaan 
3,56 metrin pituinen maantiensilta Isonkyrön kirkonkylästä Lehmäjoen kylään
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Wöyrin pitäjästä johtavalla maantiellä, joka työ on tarpeellinen, kun Tuhka- 
ojaa kanavoimisella suurennetaan. Kaksi Lehmäjoen yli.vievää vähäläntää 
siltaa tulee myös perkauksen vuoksi uudestaan rakennettavaksi.
Kustannus ylempänä mainituista töistä on laskettu 70,000 markaksi, ja 
on Keisarillinen Senaatti edellämainittuna päivänä määrännyt, että työ on toi­
mitettava kymmenen vuoden aikana kruunun kustannuksella siten, että vuotui­
sesti 7,000 markkaa siihen maksetaan, osakkaiden velvollisuutta vastaan, muun 
■muassa, antaa työhön tarvittavat puuaineet ja vastaiseksi voimassa pitää ei ai­
noastaan tehtyjä kaivoksia, vaan myös niitä siltoja, jotka työehdotuksen mu­
kaan pitää uudestaan rakennettaman. Ylihallitukselle vuodeksi 1895 armolli­
sesti vahvistetun työehdotuksen mukaan on työhön lisäksi myönnetty 4,069 
markkaa 98.penniä.
Työ on Kesäkuun alusta asti 1888 vuosittain jatkunut ja vuonna 1895 
Kesäkuun 10 p:stä Lokakuun l:seen päivään, jolloin laskukanava nevan halki 
aukaistiin 0,6 m syväksi 2000 m. matkalla, liettymiset poistettiin kanavan ala­
osasta, Tuhkaojan ja Kiviojan purot perattiin uudestaan, niin myös kosket Leh­
mäjoen alaosassa Joudinluoman suuhaarasta asti joen laskusuuhun Kyrönjokeen.
Työntulos ja kustannukset ovat olleet:
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16. Kaurajärven järvenlasku-työ Wöyrin pitäjässä 
Waasan lääniä.
Wöyrin pitäjän itä-osassa sijaitseva Kaurajärvi on ylin säiliö siinä lyhy- 
enpuoleisessa vesijaksossa, joka Oravaisten eli Kimon joen nimellisenä 28 kilo­
metrin pituisena Wöyrin ja Oravaisten pitäjäin kautta laskee mereen ja tällä 
matkallansa muodostaa Keskisen ja Köykäs lammet.
165
Ylihallituksen määräyksestä toimitti AYaasan piirin Piiriinsinööri vuonna 
1864 tutkimuksen selvän saamiseksi, miten Kaurajärvi sopivimmalla tavalla olisi 
kuivattava, jolla yrityksellä tarkoitettiin saada viljelyskuntoisiksi sekä noin 494 
hehtaaria järven ympärillä olevaa viljelyskelpoista nevamaata, että järven oma 
pohja, joka laajuudeltaan on SO hehtaaria ja laadultaan mutaa saviperällä.
Tämän tutkimuksen aikana oli tässä vesijaksossa moniaita vesilaitoksia, ni­
mittäin Kimon rautatehdas, johon kuului kaksi kankivasaraa ja nippuvasara 
sekä jauhomylly, Kimon kylässä neljä myllyä, seitsemän virstaa Kimon teh­
dasta alempana Oravaisten sulatto eli masuuni, valimo ja konepaja; sekä joen­
suussa seitsemän myllyä ja kaksi survinmyllyä. Näitten laitoksien käyttäminen 
kävi siten mahdolliseksi, että vesi pidätettiin edellä mainitussa järvessä Röykäs- 
lammen laskusuuhun laitetulla salpauspadolla, joten lammet tehtiin vesisäiliöiksi 
joessa oleville laitoksille.
Kaurajärveä ei sopinut kuivattaa kaivamalla sen luonnollista- laskua Ki- 
mojokea, kun tällainen yritys olisi jo itsessään kalliin työn lisäksi vaatinut 
kaikkien joessa olevien laitosten lunastamista. Sitä vastoin huomattiin sopi- 
viimnin voitavan toimittaa kuivatus laskukanavan kaivamisella Kaurajärvestä 
yhteen AYöyrin nevoille näiden kuivatusta ja viljelystä varten kaivetuista ka­
navista, joten vesi Kaurajärvestä tulisi AYöyrinjokea myöten laskemaan 
mereen.
Kaurajärven kuivattamista varten tällä tavalla oli salpaus rakennettava 
Kaurajärven ja Keskisen lammen välille edellisen erottamiseksi kokonaan Ki­
mon joen muista vesistä, mutta kun siten vesi Kaurajärvestä menisi hukkaan 
Kimon ruukilta,- vastusti tehtaanomistaja Kaurajärven kuivatusta, ja syntyi hä­
nen ja kuivatus-yrityksen osakkaiden välillä monivuotinen oikeudenkäynti, 
joka vihdoin päättyi jälkimäisten eduksi, jonka perästä osakkaat läänin Kuver­
nööriltä hakivat apua työn toimittamiseen. Sittenkun osakkaat olivat sitoutu­
neet itse siihen toimittamaan tarpeelliset päivätyöt ja puuaineet sekä saatta­
maan työn päätäntöön kymmenen vuoden ajassa, esitti Ylihallitus alamaisim- 
masti, että työ saataisiin toimeenpanna Ylihallituksen katsannon alla ja että 
siihen tarvittavat menot puhtaassa rahassa, jotka olivat lasketut 11,286 mar­
kaksi, suoritettaisiin yleisistä varoista, johon armollisesti suostuttiin, siten että 
Ylihallituksen työehdotus vuodeksi 1885, jossa tämä työ ehdotettiin tehtäväksi, 
siinä kohden hyväksyttiin.
Työehdotuksen mukaan on 3,9 kilometrin pituinen laskukanava avattava 
Kaurajärvestä AYöyrin nevaan tehtyyn Kalomkanavaan,' -laskukanava tehtävä 
2,07 metriä Kaurajärven vedenpintaa sj^vemmäksi kanavan lähtösuussa jär­
vestä, pohjalevyys 0,9 metriä yläosassa ja 1,2 metriä alaosassa, pohjakaltevuus 
1: 2,000 ja kanavan pohja syvimmässä paikassa 4,9 metriä maanpintaa alem­
maksi. Kun Kalomkanava vie AYöyrin kanavaan ja tämä AYöyrinjokeen,
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joka laskee mereen, johtuu vesi siten Kaurajärvestä Wöyrin nevoille laitetun 
kanaviston kautta mereen. Kaurajärven erottamiseksi Kimonjoen muusta 
vesijaksosta rakennetaan 891 metrin päähän järvestä Kaurajärven puron poi­
kitse, notkoon mainitun järven ja Keskisen lammen välille, 200 metrin pitui­
nen ponttiseinistä tehty salpaus savitäytteellä.
Laskukanavan valmistamisen on laskettu vaativan 88,631 m3 eri maan- 
lajin ylösottamista, johon tarvitaan 39,531 osakkaan-päivätyötä ja 10,962 mark­
kaa 56 penniä rahaa. Salpausrakennuksen on arvattu maksavan 10,148 mark­
kaa ja on se osakkaiden kustannettava, ainoastaan työnjohto on kruunun kus­
tantaminen.
Työ pantiin alkuun vuonna 1885 ja on siitä asti vuosittain kesäaikana 
jatkunut paitsi vuosina 1890 ja 1891, jolloin se osakasten pyynnöstä lepäsi. 
Joulukuun 29 p:nä 1886 oli Ylihallitus myöntänyt osakkaille että aika, jona 
työ oli valmistuva, pitennettiin 15 vuodeksi. Osakasten vielä pyydettyä lisä­
apua kruunulta, myönsi Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnasta. tul­
leen kirjelmän mukaan Lokakuun 13 päivältä 1893, heille 40 pennin muona- 
rahan jokaisesta heidän vastedes suorittamastansa päivätyöstä.
1895 vuoden alussa oli vielä Kaurajärven kanavan yläosa sekä kanavan 
jatko pitkin järvenpohjaa kaivamatta 2,218 metrin pituudelta keskimäärin 1 m 
syväksi. Kesäkuun 4 p:än ja Heinäkuun 13 p:än välisellä ajalla kaivettiin 
1,454 metriä kanavaa 0,4 m syvältä ja täyteen leveyteen, sekä jatkoa 300 m 
pituudelta saman syvyiseksi kuin kanava ja 2 m leveäksi. Vastaista pato- 
rakennusta varten tehtiin 59,4 m pituinen yksinkertainen ponttiseinä savipen- 
kereellä sen molemmin puolin. Savipenkereen rakentamista varten oli 163,3 
m pituudelta kaivaminen kovaan perustaan asti.
Työnteho ja kustannukset ovat olleet:
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Työ on jatkettava.
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17.
Sittenkun Wähänlryrön pitäjän Järvenkylän ja Merikaarton kylissä sijait­
sevan Rummukkajärven osakkaat, hankittuansa läänin Kuvernöörin lupaa sen 
sekä siihen koskevain vesiperäisten maiden kuivattamiseen, olivat kruunulta 
pyytäneet apua yrityksen toteuttamiseksi, joka Waasan Piiriinsinöörin laatiman 
ehdotuksen mukaan laskettiin 26,400 markkaa maksavaksi, on Keisarillinen 
Senaatti, luvattuansa apua yritykseen Keisarillisen Senaatin kruunun osanottoa 
varten tällaisiin töihin Maaliskuun 15 päivänä 1889 vahvistamain perusteitten 
mukaisesti, 9 päivänä Lokakuuta 1891, sittenkuin osakkaat olivat antaneet si­
toumuksen heidän mainituilla perusteilla maksettavan osan yrityksen kustan­
nuksista kruunulle takaisin maksamisesta, käskenyt Ylihallitusta toimittamaan 
tämän kuivatus työn ylläsanotun ehdotuksen mukaan ja siihen antanut arvioi­
dun rahamäärän.
Tämän, Eummukan 42 hehtaarin alaisen järven ja sitä ympäröivän savi- 
pohjalla olevan 276 hehtaarin nevamaan kuivattamista tarkoittavan yrityksen 
aikaansaamiseksi oli eräs tätä ennen osaksi kaivettu ja järvestä Kyrönjokeen 
juokseva laskuoja suoristettava, levitettävä ja syvennettävä 3,336 metrin pituu­
della 1,5—1,8 metriä leveäksi pohjasta ja 1,5 metriä järven pohjaa syvemmäksi 
0,0002 kaltevuudella.
Työ alkoi Kesäkuussa vuonna 1892 ja on se siitä asti vuotuisesti jatkettu 
siihen sopivina aikoina. 1894 vuoden päättyessä oli vielä jälellä laskukanavan 
kaivamista 600 m matkalla noin 0,5 m syväksi ja täysin leveäksi, jota työtä 
työkautena vuonna 1895 Heinäkuun 22 ja Syyskuun 28 päiväin välisellä ajalla 
suoritettiin, jota paitsi 3,336 metrin pituinen laskukanava koko pituudeltansa 
perattiin vierineestä ja Pettyneestä maasta. Senlaisia maanlohkelinia ja .lietty- 
misiä kanavaan on vastakin odotettavissa, niin että kanavaa vielä ensivuonna 
1896 on perattava ja sen sivukaltat tasotettavat.
Työnteho on ollut:
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18. Alajoen perkaus ja syventäminen Halsuan kappelissa Wetelin 
pitäjää Waasan lääniä olevan Halsuanjärven 
tulvaveden laskemiseksi.
Sen ajan lyhentämiseksi, jolloin Halsuanjärveä ympäröivät vesiperäiset 
maat tavallisesti ovat tulvan peittäminä, oli Halsuan kunta alkanut Alajoen 
perkaamista ja syventämistä sen lähtökohdassa sanotusta järvestä, johon yri­
tykseen läänin Kuvernööri päätöksellä Syyskuun 18 p:ltä 1880 oli antanut 
luvan. Sittemmin pyysi kunta, joka ei luullut pystyvänsä työn jatkamiseen 
omalla kustannuksella, että se yleisillä varoilla toimitettaisiin päätäntöön sitä 
varten tehdyn ehdotuksen mukaisesti, jossa kustannukset oli laskettu 13,300 
markaksi. Ja määräsi Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan kir­
jelmässä Joulukuun 14 p:ltä 1893 että Ylihallituksen tuli valbiolaitoksen kus­
tannuksella teettää tämä työ sanotun ehdotuksen mukaan, ehdolla kuitenkin 
että osakkaat, tehdyn sitoumuksensa mukaisesti, suorittaisivat tehtävät päivä­
työnsä 75 pennin korvausta vastaan henkilö- ja 1 markan 50 pennin mak­
sua vastaan juhta-päivätöistä; jota paitsi heidän oli, ennenkuin työhön 
saataisiin ryhtyä, antaminen kirjallinen sitoumus ei ainoastaan siitä että täyt­
tävät velvollisuutensa äskensanotussa suhteessa ja siitä että vastaisuudessa pi­
tävät aukaistut viemärit kunnossa, vaan myöskin siitä etfeivät polta kuiva­
tettuja maita ennenkuin agronoomin lausunto polttamisen tarkoituksenmukai­
suudesta ja laajuudesta on hankittu, uhalla että muuten saavat kruunulle mak­
saa takaisin myönnetyn rahaavun.
Sittenkuin osakkaat olivat tänlaisen sitoumuksen antaneet ja niitten kanssa 
sovittu ett’ei työtä, rasittaakseen heitä niin vähäsen kuin suinkin, saataisi toi­
mittaa Heinäkuun 10 ja Lokakuun 1 päivän välisellä ajalla, aljettiin työtä 
piiriinsinöörin johdolla 4 p:nä Toukokuuta 1894. Silloin huomattiin että asian­
osaiset jo olivat suurimmaksi osaksi suorittaneet kaivaiiiistyöt tehdyn suunni­
telman mukaan, vaan että kaivetut maakasat oli pantu niin lähelle jokivartta 
että niitä oli siirtäminen ylemmäksi rannalle.
Kun tehdyistä-perkaustöistä huolimatta suuria vesitulvia tapahtui järven 
rannoilla vuosittain ja vesistön yläosaan oli mahdollista tehdä avarampi las- 
kuprofiili, laadittiin osakasten pyynnöstä uusi ehdotus, joka tarkoitti kaiken 
vedenpaisumisen estämistä tavallisen kevättulvan ajalla.
Tämän ehdotuksen mukaan oli Alajoen ylin osa perattava sen lähtösuusta 
Halsuan järvestä alaspäin 473 metrin pituudelta 13,8 m leveäksi pohjasta ja 
0,0015 kaltevuudella, jota. paitsi noin 5 kilometriä alempana vesistössä oleva, 
Polsonkoskenniskaksi kutsuttu joen kapeikko oli kaivettava kesävedenkannan
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korkeuteen 14 metrin pohjaleveydella. Tämän ehdotuksen mukaan tulisivat 
kustannukset, lukuunottamatta ennen kasattujen maajoukkioin siirtämistä, nou­
semaan 8,300 markkaan; ja päätti Ylihallitus toimituttaa työn sen mukaan.
Työ, joka niinkuin mainittiin alkoi 1894 kesti sinä vuonna Toukokuun 
24 pistä Ileinäkunn 12 päivään ja Lokakuun 20 pistä Joulukuun 22 päivään. 
Silloin rakennettiin vahva luukuilla varustettu pato joen alkusuuhun järvestä; 
joen yläosa koko sillä matkalla, joka oli säännötettävä, kaivettiin kahteen 
kolmannekseen määrättyä pohjaleveyttään.
"Wuonna 1895 oltiin työssä Helmikuun 19 pistä Toukokuun 3 päivään, 
jolloin kevättulva keskeytti sen, sekä Kesäkuun 7 pistä Heinäkuun 15 päivään.
Työntulos ja kustannukset ovat olleet:
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19. Jurvan pitäjässä Waasan lääniä sijaitsevan 
1 Tainusjärven laskeminen.
Keisarillinen Senaatti on.Marraskuun 28' päivänä 1889 kansakoulunopet­
taja A. Tarkkasen hakemuksesta määrännyt, että hänelle osaksi kuuluva Jur­
van pitäjässä sijaitseva Tainusjärvi on Ylihallituksen toimesta kolmen vuoden 
kuluessa kuivatettava sen ehdotuksen mukaan, joka jo vuonna 1880 on sitä 
varten laadittu ja jonka mukaan kustannukset tästä työstä nousevat 20,000 
markkaan, noudattamalla kuitenkin sellaisia muutoksia, jotka nykyiset asian­
haarat ehkä vaativat. Sen mukaan mitä Keisarillinen Senaatti Maaliskuun 15 
päivänä 1889. apujen saamiseksi tällaisiin tarkoituksiin on määrännyt, oli sa­
nottu kustannus kruunun edeltäpäin maksettava, sillä ehdolla että kansakoulun­
opettaja Tarkkanen sitoutuisi, sittenkuin kustannuksista oli vähennetty työn-
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 22
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johdosta ja työkaluista menevät kulungit, maksamaan takaisin2/3 jälellä olevasta 
kustannuksesta siten, että hän siitä vuosittain, alkaen kolmannesta vuodesta 
työn päätyttyä, suorittaa viisi prosenttia, josta kolme prosenttia luetaan koroksi 
ja loput pääoman lyhennykseksi.
Sittenkuin kansakoulunopettaja Tarkkanen laillisessa järjestyksessä oli 
sitoutunut täyttämään mainitut ehdot, antoi Ylihallitus Syyskuun 12 päivänä 
1B90 Waasan piirin piiriinsinöörille määräyksen alottaa tämän työn.
Puheenalaisen yrityksen tarkoituksena on edistää Tainusjokeen molemmin 
puolin sattuvain viljavain 85 hehtaarin alaisten kytömaiden kasvullisuutta niit­
ten täydellisellä ojittamisella, sekä tehdä 2/3 Tainusjarven pohjasta 300 hehtaa­
rin laajuiseksi luonnonniityksi.
Edellämainittu ehdotus tarkoittaa että pik. N:o 0 kohdalla Tainusjarven 
laskupuron suussa kanava tehdään 1,78 metriä syväksi järven vedenpinnan suh­
teen tutkimustilaisuudessa ja pohjaltaan yhtä leveäksi; että kanava pik. N:o 0 
kohdalta alaspäin puroa myöten kaivetaan samaan pohjaleveyteen ja sen poh­
jan viettävyys tulee olemaan 1: 3,000 1,485 metrin pituisella matkalla kytömai­
den halki, josta kanava sitten 1,232 metrin pituudella tulee kulkemaan Waran- 
koskea myöten saman levyisenä pohjasta ja viettävyydellä 1 : 2,000; ja vihdoin 
että Koskimäen kosken yläosaan 594 metrin päässä AVarankoskesta alaspäin 
kaivetaan 416 metrin pituinen kanava 2,08 metriä leveäksi pohjasta ja viet­
tävyydellä 1 : 2,000. Myöskin piti saman ehdotuksen mukaan pihistä N:o 0 
puron suussa kaivettaman kanava ylöspäin järven pohjaa myöten, joka kanava 
tulisi olemaan 1,78 metriä leveä pohjasta ja 4,275 metriä pitkä.
Niitten kymmenen vuoden aikana, jotka olivat kuluneet siitä ajasta kun 
tämä ehdotus tehtiin, oli kuitenkin päiväpalkka työpaikalla kohonnut noin 40 
prosentilla, jonka tähden työn päätäntöön saattaminen täydellisesti ehdotuksen 
mukaan olisi vaatinut rahamäärän, joka nousi myönnettyjä varoja noin 40 pro­
senttia suuremmaksi.
Keisarillisen Senaatin yllämainitun määräyksen johdosta, että työehdotuk- 
sen toimeenpanemisessa sellaisia muutoksia oli huomioonotettava, joihin asian­
haarat antoivat aihetta, on Ylihallitus katsonut, että yritykseen annetut varat 
ovat käytettävät, sikäli kuin ne riittävät, laskun kaivamiseen järvestä, ja että 
kansakoulunopettaja Tarkkasen omaksi tehtäväksi jätettäisiin kanavan ylös­
ottaminen järven pohjaan, joka työ olisi verrattain helppo ja tehtävä vasta 
muutamia vuosia sen jälkeen kuin työt järven laskemista varten olisivat päät­
tyneet ja järven pohja ennättänyt laskeutua ja vakaantua.
Näin järjestetyn suunnitelman mukaisesti toimitettiin työ vuosina 1891, 
1892 ja 1893 täydellisesti Tainusjoessa sen alkukohtaan asti järvessä. Ja kat­
sottiin että kanavan ylösottaminen järven pohjaan olisi viivytettävä 2 eli 3 
vuotta siksi kuin pohja on tarpeeksi vakaantunut.
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Vuonna 1894 perkautti hakija laskukanavaa ja sen laskusuutä maanvie- 
remistä ja liettymisistä.
1895 vuoden kuluessa on kansakouluttaja Tarkkanen kaivatuttanut ojan 
halki jäven pohjaa, siten edistääkseen sen kuivumista, ja siihen käyttänyt 94 
päivätyötä, joista maksettiin 197 markkaa 85 penniä työn raäärävaroista.
Työn tuloksena ja kustannukset siitä on ollut:
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20. Slottsmossen (Linnaneva) nimisen nevan kuivatus Lappfjärdin pitä*
jässä Waasan lääniä.
Sittenkuin erityiset tilanomistajat Lappfjärdin kylässä Lappfjärdin pitäjää 
olivat pyytäneet apua yleisistä varoista heidän omistamansa, sanotussa kylässä 
sijaitsevan Slottsmossen nimisen nevan kuivattamiseksi Piiriinsinööri P. M-von 
Willebrandin laatiman 10,000 markkaan nousevan työsuunnitelman ja kustan- 
nusehdotuksen mukaisesti, myönsi Keisarillinen Senaatti, Maanviljelystoimitus- 
kunnan kirjelmän mukaan 15 päivältä Joulukuuta 1893, että sanottu työ saa­
taisiin Ylihallituksen toimesta toimittaa Keisarillisen Senaatin Maaliskuun 15 
päivänä 1889, Maanviljelystoimituskunnasta tulleen samana päivänä päivätyn 
kirjelmän mukaan, kruunun osanotosta tällaisiin yrityksiin määräämillä ehdoilla, 
nimittäin että kruunu edeltäkäsin suorittaisi koko kustannuksen, josta nevan 
osakkaitten, sittenkuin .siitä oli poisvedetty työnjohdosta ja työkaluista mene­
vät maksut, tuli takaisin maksaa kaksi kolmannesta, siten että ne vuosittain, 
alkaen kolmannesta vuodesta työn päätyttyä, suorittavat viisi prosenttia, josta 
kolme prosenttia luetaan koroksi ja jäännös pääoman lyhennykseksi. Sen ohessa 
oli maanomistajani sitouminen etteivät polttaisi kuivatettuja maita ennenkuin 
agronomin lausunto polttamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja laajuudesta'oli 
hankittu, uhalla että annettu, apu muuten oli takaisin maksettava.
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Sanottu työehdotus tarkoitti 3,100 m pituisen ja pohjasta 0,6 ä 1 m levyi­
sen laskuviemärin kaivamisella halki nevan saattaa noin 88 hektaaria hyvää 
nevamaata kuivaksi ja viljelyskelpoiseksi, jonka ohessa nevan ja Lappfjärdin 
joen välillä pitkin laskuviemäriä olevain osaksi vesiperäisten maiden parempi 
ojittaminen kävisi mahdolliseksi.
Sittenkuin yrityksen osakkaat kirjallisesti olivat sitoontuneet täyttämään 
kerrotut ehdot ja kiinnitys näitten ehtojen vakuudeksi oli saatu osakasten 
tiloihin, voitiin työhön ryhtyä 18 Kesäkuuta 1895 ja tehtiin sitä Lokakuun 8 
päivään asti.
Tällä ajalla saatiin kovalla pohjalla oleva alaosa laskuviemäristä melkeen 
valmiiksi kaivetuksi, jota paitsi ylöspäin halki nevan pienempi lasku aukaistiin 
nevan kuivattamiseksi jonkun verran, työn helpottamiseksi seuraavana vuonna. 
Myöskin rakennettiin silta laskuviemärin poikki siihen kohtaan missä se leikkaa 
erästä kylätietä.
Työntulos ja kustannukset olivat:
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21. Lehmäjoen perkaus Isonkyrön pitäjässä Waasan lääniä.
Erityisten tilanomistajani. Isonkyrön ja Ylistaron pitäjissä pyynnöstä tutki 
Piiriinsinööri F. M. von Willebrand Lehmäjokea, joka on Kyrönjoen sivujokia 
ja jonka toinen latvajoki, Wiitaluoma, lähtee Wiitajärvestä ja toinen, Lehmä- 
luoma niminen latva, Lehmäjärvestä, sen perkaamista varten tul vain estämiseksi. 
Mainittu Piiriinsinööri laati ehdotuksen ja kustannuslaskun, joitten muukaan, 
muun ohessa, Lehmäluoman perkaamisella 680 hektaaria maata saataisiin kuiva­
tetuksi 15,000 markan kustannuksella, ja Lehmäluoman ja Wiitaluoman yhty­
misen kautta syntyneen Lehmäjoen perkaamisella 900 hehtaaria rämemaita va­
pautettaisiin tulvavedestä 2,000 markan kustannuksella. Wiitaluoman perkaus, 
jonka kautta arveltiin saatavan 400 hehtaaria viljellyskelpoiseksi, laskettiin mak­
savan 54,000 markkaa. Sittenkuin mainitut tilanomistajat Waasan läänin Ku­
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vernöörin päätöksellä 18 Joulukuuta 1891 olivat saaneet luvan jokien perkaa­
miseen, hakivat he kuvernöörin luona että työ toimitettaisiin kruunun kustan­
nuksella, jonka hakemuksen Kuvernööri jätti Ylihallitukselle. Ylihallituksen 
esityksestä, joka kuitenkaan ei voinut puoltaa AYiitaluoman perkaamista, syystä 
ettei kustannukset vastanneet niistä tulevaa hyötyä, myönsi Keisarillinen Se­
naatti, Maanviljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan 15 piitä Joulu­
kuuta 1893, että Lehmäjoen ja Lehmäluoman perkaamiseen, jonka Kyrön joki­
laaksossa olevien noromaitten tutkimista varten vuonna 1889 asetettu toimi­
kunta myöskin oli puolustanut, saataisiin Ylihallituksen toimesta ryhtyä, niillä 
ehdoilla, kuin Keisarillinen Senaatti 15 Maaliskuuta 1889 kruunun osanotosta 
tällaisiin yrityksiin oli määrännyt, nimittäin että kruunu edeltäpäin suorittaisi 
koko kustannuksen ja osakkaat maksaisivat takaisin 2/3 siitä, poisluettua kui­
tenkin tj^öjohtoon ja työkaluihin menevät kulungit, siten että vuosittain, alkaen 
kolmannesta vuodesta sen jälkeen kuin työ on päättynyt, maksettaisiin viisi 
prosenttia, josta kolme prosenttia luetaan koroksi ja jäännös pääoman lyhen­
nykseksi. Sitä paitsi on osakasten sitoontuminen siihen että ovat polttamatta 
kuivatetut maat ennenkuin agronomi on antanut lausuntonsa polttamisen tar­
koituksenmukaisuudesta ja laajuudesta, uhalla että myönnetyt apurahat muuten 
ovat takaisin suoritettavat.
Sittenkuin osakkaat olivat antaneet kirjallisen sitoumuksen mainittujen 
ehtojen täyttämisestä ja siinä myöskin myöntäneet kruunulle oikeuden vakuu­
deksi sitoumuksen täyttämisestä hakea ja saada kiinnitystä heidän ■ omistamiin 
tiloihinsa, pantiin työ alkuun 25 Heinäkuuta 1895.
Kun Lehmäjokea, jonka pituus on 22 kilometriä, jo aikasemmin on Jou- 
dinnevan kuivattamista varten tarpeeksi perattu sen suusta aikain 5 kilometrin 
matkalla Sahakoskeen asti, niin piti perkauksen nyt alkaman tästä koskesta ja 
tehtämän Saha- ja Saarikoskessa 4,5 metrin pohjaleveydeltä, Petäjuovankos- 
kessa 3,6 metrin sekä Hyypän-, Klemolan-, Tuurilan-, AValkamaan-, Lammin-, 
Rengon- ja Koskenkoskessa 3 metrin pohjaleveydellä. Rämät kosket sijaitse­
vat Lehmäjoen keski- ja yläosassa. Lehmäluoma, joka on. 12 kilometriä pitkä, 
oli perattava yhteenlaskien noin 1 kilometrin pituudelta 1,5 ä 1,8 metriä le­
veäksi pohjasta.
1895 vuoden työkautena, joka päättyi 23 Lokakuilta syksytulvan vuoksi, 
oli Sahakosken ja Petäjäjuovankosken kaivaminen valmistunut ja perkaus Saari­
koskessa melkein loppuun toimitettu. Sitä paitsi oli työ Hyypänkoskessa pantu 
alkuun.
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Työntulos ja kustannus on ollut:
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22. Kortteisen järven laskutyö Pihtiputaan pitäjässä Waasan lääniä.
Sittenkuin tutkimus vuonna 1879 oli tapahtunut siitä, olisiko tämän Pih­
tiputaan pitäjässä sijaitsevan lammen kuivattaminen, johon asianomaiset maan­
omistajat jo Joulukuun 30 päivänä 1837 olivat saaneet asianmukaisen luvan, 
mahdollinen ja tutkimuksessa havaittu lammen laveuden olevan 950 mittatyn- 
nyrinalaa hyvänlaisella pohjalla, joista 840 tynnyrinalaa katsottiin voitavan 
muuttaa ruohoa kasvavaksi maaksi lammen laskujuovan, niin sanotun Korttei­
sen joen kaivamisella, on tätä työtä laaditun ehdotuksen mukaisesti Ylihalli­
tuksen toimesta toimitettu vuosina 1883—1891. Kruunu on työhön antanut 
15,761 markkaa 24 penniä, jota paitsi yrityksen osakkaat ovat tehneet enim­
män osan siihen tarvittavia päivätöitä.
Sen johdosta että osakkaat, jotka olivat huomanneet että järven täydel­
listä kuivatusta varten oli tarpeellista järvenpohj an syvemmistä kohdista kaivaa 
poikkiojia valtaviemäriin ja syventämällä johtaa järvenpohjan halki juoksevia 
Pajupuroa ja Tuohipuroa, pyysivät tähän tarkoitukseen saada yleisistä varoista
8,000 • markan suuruisen kuoletuslainan osakasten . yhteistä takausta vastaan, 
myönsi Keisarillinen Senaatti, MaanvJjelystoimituskunnan kirjelmän mukaan 
25 p:ltä' Toukokuuta 1893, osakkaille tätä tarkoitusta varten 4,000 markan ra- 
haavun, annettavaksi ruokarahana 40 pennin mukaan kustakin päivätyöstä, sekä 
sen lisäksi maksuttoman työnjohdon, työkaluja ja tarpeelliset työaineet, lukuun­
ottamatta puuaineet ja sydet.
Täydentämistyö alkoi Syyskuun 10 p:nä 1894 ja jatkui Marraskuun 10 
päivään, jolla ajalla Kortteisen joki ja järvenpohjan halki tehty pääkanava 
perattiin.
Syyskuun 23 ja Marraskuun 15 välisellä ajalla 1895 perattiin ja syven­
nettiin järven halki menevä pääkanava sekä Pajupuroon ja Tuohipuroon joh­
tavat sivukanavat, jonka ohessa järvenpohja kuivatettiin kaivamalla sanottuihin 
kanaviin johtavia laskuojia; ja kaivettiin silloin 83 m3 kiviä, 260 m3 kovaa savi­
maata ja 4,788 m3 löyhää muta- ja savimaata joen ja kanavan pohjasta ja 
laidoista.
Tähän meni 65 1/2 kruunun ja 1,736 1/2 osakasten päivätyötä sekä puhdasta 
rahaa yhteenlaskein 1,035 . markkaa 24 penniä. Kun vuonna 1894 maksettiin 
1,246 markkaa 47 penniä on täydennystyöhön 1895 vuoden päättyessä kulunut 
2,281 markkaa 71 penniä kruunun varoja.
Näin nyt loppuun suoritetun Kortteisen järvenpohjan kuivattamisen kautta 
on saatu 410 hehtaria oivaniaatuista ja kasvuvoimaista niittumaata.
23. Suvantojarven pohjan kuivattaminen Wiitasaaren pitäjässä
Waasan lääniä.
Keisarillisen Senaatin päätöksellä 15 Syyskuuta 1891 on Suvantojärven 
järvenlaskuyrityksen osakkaille luvattu 4,119 markan 45 pennin apuraha jär­
ven alisen syvänteen lopullista kuivatusta varten kaivamalla järven pohjan halki 
ehdotettua kanavaa 2,97 metrin pohjaleveydellä> sillä ehdolla että he vastaisuu­
dessa pitävät kanavan ja laskun kunnossa. Sittenkuin osakkaat olivat hyväk­
syneet nämät ehdot ja antaneet kirjallisen sitoumuksen niitten täyttämisestä, 
alkoi työ 24 Kesäkuuta 1895 ja jatkui lakkaamatta 13 päivään Syyskuuta, 
jolloin tarkoitettu kanava oli valmis ja noin 500 hehtaarin ala enimmäkseen 
heinänkasvulle sopivaa vesijättöä oli saatu.
Tässä työssä kaivettiin kanavasta 3,5 m3 kiviä, ja 8,134 m3 liejua, johon 
käytettiin 1,825 päivätyötä ja 4,063 markan 55 pennin rahakustannus.
24. Pelson nevalla Oulun läänissä olevain kanavain kunnossapito.
Laskukanavain kunnossapitoa varten kruunun osalla Ison-Pelson nevaa 
Muhoksen ja Säräisniemen pitäjissä oli vuodeksi 1895 määrätty 5,000 markkaa. 
Tarpeellisia syventämistöitä toimitettiin monin paikoin Knuutilan ja pitäjän- 
rajain kanavissa sekä laajanpuoleisia raivauksia Uudenojalla, Tuuliojalla ja Sil- 
talanojalla, samatenkuin perkauksia, tehtiin muilla kruunun osilla, missä oli tar­
peen, Touko-, Kesä- ja osaksi Heinäkuussa.
Työntulos ja kustannukset olivat:
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25. Piipsjärven kuivatus Oulaisten pitäjässä Oulun lääniä.
Sittenkuin erityiset Oulaisten pitäjän tilanomistajat, saatuansa siihen lää­
nin Kuvernöörinvirastosta lupaa, olivat ryhtyneet Piipsjärven kuivattamiseen, 
ja muutamana vuonna jatkaneet tätä työtä, pyysivät he apua yleisistä varoista 
sen loppuun saattamiseksi. Annetun määräyksen johdosta toimitti maanvilje- 
lysinsinööri järven tutkimuksen ja antoi sen lausunnon siitä, että työ oli kan­
nattavaa ja suuriarvoista paikkakunnalle.
Läänin Kuvernöörin siitä tehdystä esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti 
27 p:nä Seinäkuuta 1891 yrityksen osakkaille kaksi kolmannesta maanviljelys- 
insinöörin laskemasta jälellä olevasta, 33,000 markkaan nousevasta kuivatus- 
kustannuksesta vastaavan apurahan eli siis 11,000 markkaa, sillä ehdolla että 
työ toimitettaisiin edellämainitun päätöksen mukaisesti; ja käski Keisarillinen 
Senaatti Kuvernööriä antamaan yleisistä varoista lääninrahastosta maksaa, sen 
mukaan kuin työ edistyi, sanotut apurahat, sittenkuin osakkaat, joka kerta 
kuin osa siitä aiottiin nostaa, olivat näyttäneet piiriinsinöörin todistuksen siitä, 
miten työ edistyi, jonka ohessa piiriinsinöörin tuli valvoa työn asianmukaista 
suorittamista ja antaa yrityksen osakkaille tarpeellisia neuvoja.
Tämän määräyksen nojalla on piiriinsinööri sittemmin itse paikalla anta­
nut osakkaille tarvittavia teknillisiä neuvoja ja ohjauksia.
Kysymyksessä olevan kuivatusyrityksen kautta lasketaan järvenpohjasta 
tulevan 395 hehtaaria mainiota niittumaata. Järveä ympäröivät rannat ovat 
enimmäkseen viljellyt ja yleiseen matalat ja voivat nekin järven kuivattami­
sen kautta jossakin määrin parantua.
Osakkaat ovat saaneet apurahoista nostaa vuonna 1894 3,000 markkaa ja 
Vuonna 1895 2,000 markkaa.
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26. Luettelo järvenlaskemisiin ja vesiperäisten maiden kuivatuksiin 
maksetuista rahoista vuonna 1895.
'
n»t
AVantaanjoen perkaus .................................................................. 61,102 61
Isosuon ojitus Pomarkun kappelissa .......................................... 2,699 50
Toivarinsuon s:n Huittisten pitäjässä.......................................... 4,549 58
Riponojan perkaus „ „ ■ ..................................... 2,894 19
Melasenkosken perkaus Ruoveden pitäjässä . . . . . 652 76
Titonjoen perkaus Kurkijoen pitäjässä ...................................... 943 60
Kuivatustöitä Rutakon rukoushuoneseurakunnassa.................. 2,992 05
Porosuon kuivatus Iisalmen pitäjässä.......................................... 4,621 79
Riihinevan y. m. nevain kuivatus Lapuan pitäjässä . . . . 5,659 —
^Vedenkorkeuden säännöittäminen Lapuanjoessa....................... 5,040 17
S:n S:n N urm onjoessa .................. 4,052 82
Ison- eli Joudinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä . . . . 5,236 92
Kaurajärven laskeminen AVöyrin p itä jässä ................................ 1,076 88
Rummukkajarven kuivatus AVähänkyrön pitäjässä . . . . . 2,243 82
Alajoen perkaus ja syventäminen Halsuan kappelissa . . . . . 3,392 36
Tainusjärven laskeminen Jurvan pitäjässä ................................. 197 85
Slottsmossen’in kuivatus Lapfjärdin pitäjässä . . ...................... 3,894 89
Lehmäjoen perkaus Isonkyrön pitäjässä............................ 6,193 84
Kortteisen järven pohjan kuivatus Pihtiputaan pitäjässä . . . 1,035 24
Suvantojärven pohjan kuivatus ^Viitasaaren ■ „ . . . 4,063 55
Pelsonsuon kanavain kunnossapito.......................................... .... 4,641 36
Summa 127,184 78
II. Tutkimuksia järvenlaskemisia ja vesiperäisten maiden kuiva­
tuksia varten.
Ehdotusten laatimista varten nevain, vesiperäisten maitten ja järvien kui­
vattamiseksi ja laskemiseksi on seuraavat tutkimukset toimitettu osaksi kruu­
nun osaksi yksityisten kustannuksella.
T ie  j a  V esiralcenn . Y lih a l l i t .  vuosilc. 1 8 9 5 .. 23
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Turun ja  P orin  läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus Halolammen laskemista varten Ahlaisten pi­
täjässä.
2:o. Katselmus ja tutkimus Saarijärven laskemista varten Lavian pitäjässä. 
3:o. Sam. Alasjärven laskemista varten Muurlan kappelissa Uskelan pitäjää. 
4:o. Sam. Storträsk, Brinkträsk ja Bjurströmsträsk nimisten järvien las­
kemista varten Fmströmin pitäjässä Ahvenanmaalla.
Hämeen läänissä.
5:o. Katselmus ja tutkimus Kokonjärven laskemista varten Urjalan pi­
täjässä.
6:o. Sam. Pitkän Teinuksen ja Kuokkasenjärven laskemista varten 
Kuhmoisten pitäjässä.
W iip u rin  läänissä.
7:o. Katselmus ja tutkimus Sippolanjoen perkaamista ja Pietarinsillan 
kosken laskemista varten Sippulan pitäjässä.
8:o. Sam. Ihomaanjoessa olevan Huonuskosken perkaamista ja laskemista 
varten Vehkalahden pitäjässä.
9:o. Sam. Kavantkosken yläpuolella olevan vesijakson laskemista var­
ten Antrean pitäjässä.
Kko. Sam. Mujojärven laskemista varten Wiipurin pitäjässä.
ll:o. Sam. Salojärven laskemista varten Säkkijärven pitäjässä.
Kuopion läänissä.
12:o. Katselmus ja tutkimus Kilpijärven, AViitajärven ja Petronlammen 
laskemista varten Iisalmen pitäjässä.
• 13;ö. Sam. Kivijärven laskemista varten Kuopion pitäjässä.
W aasan läänissä.
14:o. Katselmus ja tutkimus sen ehdotuksen täydentämiseksi joka tar­
koittaa vedenkorkeuden säännöittämistä Kyrönjoessa.
15:o. Sam, tulvaveden poisjohtamista varten Purmonjoesta.
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16:o. Sam. tulvaveden laskemista varten Lappajärvessä.
17:o. Sam. Murronjoen laskemista varten Lappajärven pitäjässä.
18:o. Sam. Äijännevan ojittamista varten Wirtain pitäjässä.
19:o. Sam. kevättulvan mittaamista varten Teeri- eli Kruununkylän-joessa.
Oulun läänissä.
20:o. Katselmus ja tutkimus vedenkorkeuden säännöittämistä varten Ka­
lajoessa ja sen sivujoissa. •
21:o. Sam. kevättulvan säännöittämistä varten Muhosjoessa ja Wesa- 
lanojassa.
22:o. Sam. Jurvasen Alalammen kuivattamista varten Pudasjärven pitäjässä.
23:o. Sam. Lautanlainmen ja Outijoen vesistön säännöittämiseksi ja ka­
navoimiseksi niibtujen saantia varten Lautonlammen sekä Peräjängän ja Wuo- 
pajanaapan nevoilla Kemijärven pitäjässä.
NELJÄS OSASTO.
I. Töitä maanteitten ja siltain uudestaan rakentamista, kunnossapitoa
ja korjausta varten.
Paitsi niitä maanteitä ja siltoja koskevia töitä jotka ovat tehdyt niitten 
kanavarakennuksien y. m. töiden yhteydessä, joista Ylihallitus tässä kertomuk­
sessa jo on maininnut, on niitä vuonna 1895 suoritettu seuraa via:
Hämeen läänissä.
l:o. Hämeenlinnan kaupungin viereisten viertoteitten kuntoonpano.
Häitten viertoteiden kunnossapito, jota varten Keisarillinen Senaatti Tou­
kokuun 16 päivänä 1890 oli määrännyt 1,100 markkaa vuodessa, luettuna vuo­
desta 1891, viideksi vuodeksi, ja johon Hämeenlinnan kaupunki jo aikaisemmin 
oli sitoutunut antamaan apua 500 markkaa vuodessa, on vuonna 1895 niinkuin 
sitäennen annettu urakalle 1,600 markan vuotuisesta palkinnosta.
W iipurin  läänissä.
2:o. Jääsken kirkon läheisyydessä olevan Wuoksen rautasilta.
Joku määrä ruostuneita niittinaulojen päitä sekä laippoja ja ristisidoksia 
raapittiin vuoden kuluessa puhtaiksi ja maalattiin uudestaan, jota paitsi kivi- 
kasotus kerkuspilarin ympäri lisättiin 60 m3. Siihen meni 191/2 päivätyötä, 
joista maksettiin 419 markkaa 5 penniä. Kun tämän lisäksi luetaan siltava.h- 
din palkka 120 markkaa, nousivat vuoden kustannukset 539 markkaan 5 penniin.
Kuopion länissä.
3:o.. Höytiäisen silta ja.kruunun osuus sanotulle sillalle johtavasta maan­
tiestä ei vuoden kuluessa vaatinut muita töitä kuin 651,6 m uutta aitaa ja 84,6
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m3 soratäytettä, joihin käytettiin 243 '/2 päivätyötä ja 915 markan 18 pennin 
rahameno.
Oulun läänissä.
4. Pelson nevan yli Muhoksen pitäjän Kyhnälän kylästä Säräisniemen 
pitäjän Wenetheiton kylään johtavan tien voimassapito ja korjaus.
Keisarillisen Senaatin 28 p:nä Marraskuuta 1878 antaman luvan nojassa 
tehtiin vuosina 1879—1881 tie mainittujen kylien välille Pelson suolle. Tämä 
tie on sen jälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tai pienempiä korjaustöitä. 
Wuodeksi 1895 määrättiin niitä varten 2,000 markkaa.
Tänä vuonna vedettiin täytteeksi 420 m3 soraa ja 120 m3 savea. Tie tuli 
kokonaisuudessaan sekä raition että rumpujen ja siltojen puolesta korjatuksi, 
jonka lisäksi 5,469 metriä tie- ja viemäriojia kaivettiin. .
Tähän työhön käytettiin 735 1/2 päivätyötä ja suoritettiin seuraavat raha- 
menot: päiväpalkkoihin 1,759 markkaa 78 penniä, ostoksiin 179 markkaa 66 
penniä sekä kyyteihin ja kuljetuksiin 50 markkaa 43 penniä eli yhteenlasket­
tuina 1,989 markkaa 87 penniä.
II. Tutkimuksia teitten ja siltain rakentamista varten.
Ehdotusten laatimista varten maanteitten, viertoteitten ja siltain raken­
tamiseksi sekä sellaisten kunnossapitämiseksi ja korjaamiseksi on seuraavat kaE 
selmukset ja tutkimukset vuoden kuluessa Ylihallituksen toimesta toimitettu, 
nimittäin:
Turun ja  P orin  läänissä.
l:o. Maantiesillan rakentamista varten Wiltamon salmen yli Ikaalisten 
pitäjässä.
2:o. Höyrylaivasillan rakentamista varten Siuronkosken ja Hämeenkyrön 
pitäjänkirkon välisen kulkureitin varrelle.
Hämeen läänissä.
3:o. Maantiesillan rakentamista varten Sulussalmen poikki Ruoveden pi­
täjässä.
W iip u rin  läänissä.
4:o. Wiertotien rakentamista varten Terijoen rautatieasemalta Terijoen 
huvilakylään Kivennavan pitäjässä.
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5:o. Terijoen kylästä Kuokkalan kylään vievän maantien tutkimus Kiven­
navan pitäjässä.
6:o. Tutkimus Wironjoen yli Wirolahden pitäjässä rakennettavaa siltaa 
varten.
7:o. Imatran rautaisen maantiesillan tutkimus.
Kuopion läänissä.
8:o. Maantiesillan rakentamista varten Koljonvirran yli Iisalmen pitäjässä.
M ikkelin  läänissä.
9:o. Heinolan kaupungin luona Jyrängönkosken yli vievän sillan uudes­
taan rakentamista varten.
10:o. Haukansalmen sillan uudestaan rakentamista varten Hirvensalmen 
pitäjässä.
ll:o. Suonsalmen yli Hirvensalmen pitäjässä kivestä rakennettavaa siltaa 
varten.
12:o. Oravin kanavan yli Rantasalmen pitäjässä rakennettavaa kääntö- 
siltaa varten.
WIIDES OSASTO.
We$ilaitos-kat$elmuk$et.
Wesilaitosten rakentamista ja niissä tehtäviä muutoksia varten toimitet­
tiin vuoden kuluessa seuraavat katselmukset ja tutkimukset ynnä niihin kuu­
luvat katselmuskirjat ja kartat.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Valkealankoskeen 
Askulan kappelissa.
2:o. Sam. myllyn rakentamista varten Hanabölen koskeen Helsingen 
pitäjässä. ^
3:o. Sam. myllyn rakentamista varten Katui anjoen Junttilankoskeen Eli­
mäen pitäjässä.
4:o. Sam. vesilaitoksen perustamista varten Porvoonjoen Wääräkoskeen 
Orimattilan pitäjässä.
5:o. Sam. Porvoonjoen Tönnönkoskeen rakennettujen vesilaitosten sal- 
pausehtojen muuntamista varten Orimattilan pitäjässä.
6:o. Sam. myllyn perustamista varten Heikkilänkoskeen Iitin pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
7:o. Katselmus ja tutkimus myllyn perustamista varten Susikoskeen La- 
vian pitäjässä.
8:o. Sam. myllyn perustamista varten Kaasmarkun kylään Ulvilan pi­
täjässä. •
9;o. Sam. myllyn perustamista varten Helikoskeen Waahdon kappelissa.
10:o. Sam. myllyn rakentamista varten Leinakkolan koskeen Prunkkalan 
kappelissa.
ll:o. Sam. myllyn perustamista varten Lintulankoskeen Kuusjoen kap­
pelissa.
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Sam. myllyn perustamista varten Lohakoskeen Liedon pitäjässä. 
Sam. myllyn perustamista varten Raimelankoskeen Mynämäen
Sam. myllyn perustamista varten Jyrkkälänkoskeen Mynämäen
Sam. myllyn rakennusta varten Kurkelankoskeen Ruskon kappelissa. 
Sam. myllynrakennusta varten Kauhalankoskeen Perttelin pitäjässä. 
Sam. myllynrakennusta varten Salavankoslieen Jämijärven pitäjässä. 
Sam. myllynrakennusta varten Kaenkoskeen Parkanon pitäjässä. 
Sam. myllyn rakentamista varten Männäisten koskeen Laitilan
Sam. puuhiomon perustamista varten Kyröskoskeen Hämeenkyrön
Sam. puuhiomon perustamista varten Siuronkoskeen Karkun pi-
Hämeen läänissä.
22:o. Katselmus ja tutkimus myllynrakennusta varten Haitamasjoen kos­
keen Lempäälän pitäjässä.
23:o. Sam. myllynrakennusta varten Ajostenkoskeen Längelmäen pitäjässä.
24:o. Sam. veden jakamista varten Tammerkosken keskimäisessä putouk­
sessa.
25:o. Sam. padon rakentamista ja veden jakamista varten Tammerkos­
ken alimmassa putouksessa.
26:o. Sam. erityisiä muutoksia varten Tammerkosken paperitehtaan vesi­
johtoihin.
27:o. Sam. sahan perustamista varten Muuramenkoskeen Korpilahden 
pitäjässä.
28:o. Sam. myllyn perustamista varten Suivosenkoskeen Jämsän pitäjässä.
■Wiipurin. läänissä.
29:o. Katselmus ja tutkimus myllyn perustamista varten Tainionkoskeen 
Ruokolahden pitäjässä.
30:o. Sam. myllynrakennusta varten Uuhijokeen Savitaipaleen pitäjän 
Peltoinlahden kylässä.
31:o. Sam. myllynrakennusta varten Tukialan kylään Savitaipaleen pi­
täjässä.
32:o. Sam. myllyn perustamista varten Ahvolan kylään Jääsken pitäjässä.
12:o.
13:o.
pitäjässä.
14:o.
pitäjässä.
15:o.
16:o.
17:o.
18:o.
19:o.
pitäjässä.
20:o.
pitäjässä.
21:o.
täjässä.
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31:o. Sam. myllynrakennusta varten Tukialan kylään Savitaipaleen pi­
täjässä. . . .
32:o. Sam, myllynrakennusta varten Ahvolan kylään Jääsken pitäjässä.
33:o. Sam. myllynrakennusta varten Kalliokoskeen Miehikkälän pitäjässä.
34:o. Sam. myllynrakennusta varten Pirkonojaan Heinjoen pitäjässä.' ;
35:o. Sam. vesilaitoksen perustamista varten Jänisjokeen Korpiselän pi­
täjässä.
' Mikkelin läänissä.
36:o. Katselmus ja tutkimus myllyn perustamista varten-Kirveskoskeen 
Sysmän pitäjässä.
37:o. Katselmus ja tutkimus myllyn perustamista varten Wuokkalan ky­
lään Savonrannan pitäjässä.
38:o. Sam. myllyn perustamista varten Längelmän kylään Pieksämäen 
pitäjässä.
Kuopion läänissä.
39:o. Katselmus ju tutkimus myllyn perustamista varten Lohikoskeen Kei­
teleen pitäjässä. »
40:o. Sain. myllyn perustamista varten Konnunniemenkoskeen Ilomant­
sin pitäjässä.
41:o. Sam. myllyn perustamista varten Euokkojankoskeen Nurmeksen 
pitäjässä.
42:o. Sam. myllyn perustamista varten Kosvonhatun kanavaan Pirttijär­
ven luona Ilomantsin pitäjässä. .
43:o. Sam. myllyn perustamista varten Somsankoskeen Nilsiän pitäjässä.
44:o. Sam. Pankakosken rautatehtaan laajentamista varten Pielisjärven 
pitäjässä.
45:o. Sam. sahan rakentamista varten Ryönänkoskeen Kiuruveden pi­
täjässä.
46:o. Sam. sahan ja meijerin y."m. rakentamista varten Pieksänkoskeen 
Nilsiän pitäjässä.
Waasan läänissä.
47:o. Katselmus ja tutkimus vesijohtojen muuntamista varten Mäntän- 
koskessa Keuruun pitäjässä.
48:o. Sam. myllyn rakentamista varten Köminkoskeen Pihlajaveden kap­
pelissa.
Tie- ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 24
186
49:o. Sam. myllynrakennusta varten Nikskoskeen Närpiön pitäjässä.
50:o. Sam. myllynrakennusta varten "VVöyrinjoen Holmbäckin koskeen 
Wöyrin pitäjässä.
51:o. Sam. myllynrakennusta varten Ähtävänjoen Källkoskeen Pietarsaa­
ren pitäjässä.
52:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Kimon tehtaan koskeen 
Kimojoessa Oravaisten pitäjässä.
53:o. Sam. sahalaitosta varten Lapuanjoen Jungaronkoskeen Jepuan pi­
täjässä.
54:o. Sam. sahalaitosta varten Purmonjoen Isokoskeen Kortesjärven pi­
täjässä.
55:o. Sam. myllyn ja sorvauslaitoksen perustamista varten Nurmonjoen 
Ykskorvenkoskeen Nurmon pitäjässä.
56:o. Sam. tehtaan perustamista varten Äänekoskeen Laukaan pitäjässä.
57:o Sam. myllyn rakentamista varten Aliseen Parantalankoskeen Saa­
rijärven pitäjässä.
58:o. Sam. vesilaitosta varten Parantalankosken yläosaan Saarijärven pi­
täjässä.
59:o. Sam. vesilaitoksen perustamista varten aijottuun kanavaan Kallio- 
jarven ja Summasjärven välillä Saarijärven pitäjässä.
6ö:o. Sam. myllyn perustamista varten Karankakoskeen Saarijärven pi­
täjässä.
. 61 :o. Sam. myllyn rakentamista varten Karankakoskeen Saarijärven pi­
täjässä.
Oulun läänissä.
62:o. Katselmus ja tutkimus puuhiomon ja paperitehtaan perustamista 
varten Kajaaninjoen Ämmäkoskeen.
63:o. Sam. puuhiomon ja paperitehtaan perustamista varten Kajaanin­
joen Koivukoskeen.
64:o. ,Sam. väliaikaisen salpauksen rakentamista varten Maunun sahalle 
Haukiputaan jokeen.
65:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Kalajoen Koskelankos- 
keen Älavieskan pitäjässä.
KUUDES OSASTO.
Sekalais ia töitä.
1. Presisiooni- eli Täsmällis^vaakituksen toimeenpano Suomessa.
Sittenkuin Teidän Keisarillisen Majesteettiinne Suomen Senaatti Maanvil­
jely stoimituskunnan kirjelmässä Huhtikuun 23 piitä 1891 oli määrännyt, että 
Ylihallituksen katsannon alaisena presisiooni- eli täsmällis-vaakitus yli koko 
Suomen oli toimitettava, jonka mukaan vaakituspolygonit asetettaisiin 2,000 
kilometrin pituudelta rautateitä pitkin ja samaan pituuteen maanteitä myöten, 
noudattamalla Suomen Tiedeseuran ynnä Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihalli­
tuksen eräistä yksityiskohdista lausumia toivomuksia, ja sittenkuin tarpeelliset 
konekalut oli hankittu, josta kaikesta Ylihallituksen vuosikertomuksessa mai­
nitulta vuodelta kerrotaan, alotettiin vuonna 1892 vaakitus ja toimitettiin sitä 
Professori Seibtin käyttämän menetystavan mukaan, alkaen Helsingin tähtitie­
teellisen observatorion alueelle asetetusta pää-kiintopisteestä ja jatkuen Helsin­
gin rautatieaseman kautta rautatietä myöten erääseen 50:nen kilometripylvään 
kohdalla Jokelan rautatieaseman läheisyydessä olevaan kiintopisteeseen Nro 5 
sekä vuonna 1893 äskensanotusta kiintopisteestä kiintopisteeseen Nro 10 lähellä 
lOOrtta kilometripylvästä Hangon rautatien Korven ja Nummelan asemain vä­
lillä. Mainittuina vuosina 1892 ja 1893, jolloin vaakituksen toimitti opettaja 
Polyteknillisessä opistossa, insinööri C. E. Holmberg, vaakittiin 50,9 kilometriä 
kahdesti.
Vuodesta 1894 on vaakitustyön toimittanut kaksi vaakitsijaa, nimittäin 
insinööri Holmberg ja äskensanotun opiston opettaja filos. maisteri Alfred Pe- 
trelius kumpikin eri haaralla. Sanottuna vuonna jatkettiin sitä yllämainitusta 
kiintopisteestä Nro 10 Hangon —Hyvinkään rautatiellä aina Hangon satamalai­
turilla olevaan kiintopisteeseen, sinne sijoitetun vesimittausasteikon läheisyy­
dessä; jota paitsi vaaletusta pidennettiin eräästä Hangon meijerin luonä ole­
vasta kiintopisteestä kylpylaitoksen puistossa olevaan vedenkorkeusasteikkoon, 
jossa kahden siellä kallioon kiinnitetyn rautapultin ynnä professori N. K. Nor- 
denskjöld’in- vedenkorkeusasteikkoa sijoittaessa asettaman kiintopisteen korkeu­
det määritettiin. Sinä vuonna vaakitun matkan pituus teki 109,56 km.
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Vuonna 1895 vaakittiin rautatielinja .Hyvinkää—Hämeenlinna—Toijala— 
Tampere erääsen kiintopisteesen asti 190 kilometripylvään läheisyydessä Tam­
pereen länsipuolella Porin radalla. Sitäpaitsi vaakitukseen yhdistettiin veden- 
mittausasteikko Hämeenlinnassa ja siihen kuuluva kiintopiste, eräs ^Venäläisen 
Topografikunnan kiintopiste lähellä Toijalaa, yksi presisioonivaakituksen kiin­
topiste Turun radalla, 4 kpl. vedenkorkeusasteiklioa Lempoisten kanavalla ynnä 
kiintopiste, Tampereella kolme rautatielinjan ulkopuolella olevaa presisioonivaa­
kituksen kiintopistettä, kolme tehtaitten kiintopistettä, kolme Ylihallituksen 
vedenmittausasteikkoa, joista kalisi on Näsijärvessä ja yksi Pyhäjärvessä ja 
vihdoin neljä Tampereen Pumpulitehtaan, Liinatehtaan ja Verkatehtaan veden­
mittausasteikkoa, joilla säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja tehdään. Vielä 
toimitettiin vaakitus eräästä kiintopisteestä Riihimäen rautatieaseman luota rau- 
. tatietä pitkin Kouvolan asemalleja Kotkan kaupunkiin merenpintaan asti kau­
pungin satamassa. Sitä paitsi vaakittiin Lahden—Wesijärven haararata, satun­
nainen vedenkorkeus 'Wesijärvessä määritettiin samoin kuin Kymijoen veden­
pinnan korkeus niissä kohdin missä rautatie menee ylijoen. Lisäksi asetettiin 
myöskin kiintopistepulttia AVaasan radalla Tampereen ja Myllymäen asemain 
välillä.
Koko vuonna 1895 vaäkitun matkan pituus, joka samaten kuin edellisinä 
vuosina vaakitut matkat kahdesti vaakittiin, teke 313,292 kilometriä.
Tulos vuosina 1892, 1893, 1894, ja 1895 tehdyistä vaakituksista eli kiinto- 
pisteitten korkeudet nollakohdan yli Katajanokan sillan luona Helsingissä ole­
vassa vesimittausasteikossa ja niitten korkeuskohdat tähtitieteellisen observa­
torion alueelle asetetun pääkintopisteen suhteen on ilmoitettu tauluissa, jotka 
erikseen tulevat painosta annettaviksi. .
.Vuonna 1895 on tästä vaakituksesta maksettu1 11,498 markkaa. niä.
2. Warastomakasiinien korjaus.
Vuonna 1895 on Länsi-Hämeen insinööripiirissä olevaa varastomakasiinia 
korjattu 440 markan kustannuksella.
3. Loppukatselmuksia, kokouksia ja muita kaikenlaisia toimituksia.
l:o Tutkimus toimenpiteisiin ryhtymistä varten- jotta estettäisiin muta 
eräästä Porin kaupungille kruunun alueelta Kankun saaristossa Ahlaisten kap­
pelissa, osotetusta purkauspaikasta levenemästä ympäröivään kalaveteen.
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2:o Myllypuron katselmus ja. tutkimus Wesivehmaan kylässä Asikkalan 
pitäjässä selvän saamiseksi syistä vedennousuun ylempänä olevissa järvissä.
3:o Kokous sen yrityksen osakasten kanssa, joka tarkoittaa Koukunlam- 
'men laskemista.. .
4:o Kokous asianomaisten osakasten kanssa riidan johdosta, joka koskee 
vesilaitoksen rakentamista Wälijokeen Juvan pitäjässä.
"5:o Laukaan pitäjässä olevan Mämminkosken katselmus ja tutkimus niit­
ten vahinkojen ja haittojen selvittämiseksi, joita luvattoman kallionsärkemisen 
kautta on matkaansaatettu.
6:o Katselmuksia Kuusankosken kautta Laukaan .pitäjässä laskevien vesi­
määrien mittaamista varten.
7:o Majakosken katselmus ja tutkimus Saarijärven pitäjässä sanotun 
kosken salpaussuhteista syntyneen riidan johdosta.
Lisäyksenä kanavia, kulku- ja lauttaus väyliä koskevaan II osastoon tässä 
mainittakoon, että sittenkuin Keisarillinen Senaatti Käkisalmen kaupungin val­
tuusmiesten alamaisesta anomuksesta oli kaupungin satamansuun ruoppausta 
varten'3 metrin syvyiseksi 20 metrin pohjäleveydellä .Maaliskuun 7 p:nä 1895 
myöntänyt kaupungille, paitsi maksuttoman työjohdon, yleisistä varoista 25,000 
markan apurahan, on Ylihallitus vuoden kuluessa kaupungille maksanut tämän 
rahamäärän.
Tarveaine- ja kalusto-makasiinien hoidosta on palkkioina ja tonttivouräna 
maksettu:
Oulun piirissä .......................145 markkaa.
Waas an „ ..................  . 84
Länsi-Hämeen piirissä . . . . . .  240
Päijänteen V . . . . . .  240
Kuopion . . . . . . 120
Saimaan . » * ....................... 440
Summa 1,269 markkaa.
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Vedenkanta-havainnoista on suoritetta:
Oulun piirissä. . .
Waasan „ . . .
Länsi-Hameen piirissä 
Päijänteen „
Saimaan „
220 markkaa.
240
447
160
250
55
55
55
55
Summa 1,317 markkaa.
Ylihallituksen lähinnä kuluneina vuosina antamien virkakirjelmäin luku 
on ollut:
Vuonna 1892
55
55
55
1893
1894
1895
1870
1889
1870
1863
Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, su­
vainnee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun muassa, 
että Ylihallituksen toimena tällä vuodella on ollut Tampereen—Porin rautatien, 
Imatran—Wuoksenniskan rataosan, Wärtsilän haararadan ja Joensuun satama- 
radan rakentaminen, jotka ovat valmistuneet, sekä Keuruun—Jyväskylän—Suo­
lahden rautatierakennus, ynnä Turun—Karjan, Oulun—Oulujärven, Porin — 
Mäntyluodon ja Kuopion—Iisalmen—Kajaanin rautatiesuuntain tutkiminen, 
joista töistä on yhteensä maksettu 4,116,108 markkaa 64 penniä; että Ylihal­
lituksen virkamiehet ovat toimittaneet 82 järvenlaskua, kanavan- ja sillanraken­
nusta ynnä monen muunlaisia töitä sekä pitäneet 122 katselmustoimitusta ja tutki­
musta; ja saa Ylihallitus täten alamaisimmasti kertomukseensa liittää laskumuo- 
toisen yhteenveden kaikista päivätöistä ja rahamenoista, jotka näissä töissä ja 
tutkimuksissa on käytetty, johon kuitenkaan ei ole otettu rautatierakennuksiin 
ja uusien rautatiesuuntien tutkimiseen menneet kustannukset. Tämä taulu 
näyttää että, paitsi urakkatöitä, 233,773 '/2 kruunulta maksettua ja 6,691 l/.i eri­
näisten työyritysten osakkaiden tekemää päivätyötä on toimitettu, ja että 
943,228 markan 17 pennin määrä osaksi erittäin määrätyistä varoista, osaksi 
vuoden valtionmäärävaroista tie- ja vesirakennustöiden toimittamista varten on 
maksettu; kun lähinnä mainituista rahoista sitäpaitsi 118,721 markkaa 14 pen­
niä on käytetty palkkioiksi varastonhoitajille, vedenkanta-havantoihin, kulun- 
keihin, teknilliseen kirjallisuuteen, tarvekaluihin y. m. piirikonttoreissa, kyyti- 
rahoiksi ja. päiväpalkoiksi insinööreille sekä sekalaisiin vähempiin menoihin, teki
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Ylihallituksen vuonna 1895 maantie- ja vesirakennustöistä suorittamat menot 
1,061,949 markkaa 31 penniä. Jos näihin lisätään rautatierakennuksiin ja uusien 
rautatiesuuntien tutkimiseen vuoden varrella käytetyt 4,116,108 markkaa 64 
penniä, nousee Ylihallituksen käyttämä ja tilittämä summa yhteenlaskettuna 
5,178,057 markkaan 95 penniin.
Lopuksi liitetään tähän alamaisimmasti niin hyvin Suomen Suuriruhti­
naanmaan kartta, osottava sekä insinööripiirit että kanavoidut kulkuväylät ja 
ne paikat, joissa tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty, kuin myöskin 
Porvoon—Keravan yksityisen rautatien tarkastelijan Ylihallitukselle vuodelta 
1895 antama kertomus liikenteestä sanotulla, Ylihallituksen katsannon alaiseksi 
asetetulla radalla. Helsingissä, Lokakuussa 1896.
Werner Lindberg. K. W. Brander. Emil Strömberg.
L. S.
Arvid Castren:
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Summittainen ilmoitus Suomen Tie-ja vesirakennusten Ylihallituksen
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Nurmonjoen sam............................................................................................................................................................
Slottsmossen’in kuivatus............................................................................................ .................................................
Lehmäjoen p e r k a u s ......................................................................... .........................................................................
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katsannon ja johdon alaisina toimitetuissa yleisissä töissä vuonna 
ja kuluneista varoista.
K ä y t e ty t  p ä iv ä ty ö t. K u  1 u  n e e t  v  a r a t
K ru u n u n
p ä iv ä ty ö t
O sa k k a it­
ten  p ä ivä ­
ty ö t
P ä iv ä tö id en  
, sum m a
. P a lk a t
P ä iv ä ­
p a lk a t
O sto k se t
K y y d it  
ja  k u lje ­
tu k se t
S ek a la ise t
m en ot
S um ina
73 5 7 , 735 7 , 1 ,759 78 179 66 50 43
1,989 87
2 ,066 V4 __ — 2,066 7* — — 4,456 53 ■■74 20 96 25
14 38 4,641 36
5 ,5 5 8 Vt — — 5,558 Vt — — 12,569 — 1,318
62 729 04 168 70 14 ,785 36
78 V , — — 78 j . — — 235 — — — — — — — 235 —
9 ,9 4 4 V* __ 9,944 Vt — — 24,048 90 3,147 01 671 89
211 46 28 ,079 26
58 V* __ 58 Vt — — 152 95 20 4 95 5 50
40 0 763 40
2 ,633 V* __ __ 2,633 Vt
— — 5,490 95 276 33 177 64 13 27 5 ,958 19
83 8 29 0 7 . 1 ,128 ‘A — . „2,116 55 891 30 129 60 38 51 3 ,175 96
3 ,390 Vt — 3,390 Vt — — 10,060 85
4 ,109 81 8 60 41 75 14,221 01
234 — — 234 — __ — 752 — — — 130 45 4 50 88 6 95
107 __ __ __ 107 — — — 374 50 — — . — — — — 374 50
43 __ __ _ 43 __ - - — 138 — — — 66 82 2 - 206 82
125 __ — — 125 _ — — 312 50 8 45 — — 18 23 339 18
17 '/a — — 17 j . — — 52 50 — — — — — - 52 50
361 361 2 ,470 824 80 459 97 ■28 40 3,783 17
34 1 ,472 7« 1,506 Vt 1,007 10 11 35 46 43 12
1 ,076 88
_ __ __ •__ --- ' — — — 545 50 3 20 25 20 12 — 585 90
_ _ __ __ __ — — 186 15 79 15 106 28 3 80 375 38;
_ __ __ __ — — — — 1 ,149 — — — 66 24 8 30 1,223 54
1 ,489 __ __ — 1,489 — — 4,041 71 81 6 89 144 17 37 40 5 ,040 17
2 ,6 8 2 __ __ — 2,682 — — — 5,348 15 98 20 121 59 91 06 5 ,659 “
2,971 __ — — 2,971 — — — 5 ,045 16 59 10 ■ 120 06 12 60
5 ,236 92
94 __ — — 94 — — — -197 85 — — — — - - — 197
85
88 2 v 2 — — 882 7 . — — 2 ,0 7 0 8 0 76 17
79 - 17 85 2 ,243 82
30 4 j . 2 ,579 7* 2 ,884 V* ■ — — 2 ,919 10 92 55 269 41 111 30 3 ,392 36
1 ,760 'U — _ 1,760 Vt — — 3,681 30 24] 57 99 30 30 65 4 ,052
82
1 ,287 V ,
V.
— — 1,287 7 . — — 3 ,137 13 594 85 155 16 7
75 3 ,894 89
2 ,617 — — 2,617 '/, —  ■— 4 ,9 4 2 16 1,113 35 138 33 — — 6,193 84
4 0 ,313 Vt 4 ,343 44 ,656 Vt 2 ,470 9 7 ,6 1 5 |9 2 13,856
68 3,437 39 1,285 91 118 ,665 60
T ie- j a  V esiralcenn . Y lih a l l i t .  vuosilc. 1 8 9 5 . 25
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3:ssa eli Länsi-Hameen insinööripiirissä.
Wehmaansalmen k u lk u v äy lä tk ö ............................................................................................ .........................................
Siuron—Pappilansillan s a m . ............................................................................. .............................................................
Melasenkosken perkaus . .................................... ............................................. ; ■.............................. .........................
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Toivarinsuon o j i t u s .........................................................................................................................................................
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Kyllönjoen kulkuväylän o ik a isu ......................................................................................................................................
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Jämsänjoen perkaus..................................................................................................
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Äijäliinjoen perkaus . .............................................................................................
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Kortteisenjärven k u ivatus........................................................................................
Suvantojärven sara................................................................................................
Suonsalmen p erk au s.................................. ...............................................................
Wesijarven kanavan korjaus ja hoito .....................................................................
Kalkkisten kanavan sam. sam.
Koi un kanavan sam. sam.
Säviän kanavan sam. sam.
Tervasalmen kääntösillan sam. sam.........................■ ....................................... ................... ....
' Vararakennusaineitten osto sulkuporttia v a r t e n ....................................... ... ......................................................
, 5:ssä eli Kuopion insinööripiirissä.
Höytiäisen sillan ja maantien kunnossapito ............................................................................................................
Lintusuon tu tk im u s ......................................................................... ...................................... ....
Retulahden ruoppaus.................................................................... ......................................  • ..............................
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Käytetyt päivätyöt K u 1 u n e e t  v a r a t
Kruunun
päivätyöt
Ösakkaitt.
päivätyöt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat
Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot
Summa
40,313 V* 4,343 — 44,656 7* 2,470 — 97,615 92 13,856 68 3,437 39 1,285 91 118,665 90
. 508 508 V. _ 1,045 50 100 242 31 5 40 1,393 21
6,463 'U — — 6,463 7« — ■— 15,052 16 3,505 87 169 23 110 75 18,838 oi
— — — — — — — — — — 586 30 66 46 — — '652 76
85 — — — 85 _ — , — 440 — —- — — — — — 440 —
1,773 'U — — 1,773 7. — — 4,217 15 247 08 51 25 34 10 4,549 58
1,353 — — — 1,353 — — — 2,575 50 9 60 ' 72 40 42 - 2,699 50
57 — — — 57 — — 171 — 940 29 33 50 1,749 40 2,894 19
6,518 7* __ — 6,518 'U — — 12,821 10 ■ 2,841 80 222 17 1,067 60 16,952 67
5 — — — 5 — 500 — 6 50 — — — — 5 56 512 06
82 — — — 82 — 500 — 314 05 175 05 36 75 — — 1,025 85
428 — — — 428 — 1,850 — 852 20 261 90 150 — 19 90 3,134 —
566 7, — — 566 7* 1,250 — 1,666 45 408 05 50 10 17 44 3,392 04
15,550 7. — — 15,550 7* 1,850 — . 36,517 05 14,878 32 890 72 8,086 13 62,222 22
60 — — — 60 — 500 — 178 75 . 233 92 9 50 5 35 927 52
1,427 1,427 3,568 17 682 61 68 30 142 20 4,461 28
1,021 v2 . -- - 1,021 7* — — 1,821 65 293 31 115 86 84 26 2,315 08
1,938 — — — 1,938 — ■— ■— 4,363 — 1,153 30 201 53 52 50 5,770 33
587 7. — — 587 74 — — 1,285 65 1,058 09 606 50 36 72 2,986 96
2,980 V. — — 2,980 7* — — 5,642 98 1,092 51 ' 1,046 71 104 46 7,886 66
591 '/, — — 591 7, — — 1,382 99 13 95 90 24 194 20 1,681 38
65 7« 1,736 l/t 1,802 — — — 884 35 7 33 25 06 118 50 1,035 24
1,825 — — 1,825 — — — 3,969 18 16 05 55 85 2247 4,063 55
1,899 — — — 1,899 — — — ■4,345 45 1,456 58 193 07 54 15 6,049 25
410 — — 410 — 3,350 — 951 84 1,241 82 446 07. 524 20 6,513 93
177 72 — — 177 7« 1,850 — 355 80 269 30 215 — 17 44. 2,707 54
. — — — — — — 925 - — — — — 50 - 10 50 985 50
— — — — — — 480 — — - — — — — — — 480 —
-- . — — — — — 200 — — — — — — — — — 200 —
59 _ — — 59 — — — 141 — . 1,793 98 54 64 8 — 1,997 62
243 243 610 78 302 40 2 915 18
66 — __ ■ — 66 — — — 3S1 90 — — 70 80 — — 452 70.
2,354 — — __ 2,354 — — — . 9,491 10 . iW 65 89 68 32 70 9,757 13
89,409 7* 6,079 7, 95,488 v4 15,725 212,669|l7 47,569 74 8,761 09 13.833 S4 298,558 84
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Ruokovirran sam. sam. sam................................................................................... .... ..................................
Taipaleen ja Konnukscn kanavain korjaus ja hoito ................................................................ .............................
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Lompoisten kanavan tutkimus . . ................................................................................................................. ....
Wantaanjoen perkaus ..............................................................................................................................................
VVuoksenvirran kanavoiminen . .............................................................................................................................   .
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Käytetyt päivätyöt K il 1 u n e e t  v a r a t
Kruunun
päivätyöt
Osakkaitt.
päivätyöt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat
Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
monot
t
Summa
89,409 V4
■
6,079 72 95,488 3/ 15,725 212,669 17 47,569 74 8,761 09 13,833 84 298,558 84
2,318 — 2,318 — — 4,394 75 31 92 176 11 19 01 4,621 79
1,683 _ — _- 1,683 — — . 2,887 17 13 80 , 80 42 10 66 2,992 05
19 — — —  • 19 — _ 1,849 92 25 65 322 05 113 70 8 86 2,320 18
424 1/ — 424 7. 1,849 92 909 65 42 31 159 06 — - 2,960
94
22 — — _ 22 — 1,849 92 28 60 51 — 151 32 — — ■ 2,OSO84
178 — — — 178 — 6,620 91 1,291 53 89 10 . 182 85 684 — 8,868 39
9,392 7* — — 9,392 7* 16,039 56 33,937 32 11,187 46 1,075 90 782 32
63,022 56
2,796 — — 2,796 — — 6,461 10 1,160 24 .405 01 40 50 8,066 85
5,827 'A 5,827 7, 21,151 76 5,519 23 506 61 10,649 77 37,827
37
318 7* — — ■318 'A — — 832 70 51 02 59 88 — - 943
60
416 ’A — _ 416 7 , — — 897 60 320 70 89 16 12 — 1,319.
46
184 7 4 — _ 184 7 « — __ 483 50 — — — — 16 50
500 —
40 ‘A — _ 40 7, — — 43S 50 25 55 — — ■ 7 — 471
05
29 7* — _ 29 7. — — 51 90 — — — — — - 51
90
9 — — 9 — — 18 — — — - — — - 18 —
28 7* _ _ 28 7. 480 — 62 — 51 05 — - — -
593 05
63 72 _ _ 63 7, 480 _ 117 65 25 02 — — — . — 622
67
150 _ _ _ _ — — — — 150 —
140 _ 140 '_ _ _ 249 40 50 — — — ■ __ — 299 40
19 7a _ _ 19 7a 120 _ 419 05 — — — — — —
539 05
28 _ 28 990 _ 52 80 18 — 60 — 98 - 1,216 SO
20,476 7 2 __ — 20,476 7a 58,894 52 49,144 87 12,723 68 - 386 20 1,607 54 122,756
81
3,204 02 328 16 448 43 869 85 4,850 46
— _ _ _ _ _ — •_ 131 23 — — 6 10 10 20 147 53
321 7 4 _ _ 321 74 _ _ 1,040 10 261 15 23 22 10 —
1,334 47
— _ _ — — 20 90 — — SO80 — — 101 70
19,709 _ 612 _ 20,321 _ __ — 56,381 60 1,879 11 193 95 2,647 95 61,102 61
11,582 72 — _ 11,582 7a — — 29,687 60 2,450 90 358 72 387 50 32,884 72
— _ _ _ _ _ _ 22,281 72 4,649 42 599 30 8,359 43 35,889 87
16.986 7» — _ 16,986 7a — _ — — — — — — — — 43,690
89
27,216 — — 27,216 _ — — 81,212 67 39,308 04 _ — 4,772 74 125,293 4.5
_ _ — _ _ '_ ' _ _ _ — -- : — — — — — 11,498 —
24,135 74 _ ._ 24,135 V.i _ --. — — . — — — — — — 65,630
87
233,773 7, 6,691 1 // 2 240,465 105,049 75 530,484 51 128,128 65 13,917 83 44,827 67 943,22S|17
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Summa summarum
Helsingissä, Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen kamreeri-
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konttorissa, Lokakuussa 1896.
K. F. Sahlberg.

Kertomus liikenteestä Porvoon—Keravan rautatiellä 
ja sen kunnossapidosta vuonna 1895.
Sata on yksiraitioinen ja pituudelleen 33,13 kilometriä. Sillä on 2 puu- 
siltaa, 1 viadukti eli maasilta ja 2 yhteensä 24.3 metrin pituista rautasiltaa.
Sadan varrella on 2 asemaa: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hind- 
haaran ja Andersbölen, sekä soranottopaikka, yhteensä varustettuina 4,305 
metrin pituudelta raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvaa kalustoa löytyy:
3 veturia eli lokomotivia,
3 matkustajavaunua,
2 konduktöörivamiua,
12 palkkivaunua.
12.katettua tavaravaunua ja
16 avonaista tavaravaunua, joita myös käytetään soravaunuina.
Vuodesta 1875 on radalla toimitettu seuraava luku tavara- ja sekajunia 
sekä sorajunia.
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 18S5
Tavara- ja sekajunia. . 948 1,460 1,445 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576 1,525 1,557
Työjunia........................ 156 336 120 111 53 90 13 81 178 200 58
Tehtyjä lokomotiivivirst. — — — — — — ■ — 48.553 51,087 48,249 48,262
1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895
Tavara- ja sekajunia. . 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464 1,478 1,478 1,490 1,580 1,702
Työjunia......................... 68 155 37 220 578 94 442 315 191 421
km km km km km km km
Teli tyj il lokomotiivivirst. 51,256 48,553 49,0S4 56,894 67,250 55,993 55.59S 54,678 55,620 65,579
Tie-ja Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1895. 26
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Seuraavasta taulusta näkyy että tämän vuoden kuluessa on radalla kul­
jetettu 40,050 henkilöä Hmf 46,288,15 ja 30,317,165 kilogrammaa tavaraa 3!mf 
.67,408,13 tulosta, yhteensä 5%: 113,696,18
Tästä tulosta jakautuu 40,71 °/o matkustajia kohti ja 59,29 % tavaraliik- 
keelle, ja on tulo kilometriltä ä /  3,431,80
- Kustannus radan kunnossapidosta ja liikennöimisestä oli:
Yhteisiä hallintokustannuksia.
P a lk k o ja ................................................................. cJm f 7,832: —
Sekalaista.  ..................................... ....  „ 3,291:63 11,126:63
Liikenneosasto.
Palkkoja . ............................................................. ■18,747: 45
Tarveaine- k u lu tu s ............................................... 1,917:84
Vuokrat vieraista vaunuista . . . . . . . . 1,610: 68
Sekalaista................................................................. 9f 651:10 22,927: 07
Rataosasto.
Palkkoja ............................ ....  . . . . . . . 9!mf. 10,024: 53
Ratavalli ja taitotekoiset laitokset....................... 99 7,108: 85
Raide, sorastus ja ratapölkyt . . . . . . . . 99 6,751: 23
Huonerakennukset................................................... 99 1,544: 36
Sekalaista.................. .... ................................ ....  . 99 1,837: 18 27,266: 15
Koneosasto
Palkkoja . ...................................... ....  . . . . 3/mf 8,804: 55
Tarveaine-kulutus.......................................... ....  . 99 8,878: 53
Veturien kunnossapito . . . . . . . . . . 99 5,990: 85
Vaunujen kunnossapito............................ ....  . . 99 4,937:12
Sekalaista................................................... ....  . . 99 88:03 28,699: 08
Summa Stmf 90,018: 93
Rata antoi siis tällä vuodella puhdasta tuloa &>nf 23,677: 25.
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Paitsi edelläkerrotuita kunnossapitotöitä on vuoden kuluessa rakennettu 
uusi ajanmukainen asemahuoneus Porvoon asemalle 5%: 29,609: 57 kustannuk­
sella ja ostettu yksi II luokan matkustajavaunu, jonka hinta oli Stmf 13,899: 50 
Liikennettä on vuoden aikana käytetty keskeytymättä järjestyksellä ja 
täsmällisesti, mutta on seuraava tapaturma radalla tapahtunut:
Lokakuun 15 päivänä kl. 11 j. p. ajoi vakituinen juna lähellä Anders- 
bölen pysäkkiä Sipoon pitäjästä kotoisin olevan maakauppiaan Johan Emil 
Brunbergin yli, joka juopuneena makasi radalla, sillä seurauksella että hän 
heti kuoli.
Helsingissä, Huhtikuun 12 päivänä 1896
H. E. Bremer.
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T a u lu , näyttävä radalla kuljetettua määrää matkustajia ja
M a tk u s ta ja liik en n e .
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1S81 1882 1883 1884 ;
Matkustajain koko lu­
kumäärä .............. . • 14,688 34,418 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588 30,557 31,403 33,798
Tulo siitä, maksot yli­
painoista ja kapineista 
siiben luettuina . 17,042:42 43,389:42 547,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85 40,580:06 41,394: 46 41,353: 69 43,657: 5S.
Tämän tulon suhde ko­
konaistuloon radasta
35% 43,2 % 54,o % 50,4 % 54,0 % 46,4 % 49,4 % 45,0 % 4S% 46,7 %
T a v a ra l iik e n n e .
Kuljetetun tavaran 
sontneriluku ja vuo­
desta 1887 kilog:luku 204,301 378,805 ■/, 403,634 7, 468,040 357,390 •/, 458,624 438,181 */, 567,416 7, 476,460 7, 590,359 %
Tulo siitä, pikatavarain 
rahti ja vaunuj. vuok­
ra siihen luettuna 5%' 30,970: 56 37,880: 62 39,815:56 37,349:81 30,653: 46 42,615:90 41,520:61 49,300: 36 44,895: 66 49,830: 48
Tämän tulon suhde 
kokonaistuloon ra­
dasta ........................... 65% 56,8 % 45,4 % 49,o % 45,4 % 53,o % 50,o % 54,4 % 52% 53,3%
Sum m a tu lo a  r a d a s ta
Mnf 48,012:98 81,270:04 87,755: 89 75,2S3: 28 67,656: 77 79,493: 75 82,101: 27 90,754: 82 86,249: 35 93,488:06
Tästä tulee: 
Yksityis, liikenteestä 
radalla............... 21,609:08 22,602: 04 24,299: 33 18,776:15 17,734:35 18,879: 72 19,536:21 20,758: 10 21,450:65 21,860:5C
Yhdysliik. valtion rau­
tateiden kanssa 9bif 26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992:42 00,614:03 02,564: 44 69,996: 72 64,798: 70 71,627:51
Yhdysliikenteen tulon 
suhde radan kokonais­
tuloon .....................■ 55% 72 %, 72,4% 75,1 % 77,1 % 76,i % 76,2 »/„ 77,1 % 75,1 7„ 7S,o %
Tulo r a t a v i r s ta l ta  ja  
k ilo m e tr i ltä . . . 1,548:81 2,621: 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47 2,564: 31 2,638: 42
virst 
2,927: 57
alta
2,782: 24 3,015: 74
K u s ta n n u k s e t ra d a n  
k u n to o n p a n o s ta  ja  
l i i k e n n ö i m i s e s t ä ^ 79,510: 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93 75,457:45 80,248: 52 84,587: 57 98,893; 75
Helsingissä Huhtikuun 12 p:nä 1896.
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sentneriä eli kilogrammaa tavaraa, josta on saatu seuraava säästö.
■ 18S5 18S6 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895
36.387
.
34,553 36,626 39,958 41,079 45,939 50,144 43.177
'
39,333 38,988 40,050
40,456: 81_ 43,766:80 45,486: 69 50,404: 06 48,490: 01 54,182: 82 59,787: SO 50,653: 44 46,042: 36 45,149: 25 46,288: 15
45,o % 49,o % 45,8 % 47,4 % 42,1 % 43,6 % 44,3 7„ 45% 42,62 °/„ 41,3 % 40,71%
665,679 466,673 Y, t 582,990 
124,787,069 
kg'
f  687,756 
i.29,235,127 
kg
30,840,226
kg
32,723,145
kg
32,294,935
kg
24,912,620
kg
24,003,034
kg
26,193,164
kg
30,317,105
kg-
54,722: 62 43,854:57 53,834:81 56,074: 90 66,789: 74 69,950: 20 74,900: 82 62,003: 77 61,980: 56 04,157:18 67,40S: 13
54,1 % 50,1 % 54,2 % 52,6 7„ 57,o 7„ 56,4 % ■ 55,6 7 0 55% 57,3 8 % 58,7 % 50,29 %
101,179:43 87,621:37 99,321: 50 100,478: 96 115,285: 75 124,133:09 134,688: 62 112,657:21 108,022: 92 109,306: 43 113,696: 18
,21,890: 89 23,314:90 26,954: 97 27,101:50 26,444: 70 32,310:60 37,756:95 . 33,560: 20 29,711:90 32,402: 32 33,749: 54
79,288: 54
-
64,306:47 72,366: 53 79,377: 46 88,841:05 91,816: 49 96,931:67 79,097: 01 78,311:02 76,004: 11 79,946: 64
78,3 % 73,4 % 72,0 7„ 74,6 7„ .77,1 °/(1 74 %' 72 % 70,1 %, 72,5 % 70,3 % 70,3 %
kilonleiriltä
3,263: 85 2,826:49 3,203: 92 3,433: 48 3,718: 89 4,004: 29 4,344:80 3,634: 10 3,260: 60 3,299: 30 3,431: 80
v i r s t a l t a
3,743: 78 4,005: 45 3,400: 45
104.937: 37 108,822: 82 82,639: 52 77,545: 17 89,013: 34 96,933: 65 114,434:05 86,777: 51 107,730: 08 94,966: 30 90,018: 93
H. R. Bremer.
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Porvoon-K era-
Y h teen v e to  yhdysliikenteestä Suomen
M a t k u s t a j  a  - y - m .  1 i i  k  e n n  e
Piletit M a ; s o Yhteensä Matkakapineit- ten ylipaino Ruumiit » I
18  9 5
II
luokka
III
luokka
II
luokka
HI
luokka
Piljettejä
Makso Luku Makso Makso
Ui
£ g  
3 su 
3 =
s r
kpl. kpl. tfinf. kpl. !fin£ kg Vnf ¡ñnf. tfnf.
Tammikuu.................... 538 1,319 1,080 85 1,715 18 1,857 2,796 03 8,740 137 99 . 11 80 2,945 82
H elm iku u .................... 302 ■ 5S7 585 48 781 35 889 1,366 83 4,920 79 09 — — 1,445 92
M aaliskuu.................... 40G 987 795 34 1,292 64 1,393 2,087 98 6,266 97 34 11 55 2,196 87
H u h tik u u .................... 459 1,364 892 60 1,762 19 1,823 2,654 79 5,575 S7 13 10 — 2,751 92
Toukokuu .................... 270 682 520 79 813 81 952 1,334 60 4,786 56 60 — — 1,391 20
Kesäkuu......................... 314 1,174 560 25 1,234 45 1,488 1,794 70 4,383 57 45 — — 1,852 15
H ein äk u u .................... 308 804 568 02 889 72 1,112 1,457 74 3,441 44 61 — — 1,502 35
E lo k u u ......................... 316 968 611 19 1,043 84 1,284 1,655 03 4,859 67 81 11 80 1,734 G4
Syyskuu ........................ 328 696 622 87 787 95 1,024 1,410 82 3,632 50 36 11 55 1,472 73
Lokakuu . . . . . 270 889 518 12 1,089 21 1,159 1,607 33 4,197 : 59 76 — — 1,667 09
Marraskuu................... 29S 790 599 68 972 53 1,088 1,572 21 3,403 48 21 — — 1,620 42
Joulukuu . . . . . 475 1,456 955 — 1,851 58 1,931 2,806 58 6,890 JOS 58 11 58 2,926 74
Summa j 4,284 11,71 ö| 8,310 19 | 14,234 45 16,000 22,544 64 61,092 . 894 93 68 28 23,507 85
Helsingissä 17 p:nä Maaliskuuta 1896.
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van ra u ta tie .
Valtionrautateitten kanssa vuonna 1895.
T a  v a  . r a  1 i i k e  n  n e P"
Sr
Rahtitavaraa Pikatavaraa Maitopiletto;li Eläimiä Ajo k ai uja H<
Ui t»
3
3
CD
e
o
Luku Makso Luku Makso Luku Makso
H
evosia
i
K
oiria
Sarvi-
karjaa Makso Makso
1 1
» 1 
cd
CD
3
3
Uic
3
3
kg mnf. kg kpl. Sfinf kpl. kpl. kpl. 3fof kpl. 9bif
1,646,493 2,654 75 12,337 166 42 2,194 598 20 7- 8 13 34 3 7 79 3,440 50 6,386 32
1,860,280 2,354 98 12,627 158 96 2,120 565 53 3 7 11 23 30 3 4 99 3,107 76 4,553 68
2,218,483 3,499 82 8.536 124 48 2,639 1,990 58 2 9 — 10 85 3 6 77 .5,632 50 7,S29 37
1,525,399 2,781 68 12,313 169 95 2,265 628 05 5 6 38 71 25 2 4 97 3,655 90 6,407 82
838,446 1,505 64 12,079 131 74 2,034 541 55 1 11 46 50 23 6 14 98 2,244 14 ■ 3,635 34
1,455,354 2,346 30 5,433 78 58 1,192 316 SO 3 8 12 19 83 5 16 52 2,778 03 4,630 18
3,756,448 5,258 45 5,680 68 57 800 209 83 1 8 1 10 40 1 1 21 5,548 46 7,050 81
3,339,769 5,106 72 3,426 46 92 .702 182 85 —  ■ 21 22 33 48 4 , 7 87 5,377 84 7,112 48
3,956,204 5,581 24 8,082 64 40 1,758 1,727 — 8 22 .67 95 89 6 18 73 7,487 26 8,959 99
2,995,368 4,315 08 8,802 98 40 1,993 525 10 24 35 49 130 71 2 3 44 5,072 73 6,739 82
2,191,322 3,385 89 34,576 154 93 1,326 361 80 1 10 15 23 41 i 2 36 3,928 39 5,548 81
2,968,316 4,786 65 15,189 188 59 2,356 3,139 80 4 18 ' 20 45 33 2 4 91 8,165 28 11,092 02
28,751,882 43,577 20 139,0S0 1,451 94 21,379 10,787 ¡09 52 162 289 528 02 38 94 54 56,438 79 79,946 64
C. G. Standertskjöld.
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